036

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PDA Plan Departamental de Aguas VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI **CONTRATO ADICIONAL EN VALOR No. 3, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2000.13.12.001-2024 CELEBRADO ENTRE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S. P., Y EL GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS**	Código: FO-JUR.1.3-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 24/10/2024 Página: 1 de 13

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

Entre los suscritos a saber: **MOISES CEPEDA RESTREPO,** mayor de edad, vecino de la Ciudad de Palmira (v), identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.705.330 de Palmira (v), en su calidad de **GERENTE**, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Cali (v), quien actúa en nombre y representación de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, Sociedad de Servicios Públicos Oficial, constituida mediante Escritura Pública No. 4792, del 28 de octubre del 2009, de la Notaría Tercera del Círculo de Cali, modificada por la Escritura Pública No. 5969, del 31 de diciembre de 2009, igualmente de la Notaría Tercera del Círculo de Cali, cuyo domicilio social principal está establecido en la Ciudad de Santiago de Cali D.E., identificada Tributariamente con NIT. 900.333.452-1, debidamente autorizado para contratar, quien para efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra el Ing. **MARCO HERNAN HOYOS OSORIO,** identificado con la cedula de ciudadanía número 9.732.787 de Armenia (Quindío), en calidad de representante legal del **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS**, con Nit. No. 900.738.802-3, en adelante el Contratista, hemos convenido celebrar la presente Adición en Valor, previas las siguientes consideraciones. **I). DE LOS ANTECEDENTES CONTRACTUALES. (1).** Que Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., siguiendo lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y en concordancia con las demás normas aplicables, surtió el proceso de selección Concurso de Méritos Nro. **2000.46.03.005-2023** cuyo objeto fue: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA." (2).** Que **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, realizó los respectivos Estudios Previos, donde se señala la necesidad de la presente contratación de acuerdo con lo estipulado en la Ley 80 de 1993,

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. **(3).** Que mediante la Resolución No. 2000.45.03.007-2024, del 09 de enero del 2024, la Entidad abrió el Proceso de Contratación, Concurso de Merito No. 2000.46.03.005-2023. **(4).** Que a través de la Resolución No. 2000.45.03.022-2024, del 26 de enero de 2024, la entidad adjudicó el contrato al oferente **MYRIAM ROMERO PULECIO,** identificada con NIT No. 31.289.578-9. **(5).** Que el día 29 de enero de 2024, se suscribió Contrato de Interventoría Nro. 2000.13.12.001.2024, entre **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** y el oferente **MYRIAM ROMERO PULECIO,** identificada con NIT No. 31.289.578-9. **(6).** Que, en la Cláusula Cuarta del Contrato de Interventoría, se pactó que el plazo estimado para la ejecución del mismo seria de trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **(7).** Que, para la ejecución del contrato, se pactó la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.,** IVA incluido, equivalentes 259.41 SMMLV, para el año de suscripción del contrato año 2024, suma que se discrimina de la siguiente manera: Según el valor de la propuesta y los ítems y actividades a ejecutarse y según las deducción e impuestos aplicables. **(8).** Que, para el pago de la suma estipulada en este contrato, **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** cuenta con el Certificado de Disponibilidad de Recursos No. CDR No **15588 del 12 de septiembre del 2023** y el CDR No **14577 del 26 de abril de 2023,** expedido por el consorcio FIA. **(9).** Que en la Cláusula Octava **"FORMA DE PAGO"**, se estipula que el pago se aria de la siguiente manera: *"**Opción 3:** En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría. El último pago corresponderá al diez por ciento (10%) del valor del contrato de Interventoría, se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: 1) Suscripción de acta de recibo y liquidación final de las obras de construcción 2) Informe final de Interventoría aprobado por el Supervisor del Contrato. 3) Aprobación por parte de*

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024	
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**			
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**			
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**			
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**			
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**			
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS		**NIT:**	900.738.802-3

la Dirección Jurídica de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la póliza de calidad de los servicios. El pago al Interventor se efectuará dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. ***Parágrafo 1.*** *El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.* ***Reglas comunes a todas las opciones:*** *La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda."* **(10).** Que en la Cláusula Diecisiete **"GARANTIAS",** se estipularon las siguientes garantías: "***GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:*** *Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres días contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:*

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. identificada con NIT: 900.333.452-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento General del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato.</td><td>Diez por ciento (10%)</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>vigencia igual al plazo de ejecución del contrato</td><td>200 S.M.M.L.V Decreto 1082 de 2015.</td></tr>
<tr><td>Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales del personal que el Interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato.</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Cinco por ciento (5%)</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio
por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.</td><td>Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de Garantía de</td><td>Treinta por ciento (30%)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

Característica	***Condición***
	estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.
Tomador	*Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.* *No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.* *Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual relacionarán claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.*
Información necesaria dentro de la póliza	*Número y año del contrato* *Objeto del contrato* *Firma del asegurado* *En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $ 14.980.420,20 aproximar a $ 14.980.421*

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. ***DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:*** *En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos."* **(11).** Que el día 14 de febrero de 2024, se suscribió acta de inicio entre **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, y la señora **MYRIAM ROMERO PULECIO**, fijándose como fecha de terminación el 14/03/2025. **(12).** Que mediante la Resolución No. 2000.45.03.162-2024, fechada junio 24 de 2024, **SE APRUEBA LA CESIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 2000.13.12.001-2024, DEL 29 DE ENERO DE 2024,** al **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS**, identificado tributariamente con el Nit: 900.738.802-3, representado legalmente por la señora **ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ,** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 38.557.759 de Cali (v). **(13).** Que mediante oficio CI_INT_RTP-039-2024, fechado diciembre 26 de 2024, radicado bajo el No. VA.1000.07.02.01825-2024, el **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS,** Nit. 900.738.802-3, informa de la decisión tomada a través del Acta de Asamblea de Accionista No. 11, de fecha 13 de diciembre de 2024, y solicita se tenga a partir de la fecha como representante legal al Ing. **MARCO HERNAN HOYOS OSORIO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.732.787 de Armenia (Quindío), aceptación por parte de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** que se materializo a través de la Resolución No. **2000.45.03.298-2024,** del 27 de diciembre de 2024. **(14).** Que el día 03 de febrero del año 2025, se suscribe entre las partes Adición en Valor

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

No. 1, por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/Cte.,** quedando como nuevo valor del Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2024, la suma de **TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS** ($ 370.976.323) **M/CTE. (15).** Que el día 04 de marzo del año 2025, se suscribió entre las partes, Adición en Tiempo No. 1, por espacio de ciento cuarenta (140) días más, al Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2024, fechado el 29 de enero del año 2024, fijándose como nueva fecha de terminación el primero (01) de agosto del año 2025. **(16).** Que el día 12/07/2025, se suscribió entre las partes, Adición en Valor No. 2, al Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2024, suscrito el día 29/01/2024, por la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 27.972.235) M/CTE., quedando como nuevo valor del Contrato, la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 398.948.558) M/CTE.; y en Tiempo No. 2, por espacio de 125 días más para su ejecución, quedando como nueva fecha de terminación el día 05/12/2025. **(17).** Que el **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS,** realiza Interventoría a dos (2) frentes de Obra a saber: **OBRA PUBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO – VALLE DEL CAUCA",** cuyo ejecutor es la **UNION TEMPORAL RESTREPO 2023,** Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2023; y **"CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA",** ejecutor **UNION TEMPORAL PAPAYAL,** Contrato de Obra No. 2000.13.05.002-2023. **(18).** Que el día 21/07/2025, mediante Contrato Adicional en Valor No. 1, se le adiciono al Contrato de Obra No. 2000.13.05.003-2023, suscrito con **UNION TEMPORAL RESTREPO 2023,** ejecutor de la Obra **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO – VALLE DEL CAUCA",** la suma de $ 154.993.593, al cual el **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS,** realiza la Interventoría. **(19).** Que mediante oficio CI_INT_RTP-058-

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

2025, fechado 13 de marzo de 2025, suscrito por el señor **MARCO HERNAN HOYOS OSORIO,** representante legal del **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS,** dirigido al Ing. **DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA**, director Técnico de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** solicita adición presupuestal y reformulación, al Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2024, de fecha 29 de enero del año 2024, con lo que respecta a la Interventoría frente de Obra "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNCIPIO DE RESTREPO", lo cual justifica en lo siguiente: "*Informamos que a esta interventoría ha llegado una solicitud del contratista de obra por medio de correo electrónico enviado el 13 de marzo de 2025, en el cual envían los documentos y soportes requeridos para estudio y aprobación de la adición presupuestal N°1 presentado por la UNIÓN TEMPORAL RESTREPO 2023 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO", de acuerdo con lo anterior, esta interventoría ha realizado revisión a todas las situaciones presentadas para y durante la ejecución del proyecto, la verificación de la documentación, valores contractuales, revisión de planos, verificación y cuantificación de las memorias de cálculo, soportes de cada una de las actividades que generan menores y mayores cantidades de obra, con el fin de remitir a la entidad el balance de obra N°1 con el que se complementaría la ejecución total del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO" perteneciente al Contrato de Obra N°2000.13.05.003-2023.*

En el informe de ejecución del contrato el cual se adjunta al presente, el contratista realiza un resumen del estado actual del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA-MUNICIPIO DE RESTREPO", ampliación del alcance de cada uno de los ítems que sufren modificaciones, considerando las mayores y menores cantidades de obra e incorporando ítems no previstos y nuevos, según especificaciones técnicas, de manera que permita la culminación del proyecto y buen funcionamiento del objeto contractual técnico de la interventoría.

Teniendo en cuenta lo anterior enunciado, tiene como soporte jurídico lo siguiente:

ARTÍCULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. De la ley 80 de 1993: En su PARÁGRAFO. Se establece que: "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales." Teniendo en cuenta que el valor del PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO", estipulado en la cláusula quinta del contrato de obra N 2000.13.05.003-2023 equivale a MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.343.050.692,00) SIN IVA, siendo la solicitud de adición del contrato equivalente al once coma cincuenta y cuatro por ciento (11,54%) del valor contractual por CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 154.993.593,00), se evidencia que la adición es inferior al 50% del valor del contrato de obra N° 2000.13.05.003-2023 PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO", estando dentro de los parámetros establecidos en la norma.

Sentencia del 31 de Agosto de 2011 del Consejo de Estado, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio, radicado 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080): Establece que en las obras con precios unitarios se ha establecido lo siguiente: "las obras adicionales o complementarias

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

hace referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere de la suscripción de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial." Frente al caso en cuestión, la adición de los ítems se hace necesaria para seguir desarrollando el objeto contractual, teniendo en cuenta que lo anterior no está modificando el objeto contractual y el alcance de este, al contrario, tiene como pretensión la ejecución a cabalidad del objeto contractual.

Principio constitucional supremacía del interés general: "es una finalidad primordial (...) y, además, un elemento relevante para su fundamento y estructura. Por ello, toda entidad estatal debe cumplir con dicho principio y garantizar que los contratistas también los cumplan, tanto en planeación como en la celebración y ejecución del contrato estatal.

Relacionado con el caso, es evidente que la solicitud de aumento de cantidades se hace con el fin de seguir desarrollando el objeto contractual, para llegar a un feliz término del contrato y se logré el resultado contratado, y todo con el fin de mantener la supremacía del interés general que se ve reflejada en el contrato estatal.

En conclusión, la solicitud de aumento o adición de cantidades no se comporta como una modificación del objeto contractual, sino que se trata de una consecuencia derivada de la ejecución del objeto del contrato que generan un mero ajuste, y todo con el fin de seguir ejecutando el objeto contractual, y así lograr la prevalencia del interés general.

Considerando que las situaciones referidas anteriormente corresponden a actividades propias necesarias para la ejecución del contrato de obra y de acuerdo con el balance de obra N°1 (anexo), esta Interventoria avala la necesidad de realizar el ajuste solicitado por la UNIÓN TEMPORAL RESTREPO 2023, por lo cual recomienda a la entidad VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P, aprobar los cambios presentados en el balance de obra N°1 y a su vez aprobar la adición de recursos por un valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 154.993.593,00). Teniendo en cuenta que los recursos son requeridos para desarrollar las actividades a ejecutar y culminar la meta física del proyecto correspondiente a la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO".

Se adjuntan los siguientes documentos ya corregidos como soporte:

- *Balance de obra N°1 del proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA-MUNICIPIO DE RESTREPO.*
- *Memoria de cantidades de obra proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO*
- *Análisis comparativo Viabilización Vs Reformulación.*
- *Anexo N°11 Análisis comparativo de Ítems Viabilización Vs Reformulación.*
- *Cuadro resumen reformulación.*
- *Análisis de precios unitarios, teniendo como referencia los precios de la Gobernación del Valle y del mercado.*
- *Planos actualizados.*
- *Propuesta económica de la Interventoría complementaria Balance de obra N°1, necesario para culminar el objeto contractual correspondiente al "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO"., por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL*

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024	
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**			
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**			
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**			
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**			
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**			
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS		**NIT:**	900.738.802-3

todas aquellas modificaciones que se le hagan al contrato de obra pública y consultoría. **(30).** Que la excepción a la regla de imposibilidad de adición del más del 50 % del valor del contrato, lo establece el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, donde determina que no existe limite en adición a dichos contratos de interventoría que, por su naturaleza de seguimiento técnico, deberá someterse al plazo en que haya sido prorrogado el contrato objeto de vigilancia. **(31).** Que el presente Contrato Adicional en Valor, al Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2024, del 29 de enero del 2024, en nada modifica las demás Cláusulas por las cuales se rige el Contrato. **III) DEL ACUERDO DE VOLUNTADES: (32).** Que, con atención a lo antes manifestado, y con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2024, de fecha 29 de enero de 2024, suscrito entre **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** y el Contratista **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS,** se requiere reconocer por concepto de **ADICION EN VALOR** la suma económica de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**, quedando como valor total del Contrato la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.,** adición que se acuerda en las siguientes cláusulas: **PRIMERA. PRIMERA. ADICION EN VALOR:** Adicionar al valor del Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2024, de fecha 29 de enero de 2024, suscrito entre **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** y el Contratista **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS,** la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**, quedando como valor total del Contrato la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE. PARAGRAFO.** La forma de pago sigue siendo la acordada en el Contrato original. **SEGUNDA.** Para garantizar el pago de la presente Adición en Valor hecha al Contrato de Interventoría No. 2000.13.12.001-2024, de fecha 29 de enero de 2024, **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.,** cuenta con respaldo presupuestal, en el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS NUMERO: 18854 del 06 de agosto de 2025, expedido por el CONSORCIO FIA, Administrador y Vocero del Patrimonio Autónomo FIA, para el

Contrato No.	2000.13.12.001-2024	**Fecha de Suscripción**	29 de enero de 2024
Valor Inicial del Contrato	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** ($ 337.233.433) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 1	**TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARANTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS** ($ 33.742.890) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 2	**VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS** ($ 27.972.235) **M/CTE.**		
Valor Adición No. 3	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS** ($ 34.680.170) **M/CTE.**		
Valor Total del Contrato	**CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS** ($ 433.628.728) **M/CTE.**		
Contratante	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**NIT:**	900.333.452-1
Contratista	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**NIT:**	900.738.802-3

proyecto "INTERVENTORIA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE RESTREPO – VALLE DEL CAUCA", el cual cubre el valor total del Contrato de Interventoría, cual es a partir de la fecha, la suma antes indicada. **TERCERA. EQUIVALENCIA ENTRE DERECHOS Y OBLIGACIONES:** El presente Contrato Adicional, no afecta la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer y de contratar, por lo cual, no hay lugar a la suscripción de acuerdos y pactos necesarios sobre cuantías, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses. **CUARTA. POLÍTICA ARCHIVÍSTICA:** Que la presente adición surtirá los trámites de Gestión Documental, Archivo Físico y/o Archivo Electrónico-Digital, de conformidad con la Ley General de Archivo, y las disposiciones que le son aplicables. **QUINTA. PUBLICACIÓN:** Que la presente adición, se publicará en el SECOP II, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Decreto No. 019 del 2012, y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 del 2015, o en la plataforma digital que para efecto se designe y le sea obligatoria normativamente a **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. SEXTA. VIGENCIA:** Las demás cláusulas del contrato original quedan vigentes, en cuanto no se opongan a la presente adición. **SEPTIMA. GARANTIA:** El contratista deberá ampliar la Garantía Única en cuanto al Valor adicionado, la cual deberá radicarse en Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., para su respectiva aprobación. **OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO:** Que la presente adición en tiempo se perfecciona con la firma de las partes.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyectó: Valentina Arcila Gutiérrez- CPSP- Dirección Jurídica
Reviso: Luis Eduardo Pineda Álzate - director Jurídico
Aprobó: Los firmantes