CONTRATO No.	19-6-0177-0-2025.
FECHA	07 de julio de 2025.
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Interventoría.
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERVENTORIA ECOCESAR SOSTENIBLE 2025.** **R.L. EXCEL ALBERTO RIOS GARCIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.065.583.370 de Valledupar – Cesar.
C.C O NIT	901.963.243-3
SUPERVISOR	**LIBARDO LASCARRO DITTA.** Coordinador GIT para la Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO ICTIOLÓGICO EN ECOSISTEMAS PRIORIZADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCESAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR".
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la *Cláusula 3 – Alcance del objeto - Actividades Específicas*, estipulada en el Contrato de Interventoría No. 19-6-0177-0-2025, en los Estudios Previos y en la propuesta aportada por el contratista.
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($242.345.766) MCTE incluido IVA..
PLAZO	OCHO (08) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN	21 de julio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de marzo de 2026.

El día 21 de julio de 2025, en la ciudad de Valledupar – Cesar, se reunieron **LIBARDO LASCARRO DITTA – Coordinador GIT para la Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial**, en Representación de CORPOCESAR, en calidad Supervisor, y **EXCEL ALBERTO RIOS GARCIA,** en Representación del **CONSORCIO INTERVENTORIA ECOCESAR**

SOSTENIBLE 2025, en calidad del Contratista Interventor, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al Contrato de Interventoría No. 19-6-0177-0-2025 del 07 de julio de 2025, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento del contrato referenciado.
De la presente acta hace parte integral el plan de inversión del anticipo del contratista previamente presentado y aprobado por el Supervisor y la entrega formal del plan de trabajo y cronograma en formato Project. (En caso que el contrato tenga pactado anticipo).

Las partes abajo firmantes dejan constancia que se presentaron y revisaron los documentos antes mencionados necesarios para dar inicio al Contrato N° 19-6-0177-0-2025.

El Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en el proyecto y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias del Supervisor, quien vigila el cumplimiento en forma permanente de todas las obligaciones.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del contrato, el día 21 de julio de 2025.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

LIBARDO LASCARRO DITTA
Coordinador GIT para la Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial
Supervisor CORPOCESAR

EXCEL ALBERTO RIOS GARCIA
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA ECOCESAR SOSTENIBLE 2025
Contratista de Interventoría

Scanned with CamScanner