EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**SEGUIMIENTO A CONTRATOS**			
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02	
		VERSIÓN	00	248
		VIGENCIA	15/07/2022	

1. CONTRATO No.	**863-2025**	**2. FECHA**	**5/06/2025**	**3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION**	**62**		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	**CESAR AUGUSTO SANCHEZ ALVAREZ C.C. 79632681**						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERIA EN EL PROCESO DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL EN DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN 1976 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	**YBON JAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ**						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE COMUNITARIO						
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**SI**	**12. FORMATO DE ACTIVIDADES**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	5/06/2025	
	14. DESDE	5/06/2025	
	15. HASTA	5/08/2025	
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	**62**	Fecha de corte
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	**36**	30/06/2025

HACE REFERENCIA LA FECHA DE CORTE DE LA FACTURACION RADICADA

18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**		**20. SUSPENSIÓN EN DÍAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**		**23. PRORROGA EN DIAS**	

EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS PRORROGAS


PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**SIN PRORROGA**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**SIN PRORROGA**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**SIN PRORROGA**

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 12.000.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**SIN ADICIONES**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 12.000.000,00**


30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 6.000.000	863-01	DEL 05 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025	1 DE JULIO DE 2025		**$ 6.000.000**
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

EXISTEN CELDAS OCULTAS QUE PERMITEN INCLUIR MAS FACTURAS

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	12.000.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$	6.000.000	**50,00%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	6.000.000	**50,00%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		62	**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		26	**41,94%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		36	**58,06%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
EQUIPOS BASICOS DE SALUD	**K34L**	**7387**	$ 6.000.000,00	1	**$ 6.000.000**	**100,00%**
TOTAL				**1**	**$ 6.000.000**	**100,00%**

YBON JAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ SUBGERENTE COMUNITARIO	1/07/2025
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**