CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 812 de 2025: "Aunar esfuerzos entre la CARDER y una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y experiencia, para el desarrollo de acciones de investigación y fortalecimiento de la gestión ambiental territorial de los humedales del departamento de Risaralda"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Guardianes del agua: Monitoreo participativo como herramienta para la conservación de cinco complejos de humedales en Risaralda																
ACTIVIDADES	**MES 1**				**MES 2**				**MES 3**				**MES 4**			
	1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
	DESCRIPCIÓN															
Acercamiento y visita inicial para identificar los grupos objetivos en cada humedal	Presentación del proyecto y conformación de grupo de monitoreo	Presentación del proyecto y conformación de grupo de monitoreo														
1ra salida de observación de aves - instalación de cámaras trampa		Entrenamiento a la observación de aves y monitoreo con cámaras trampa	Entrenamiento a la observación de aves y monitoreo con cámaras trampa													
Jornadas de sensibilización 1				Atividades lúdicas, recolección de basuras y recorrido por el humedal	Atividades lúdicas, recolección de basuras y recorrido por el humedal											
Taller de inicio Presentación de metodología participativa						Taller teorico práctico sobre monitoreo participativo	Taller teorico práctico sobre monitoreo participativo									
2da salida de observación de aves (prueba piloto metodología participativa)						Observación de aves e inicio de la metodología de monitoreo	Observación de aves e inicio de la metodología de monitoreo									
Primer informe de avances						Informe										
Acompañamiento en el monitoreo a la comunidad								Continuación de monitoreo con las comunidades	Continuación de monitoreo con las comunidades							
1era recolección datos camaras trampa								Recolección de información de primeras semanas	Recolección de información de primeras semanas							
Jornadas de sensibilización 2										Atividades lúdicas, recolección de basuras y recorrido por el humedal	Atividades lúdicas, recolección de basuras y recorrido por el humedal					
3ra salida de observación de aves y desinstalación de equipos										Observación de aves y finalización monitoreo	Observación de aves y finalización monitoreo					
Segundo informe avances										Informe						

Preparación resultados finales												Preparación información recolectada por comunidades	Preparación información recolectada por comunidades			
Taller final - Socialización de resultados con la comunidad														Socialización resultados	Socialización resultados	
Actividades artisticas															Realización mural	Realización mural
Informe final																informe final

ENTREGABLES
1. Cinco visitas de socialización en comunidades locales
2. Cinco talleres de capacitación en monitoreo
3. Quince salidas de monitoreo participativo en humedales
4. Dos Jornadas de sensibilización
5. Dos informes de avance y un informe final
6. Un taller final y una actividad artística
7. Registro fotográfico de actividades y monitoreos
8. Actas de asistencia a talleres y reuniones