FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1/GRUAL

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 09 Año: 2020.

CONTRATO N° 059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020

CONTRATISTA: MULTISERVICIO TECNOLÓGICO SAS NIT 900.970.520-4

VALOR DEL CONTRATO: **DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS (10.192.300.00) M/CTE.**

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Plazo de ejecución	Desde el perfeccionamiento hasta el 10 de octubre de 2020
Lugar de ejecución	Los bienes deberán ser entregados en las instalaciones del Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No. 1, sin costo de transporte en horarios establecidos previa coordinación con el supervisor del contrato.
Forma de pago	Única entrega, un solo pago, con los recursos del PAC del mes de noviembre de 2020. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota: Los pagos en las fechas establecidas estará sujetos a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 11 Mes 06 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

30 junio 2020

Primer Modificatorio

11 ago 2020

Se Realiza el Primer Modificatorio al Contrato, en el sentido de ampliar el Plazo de Ejecución hasta el 10 de septiembre de 2020, a solicitud del Contratista, con el visto bueno del supervisor del contrato y autorizado por el señor Coronel Ordenador del Gasto (E), cuenta con concepto favorable del Departamento Financiero y Asesor Jurídico. Se solicita ampliar cobertura en los amparos en la póliza, se modifica también la forma de pago, se pagara con recursos del PAC NOVIEMBRE de 2020. Las demás Clausulas y Condiciones se mantienen como el contrato inicial.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **11 jun 2020** hasta el **10 de octubre de 2020**

Porcentaje Avance en tiempo: **90.08%**

Porcentaje de Ejecución en relación a los servicios recibidos: **0%**

Escaneado con CamScanner

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **0%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **100%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __ X__ Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____**NO APLICA**_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __ **X**__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En audiencia llevada a cabo el día 04 de septiembre de deja constancia la ampliación del plazo de ejecución a fecha 10 de octubre para la entrega del equipo de sonido.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- El progreso del contrato está actualmente en un 0%.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO __ X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Teniente TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	C.C 1019031316
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO – CACOM1

Escaneado con CamScanner