## Informe final Convenio 249-2022

| | |
|---|---|
| **FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME:** | 20-08-2025 |
| **COORDINADOR DE LA SUPERVISIÓN**: | ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS |
| **SUPERVISOR:** | DAVID ECHEVERRI LÓPEZ |
| **CONVENIANTE:** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE CORNARE Y LA AUNAP, PARA LA GESTIÓN ADECUADA DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y PESQUERO EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE" |
| **VALOR TOTAL:** | $ 212.544.150 |
| **APORTE CORNARE:** | $ 152.544.150 |
| **APORTE AUNAP:** | $ 60.000.000 (en especie) |
| **VALOR EJECUTADO TOTAL:** | $ 212.006.231 |
| **VALOR EJECUTADO CORNARE:** | $ 152.006.231 |
| **VALOR EJECUTADO AUNAP:** | $ 60.000.000 (en especie) |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 18 de octubre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 18 de octubre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** | 18 de diciembre de 2023 |
| **LOCALIZACION:** | El Santuario |
| **PLAZO INICIAL:** | doce meses (12) |
| **PRÓRROGA 1:** | dos meses (2) |
| **PLAZO FINAL:** | catorce meses (14) |

**INFORMACIÓN DEL CONVENIANTE:**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP |
| **DIRECCION:** | Calle 40 A # 13 – 09 PISO 6,14, y 15 Edificio UGI |
| **TELEFONO:** | (571) 3770500 |
| **E-MAIL:** | atencionalciudadano@aunap.gov.co |
| **DIRECTOR REGIONAL:** | Paula Andrea Morales Soto |

**INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN**



SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

**SUPERVISIÓN TÉCNICA**

En el marco de este Convenio 249-2022 y con el fin de dar cumplimiento al objeto para el cual se firmó el convenio, se realizó las siguientes actividades:

**Actividad 1:** Repoblamientos con especies ícticas nativas y de importancia ecológica
Unidad: Repoblamiento
Cantidad: 4

Para dar cumplimiento a la **actividad 1**, se ejecutó el contrato 614-2023 entre Cornare y Corporación Nacional para la Gestión Ambiental con objeto: "Prestación del servicio de logística para el desarrollo de eventos de repoblamiento en la región del Magdalena Medio, en el marco del convenio 249-2022 suscrito entre Cornare y la Aunap".
Para esta actividad la Aunap aporta en especie los alevinos para cada uno de los 4 repoblamientos, con las actas de entrega de alevinos:
Acta # 6
Acta # 11
Acta # 22
Acta # 42

El 614-2023 cumplió su objeto contractual y se encuentra liquidado

**Actividad 2:** Diseño e implementación de acuerdos pesqueros con la comunidad de pescadores del municipio de Puerto Triunfo.
Unidad: Acuerdos
Cantidad: 2

Para dar cumplimiento a la **actividad 2**, se ejecutó el contrato 585-2023 entre Cornare y el Municipio de Puerto Triunfo con objeto: "Diseño e implementación de acuerdos pesqueros a través de la recuperación del espejo de agua en 6 hectáreas de humedal, mediante limpieza y remoción de especies invasoras en la región del Magdalena Medio, en el marco del convenio 249-2022 suscrito entre Cornare y la Aunap"

El 585-2023 cumplió su objeto contractual y se encuentra liquidado

**Actividad 3:** Diagnosticar las actividades pesqueras de la zona de Puerto Triunfo
Unidad: Documento
Cantidad: 1

Se realizo la elaboración de un documento que reposa en la carpeta física del convenio con título: "Diagnostico de actividades pesqueras", con fecha de noviembre 2023.

**Actividad 4:** Realizar procesos de monitoreo en los humedales y cuerpos de agua con el propósito de cuantificar el impacto positivo de la estrategia de conservación de especies icticas nativas
Unidad: Documento
Cantidad: 1

Se realizo la elaboración de documento que reposa en la carpeta física del convenio con título: "Monitoreo Pesquero", con fecha de noviembre 2023.



SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

Para dar cumplimiento a la **actividad 3 y 4**, se ejecutaron los contratos:

- 464-2022: Prestar servicios de apoyo y acompañamiento al grupo de Bosques y biodiversidad
- 108-2023: Prestar sus servicios de apoyo técnico y acompañamiento a la oficina de gestión de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos en el marco del convenio 249-2022, suscrito entre Cornare y la AUNAP
- 361-2023: Prestar servicios como profesional universitario en ingeniería ambiental a la Oficina Gestión De La Biodiversidad, Áreas Protegidas Y Servicios Ecosistémicos para apoyar en la implementación de actividades contenidas en el convenio 249- 2022, suscrito entre Cornare y la AUNAP

Los contratos 464-2022, 108-2023 y 361-2023 cumplieron su objeto contractual y se encuentran liquidados.

**Actividad 5:** Implementar la estrategia piloto de amigos del río, como mecanismo para construir procesos de gobernanza en la parte baja del Rio Claro Cocorná Sur, municipio de Puerto Triunfo
Unidad: Mes
Cantidad: 6

Para dar cumplimiento a la **actividad 5**, se ejecutaron los contratos:

- 429-2022: Prestar servicios como tecnólogo en producción agropecuaria ecológica al grupo de Bosques y Biodiversidad para apoyar en la implementación de actividades contenidas en el convenio 249-2022, suscrito entre Cornare y la AUNAP
- 360-2023: Prestar servicios como tecnólogo en producción agropecuaria ecológica a la Oficina Gestión De La Biodiversidad, Áreas Protegidas Y Servicios Ecosistémicos para apoyar las actividades contenidas en el convenio 249- 2022, suscrito entre Cornare y la AUNAP

Los contratos 429-2022 y 360-2023 cumplieron su objeto contractual y se encuentran liquidados.

**SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA**

1. En el marco del contrato del Convenio 249-2022, se ejecutaron los contratos que a continuación se relacionan, los cuales se encuentran liquidados:

| No. Contrato | Fecha | Objeto | Contratista |
|---|---|---|---|
| 464-2022 | 07 de diciembre de 2022 | Prestar servicios de apoyo y acompañamiento al grupo de Bosques y biodiversidad | Daniela Cardona Alzate |
| 429-2022 | 01 de diciembre de 2022 | Prestar servicios como tecnólogo en producción agropecuaria ecológica al grupo de Bosques y Biodiversidad para apoyar en la implementación de actividades contenidas en el convenio 249-2022, suscrito entre Cornare y la AUNAP | Julián Zuluaga López |



SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

| No. Contrato | Fecha | Objeto | Contratista |
|---|---|---|---|
| 108-2023 | 01 de febrero de 2023 | Prestar sus servicios de apoyo técnico y acompañamiento a la oficina de gestión de la Biodiversidad, Áreas Protegidas y Servicios Ecosistémicos en el marco del convenio 249-2022, suscrito entre Cornare y la AUNAP | Lorena Blandón Jaramillo |
| 361-2023 | 21 de junio de 2023 | Prestar servicios como profesional universitario en ingeniería ambiental a la Oficina Gestión De La Biodiversidad, Áreas Protegidas Y Servicios Ecosistémicos para apoyar en la implementación de actividades contenidas en el convenio 249- 2022, suscrito entre Cornare y la AUNAP | Daniela Cardona Alzate |
| 360-2023 | 21 de junio de 2023 | Prestar servicios como tecnólogo en producción agropecuaria ecológica a la Oficina Gestión De La Biodiversidad, Áreas Protegidas Y Servicios Ecosistémicos para apoyar las actividades contenidas en el convenio 249- 2022, suscrito entre Cornare y la AUNAP | Julián Zuluaga López |
| 585-2023 | 01 de julio de 2023 | Diseño e implementación de acuerdos pesqueros a través de la recuperación del espejo de agua en 6 hectáreas de humedal, mediante limpieza y remoción de especies invasoras en la región del Magdalena Medio, en el marco del convenio 249-2022 suscrito entre Cornare y la Aunap | Municipio de Puerto Triunfo |
| 614-2023 | 15 de agosto de 2023 | Prestación del servicio de logística para el desarrollo de eventos de repoblamiento en la región del Magdalena Medio, en el marco del convenio 249-2022 suscrito entre Cornare y la Aunap | Corporación Nacional para la Gestión Ambiental |

2. Que, durante el plazo de ejecución del mismo, se realizaron 5 Informes de supervisión, documentos titulados como Informe de avance de ejecución de actividades. Los Informes fueron, recibos a satisfacción por Cornare y dan cuenta del cumplimiento total de las actividades planteadas.

| Número | Informe supervisión | Recibo a satisfacción | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | x | x | Febrero 2023 |
| 2 | x | x | Marzo 2023 |
| 3 | x | x | Mayo 2023 |
| 4 | x | x | Agosto 2023 |
| 5 | x | x | Diciembre 2023 |

Adicional a los informes de avance, se realizaron dos (2) reuniones de seguimiento al convenio, las cuales se relacionan a continuación

| Número de Acta | Fecha |
|---|---|
| 1 | 19 de mayo de 2023 |
| 2 | 4 de agosto de 2023 |



icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

3. El plazo de ejecución del convenio 249-2022, fue objeto de modificación tal como se detalla a continuación:

| Plazo inicial | Plazo (según modificatorio No 1) | ¿Hubo suspensiones? Citar bajo que modificatorio y cuánto tiempo estuvo suspendido | Plazo final |
|---|---|---|---|
| doce meses (12) | Dos meses (2) | no | catorce (14) meses |

4. Los contratos y convenios que se desprenden del convenio 249-2022 a la fecha se encuentran debidamente terminados y liquidados, tal como se relaciona a continuación:

| No convenio/contrato | Fecha de liquidación |
|---|---|
| 464-2022 | 10 de octubre de 2023 |
| 429-2022 | 11 de septiembre de 2023 |
| 108-2023 | 25 de septiembre de 2023 |
| 361-2023 | 12 de febrero de 2024 |
| 360-2023 | 12 de febrero de 2024 |
| 585-2023 | 11 de abril de 2024 |
| 614-2023 | 20 de agosto de 2025 |

## SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

1. Que durante la ejecución del convenio 249-2022, se genera la siguiente ejecución financiera, por cada uno de los contratos derivados que se ejecutaron:

| EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Convenio marco** | **Aportes CORNARE** | **Aportes AUNAP (en especie)** | **Total** |
| **249-2022** | **$ 152.544.150** | **$ 60.000.000** | **$ 212.544.150** |
| **Contratos Derivados (Del convenio marco)** | **Ejecución con aportes CORNARE** | **Ejecución con aportes AUNAP y Municipio (en especie)** | **Total, Ejecutado** |
| 464-2022 | $ 11.720.376 | | $ 11.720.376 |
| 429-2022 | $ 19.533.996 | | $ 19.533.996 |
| 108-2023 | $ 13.258.086 | | $ 13.258.086 |
| 361-2023 | $ 24.136.338 | | $ 24.136.338 |
| 360-2023 | $ 23.733.299 | | $ 23.733.299 |
| 585-2023 | $ 45.519.984 | $ 18.000.000 | $ 45.519.984 |
| 614-2023 | $ 14.104.152 | | $ 14.104.152 |
| Aporte especie (AUNAP) | | $ 60.000.000 | $60.000.000 |
| **Total, Ejecutado** | **$ 152.006.231** | **$ 78.000.000** | **$ 212.006.231** |
| | | | |



icontec ISO 9001 SC 1544-1
icontec ISO 14001 SA 159-1
icontec Carbono Neutro Certificado CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo por Ejecutar (Convenio marco)** | **$ 537.919** | | **$ 537.919** |

**2.** El valor del convenio 249-2022 no fue objeto de modificación (adición en recursos) a la fecha del presente informe.

**3.** El valor a liberar para Cornare es de $ 537.919 corresponde a la sumatoria de saldos de los contratos derivados del presente convenio, esto por días entre la elaboración del Registro Presupuestal y la fecha real de inicio de los contratos de prestación de servicios.

**SUPERVISIÓN JURÍDICA**

1. Para el convenio 249-2022 no se requirieron garantías:

2. Los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no se materializaron durante la ejecución del periodo.

**SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES**

Las actividades desarrolladas para mitigar los impactos ambientales y garantizar una eficiente gestión del riesgo, están asociadas a la etapa operativa o la realización misma de las actividades y fueron tenidas en cuenta en el convenio 249-2022, según el F-SG-56 MANEJO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, donde se considera que todos los riesgos ocupacionales son manejados de la mejor forma.

De esta manera los compromisos definidos en el Sistema de Gestión Integral Corporativo, en cumplimiento del adecuado manejo ambiental y de seguridad y salud ocupacional de los proyectos, previo al inicio de las actividades, se identificaron todas las medidas de manejo ambiental y controles a implementar según el tipo de actividad a desarrollar y al riesgo probable que se pudiere presentar.

**OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES**

En el expediente del convenio 249-2022, reposan todos los documentos que dan cuenta de la ejecución a entera satisfacción del objeto contratado a la fecha del presente informe.

**DAVID ECHEVERRI LÓPEZ**
Supervisor

**ÁLVARO DE JESÚS LÓPEZ GALVIS**
Coordinador de la supervisión



SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
cornare