INICIATIVAS INNOVADORAS SOSTENIBLES QUE APOYEN LA INDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN COMBINADA, DE VIH EN SANTA MARTA

PREPÁRATE SANTA MARTA.

Contrato N° 2250154 – CDRI 001-2025 - SANTA MARTA

Informe N.º

1

Plan de Trabajo- Cronograma

Santa Marta, 15 de agosto de 2025

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA – ESTRATEGIA CONVHIVE

Nombre de la Iniciativa: PREPárate Santa Marta

Corporación Pazaporte – Santa Marta

Periodo: Agosto – Diciembre

La Corporación Pazaporte presenta una propuesta para la promoción y prevención combinada del VIH, enfocada en el acceso y uso oportuno de la PrEP (profilaxis preexposición) y la PEP (profilaxis postexposición), dirigida a hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas migrantes en la ciudad de Santa Marta.

Se concibe desde una mirada comunitaria, interseccional y artística, utilizando el arte como puente para el diálogo, el reconocimiento, la educación y el cuidado colectivo. A través de intervenciones creativas en espacios urbanos, comunitarios, institucionales y virtuales, buscamos generar ambientes seguros, informativos y accesibles para la prevención combinada del VIH lejos de estigmas y discriminación.

La propuesta integra:

Acciones performáticas en espacio público, como teatro, que visibilicen mensajes de autocuidado, derechos en salud y prácticas seguras, talleres pedagógicos con pares comunitarios donde se compartirán saberes sobre PrEP y PEP en formatos cercanos y vivenciales, para que estos a su vez sean multiplicadores de esta información.

Campañas digitales interactivas, con microvideos, ilustraciones y narrativas testimoniales, difundidas por redes sociales y plataformas virtuales que frecuentan las comunidades objetivo.

Alianzas institucionales que fortalezcan rutas de acceso a servicios de salud y aseguren un enfoque amigable y no discriminatorio para la población HSH y migrante.

Este proyecto busca transformar la forma en que se comunican los mensajes de prevención del VIH, dejando atrás los enfoques verticales y médicos tradicionales, para dar paso a una prevención que se siente, se crea, se vive y se comparte desde el arte y la comunidad.

1. Objetivo General:

Fortalecer el acceso, la adherencia y el conocimiento sobre la PrEP como estrategia de prevención combinada del VIH en población clave de Santa Marta, mediante acciones de educación, comunicación, vinculación a servicios y seguimiento comunitario.

Implementar acciones creativas, culturales y participativas para promover la prevención combinada del VIH en Santa Marta, fortaleciendo el conocimiento, el acceso y el uso informado de la PrEP y la PEP, mediante actividades escénicas, mediáticas y de sensibilización comunitaria.

2. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar formatos creativos (teatro, performance, noticiero cómico) que transmitan mensajes clave sobre prevención combinada del VIH.

- Fortalecer las capacidades de líderes comunitarios para actuar como Embajadores PrEP.

- Sensibilizar al personal de salud y reducir barreras de acceso mediante pausas activas con enfoque psicosocial y de diversidad.

- Generar espacios comunitarios accesibles y atractivos para la apropiación de mensajes de prevención combinada.

3. Actividades Principales

Nº	Actividad	Acciones	Recursos	Producto Esperado
1	Co-creación de un sketch teatral y performance para diferentes audiencias en espacios comunitarios	Se creará el guion, se hará un fast-casting (tiempos para ensayos y ejecución), propuesta estética y artística será definido. El performance contará con 1 actor profesional el cual será previamente sensibilizados en la temática. El tiempo escénico será de máximo10 minutos. Finalmente, el performance se presentará en las salas de espera de las entidades de salud, en las universidades públicas y privadas	Escenografía, vestuario, guion, permisos de uso de espacios	5 presentaciones comunitarias
2	Producción y difusión del 'Noti PrEP' semanal (formato audiovisual informativo y cómico)	Creación de libretos Producción audiovisual	Cámaras, edición, set de noticias, redes sociales	10 Emisiones del Noti PrEP
3	Formación de Red de	Identificación de organizaciones de base	Material pedagógico,	8. organizaciones de base

	Embajadores PrEP	comunitaria y líderes pares Articulación y convocatoria Talleres comunitarios	logística de talleres	comunitaria sensibilizadas 8 embajadores PREP
4	Pausas activas en instituciones de salud con enfoque psicosocial, diversidad y autocuidado	Identificación de instituciones Abogacía y articulación Implantación de pausas activas e als instituciones aliadas	Material de sensibilización, audio, dinámicas	10 pausas activas implementadas

4. Matriz de Resultados e Indicadores

Objetivo Específico	Resultado Esperado	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Supuestos / Riesgos
Diseñar e implementar formatos creativos para prevención combinada	Sketch teatral y performances implementados con alta participación	Nº de presentaciones realizadas y público asistente	5 presentaciones	Registros fotográficos y de asistencia	Permisos y acceso a espacios
Difundir mensajes clave mediante noticiero cómico	Producción semanal del Noti PrEP	Nº de emisiones publicadas	10 emisiones	Links y métricas en redes sociales	Disponibilidad de equipo técnico
Fortalecer capacidades de líderes	Red de Embajadores PrEP activa	Nº de líderes capacitados	8 líderes	Listas de asistencia, evaluaciones post-taller	Disponibilidad de participantes

comunitarios		N OSC Informadas sobre PREp	8 OSC		
Sensibilizar al personal de salud mediante pausas activas	Personal de salud sensibilizado	Nº de pausas activas realizadas	10 pausas	Actas y registros de actividades	Aceptación institucional

5. Cronograma de Actividades – Agosto a Diciembre 2025

Actividad / Mes	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Co-creación de sketch teatral y performance	●	●	●	●	
Presentaciones en espacios comunitarios		●	●	●	●
Producción semanal Noti PrEP		●	●	●	●
Formación de Red de Embajadores PrEP		●	●	●	
Pausas activas en instituciones de salud		●	●	●	
Evaluación y cierre					●

PRODUCTO: **PRIMER PAGO** A LA PRESENTACIÓN DEL UN PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA CORPORACIÓN PAZAPORTE, EL CUAL HA SIDO REVISADO Y APROBADO.

CONTRATO No. **2250154** – **CDRI 001-2025 - SANTA MARTA**

OBJETO APOYAR A ENTERRITORIO S.A. PARA ADELANTAR INICIATIVAS INNOVADORAS SOSTENIBLES QUE APOYEN LA INDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN COMBINADA, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H- ENTERRITORIO 3042, SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL. CONVENIO: DP3-222005-FONDO MUNDIAL.

FECHA: Agosto 15 de 2025

APROBACIONES Y FIRMAS:

Sandra Escandon

Sandra Patricia Escandón M.
Supervisora el Contrato No. 2250154

Olga Georgina Leones Osorio
Representante Legal Corporación Pazaporte

Visto Bueno:

Gloria Charris B.

Gloria Charris Bolaño
Gestora Técnica – Santa Marta

Helena Ponzón

Helena Ponzón Caballero
Profesional Técnica Monitoreo y Evaluación - Santa Marta