FECHA: DD29 MM 07 AA 2025	LUGAR: Secretaría de Ambiente Departamental	
Objeto: Acta 004 de Seguimiento al desarrollo del contrato No. 2025 01 0027 del 23 de abril de 2025 y Contrato No. 2025 05 0006 de 23 de abril de 2025 para el proyecto denominado “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO, CESAR”		
HORAS PROGRAMADAS: 1 horas treinta minutos	HORA DE INICIO: 9:30 am	HORA DE FINALIZACION: 11:00 am
Elaborado por		

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO O DEPENDENCIA	FIRMA
LILIBETH RIOS	REPRESENTANTE CONSORCIO INTER PSA 2025	En lista de asistencia
STEFANY GARCIA AMAYA	REPRESENTANTE CONSORCIO INTER PSA 2025	En lista de asistencia
FABIAN CARDONA	CONSORCIO INTER PSA 2025	En lista de asistencia
DAVID VIÑA	REPRESENTANTE CONSORCIO PSA CHIRIAIMO 2025	En lista de asistencia
MILEIDYS ARRIETA	APOYO A LA SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN DEL CESAR SECRETARIA DE AMBIENTE	En lista de asistencia
RAFAEL PUCHE	APOYO A LA SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN DEL CESAR – SECRETARIA DE AMBIENTE	En lista de asistencia

TEMAS TRATADOS:

Siendo las 4:00 pm se da inicio a la reunión, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1- Apertura mesa de seguimiento.
2- Revisión del cumplimiento de las actividades del objeto contractual
3- Socialización de avance fisico y financiero
4- Compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

1- Apertura de la reunión: Siendo las 4:00 pm en las instalaciones de la secretaría de ambiente procede el equipo supervisor de la secretaría de Ambiente, representado por el Ingeniero Rafael Puche, profesional de apoyo a la supervisión, a dar la bienvenida y apertura a la mesa de seguimiento No. 4 al desarrollo del contrato No. 2025 01 0027 del 23 de abril de 2025 y Contrato No. 2025 05 0006 de 23 de abril de 2025 para el proyecto denominado "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO, CESAR".



Imagen 1. Mesa de seguimiento PSA Rio Chiriamo. Julio 29 de 2025.

2. **Revisión del cumplimiento de las actividades del objeto contractual**

El contratista socializa el cumplimiento de los avances por componente del Proyecto. A la fecha el contratista socializa que el proyecto presenta un avance tecnico del 86%. Acorde al cronograma presentado por el contratista, para la semana 4 las actividades de formalizar los acuerdos voluntarios, restauración pasiva y sistemas agroforestales de 52 hectareas se han cumplido en un 100%. A la fecha estan pendiente los 3 talleres con las comunidades y el

registro de la información del proyecto ante Corpocesar.

Avances por componente:

- Socialización de proyecto ante la alcaldía de La Paz - San Diego. Se realizó socialización ante la alcaldia del Municipio La Paz y se tiene prevista realizar la socialización ante la alcaldia de San Diego. Presenta un avance del 100%.
- Socialización de proyecto a beneficiarios. Se realizó la socialización a los beneficiarios. Presenta un avance del 100%.
- Escogencia de beneficiarios del proyecto: Se han concertado a la fecha 26 beneficiarios. La Paz: se concertaron 18 beneficiarios. San Diego: Se concertaron ocho (8) beneficiarios en el municipio de San Diego. Este componente presenta un avance del 100%.
- Verificación de cada uno de los predios con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos para ingresar como beneficiarios. Esta actividad presenta un avance del 100%.
- Instalación de Valla según especificaciones técnicas. Se aprobo el diseño de valla y se instalo. Este item presenta un avance del 100%.
- Presentación de diseño de cartillas para su aprobación. El contratista presentó el diseño de cartillas para su revisión y aprobación previa a la realización de los talleres. 100%.
- Formalizar los 26 acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales, debidamente firmados con sus anexos. Se formalizaron los 26 acuerdos voluntarios, 18 en el municipio de la Paz y 8 en el municipio de San Diego. Este componente presenta un avance del 100%.
- Realización de tres (3) talleres. Se realizarán 2 talleres en la Paz y un taller en San Diego.El contratista presento cronograma de los talleres. Durante la mesa de seguimiento que los talleres inician el jueves 31 taller en el municipio de La Paz, corregimiento de San Jose de Oriente. El equipo supervisor realizará acompañamiento en los talleres.
- Realizar proceso de preservación y restauración pasiva en 52 has: Este componente presenta un avance del 100%. Se entregaron los insumos y proceos de restauración pasiva en 52 hectareas.
- Otorgar el incentivo de pagos por sevicios ambientales por medios de sistemas agroforestales en 52 has: Este componente presenta un avance del 100%, con actividades de trazado, replanteo, ahoyado y el establecimiento del sistema agroforestal en 52 hectareas con un avance del 100%.
- Seguimiento y monitoreo de los acuerdos suscritos. El contratista viene realizando asistencia tecnica predio a predio para el desarrollo de las actividades.
- Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado y seguimiento ante Corpocesar. El contratista se encuentra consolidando la información y realizando las recomendaciones pertinentes acorde a los lineamientos de la Corporación, el cual se presentará el dia 10 de agosto ante Corpocesar.
  La interventoria realizo las recomendaciones pertinentes para la presentación de la información del proyecto ante Corpocesar.


El equipo supervisor solicita evidencias (videos) de cada beneficiario del cumplimiento de los componentes del proyecto acorde a las especificaciones técnicas establecidas. El contratista manifiesta que presenta evidencias de actas de entrega y acta de recibo a satisfacción con fotos de cada uno de los componentes: entrega de insumos, restauración pasiva y sistemas agroforestales.

Entrega de informes mensuales: CONSORCIO PSA CHIRIAIMO 2025 y CONSORCIO INTER PSA 2025 han presentado tres informes de avances de cumplimiento de las actividades. El equipo supervisor realizo las observaciones pertinentes al ultimo informe presentado relacionado con el informe financiero. Se sugiere al contratista presentar el poligono de priorización de las areas para protección del recurso hidrico por Corpocesar en los municipios de La Paz y San Diego. El contratista e interventoria presentan el informe de cumplimiento No. 3 correspondiente al 50% para presentar cuenta de cobro.

2- **Compromisos:** Se dejan establecidos los siguientes compromisos.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Realizar acompañamiento al desarrollo de talleres de sensibilización ambiental	Equipo Supervisor CONSORCIO INTER PSA 2025 CONSORCIO PSA CHIRIAIMO 2025	31 de julio y agosto de 2025
Presentar informe de cumplimiento final con soportes y evidencias acorde al objeto contractual.	CONSORCIO PSA CHIRIAIMO 2025 CONSORCIO INTER PSA 2025	Agosto de 2025

LISTADO DE ASISTENCIA



GOBERNACIÓN DEL CESAR

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Seguimiento PSA Cminalmo

MUNICIPIO: Vpar. FECHA DE REALIZACIÓN: 29-Julio-2025

ASUNTO: 4 Mesa de Seguimiento

DIS: DISCAPACIDAD V: VICTIMA CSD: CUMINIDAD SEXUALMENTE DIVERSA IG: EQUIDAD DE GENERO J: JOVENES N:NIÑOS AFRO: AFROCOLOMBIANO I:INDIGENA

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	GRUPO POBLACIONAL DIS	V	CSD	IG	J	N	AFRO	I	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Dayana Uiñu L.	1066638747	Psa chiriimo	3016445171										
2	Jose Jorge Freyle P.	1065819587	Interventoria	3017292823									JJFP1@hotmail.com	
3	Lilibeth Rios.	1065851632	Interventoria	3044483006.									lili.rios30@gmail.com.	
4	Stheffany Garcia	1065844925	Interventoria	3004836331										
5	Jorgeina Cervantes	79162475	Interventoria	3017726146										
6	Mileydis Arrieta O.	1065.613.554	Gob Cesar/SE Amb	3008981881									ambiente@cesar.gov.co	
7	Rafael Puche Liscano	77042113	Gob Cesar/Sec Amb	3045494282									ambiente@cesar.gov.co	
8	Julieth A López F	1065572169	Gob ces/Sec Ambiente	3102369102									ambiente@cesar.gov.co	
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														