22 AGO 2025

CONVENIO N°	192 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO MELUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 40.470.164,00
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL:	VEREDA ALTO MELUA
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	900.161.790-5
REPRESENTANTE LEGAL JUNTA DE ACCION COMUNAL:	PEDRO MATTA AVILES
N° CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:	17.389.678
CORREO ELECTRONICO:	pedroavilesmatta@gmail.com
TESORERO JUNTA DE ACCION COMUNAL	NANCY MATEUS ROJAS
SUPERVISIÓR AIM:	JOHN ERIK JIMENEZ ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	DARWIN JOEL GUALTEROS MORALES
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	262 DE 2025

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Convenio, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO MELUA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	$ 40.470.164,00
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 40.470.164,00

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	4	Meses		Días	
FECHA DE INICIACIÓN:					30/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN					29/11/2024

PRORROGAS CONVENIO		
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N/A	
TIEMPO	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A	
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	N/A	
TIEMPO	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A	

SUSPENSIONES CONVENIO		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A	
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A	
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02	N/A	
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		**25/11/2024**

PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONVENIO		
ACTA/CONVENIO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONVENIO		
ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONVENIO				
N° PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
2024005500054-2024	30/08/2024	25/11/2024	25/11/2024	266-267

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
504	14/08/2024	1003-2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.02.02.005-23	$ 40.470.164,00

PAGOS REALIZADOS

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	FECHA	VALOR	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PRIMER DESEMBOLSO	1526	9/10/2024	$ 20.235.082,00	$ 20.235.082,00	$ 20.235.082,00
2	SEGUNDO DESEMBOLSO	1775	12/11/2024	$ 16.188.065,60	$ 16.188.065,60	$ 16.188.065,60
	TOTALES			$ 36.423.147,60	$ 36.423.147,60	$ 36.423.147,60

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONVENIO N°	192 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500054

ESTADO POLIZAS DE CONVENIO
(Acta recibo de obra)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	CV-100043477	25/11/2024	30/03/2025	17/12/2024	$ 4,047,016.40
	PAGO ANTICIPADO	CV-100043477	25/11/2024	30/03/2025	17/12/2024	$ 20,235,082.00
	PRESTACIONES SOCIALES	CV-100043477	25/11/2024	30/11/2027	17/12/2024	$ 2,023,508.20
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	CV-100043477	25/11/2024	25/11/2029	17/12/2024	$ 4,047,016.40
	AMPARO BASICO-PREDIOS-LABORES Y OPERACIONES	CV-100011594	30/08/2024	1/04/2025	17/12/2024	$ 260,000,000.00
	PATRONAL	CV-100011594	30/08/2024	1/04/2025	17/12/2024	$ 260,000,000.00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	CV-100011594	30/08/2024	1/04/2025	17/12/2024	$ 260,000,000.00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	CV-100011594	30/08/2024	1/04/2025	17/12/2024	$ 260,000,000.00

Sanciones
Durante la ejecución y desarrollo del convenio No. XX DE XXXX , se sancionó y multó a
Mediante la Resolución No. XXX y mediante Resolución No. XXX se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el conveniente y por el valor de
($) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Convenio No. 192 de 2024, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar a la Junta de Accion Comunal, se muestra a continuación el Balance Económico.

BALANCE ECONOMICO DEL CONVENIO

RELACION DE PAGOS DEL CONVENIO

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PRIMER PAGO	$ 20,235,082.00	$ 20,235,082.00	$ 20,235,082.00
2	ACTA PARCIAL	$ 16,188,065.60	$ 16,188,065.60	$ 36,423,147.60
3	PRESENTE ACTA	$ 4,047,016.40	$ 4,047,016.40	$ 40,470,164.00
4	VALOR NO EJECUTADO			

VALOR A PAGAR $ **4,047,016.40**

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DIESISEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Convenio No 192 de 2024, se declaran conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente convenio.

Por razón de lo anterior, la Junta de Accion Comunal no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Convenio No. 192 de 2024.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

22 AGO 2025

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, el día

Firma
Nombre: PEDRO MATTA AVILES
REPRESENTANTE LEGAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma
Nombre: NANCY MATEUS ROJAS
TESORERO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

Firma
Nombre: JOHN ERIK JIMENEZ ORTIZ
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 70202-157367

Firma
Nombre: DARWIN JOEL GUALTEROS MORALES
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:25202-348483 CND

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre: SERGIO IVAN MUÑOZ PEREZ
GERENTE

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co