INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

Periodo de supervisión: del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025
Informe de supervisión N°: 01

ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO			
PROCESO DE SELECCIÓN	CA-ESAL-002-2025 CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)	**FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL**	29/04/2025
NÚMERO CONVENIO	CRE-MM-002-2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/04/2025	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y RCE**	30/04/2025
FECHA DE INICIO	01/05/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA		
PLAZO	OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA			
NOMBRE	CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 (INTEGRADO POR LAS ESAL: FUNDACIÓN MANANTIAL NACIENTE DE VIDA, CON NIT NO. 901.394-536-4 Y LA FUNDACIÓN AITAYAA PULA, CON NIT. NO. 900.597.441-1		
NIT	901941154-1		
REPRESENTANTE LEGAL	ESDRA VILLERO CONTRERAS		
CEDULA DE CIUDADANÍA	15.208.244 DE MAICAO, LA GUAJIRA		
VALORES			
VALOR DEL CONVENIO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($849.927.618)		
APORTE DEL MUNICIPIO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($ 841.364.518)		
APORTE DEL CONSORCIO:	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/L ($8.563.100)		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL CONVENIO:	2504090007 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DE 2025		
VALOR DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($ 849.927.618)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:	2504290040 CON FECHA DEL 29 DE ABRIL DE 2025		
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($ 841.364.518)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	30 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE INICIO	01 DE MAYO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	30 DE DICIEMBRE DE 2025		

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONVENIO

ASEGURADORA	PÓLIZAS	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S. A	**CUMPLIMIENTO** 47-44-101031155	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	(100%) $420.682.259,00	29/04/2025	28/04/2026
		Cumplimiento del contrato	(10%) $84.992.761,80	29/04/2025	28/04/2026
		Pago de salarios	(5%) $42.496.380,90	29/04/2025	28/12/2028
		Calidad del servicio	(10%) $84.992.761,80	29/04/2025	28/04/2026
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 47-40-101009611	Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Hechos, Acciones u Omisiones del Contratista	(200 SMMLV) $284.700.000	29/04/2025	28/12/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

II. EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO	Vr. ANTICIPO	Vr. PAGO PARCIAL	N° PAGOS	SALDO
$849.927.618	**$420.682.259**	**$161.029.476**	**01**	**$688.898.142**

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR POR CANCELAR	VALOR POR EJECUTAR
APORTE DEL MUNICIPIO	$841.364.518					
APORTE DEL CONSORCIO:	$8.563.100					
VALOR CONTRATO	$849.927.618	$420.682.259				
FEM-1			$161.029.476	$0	$161.029.476	$688.898.142
SUMAS IGUALES	**$849.927.618**	**$420.682.259**	**$161.029.476**	**$0**	**$161.029.476**	**$ 688.898.142**
Saldo a favor del contratista					**$161.029.476**	

III. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1.1	Cumplir el objeto y alcance del convenio, de acuerdo con lo estipulado en los documentos precontractuales, las cláusulas del convenio y la oferta presentada por el contratista.	Durante la ejecución del periodo correspondiente el conveniente cumplió con el objeto y alcance del convenio, conforme a los estipulado en los documentos de este convenio, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: **Actividad 1:** 02,05 Y 06 /05/2025 • **Mesa de trabajo para planificación operativa, alistamiento del equipo y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto** Durante esta semana se llevaron a cabo mesas de trabajo orientadas a planificar el cronograma de actividades y preparar al personal, con el fin de garantizar una adecuada ejecución del proyecto. **Actividad 2:** 07, 08 Y 09 /05/2025 • **Reconocimiento y definición de las zonas prioritarias para la demarcación y recuperación del espacio público** El conveniente realizó un reconocimiento detallado de las áreas a intervenir, incluyendo el centro del municipio, el mercado público, el parque Boscán, el parque Sagrado Corazón de Jesús, el bulevar Julia García y el corregimiento de Paraguachón. **Actividad 3:** 07, 08 Y 09 /05/2025 • **Socialización con actores locales** El conveniente entregó oficios y cartas informativas a administradores de los sitios, líderes comunitarios y a la corregidora del corregimiento de Paraguachon, con el propósito de socializar el alcance y los objetivos del proyecto. **Actividad 4:** 14 /05/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		• **Campaña de sensibilización y pedagogía ciudadana sobre el uso del espacio público y cultura ciudadana en la zona del Mercado Público de Maicao** El conveniente ejecutó actividades de sensibilización a la comunidad mediante perifoneo, cuñas radiales, pasacalles, vallas y entrega de volantes para promover el cuidado y uso adecuado del espacio público. **Actividad 5:** 14 /05/2025 • **Alineamiento y coordinación técnica para la entrega efectiva de informes y evidencias del proyecto** El conveniente desarrolló un proceso de coordinación técnica para asegurar la correcta generación y entrega de los informes y evidencias correspondientes a esta supervisión. **Actividad 6:** 15 Y 16 /05/2025 • **Aplicación de encuestas de percepción en el Mercado Público** Con el objetivo de identificar problemáticas y recoger información clave para la intervención, el conveniente realizó encuestas de percepción entre los asistentes al mercado. **Actividad 7:** 15 AL 21 /05/2025 • **Recuperación del antiguo CAI en el Mercado Público** El conveniente llevó a cabo labores de limpieza, restauración, pintura y adecuación del espacio con el objetivo de recuperar el antiguo CAI para su uso en el proyecto. **Actividad 8:** 22 AL 29 /05/2025 • **Intervención en el Mercado Público** El conveniente avanzó en actividades de delimitación, demarcación, recuperación, adecuación y control en los tramos comprendidos entre la carrera 17 y las calles 11 y 12, así como en la calle 11 entre las carreras 17 y 18. **Actividad 9:** 29 Y 30 /05/2025 • **Detalle de áreas recuperadas en el Mercado Público de Maicao** El conveniente documentó las áreas intervenidas con soporte gráfico que evidencia el progreso en la recuperación y mejora del espacio público.
1.2	Ejecutar el objeto de acuerdo en coordinación con la Alcaldía de Maicao a través de la Secretaría de Planeación Municipal.	El equipo mantuvo coordinación constante con la Secretaría de planeación del municipio de Maicao, participando en reuniones de seguimiento, entregando informes de avance, acatando observaciones, y cumpliendo con los lineamientos establecidos para el trámite de cuentas de cobro. Esta articulación permitió un desarrollo organizado y supervisado del convenio.
1.3	Realizar el aporte de cofinanciación ofrecido en su propuesta económica.	El Consorcio **MANAVI AITAYAA 2** realizará a cabalidad el aporte de cofinanciación ofrecido en su propuesta económica, destinando recursos humanos (personal técnico y operativo), para el desarrollo de las actividades contempladas en el convenio.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1.4	Ejecutar los recursos girados por la Alcaldía de Maicao y los aportados por la ESAL con el propósito de que cumplan cabalmente el objetivo para los cuales fueron comprometidos.	El Consorcio **MANAVI AITAYAA 2** ejecutó los recursos girados por la Alcaldía de Maicao conforme al presupuesto oficial aprobado, con el fin de cumplir cabalmente el objeto contractual. En el presente informe se detallan las acciones desarrolladas durante el mes de mayo, así como los componentes contractuales que, según lo estipulado, serán facturados en su totalidad. Se incluyen observaciones sobre el estado de ejecución y las evidencias correspondientes para cada caso. • **Componente de Talento Humano,** actividad ejecutada al 12,5% del presupuesto (En ejecución progresiva y programada para fases posteriores). • **Componente de Logística de Transporte,** actividad ejecutada al 12,5% del presupuesto (En ejecución progresiva y programada para fases posteriores). • **Jornadas de socialización y sensibilización,** actividad ejecutada al 47,97% del presupuesto. o Materiales para delimitación para zonas de espacio público, facturado al 100% la cual será entregada según las necesidades y requerimientos del consorcio. o Hidratación, facturado al 50% y el restante será cobrado según las necesidades y requerimientos del consorcio. • **Elementos Publicitarios y de comunicación,** actividad ejecutada al 92,09% del presupuesto. o Pendón tipo PVC de 2 metros por 3 metros con ojetes metálicos incluye diseño, facturado al 100%, son seis (6) en total, durante este periodo se entregó un (1) pendón, cuyas evidencias fotográficas se encuentran anexadas y su instalación se encuentra en la Estación del CAI del mercado público (El resto se entregará progresivamente y programada para fases posteriores). o Volantes informativos media carta en papel bond de 75 GRS full color se facturo al 100%, son ocho mil (8000) en total, durante este periodo se entregaron mil (1000) volantes, que forman parte de la entrega total contratada (El resto se entregará progresivamente y programada para fases posteriores). o Pasacalles de 5 mts por 80 cmt a full color alusivo a la prevención del mal uso del espacio público color se facturo al 100%, son ocho (8) en total, durante este periodo se entregó un (1) pasacalles, cuyas evidencias fotográficas se encuentran anexadas y su instalación se encuentra en la Estación del CAI del mercado público (El resto se entregará progresivamente y programada para fases posteriores). o Perifoneo informativo 4 horas por día con mensajes en temas de cultura ciudadana, convivencia y espacio público se facturo al 50%, son ocho (8) en total, uno (1) mensual, durante este periodo se realizó un (1) perifoneo (El resto se entregará progresivamente y programada para fases posteriores). o Diseño y elaboración de videos promocionales y de sensibilización para redes sociales se facturo al 100%, son siete (7) en total, durante este periodo se entregaron dos (2) videos, cuyas evidencias se encuentran anexadas. (El resto se entregará progresivamente y programada para fases posteriores).

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		○ Cuñas radiales de 30 segundos, con mensajes alusivos a la estrategia a desarrollar, para informar a la comunidad y masificar el impacto de las actividades se facturo al 50%, son treinta y dos (32) en total, cuatro (4) mensuales, durante este periodo se realizaron cuatro (4) cuñas (El resto se entregará progresivamente y programada para fases posteriores). • **Elementos de dotación e indumentaria,** actividad ejecutada al 100% del presupuesto. ○ Facturada al 100% y se completó la entrega de gorras bordadas, chalecos tipo periodista, carnets en PVC y suéteres tipo polo a cada uno del personal del Talento Humano.
1.5	Realizar las acciones u actividades necesarias, encaminadas a la implementación de acciones para el fortalecimiento operativo en la defensa del espacio de uso público para la libre movilidad en el municipio de Maicao.	Durante el periodo reportado, el Consorcio **MANAVI AITAYAA 2** adelantó acciones orientadas al fortalecimiento operativo para la defensa del espacio público y la libre movilidad en el municipio de Maicao. **Actividad 1. Mesa de trabajo para planificación operativa, alistamiento del equipo y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto:** Durante la primera semana de implementación del proyecto, se desarrolló una jornada continua de trabajo orientada a la organización estratégica y operativa de las acciones contractuales. Esta jornada tuvo como propósito garantizar una adecuada estructuración del cronograma, fortalecer la comprensión del objeto contractual entre los miembros del equipo y diseñar las estrategias de intervención comunitaria que acompañarán el proceso. En este espacio se realizó la presentación general del convenio, abordando su alcance, objetivos, actividades clave y fases de ejecución. El equipo técnico facilitó el análisis detallado del cronograma de trabajo, lo que permitió su ajuste en función de los tiempos, recursos y sectores priorizados. De forma paralela, se llevó a cabo el alistamiento del equipo de facilitadores, incluyendo la verificación de disponibilidad, la asignación de funciones específicas y la organización interna por zonas de intervención. El equipo recibió una primera capacitación sobre el enfoque del proyecto, la normativa relacionada con el espacio público, las dinámicas de interacción comunitaria, el componente comunicacional y los mecanismos de articulación institucional, orientados a brindar un servicio efectivo a la Administración Municipal, especialmente a través de la Secretaría de Planeación como entidad responsable del seguimiento del convenio. Además, se avanzó en la formulación de estrategias de comunicación y sensibilización ciudadana, estableciendo lineamientos para la producción de materiales informativos y la implementación de acciones como perifoneo, cuñas radiales, pasacalles y entrega de volantes. **Actividad 2. Reconocimiento y Definición de Zonas Prioritarias** Durante los días 7, 8 y 9 de mayo de 2025 el conveniente realizó un ejercicio de reconocimiento en campo para identificar las zonas prioritarias de intervención en el marco del proyecto. Esta actividad fue liderada por el equipo de facilitadores, quienes realizaron recorridos a pie con registros fotográficos en los principales puntos definidos: zona

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		centro, zona del mercado, parque Boscán, parque Sagrado Corazón de Jesús, bulevar Julia García y el corregimiento de Paraguachón. Durante los recorridos se documentaron las condiciones actuales de cada uno de estos espacios, evidenciando problemáticas como la ocupación informal del espacio público (especialmente en el centro y el mercado), la ausencia de señalización en áreas peatonales y parques, el deterioro del mobiliario urbano y la desorganización en el uso del espacio por parte de actores locales. En Paraguachón se identificaron puntos críticos con alta congestión en zonas comerciales y falta de control en las áreas comunes. Este ejercicio permitió levantar insumos visuales y observacionales clave para la comprensión del estado actual del espacio público y la preparación de futuras acciones operativas del proyecto. **Actividad 3. Socialización con Actores Locales** De manera articulada con la actividad de reconocimiento, durante los días 7, 8 y 9 de mayo de 2025 el conveniente llevó a cabo una jornada de socialización con actores locales mediante la entrega formal de oficios informativos en los sectores del municipio de Maicao que serían intervenidos. El objetivo de esta acción fue informar de manera directa y transparente a los responsables comunitarios y administrativos sobre el proyecto, su alcance y etapas, así como obtener su aval, observaciones o comentarios como parte del proceso de articulación institucional y comunitaria. El día 7 de mayo se realizó la entrega de los oficios en la zona centro y zona del mercado; el 8 de mayo en los parques Boscán y Sagrado Corazón de Jesús, y en el bulevar Julia García; y finalmente, el 9 de mayo en el corregimiento de Paraguachón. Durante cada visita se explicó brevemente el contenido del oficio, se socializó el alcance del proyecto y se dejó constancia de recibido mediante firma de los representantes o responsables de cada zona. Esta actividad fortaleció el vínculo con los actores locales y garantizó transparencia en la implementación del contrato. **Actividad 4. Campaña de Sensibilización en el Mercado Público** Entre los días 12 y 14 de mayo de 2025 el conveniente llevó a cabo una jornada de sensibilización ciudadana en la zona del mercado público del municipio de Maicao, como parte de la estrategia de pedagogía sobre el uso adecuado del espacio público. Esta actividad incluyó la entrega directa de volantes informativos a comerciantes, usuarios y transeúntes del sector, así como la implementación de acciones de perifoneo, cuñas radiales, pasacalles y vallas. El objetivo fue informar a la comunidad sobre el proyecto y las próximas intervenciones, promoviendo el respeto por el espacio público, el ordenamiento urbano y la convivencia ciudadana. Los mensajes transmitidos buscaban fomentar el compromiso colectivo con el cuidado del entorno, la movilidad peatonal y el cumplimiento de las normas establecidas. La actividad se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto, con buena acogida por parte de la comunidad. **Actividad 5. Alineamiento Técnico para Entrega de Informes** El 14 de mayo de 2025 el conveniente realizó una reunión de coordinación técnica con el propósito de establecer las directrices necesarias para la generación, validación y entrega oportuna de los informes y evidencias del proyecto. Esta reunión respondió a la necesidad de clarificar el proceso de reporte técnico y administrativo.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		Durante el encuentro, se definieron aspectos clave como la estructura de los informes, los tipos de evidencias a adjuntar, los formatos requeridos, los plazos de entrega y los canales oficiales para su remisión. Se brindaron orientaciones claras al equipo operativo y se resolvieron dudas específicas, fortaleciendo la planificación y ejecución del proceso documental del convenio. La reunión concluyó con acuerdos concretos para garantizar calidad, claridad y oportunidad en la presentación de los productos técnicos. **Actividad 6. Aplicación de Encuestas de Percepción** Los días 15 y 16 de mayo de 2025 el conveniente aplicó 150 encuestas de percepción a vendedores y usuarios del mercado público. Esta acción tuvo como finalidad recopilar información sobre las condiciones actuales del espacio público, así como identificar las principales problemáticas y percepciones de la comunidad frente a la intervención proyectada. La recolección de datos se realizó presencialmente, bajo protocolos que aseguraron la calidad metodológica y el adecuado trato a los encuestados. Los resultados permitirán orientar las acciones del proyecto y ajustar las estrategias de intervención en función de las expectativas de la población beneficiaria. Como compromiso, se procederá a la elaboración de un informe técnico con los resultados cuantitativos y cualitativos derivados de esta actividad. **Actividad 7. Recuperación del Antiguo CAI del Mercado** Entre los días 19, 20 y 21 de mayo de 2025 el conveniente realizó la recuperación del antiguo CAI ubicado en la zona del mercado público, con el objetivo de mejorar sus condiciones físicas, contribuir al ordenamiento del entorno y reforzar su funcionalidad como punto estratégico para el control territorial. Las actividades desarrolladas incluyeron limpieza general del área, remoción de escombros, pintura exterior e interior y pequeñas adecuaciones estructurales. Estas labores fueron ejecutadas por el equipo territorial del proyecto con el apoyo de un técnico en albañilería. La comunidad expresó su aprobación frente a la mejora del entorno, reconociendo la importancia de recuperar espacios funcionales en beneficio de la seguridad, el orden y la convivencia ciudadana. **Actividad 8. Intervención en el Mercado Público** Del 22 al 29 de mayo de 2025 el conveniente llevó a cabo una intervención física en el mercado público, en cumplimiento de las acciones establecidas en el contrato. Las intervenciones se desarrollaron en zonas específicas, incluyendo la Carrera 11 entre calles 11 y 12, y la Calle 11 entre carreras 16 y 18. Las labores realizadas incluyeron limpieza general, delimitación física de espacios de circulación, demarcación con pintura, instalación de señalización y adecuaciones menores orientadas a la mejora del entorno urbano. Estas acciones fueron ejecutadas por el equipo de facilitadores, quienes además mantuvieron una comunicación activa con los actores locales durante la jornada. La intervención fue bien recibida por la comunidad, que reconoció la utilidad de contar con espacios organizados y funcionales. **Actividad 9. Registro Técnico de Áreas Recuperadas** Como resultado de las intervenciones físicas realizadas, el conveniente consolidó un registro técnico de las áreas recuperadas en el entorno del

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		mercado público. El levantamiento incluyó la cuantificación de los metros cuadrados recuperados en los siguientes tramos: • Calle 11, entre carreras 16 y 17: 320 m² • Carrera 17, entre calles 11 y 12: 325 m² • Calle 11, entre carreras 17 y 18: 350 m² • Entrada del cementerio (zona contigua al mercado): 15 m² En total, se logró la recuperación de 1.010 metros cuadrados de espacio público. Este registro fue complementado con un croquis técnico que representa gráficamente las zonas intervenidas, brindando precisión
1.6	Entregar un Informe Técnico dónde se relacionen todas las actividades ejecutadas.	Durante el periodo reportado, el conveniente elaboró el Informe Técnico detallado que consolida todas las actividades ejecutadas en el marco del proyecto. Este informe, que fue entregado con sus respectivos soportes y evidencias, garantiza la transparencia y el seguimiento del avance contractual.
1.7	Informar oportunamente a la Supervisión sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y por ende pueda afectar el desarrollo del convenio.	Durante el desarrollo de las actividades no se presentaron eventualidades que afectaran el cumplimiento del convenio, por lo cual no fue necesario activar reportes extraordinarios a la Supervisión.
1.8	Informar de forma inmediata a los supervisores del Municipio de Maicao sobre irregularidades que se puedan presentar en el proceso de ejecución del objeto.	No se identificaron irregularidades durante la ejecución del objeto contractual, por lo cual no fue necesario realizar reportes extraordinarios a la Supervisión del Municipio de Maicao.
1.9	Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio con las actividades debidamente ejecutadas, soportadas y terminadas.	Se asegurará la correcta ejecución, soporte documental y finalización de todas las actividades previstas en el convenio, conforme a los cronogramas establecidos, cumpliendo con los objetivos y metas pactadas, para este periodo se garantizó este cumplimiento mediante las actividades desarrolladas en el ITEM 1.5.
1.10	Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.	El conveniente presentó oportunamente los certificados de pago correspondientes al sistema general de seguridad, social del representante legal del consorcio, los vehículos, parafiscales del Representante Legal de la Entidad Consorcio **MANAVI AITAYAA 2**, documentos del contador y aporte de Seguridad social del personal vinculado al proyecto, cumpliendo con la normatividad vigente y los requerimientos contractuales.
1.11	Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada.	El conveniente mantuvo estricta confidencialidad y reserva sobre toda la información recibida durante la ejecución del proyecto, protegiendo datos sensibles y cumpliendo con las disposiciones contractuales y legales.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

A. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR		
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	**SI**	**NO**
Que el contratista cumplió con las actividades objeto del contrato.	X	
Que se anexa copia del informe entregado por el contratista.	X	
Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al mes de MAYO de 2025. La presente certificación se expide en Maicao, La Guajira, en el mes de agosto del año 2025.		
FIRMA SUPERVISOR:		
Cargo:	*SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.*	