Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2024

Doctor
MISCHA ALEXANDER GROH
Representante legal
CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA – AHK
Bogotá D.C

Asunto: Concepto informe mensual – noviembre 2024
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6817872 de 2024
Conviniente: CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA - AHK COLOMBIA
Modalidad: GREMIO

Respetado doctor Groh:

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la clausula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA - AHK COLOMBIA remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_091224_51 del 09 de diciembre de 2024.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución académica el 29 de noviembre de 2024 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_301124_183.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de noviembre de 2024, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $1.557.032.092. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.2	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional titulado	$ 6.808.800	$ 0	0,00%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 61.388.000	$ 0	0,00%
R01.2.3	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de especialización	$ 95.940.200	$ 0	0,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 388.147.400	$ 0	0,00%
R01.3.1.1	Honorarios Líder - Líder mundial	$ 19.858.000	$ 0	0,00%
R01.3.1.2	Honorarios Líder - Líder nacional	$ 7.614.300	$ 0	0,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 10.622.400	$ 0	0,00%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Líder mundial - Líder nacional	$ 16.008.140	$ 0	0,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 53.252.000	$ 7.500.000	14,08%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros)	$ 50.408.000	$ 0	0,00%
R05.1.3	Aplicaciones Multimedia Interactiva	$ 242.880	$ 0	0,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 4.000.000	$ 0	0,00%
R05.2.2	Material de Formación - Impreso - Diagramación de Cartillas y Folletos	$ 20.560	$ 0	0,00%
R05.2.3.1	Material de Formación - Impreso - Folleto, de 1 a 200 unidades	$ 200.200	$ 0	0,00%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 1.278.000	$ 0	0,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 54.425.300	$ 0	0,00%
R06.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Auditorio entre 101 y 199 beneficiarios	$ 1.424.000	$ 0	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 138.396.712	$ 40.720.300	29,42%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 612.960.000	$ 612.960.000	100,00%
R09	Formación Internacional	$ 34.037.200	$ 34.037.200	100,00%
TOTALES		**$ 1.557.032.092,00**	**$ 695.217.500,00**	44,65%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobados de $473.285.720. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 18.599.200	$ 0	$ 0
R01.2.3	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de especialización	$ 26.459.800	$ 0	$ 0
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 103.424.240	$ 0	$ 0
R01.3.1.1	Honorarios Líder - Líder mundial	$ 6.346.200	$ 0	$ 0
R01.3.1.2	Honorarios Líder - Líder nacional	$ 2.110.200	$ 0	$ 0
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 2.872.000	$ 0	$ 0
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Líder mundial - Líder nacional	$ 6.536.480	$ 0	$ 0
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros)	$ 14.688.000	$ 0	$ 0
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 1.160.000	$ 0	$ 0
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 17.819.500	$ 0	$ 0
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 1.184.200	$ 0	$ 0
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 211.736.000	$ 211.736.000	$ 1
R09	Formación Internacional	$ 9.214.400	$ 1.811.955	$ 0
R10.2.1	Promoción y Divulgación - Backing	$ 333.640	$ 0	$ 0
R10.2.3	Promoción y Divulgación - Punto de registro	$ 1.136.360	$ 0	$ 0
R10.3	Garantías	$ 3.698.600	$ 3.698.600	$ 1
R10.4	Alimentación y Transporte para Beneficiarios del Sector Agropecuario	$ 3.375.000	$ 0	$ 0
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 42.591.900	$ 0	$ 0
TOTALES		**$ 473.285.720**	**$ 217.246.555**	45,90%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $46.255.888,00. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 46.255.888	$0	0%
	TOTALES	$ 46.255.888	$0	0%

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.557.032.092,00	$ 695.217.500,00	44,65%

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Contrapartida en dinero	$ 473.285.720,00	$ 217.246.555,00	45,90%
Contrapartida en especie	$ 46.255.888,00	$ -	0,00%
Contrapartida total	$ 519.541.608,00	$ 217.246.555,00	41,82%
TOTAL	**$ 2.076.573.700**	**$ 912.464.055**	**43,94%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 29 de noviembre de 2024, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
2	Liderazgo consciente para la consolidación de resultados impactantes	160	400	162	82,60	15,12%	51,63%	7,81%
3	Gestión del cliente en el mundo Digital	160	400	224	92,16	15,12%	57,60%	8,71%
4	Optimización de procesos y de negocios, mediante tecnologías avanzadas	200	250	0	0,00	18,90%	0,00%	0,00%
5	Agilismo y gestión flexible y adaptativa de equipo de trabajo	200	250	0	0,00	18,90%	0,00%	0,00%
6	Mejoramiento de procesos agro-productivos con criterios de sostenibilidad	24	75	0	0,00	2,27%	0,00%	0,00%
7	Inteligencia artificial para impulsar la estrategia de negocio	112	175	0	0,00	10,59%	0,00%	0,00%
9	Neuroventas consultivas, descifrando al cliente	144	180	0	0,00	13,61%	0,00%	0,00%
11	Optimización tecnológica de operaciones comerciales en una empresa de gases	32	40	0	0,00	3,02%	0,00%	0,00%
12	UX efectivo para la autogestión en el sector seguros	24	15	16	24	2,27%	100,00%	2,27%
13	Sostenibilidad empresarial como ventaja competitiva	2	400	0	0,00	0,19%	0,00%	0,00%
14	Innovati on as company value booster	0	1	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALES		**1058**	**2186**	**402**		**100,00%**		**18,79%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La revisora fiscal Sandra Milena Anzola con tarjeta profesional No. T.P. 146964-T, manifestaron mediante certificación del 03 de diciembre de 2024 que CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA - AHK COLOMBIA durante los últimos seis meses realizó los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales.

4. Certificado de Impuestos

La revisora fiscal Sandra Milena Anzola con tarjeta profesional No. T.P. 146964-T, manifestaron mediante certificación del 03 de diciembre de 2024 que CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA - AHK COLOMBIA se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio, esto es a octubre de 2024.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 457200185439 del Banco Davivienda.

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de noviembre de 2024, en el cual se evidencia que no ha recibido desembolsos.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Las actividades AF-2 Liderazgo consciente para la consolidación de resultados impactantes y AF-3 Gestión del cliente en el mundo Digital, presentan baja ejecución teniendo en cuenta que únicamente se encuentran en capacitación 162 y 224 beneficiarios de los 400 aprobados para cada una de las acciones de formación.

La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniente es baja conforme al presupuesto y cronograma. A la fecha de corte del informe lleva el 43,49%.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y

el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

OLGA YANETH RODRÍGUEZ E.
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. David Andrés Urrego Ramírez – Coordinadora (E) del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Olga Yaneth Rodríguez E. – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa