Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

Doctor
MISCHA ALEXANDER GROH
Representante legal
CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA – AHK
Bogotá D.C

Asunto: Concepto informe mensual – febrero 2025
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6817872 de 2024
Conviniente: CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA - AHK COLOMBIA
Modalidad: GREMIO

Respetado doctor Groh:

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA - AHK COLOMBIA remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_100325_122 del 10 de marzo de 2025.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución académica el 14 de febrero de 2025 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_140225_353.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de enero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $1.557.032.092. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.2	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional titulado	$ 6.808.800,00	$ 6.808.800,00	$ 6.808.800,00	100,00%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 61.388.000,00	$ 61.387.545,28	$ 61.387.545,28	100,00%
R01.2.3	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de especialización	$ 95.940.200,00	$ 95.940.200,00	$ 95.940.200,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 388.147.400,00	$ 388.147.359,18	$ 388.147.359,18	100,00%
R01.3.1.1	Honorarios Lider - Lider mundial	$ 19.858.000,00	$ 19.857.542,76	$ 19.857.542,76	100,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$ 7.614.300,00	$ 7.614.283,50	$ 7.614.283,50	100,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 10.622.400,00	$ 3.947.132,00	$ 3.947.132,00	37,16%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional	$ 16.008.140,00	$ 2.659.011,00	$ 2.659.011,00	16,61%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 53.252.000,00	$ 37.637.523,00	$ 37.637.523,00	70,68%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros)	$ 50.408.000,00	$ 50.408.000,00	$ 50.408.000,00	100,00%
R05.1.3	Aplicaciones Multimedia Interactiva	$ 242.880,00	$ 242.880,00	$ 242.880,00	100,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	100,00%
R05.2.2	Material de Formación - Impreso - Diagramación de Cartillas y Folletos	$ 20.560,00	$ 20.560,00	$ 20.560,00	100,00%
R05.2.3.1	Material de Formación - Impreso - Folleto, de 1 a 200 unidades	$ 200.200,00	$ 200.200,00	$ 200.200,00	100,00%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 1.278.000,00	$ 1.278.000,00	$ 1.278.000,00	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salonesempresariales hasta 30 beneficiarios	$ 54.425.300,00	$ 54.425.300,00	$ 54.425.300,00	100,00%
R06.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Auditorio entre 101 y 199 beneficiarios	$ 1.424.000,00	$ 1.424.000,00	$ 1.424.000,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 138.396.712,00	$ 87.120.300,00	$ 87.120.300,00	62,95%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 612.960.000,00	$ 612.960.000,00	$ 612.960.000,00	100,00%
R09	Formación Internacional	$ 34.037.200,00	$ 34.037.200,00	$ 34.037.200,00	100,00%
TOTALES		**$ 1.557.032.092,00**	**$ 1.470.115.836,72**	**$ 1.470.115.836,72**	94,42%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobados de $473.285.720. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 18.599.200,00	$ 18.599.654,72	$ 18.599.200,00	100,00%
R01.2.3	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de especialización	$ 26.459.800,00	$ 26.459.800,00	$ 26.459.800,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$ 103.424.240,00	$ 103.424.280,82	$ 103.424.240,00	100,00%
R01.3.1.1	Honorarios Lider - Lider mundial	$ 6.346.200,00	$ 6.346.657,24	$ 6.346.200,00	100,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$ 2.110.200,00	$ 2.110.216,50	$ 2.110.200,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 2.872.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R02.2	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional	$ 6.536.480,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros)	$ 14.688.000,00	$ 14.688.000,00	$ 14.688.000,00	100,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades	$ 1.160.000,00	$ 1.160.000,00	$ 1.160.000,00	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salonesempresariales hasta 30 beneficiarios	$ 17.819.500,00	$ 17.819.500,00	$ 17.819.500,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 1.184.200,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 211.736.000,00	$ 211.736.000,00	$ 211.736.000,00	100,00%
R09	Formación Internacional	$ 9.214.400,00	$ 6.105.946,00	$ 6.105.946,00	66,27%
R10.2.1	Promoción y Divulgación - Backing	$ 333.640,00	$ 333.640,00	$ 333.640,00	100,00%
R10.2.3	Promoción y Divulgación - Punto de registro	$ 1.136.360,00	$ 1.136.360,00	$ 1.136.360,00	100,00%
R10.3	Garantías	$ 3.698.600,00	$ 3.698.600,00	$ 3.698.600,00	100,00%
R10.4	Alimentación y Transporte para Beneficiarios del Sector Agropecuario	$ 3.375.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 42.591.900,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 473.285.720,00**	**$ 413.618.655,28**	**$ 413.617.686,00**	87,39%

1.3 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 1.557.032.092	$ 1.470.115.837	$ 0	$ 1.470.115.837	94,42%
Contrapartida en dinero	$ 473.285.720	$ 413.618.655	$ 969	$ 413.617.686	87,39%
Contrapartida en especie	$ 46.255.888	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
Contrapartida total	$ 519.541.608	$ 413.618.655	$ 969	$ 413.617.686	79,61%
TOTAL	**$ 2.076.573.700**	**$ 1.883.734.492**	**$ 969**	**$ 1.883.733.523**	**90,71%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 10 de marzo de 2025, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
2	Liderazgo consciente para la consolidación de resultados impactantes	160	400	339	158,11	15,12%	98,82%	14,94%
3	Gestión del cliente en el mundo Digital	160	400	343	158,28	15,12%	98,93%	14,96%
4	Optimización de procesos y de negocios, mediante tecnologías avanzadas	200	250	124	36,46	18,90%	18,23%	3,45%
5	Agilismo y gestión flexible y adaptativa de equipo de trabajo	200	250	81	33,33	18,90%	16,67%	3,15%
6	Mejoramiento de procesos agro-productivos con criterios de sostenibilidad	24	75	75	24,00	2,27%	100,00%	2,27%
7	Inteligencia artificial para impulsar la estrategia de negocio	112	175	53	15,47	10,59%	13,81%	1,46%
9	Neuroventas consultivas,	144	180	33	0,00	14,82%	0,00%	0,00%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
	descifrando al cliente							
11	Optimización tecnológica de operaciones comerciales en una empresa de gases	32	40	26	16,00	3,02%	50,00%	1,51%
12	UX efectivo para la autogestión en el sector seguros	24	15	16	24	2,27%	100,00%	2,27%
13	Sostenibilidad empresarial como ventaja competitiva	2	400	400	2	0,19%	100,00%	0,19%
14	Innovation as company value booster	0	1	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALES		**1058**	**2186**	**1490**	**467,65**	**101,21%**		**44,20%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El revisor fiscal Andrés Felipe Ballesteros Gamboa con tarjeta profesional No. T.P. 284568-T, manifestó mediante certificación del 04 de marzo de 2025 que CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA - AHK COLOMBIA durante los últimos seis meses realizó los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales.

4. Certificado de Impuestos

El revisor fiscal Andrés Felipe Ballesteros Gamboa con tarjeta profesional No. T.P. 146964-T, manifestó mediante certificación del 04 de marzo de 2025 que CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO – ALEMANA - AHK COLOMBIA se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio, esto es a febrero de 2025.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 457200185439 del Banco Davivienda.

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025, en los cuales se evidenció que el día 16 de diciembre de 2024, el SENA desembolsó la suma de $311.406.418,40, por concepto de primer desembolso. A

la fecha, la cuenta reporta un saldo de $6.528,10, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniente es de 90,71% y académica del 44,20%, presentando baja ejecución, razón por la cual la Interventoría remitió al conviniente la observación AO_311224_12.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

OLGA YANETH RODRÍGUEZ E.
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Olga Yaneth Rodríguez E. – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa