Bogotá D.C., 16 de marzo 2025

Doctor
ENRIQUE CARMELO BERMEJO ARRANZ
Representante Legal
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES
Bogotá D.C.

| | |
|---|---|
| **Asunto** | Concepto informe mensual – Febrero de 2025 |
| **Convenio No.:** | CO1.PCCNTR.6821158 de 2024 |
| **Conviniente:** | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES |
| **Modalidad:** | GREMIO |

Respetado doctor Bermejo:

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_100325_124 del 10 de marzo de 2025

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución académica el 10, 17 ,25 de febrero y el 03 de marzo de 2025, mediante correo electrónico que cuenta con los radicados internos de interventoría n. LA_100225_341, LA_170225_360, LA_250225_386, LA_030325_398

Al respecto expresamos lo siguiente:

## 1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 28 de febrero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

## 1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de **$1.549.564.734,00** A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R01.1.2 | Honorarios Capacitador Nacional - Profesional titulado | $ 11.348.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R01.1.4 | Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría | $ 31.999.880,00 | $ 31.999.879,80 | 100,000% |
| R01.2.4 | Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría | $ 430.872.375,00 | $ 430.872.375,04 | 100,00% |
| R01.3.1.1 | Honorarios Lider mundial | $ 21.592.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R02.1 | Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional | $ 7.306.109,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R02.2 | Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional | $ 33.362.300,00 | $ 16.763.968,03 | 50,25% |
| R04 | Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial | $ 72.912.000,00 | $ 58.239.246,00 | 79,88% |
| R05.1.2 | Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros) | $ 64.944.000,00 | $ 64.944.000,05 | 100,00% |
| R05.1.3 | Aplicaciones Multimedia Interactiva | $ 265.650,00 | $ 189.750,00 | 71,43% |
| R05.2.1.1 | Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades | $ 6.704.500,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R05.2.2 | Material de Formación - Impreso - Diagramación de Cartillas y Folletos | $ 20.560,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R05.2.3.2 | Material de Formación - Impreso - Folleto, de 201 unidades en adelante | $ 161.700,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R06.1.1.1 | Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios | $ 1.985.160,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R06.1.1.3 | Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios | $ 67.243.520,00 | $ 67.243.518,81 | 100,00% |
| R06.1.4 | Alquiler de Salones y/o Espacios - Auditorio entre 200 y 500 beneficiarios | $ 1.595.380,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R07.1 | Gastos de Operación del Proyecto 10% | $ 167.215.247,00 | $ 87.023.863,00 | 52,04% |
| R08.2 | Formación Virtual - Curso 40 horas | $ 775.454.025,00 | $ 613.092.000,00 | 79,06% |
| R09 | Formación Internacional | $ 34.037.200,00 | $ 34.037.200,00 | 100,00% |
| **TOTALES** | | **$ 1.729.019.606,00** | **$ 1.404.405.800,73** | **81,23%** |

El conveniente reporta para el mes de febrero una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $1.404.405.800,73 pagados y causados, los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución del 81,23% sin embargo, estos serán verificados en el momento que la interventoría realice la visita, razón por lo cual se deben presentar los

soportes correspondientes de acuerdo con lo establecido, esto con el fin de que puedan ser aprobados por la interventoría

## 1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de **$486.474.956,00** A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R01.1.4 | Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría | $ 7.993.720,00 | $ 7.993.719,79 | 100,00% |
| R01.2.4 | Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría | $ 137.467.705,00 | $ 137.467.703,33 | 83,75% |
| R01.3.1.1 | Honorarios Lider mundial | $ 4.612.200,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R02.1 | Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional | $ 2.383.691,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R02.2 | Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador internacional - Lider mundial - Lider nacional | $ 12.146.560,00 | $ 5.502.764,97 | 24,52% |
| R04 | Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial | $ 2.100.000,00 | $ 2.100.000,00 | 100,00% |
| R05.1.2 | Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital (No aplica para Conferencias ni Foros) | $ 21.648.000,00 | $ 21.647.999,95 | 53,81% |
| R05.2.1.1 | Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, de 1 a 200 unidades | $ 1.895.500,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R06.1.1.1 | Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios | $ 144.840,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R06.1.1.3 | Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios | $ 20.810.880,00 | $ 20.810.880,00 | 53,87% |
| R07.1 | Gastos de Operación del Proyecto 10% | $ 1.184.200,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R08.2 | Formación Virtual - Curso 40 horas | $ 265.724.675,00 | $ 211.604.000,00 | 79,63% |
| R09 | Formación Internacional | $ 9.214.400,00 | $ 5.678.963,44 | 61,63% |
| R10.2.1 | Promoción y Divulgación - Backing | $ 333.640,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R10.2.3 | Promoción y Divulgación - Punto de registro | $ 2.272.720,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R10.3 | Garantías | $ 3.830.400,00 | $ 3.830.400,00 | 100,00% |
| R10.4 | Alimentación y Transporte para Beneficiarios del Sector Agropecuario | $ 4.375.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R11 | Transferencia de Conocimiento y Tecnología | $ 48.167.500,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| **TOTALES** | | **$ 546.305.631,00** | **$ 416.636.431,48** | **68,12%** |

El conveniente reporta para el mes de febrero una ejecución de recursos de contrapartida por valor de $416.636.431,48 causados y pagados, los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución del 68,12%

La interventoría se permite manifestar que conviniente presenta ejecución de recursos por valor de $44.467.926,17 el cual no es reconocido toda vez, que se encuentra causado y no pagado de acuerdo con lo establecido en el anexo 12. De igual forma se precisa que estos valores serán verificados en las visitas en sede

### 1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de **$30.179.600,00**. A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta ejecución por esta fuente de financiación.

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R07.1 | Gastos de Operación del Proyecto 10% | $ 30.179.600,00 | **$ 0,00** | 0,00% |
| **TOTALES** | | **$ 30.179.600,00** | **$ 0,00** | **0,00%** |

### 1.4 Resumen ejecución recursos

| Fuente de financiación | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Cofinanciación | $ 1.729.019.606,00 | $ 1.404.405.800,73 | 81,23% |
| Contrapartida en dinero | $ 546.305.631,00 | $ 416.636.431,48 | 68,12% |
| Contrapartida en especie | $ 30.179.600,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| Contrapartida total | $ 576.485.231,00 | $ 416.636.431,48 | 64,56% |
| **TOTAL** | **$ 2.305.504.837,00** | **$ 1.821.042.232,21** | **77,06%** |

## 2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 28 de febrero de 2025, cuyo avance corresponde a:

| N° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación(2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensamiento disruptivo: herramientas analíticas e innovadoras para líderes empresariales | 160 | 400 | 384 | 155,78 | 16,29% | 97,36% | 15,86% |

| N° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación(2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Estrategias innovadoras para retener el Talento | 160 | 400 | 348 | 156,40 | 16,29% | 97,75% | 15,93% |
| 3 | Clientes valiosos, relaciones inquebrantables: formación de élite para el sector financiero | 120 | 210 | 65 | 31,21 | 12,22% | 26,01% | 3,18% |
| 4 | Optimización de ventas y gestión de deudas en microfinanzas | 100 | 125 | 100 | 73,72 | 10,18% | 73,72% | 7,51% |
| 6 | Marketing estratégico para la gestión de cuentas empresariales B2B | 160 | 250 | 150 | 96,00 | 16,29% | 60,00% | 9,78% |
| 7 | Smart Industry: Transformación del sector de tecnología a través de la Analítica de Datos | 160 | 250 | 145 | 96,00 | 16,29% | 60,00% | 9,78% |
| 8 | Estrategias de comercialización agropecuaria efectiva | 40 | 125 | 25 | 8,00 | 4,07% | 20,00% | 0,81% |
| 9 | Market explorer en el sector bancario: identificando nuevos mercados y clientes | 32 | 40 | 40 | 32,00 | 3,26% | 100,00% | 3,26% |
| 10 | Revolution banking: estrategias de marketing digital para la Banca | 48 | 40 | 40 | 48,00 | 4,89% | 100,00% | 4,89% |
| 11 | Estrategias de Gestión Empresarial para la Transformación Ágil en Entornos Dinámicos | 2 | 210 | 0 | 0,00 | 0,20% | 0,00% | 0,00% |
| **TOTALES** | | **982** | **2050** | **1297** | **697,11** | **100,00%** | | **70,99%** |

## 3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P. 226552- T mediante certificación del 5 de marzo de 2025 manifestó que CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES realizó el pago de aportes a seguridad social (EPS, AFP y ARL), y aportes parafiscales (Caja de compensación SENA e ICBF) correspondientes a salud febrero y pensión enero de 2025

## 4. Certificado de Impuestos

El Revisor Fiscal Roberto Carlos López Ayala con tarjeta profesional No. T.P. 226552- T mediante certificación del 5 de marzo de 2025 manifestó que CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA-CAMACOES se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio, esto al mes de enero de 2025 .

## 5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 0833004997 del banco BBVA

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de noviembre, y diciembre de 2024, de igual forma el correspondiente al mes de enero y febrero de 2025 en los cuales se evidencio que el día 28 de noviembre de 2024, el SENA desembolso la suma $309,912,946.80 por concepto del primer desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $ 239,705.36 de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

## 6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- ✓ El conviniente allega con corte a 28 de febrero de 2025 formato F6.1, F6.2, en el cual presenta ejecución por los recursos de cofinanciación por valor $ 1.404.405.800,64 equivalentes al 81,23% del valor total aprobado para esta fuente de financiación,

- ✓ En cuanto a la contrapartida en dinero, se evidencia ejecución presentada por valor de $416.636.431,48, el porcentaje de ejecución equivale al 68,12% del valor total aprobado para esta fuente de financiación, Así mismo se hace la claridad que todos los recursos presentados deben estar debidamente pagados y serán verificados con los correspondientes soportes, esto toda vez, que el conviniente presenta $44.467.926,17como valor causado

- ✓ En cuanto a la contrapartida en especie, no se presenta para el presente mes, ejecución de recursos por esta fuente de financiación.

- ✓ De acuerdo con los listados de asistencia con corte al 28 de febrero de 2025, se evidencia una ejecución del 70,99%

- ✓ De acuerdo con la certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUZ MERY ANGEL RICARDO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

**Copia:** Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Luz Mery Ángel – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa