Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7183963
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30/12/2024 9:55:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 558 DE 2024
Objeto del contrato	REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 días de tiempo transcurrido *(4/08/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VIAS Y PUENTES

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIAS Y PUENTES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2024 5:32:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2024 6:03:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7183963_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	500		
Fecha límite para entrega de garantías:	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 9:05:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17641833	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.490.772.751,65 COP	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	3/08/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.16070791	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.490.772.751,65 COP	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS SOLOMBIA SA	30/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16039607	Seriedad de la oferta	-	906.031.629,10 COP	-	25/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7183963
Proveedor CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	GRANADA	COLOMBIA > Meta > Granada

2	CUBARRAL	COLOMBIA > Meta > Cubarral	

1 CO1.PCCNTR.7183963

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.060.316.291,00	8.801.405.003,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141500	PROPUESTA	1,00	UN	9.060.316.291,00	8.801.405.003,00	9.060.316.291,00	8.801.405.003,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 558 DE 2024.pdf	Anexo 5- Minuta del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 558 DE 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SERGIO IVÁN MUÑOZ Y	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121858819	Guardar y notificar
Supervisor	GINA TATIANA ELAICA I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40189306	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GINA TATIANA ELAICA NIETO	30/12/2024 6:03:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ
Ordenador del Gasto	SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ	30/12/2024 6:03:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	8.801.405.003
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	8.801.405.003

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024005500124	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	304	CDP	No se ha iniciado		1.209.543.157 COP	00-00-00	-	Editar
☐	305	CDP	No se ha iniciado		108.918.072,4 COP	00-00-00	-	Editar
☐	299	CDP	No se ha iniciado		1.514.214.532,8 COP	00-00-00	-	Editar
☐	300	CDP	No se ha iniciado		12.640.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	103023	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.468.454.445,6 COP	1.468.454.445,6 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	103123	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	108.918.072 COP	108.918.072 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	102823	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.514.214.532,8 COP	1.514.214.532,8 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	102923	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	12.640.000 COP	12.640.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.104.227.050,4 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 3.104.227.050,4 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -