Bogotá DC, 06 de Mayo del 2025 HUPK–LGB-059.05.25

Señora
CLAUDIA MARÍA ARISTIZABAL GARCÍA
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física
Alcaldía de Medellín

REF.: Contrato de Interventoría No. 4600103272 - Objeto "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA."

Asunto: Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 9

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 4600103272, y en particular conforme a lo estipulado en la Cláusula 9 sobre las obligaciones generales del interventor, me permito remitir el Informe Semanal No. 9 correspondiente al periodo del 27 de abril al 03 de mayo de 2025

Dicho informe contiene el seguimiento técnico, administrativo, financiero, socio-ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST) de las actividades realizadas en el marco de la interventoría del contrato de obra "Construcción de Conducto Enterrado en la Calle 14A con Carrera 138 sobre la Quebrada La Buga, Corregimiento de Altavista".

Atentamente,

ALBERTO TEJERA HIGGINS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.

Realizo: Alberto Tejera – Residente de Interventoría
Aprobó: Luis Rojas Mejia – coordinador de Interventoría**.**

Anexo 1 – Archivo Excel informe semanal No 9.