Envigado, mayo 14 de 2025 **BAM25 - OF.028**

Señor:
KEYVEEN CASTRO AMARANTO
INTERVENTOR
HUPERNIKAO INGENIERIA SAS
Medellín

REFERENCIA: *Contrato No. 4600103221 de 2024.* ***"Construcción de conducto enterrado en la Calle 14 A con Carrera 138 sobre la quebrada La Buga, Corregimiento de AltaVista"***

ASUNTO: Solicitud de aprobación APU de obra extra.

Cordial saludo,


Después de revisar los análisis de precios unitarios suministrado por el Ingeniero Hiller Marbey Correa, Profesional Universitario de la SIF del Municipio de Medellín mediante correo electrónico del 8 de mayo, manifiesto que estoy de acuerdo con dichos análisis de precios unitarios para las obras extras necesarias para la correcta ejecución del contrato de la referencia:

ITEMS	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON AIU
OE-01	Suministro, transporte e instalación de TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño.	Und	$ 520.745,00	$763.672,00
OE-02	Suministro, transporte e instalación de CUELLO PREFABRICADO EN CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. Incluye mortero para ajuste y pega del cuello al cono Según	Und	$ 603.046,00	$ 884.366,00

	especificaciones técnicas de EEPP de Medellín y de diseño. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, retroexcavadora y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.			

Agradezco su revisión y aprobación de las obras extras presentadas, con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato.

Cordialmente,



LEONARDO VELASQUEZ C
R/L. COTEC INGENIERIA S.A.S.

- Anexo 1: APU Obra Extra