MIERCOLES 30 DE ABRIL 2025

NO SE REALIZAN LABORES EN OBRA, POR LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL DIA ANTERIOR

- SE REALIZA COMITE No 8 DE OBRA EN LA SIF EN DONDE ASISTE CONTRATISTA, INTERVENTORIA. EN ESTE COMITE SE EXPONEN LAS SITUACIONES ACTUALES DE LA ZONA, LAS CUALES SE ENCUENTRA LA VIA CERRADA

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 01 DE MAYO 2025

DIA FESTIVO - DIA DEL TRABAJO

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

- VIERNES 02 DE MAYO 2025

CONTINUAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES POR CIERRE DE LA VIA A CAUSA DE LOS DERRUMBES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA
JORGE MORENO

SABADO 03 DE MAYO 2025

CONTINUAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES POR CIERRE DE LA VIA A CAUSA DE LOS DERRUMBES Y LLUVIAS.

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA
JORGE MORENO

DOMINGO 04 DE MAYO 2025

DIA FESTIVO - NO SE LABORA

Powered by CamScanner

LUNES 05 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA, 1 SOCIAL, 1 SST, 2 OFICIALES, 1 MAESTRO
1 ALMACENISTA, 4 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- SE REALIZA LIMPIEZA DE SEDIMENTO Y MATERIAL VEGETAL DEJADO POR LA CRECIENTE DE MANERA MANUAL, EL MATERIAL ES COLOCADO EN COSTALES PARA MAYOR MANEJO.

NOTA: LA VIA CONTINUA BLOQUEADA EN 3 PUNTOS POR DERRUMBES EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA MAQUINARIA DE LA ALCALDIA TRABAJANDO EN LA REMOCION DEL SEDIMENTO PRESENTE EN LOS TANQUES

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS LEVES EN MADRUGADA

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TOTERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MARTES 06 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO:

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 SOCIAL, 1 SST, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 5 OBREROS, 1 ALMACENISTA

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- SE REALIZA LIMPIEZA DE SEDIMENTO Y MATERIAL VEGETAL DEJADO POR LA CRECIENTE, ESTE TRABAJO SE ESTA REALIZANDO DE MANERA MANUAL EL MATERIAL ES COLOCADO EN COSTALES PARA UN MEJOR MANEJO

NOTA: LA VIA SE ENCUENTRA BLOQUEADA POR DERRUMBES, ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LA REMOCION Y LIMPIEZA DE LOS TANQUES CON EQUIPO VACTOR Y RETROEXCAVADORAS

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA FUERTE HASTA LAS 9:30 AM

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 07 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 OBREROS, 1 ALMACENISTA

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE.

MAQUINARIA / EQUIPOS

EQUIPOS / HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- CONTINUA LIMPIEZA DE SEDIMENTO Y MATERIAL VEGETAL DEJADO POR LA CRECIENTE, ESTE TRABAJO SE ESTA REALIZANDO DE MANERA MANUAL EL MATERIAL ES COLOCADO EN COSTALES PARA UN MEJOR MANEJO

NOTA LA VIA CONTINUA BLOQUEADA POR DERRUMBES, ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN EL BLOQUEO DE LA CASA DE PIEDRA, ADEMAS DE LA LIMPIEZA DE LOS TANQUES CON EQUIPO VACTOR LO CUAL BLOQUEA LA VIA MIENTRAS SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA.

Powered by CamScanner

ESTADO DEL CLIMA : LLUVIAS LEVES 11:20 - 2:40 PM

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 08 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:20 AM - 10:30 Y 1:20 PM - 5:30 PM

PERSONAL DE OBRA :

1 RESIDENTE DE OBRA; 1 PROF SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL
1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 6 OBREROS, 2 OFICIALES

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS / EQUIPOS MENORES - 13

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- CONTINUA LIMPIEZA DE SEDIMENTO Y MATERIAL VEGETAL DEJADO POR LA CRECIENTE, ESTE TRABAJO SE ESTA REALIZANDO DE MANERA MANUAL EL MATERIAL ES COLOCADO EN COSTALES PARA MEJOR MANEJO

NOTA: LA VIA CONTINUA BLOQUEADA POR DERRUMBES, ACTUALMENTE SE INICIAN TRABAJOS EN BLOQUEO PRESENTE EN EL REVERSADERO ADEMAS CONTINUA LA LIMPIEZA DE LOS TANQUES DEL ACUADUCTO CON EQUIPO VACTOR LO CUAL BLOQUEA LA VIA MIENTRAS SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA

ESTADO DEL CLIMA : LLUVIAS FUERTES 10:30 AM - 12:00 PM

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

VIERNES 09 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:30 - 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA
6 OBREROS, 2 OFICIALES
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROFESIONAL SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
EQUIPOS Y MAQUINARIA MENOR
ACTIVIDADES EJECUTADAS
- CONTINUA LIMPIEZA DE ACERO POR SEDIMENTO DEJADO POR LA QUEBRADA
NOTA : ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE REMOCION EN REVERSADERO, EN LOS TANQUES SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA LO CUALES TIENEN LA VIA CERRADA IMPIDIENDO EN INGRESO DE CUALQUIER VEHICULO
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA FUERTES 5:00 AM - 6:00 AM
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SABADO 10 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:00 AM - 12:00 - 1:30 - 4:50 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 MAESTRO, 6 OBREROS, 1 ALMACENISTA
2 OFICIALES
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
EQUIPO/HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS

Powered by CamScanner

- SE TERMINA LIMPIEZA DE ACERO DE FONDO Y SE REALIZA LA COLOCACION DE FORMALETA EN EL PERIMETRO
- SE COLOCAN LOS AISLADORES DEL ACERO

NOTA: SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBE EN EL REVERSADERO, SIN EMBARGO LA VIA CONTINUA CERRADA POR DISPOCION DEL TRANSITO DE MEDELLIN

ESTADO DEL CLIMA: SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 11 DE MAYO 2025

NO SE LABORA - DIA FESTIVO

LUNES 12 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL
1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 6 OBREROS, 2 OFICIALES, 2 CONDUCTOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

EQUIPOS / HERRAMIENTAS MENORES, 1/OLQUETA

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EXTRAIDO DE 1 CANAL (4) VIAJES
- SE REALIZAN ADECUACIONES PARA FUNDIDA DE LOSA INFERIOR

NOTA: TERMINA REMOCION DE DERRUMBES EN LA VIA AL FINAL DE LA MAÑANA SE HABILITA PASO

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA

JORGE MORENO

Powered by CamScanner

MARTES 13 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 8:00 AM - 11:50 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, AMBIENTAL, SST, 1 ALMACENISTA
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 OBREROS, 2 CONDUCTORES
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES, BOMBA DE CONCRETO, MIXERS
ACTIVIDADES REALIZADAS
- SE REALIZAN ADECUACIONES PARA FUNDIDA DE LOSA INFERIOR
- SE REALIZA FUNDIDA DE LOSA INFERIOR CON CONCRETO DE 4000 PSI, LA LOSA TIENE DIMENSIONES 3.10 x 0.3 x 15.50 m
NOTA: LA FUNDIDA SE REALIZA EN NORMALIDAD INICIANDO A LAS 4:20 PM: SE APOYAN EN UNA BOMBA PROPULSORA CON LA CUAL EL CONCRETO ES BOMBEADO DADO QUE EL MIXER NO PUEDE ACCEDER HASTA EL CANAL.
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS LEVES 10:20 AM - 11:50 AM
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 14 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:00 AM - 4:40 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, SST, AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 OBREROS, 2 CONDUCTORES
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES REALIZADAS
- SE INICIA ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL DE MUROS EN AMBOS COSTADOS
- SE REALIZA RETIRO EN VOLQUETA DE MATERIAL EXTRAIDO DE LA LIMPIEZA DEL CANAL (2) VIAJES
- SE REFUERZA CERRAMIENTO EN TELA VERDE

NOTA: SE REALIZA COMITE No 10 EN OBRA A DONDE ASISTE LA SIF, CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA ALCALDIA, SE DEJA CONSTANCIA EN ACTA.

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS EN LA MADRUGADA 4 HORAS APROX

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 15 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 AM - 7:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, SST, AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 OBREROS, 2 CONDUCTORES

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA - EQUIPOS

EQUIPOS/HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETAS

ACTIVIDADES REALIZADAS
- CONTINUA ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL DE MUROS EN DIAMETRO 1/2" EN AMBOS COSTADOS
- SE REALIZA COLOCACION DE MATERIAL DE EXCAVACIONES EN COSTALES
- SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL (2) VIAJES

NOTA: SE REALIZA COMITE CIUDADANO DE OBRA

ESTADO DEL CLIMA: SECO

ALBERTO TEJERA

JORGE MORENO

Powered by CamScanner

VIERNES 16 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 AM - 4:40 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROF SOCIAL, 1 ALMACENISTA

1 MAESTRO, 7 OBREROS, 2 OFICIALES, CONDUCTORE

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

EQUIPO - HERRAMIENTAS MENORES, 1/OLQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL DE MUROS EN 1/2" DIOMETRO PARA AMBOS COSTADOS
- SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION (2) VIAJES

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS FUERTES 4:40 - 7:00 PM

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE OBRA

SABADO 17 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 AM - 12:00 MD

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROF SOCIAL, 1 ALMACENISTA,

1 MAESTRO, 7 OBREROS, 2 OFICIALES, CONDUCTOE

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

EQUIPO / HERRAMIENTAS MENORES, 1/OLQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL DE MUROS EN 1/2" DIAMETRO EN COSTADO IZQUIERDO
- SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL

Powered by CamScanner

NOTA: DURANTE LA SEMANA SE RETIRARON DIESISEIS VIAJES DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS AVALANCHAS OCURRIDAS

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS FUERTES

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 18 DE MAYO 2025

NO SE LABORA - DIA FESTIVO

LUNES 19 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 - 4:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS, CONDUCTOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

EQUIPOS / HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA ARMADO DE ACERO LONGITUDINAL
- SE INICIA COLOCACION DE FORMALETA PARA MUROS DE MUROS
- SE REALIZA LIMPIEZA DE MATERIA DE EXCAVACIONES (2) VIAJES

NOTA: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE, ADEMAS EL FIN DE SEMANA SE PRESENTARON LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS 4:00 PM -

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERV

JORGE MORENO
RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner

MARTES 20 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:00 - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SST

7 OBREROS, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 2 OFICIALES, CONDUCTOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- LIMPIEZA DE CANAL MANUALMENTE POR SEDIMENTO Y MATERIAL DEJADO POR CRECIENTE DE LA QUEBRADA
- RECUPERACION DE FORMALETA Y DESARME

NOTA: LAS LLUVIAS PRESENTADAS TODA LA NOCHE CAUSARON BLOQUEO EN EL REVERSADERO DE BUGA POR CAUSA DE UN DERRUMBE ESTAS LLUVIAS TAMBIEN CAUSARON LA CRECIENTE DE LA QUEBRADA LA CUAL CAUSO EL DAÑO EN LA FORMALETA COLOCADA, ADEMAS DEJA UNA CAPA DE SEDIMENTO DE MAS DE 15m Y EL ACERO SUCIO

NOTA: 2: SE TIENE VISITA EN OBRA DEL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIENDO EL AVANCE DEL PROYECTO

ESTADO DEL CLIMA: SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 21 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:00 AM - 3:50 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES - 7 OBREROS, CONDUCTOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA
ACTIVIDADES REALIZADAS
- LIMPIEZA DE SEDIMENTO DEJADO EN CANAL POR CRECIENTE DE LA QUEBRADA, SE RETIRAN (2) VIAJES DE MATERIA DE EXCAVACION
- SE REALIZA LIMPIEZA DE ACERO EN MUROS
- COLOCACION DE FORMALETA COSTADO DERECHO AGUAS ARRIBA
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS 8:50 - 5:00 PM
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 22 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO: 7:00 - 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SST, 1 MAESTRO
1 ALMACENISTA, 7 OBREROS, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, CONDUCTOR
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL/SST, 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA
ACTIVIDADES REALIZADAS
- LIMPIEZA DE SEDIMENTO DEJADO EN CANAL POR CRECIMIENTO DE LA QUEBRADA, SALEN DE OBRA
- CONTINUA LIMPIEZA DE ACERO
- SE RETIRAN (2) VIAJES DE MATERIAL DE EXCAVACION
ESTADO DEL CLIMA: SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERV

JORGE MORENO
RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner

VIERNES 23 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SST

1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO, 7 OBREROS, 2 OFICIALES, 1 OPERADOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES, 1 VOLQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA LIMPIEZA DE ACERO DE MUROS
- FORMALETEADO DE MURO COSTADO DERECHO AGUAS ARRIBA

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS FUERTES 9:30 - 1:40 PM

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SABADO 24 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 AM - 12:00 MD

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDEME, 1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS

1 OPERADOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDEME, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL/SST

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA LIMPIERA DE ACERO DE MUROS, SALEN (2) VIAJES

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

ALBERTO TEJERA

JORGE MORENO

Powered by CamScanner

DOMINGO 25 DE MAYO 2025
NO SE REALIZAN LABORES - DIA FESTIVO

LUNES 26 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO 7:00 AM - 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL, 1 MAESTRO
7 OBRERO, 2 OFICIALES, CONDUCTOR
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA/EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA
ACTIVIDADES REALIZADAS
- LIMPIEZA DE ACERO EN MURO
- FORMALETEADO DE MURO COSTADO DERECHO
ESTADO DEL TIEMPO : SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TETERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MARTES 27 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:00 AM - 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SST
1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO, 7 OBREROS, 2 OFICIALES, CONDUCTOR
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA/EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA
ACTIVIDADES REALIZADAS
- FORMALETEADO DE MURO COSTADO DERECHO Y IZQUIERDO

Powered by CamScanner

-SE REALIZA AJUSTE DE FORMALETA QUEDANDO LISTA PARA FUNDIDA
FUNDIDA
ESTADO DEL CLIMA : SECO -
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 28 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:30 AM - 12:00 AM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 ALMACENIS
2 OFICIALES, 1 MAESTRO, 6 OBLEROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA/EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES, BOMBA DE CONCRETO, MIXER
ACTIVIDADES REALIZADAS
- SE REALIZA INSTALACION DE LA BOMBA PROPULSORA
- SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE 4000 PSI DE MUROS DEL CANAL CON ESPESOR DE 30 cm
- TOMA DE MUESTRA SEGUN NORMA
NOTA: SE REALIZA FUNDIDA DE MUROS CON AYUDA DE BOMBA PROPULSORA YA QUE EL MIXER NO PUEDE ACCEDER HASTA EL SITIO DE OBRA, POR PROBLEMAS DE LLUVIAS EN LA MAÑANA NO SE INICIA OBRA EN HORAS DE LA TARDE 4:20 PM.
NOTA: SE EXPRESA AL CONTRATISTA QUE AL NO PRESENTAR EL CONCEPTO ESTRUCTURAL SOBRE LOS TRASLAPOS COLOCADOS, LA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR ELLOS.
ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS 2:00 - 3:00 PM

ALBERTO TEJERA

JORGE MORENO

Powered by CamScanner

JUEVES 29 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST /AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA

1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE INICIA ARMADO DE MESA PARA FUNDIDA DE LOSA SUPERIOR
- SE REALIZA DESENCOFRADO DE FORMALETA DE MUROS

ESTADO DEL TIEMPO:

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE HORETO
RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 30 DE MAYO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 - 3:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 MAESTRO

1 ALMACENISTA, 2 OFICIALES, 6 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL/SST, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES, VOLQUETA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA ARMADO DE MESA PARA FUNDIDA DE LOSA SUPERIOR
- CONTINUA DESENCOFRADO DE FORMALETA EN MUROS
- SE REALIZA AMARRE DE ACERO PARA LOSA SUPERIOR, ACERO TRANSVERSAL

Powered by CamScanner

ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE IM

JOSE MORENO
RESIDENTE OBRA

SABADO 31 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:00 AM - 12:00 MD
PERSONAL DE OBRA
1 PROF SST, 1 RESIDENTE, 1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO
2 OFICIALES, 7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- ARMADO DE ACERO PARA LOSA SUPERIOR
- DURANTE LA SEMANA SE RETIRARON 6 VIAJES DE MATERIAL 10 m³
ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 01 DE JUNIO 2025
NO SE LABORA - DIA FESTIVO

LUNES 02 DE JUNIO 2025
NO SE LABORA - DIA FESTIVO

MARTES 03 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO

Powered by CamScanner