Alcaldía de Medellín

PLANILLA DE CONTROL DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE EXCAVACIONES

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO ENTERRADO EN LA CALLE 14A CON CARRERA 138 SOBRE LA QUEBRADA LA BUGA, CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA.**

CONTRATISTA: **COTEC INGENIERÍA**

FECHA	Nº RECIBO	PLACA VOLQUETA	VOLUMEN TRANSPORTADO (m^3)	LUGAR DE DISPOSICIÓN	TIPO DE MATERIAL
31/03/2025	313613	TTG 399	10	Mincivil Girardota	Material de excavación contaminado
31/03/2025	313679	TTG 399	10	Mincivil Girardota	Material de excavación contaminado
02/04/2025	20929277	UZC 735	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
02/04/2025	314041	UZC 735	10	Mincivil Girardota	Material de excavación contaminado
03/04/2025	20929284	UZC 735	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
03/04/2025	20929151	TTG 399	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
04/04/2025	20929795	TTG 399	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
05/04/2025	66242	TTG 399	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
07/04/2025	67914	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
08/04/2025	66187	TTG 399	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
08/04/2025	67919	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
09/04/2025	66195	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
28/04/2025	312616	TTG 399	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
28/04/2025	312336	TTG 399	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
28/04/2025	313587	UZC 735	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
12/05/2025	20928371	UZC 735	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
12/05/2025	65858	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
12/05/2025	66387	XVP 859	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
12/05/2025	20931297	XVP 859	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
13/05/2025	20940742	XVP 859	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
13/05/2025	65812	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
13/05/2025	65142	XVP 859	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
13/05/2025	65321	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
14/05/2025	67414	XVP 859	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
14/05/2025	67812	XVP 859	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
15/05/2025	68240	XVP 859	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
15/05/2025	339041	UZC 735	10	Mincivil Girardota	Material de excavación contaminado
16/05/2025	65826	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
16/05/2025	20929384	UZC 735	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
17/05/2025	68236	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
17/05/2025	67892	XVP 859	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
19/05/2025	20225690	XVP 859	10	Mincivil Girardota	Material de excavación contaminado
19/05/2025	65756	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
21/05/2025	68426	UZC 735	10	La Degadita	Material de excavación contaminado
21/05/2025	68295	XVP 859	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
22/05/2025	68587	XVP 859	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
22/05/2025	68737	XVP 859	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
23/05/2025	20236873	XVP 859	10	Mincivil Girardota	Material de excavación contaminado
24/05/2025	20236693	XVP 859	10	Mincivil Girardota	Material de excavación contaminado
26/05/2025	66227	XVP 859	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
27/05/2025	66714	XVP 859	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
29/05/2025	65642	XVP 859	10	La Delgadita	Material de excavación contaminado
29/05/2025	20929851	XVP 859	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
30/05/2025	20940852	XVP 859	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado
30/05/2025	20937495	XVP 859	10	Conasfaltos	Material de excavación contaminado

Contratista ambiental  Interventoría ambiental 