Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad 80 Años

Hacia una era de Universidad y Humanidad

Institución Universitaria	**JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O MODIFICACIÓN**	Código	FBS 009
		Versión	03
		Fecha	29-09-2023

JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

CONTRATO No. PSA 14176 DE 2025

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE VANEGAS CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL: N/A
CEDULA: No. 1001640006
NIT: N/A
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL PARA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO FORMADOR DE PLURILINGÜE EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Acta de Inicio: 13/05/2025
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICIÓN O PRÓRROGA: La Dirección de Extensión Académica requiere suspensión del contrato solicitud del contratista: "Por medio del presente, solicito la **suspensión temporal** del contrato **No. PSA 14176 DE 2025,** celebrado el marco del proyecto ITM – Presupuesto Participativo, debido a circunstancias que impiden la continuidad su ejecución en las condiciones inicialmente pactadas. Solicito que la suspensión tenga efecto por 8 días a partir del **25** de **agosto** de 2025 hasta el **1** de de 2025. Asimismo, informo que, a la fecha, **El Instituto Tecnológico Metropolitano** se encuentra a paz y las obligaciones derivadas de este contrato, por lo que no presento cobro alguno durante el periodo suspensión"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS M/L ($19.090.948)
VALOR EJECUTADO: DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS SIETE PESOS M/L ($ 12.568.207)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M.L. ($ 6.522.741)
PORCENTAJE DE EJECUCION: 65.83%
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 120 Días
PLAZO DE PRORROGA: N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: N/A
VALOR DE ADICION: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LAS ADICIONES: N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL.

DISPONIBILIDAD	RUBRO
13939 de 2025	2320202009

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER LA ADICIÓN DE RECURSOS.	
DISPONIBILIDAD	RUBRO
N/A	N/A

Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, a los 21 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

JULY MILENA RODRIGUEZ LOPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN ACADÉMICA

Proyectó: PAULA ANDREA SALAZAR ARISTIZABAL
CONTRATISTA
UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS

Revisó: LAURA MARIA PEREZ MURILLO
CONTRATISTA
SECRETARÍA GENERAL

Aprobó: JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ
SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
SECRETARÍA GENERAL