Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2024

Doctor
CARLOS ANDRÉS PINEDA OSORIO
Representante Legal
ASOCIACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES – ASOPARTES
Bogotá D.C.

Asunto:	Concepto informe mensual – noviembre 2024
Convenio No.:	CO1.PCCNTR.6818264
Conviniente:	ASOCIACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES
Modalidad:	Gremio

Respetado doctor Pineda:

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la clausula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del convineinte”, del convenio del asunto, ASOCIACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº CIN_101224_837 del 10 de diciembre de 2024.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución académica el 07 de diciembre 2024 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. CIN_101224_837.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 10 de diciembre de 2024, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $1.409.973.300. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.1	Honorarios Capacitador Nacional -Técnico y/o tecnólogo titulado	$ 7.226.800	$ 5.058.760	$ 5.058.760	70,00%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 40.263.400	$ 28.184.380	$ 28.184.380	70,00%
R01.3.1.2	Honorarios Líder - Líder nacional	$ 1.613.100	$ 1.129.170	$ 1.129.170	70,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$ 1.325.985.000	$ 928.189.500	$ 928.189.500	70,00%
R09	Formación Internacional	$ 34.885.000	$ 34.885.000	$ 34.885.000	100,00%
TOTALES		**$ 1.409.973.300,00**	**$ 997.446.810**	**$ 997.446.810**	70,74%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobados de $500.559.800. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.1	Honorarios Capacitador Nacional -Técnico y/o tecnólogo titulado	$ 1.733.200	$ 1.213.240	70,00%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 9.656.600	$ 6.759.620	70,00%
R01.3.1.2	Honorarios Líder - Líder nacional	$ 386.900	$ 270.830	70,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 114.677.500	$ 37.847.977	33,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$ 318.015.000	$ 267.409.500	84,09%
R09	Formación Internacional	$ 8.366.600	$ 3.447.240	41,20%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 47.724.000	$ 34.580.000	72,46%
TOTALES		**$ 500.559.800,00**	**$ 351.528.407**	70,23%

1.3 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$1.409.973.300	$997.446.810	70,74%
Contrapartida en dinero	$500.559.800	$351.528.407	70,23%
Contrapartida total	$500.559.800	$351.528.407	70,23%
TOTAL	**$1.910.533.100**	**$1.348.975.217**	**70,61%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 07 de diciembre de 2024, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	SOSTENIBILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SECTOR AUTOMOTOR	960	160	134	701,55	32,06%	73%	23,43%
2	LIDERAZGO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y DE BUENAS PRACTICAS EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTOR	960	160	149	618,86	32,06%	64%	20,67%
3	LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA FABRICACIÓN DE UN VEHÍCULO	960	160	138	751,82	32,06%	78%	25,11%
4	NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN EL VEHÍCULO	2	400	0	0	0,07%	0%	0,00%
6	GESTIÓN OPTIMA DE INVENTARIO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	24	10	10	24	0,80%	100%	0,80%
7	ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTOR	32	80	80	32	1,07%	100%	1,07%
8	INTEGRACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE ACUERDO CON LOS ODS	16	40	40	16	0,53%	100%	0,53%
10	OPTIMIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO AVANZADO DE SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES	40	40	40	40	1,34%	100%	1,34%
TOTALES		**2994**	**1050**	**591**	**2184,23**	**100,00%**		**72,95%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El revisor fiscal Miguel Torres Ruíz con tarjeta profesional No. T.P. 129.939–T, manifestó mediante certificación del 05 de diciembre de 2024 que la ASOCIACIÓN DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES – ASOPARTES durante los últimos seis meses realizó los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales.

4. Certificado de Impuestos

El revisor fiscal Miguel Torres Ruíz con tarjeta profesional No. T.P. 129.939–T, manifestó mediante certificación del 05 de diciembre de 2024 que la ASOCIACIÓN DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES – ASOPARTES se encuentra al día en el pago de impuestos a nivel nacional y distrital.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 001304010200001847 del banco BBVA.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de noviembre de 2024, en los cuales se evidenció que el día 21 de noviembre de 2024, el SENA desembolsó la suma de $281.994.660, por concepto de primer desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $33.605.145,84, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:


La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniente es normal conforme al presupuesto y cronograma. A la fecha de corte del informe lleva el 70,61% frente al 70% esperado.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,



JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia



OLGA YANETH RODRÍGUEZ E.
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dr. David Andrés Urrego – Coordinador (E) del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Olga Yaneth Rodríguez E. – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa