1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FEFD 334	9/06/2025 1:51:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	25.587.537 COP	Aceptada	Detalle
Pago 002	FEFD 339	16/06/2025 4:51:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	166.105.503 COP	Aceptada	Detalle
Pago 003	FEFD 347	4 días de tiempo transcurrido *(17/07/2025 11:21:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	168.373.707 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	ACTA DE INICIO CTO 8075-2025 CT SAMPER MENDOZA.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO CTO 8075-2025 CT SAMPER MENDOZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN DE APOYO DE SUPERVISIÓN CTO 8074-2025.pdf	DESIGNACIÓN DE APOYO DE SUPERVISIÓN CTO 8074-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO CTO 8074-2025 CT VILLA KENNEDY.pdf	ACTA DE INICIO CTO 8074-2025 CT VILLA KENNEDY.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONV ASOC 8074-CTO - PSMFormato_CRP5000879694.pdf	CONV ASOC 8074-CTO - PSMFormato_CRP5000879694.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	01. INFORME SUPERVISION 8074-2025 ABRIL 2025.pdf	01. INFORME SUPERVISION 8074-2025 ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. INFORME SUPERVISION 8074-2025 MAYO 2025.pdf	02. INFORME SUPERVISION 8074-2025 MAYO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >