UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
N°. Radicado: MEM-2025-00031299 Folios: 48
Fecha: 20-08-2025 12:45:52 Anexos: 1

Unidad Nacional de Protección

Interior

**COMUNICACIÓN INTERNA**

Bogotá D.C, miércoles, 20 de agosto de 2025

**DE: JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN**
SECRETARIO GENERAL
**SUPERVISOR FINANCIERO**

**MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ**
**SUBDIRECTOR DE PROTECCIÒN**
**SUPERVISOR TECNICO – OPERATIVO Y JURIDICO**

**PARA: DIRECCION GENERAL**

**ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN CONTRATOS PERSONAS DE PROTECCIÓN NÚMEROS: 2463-23, 2464-23, 2465-23, 2466-23, 2467-23, 2468-23 2469-23, 2470-23 Y 2471-23.**

Cordial saludo,

En nuestra calidad de Supervisores Financiero, Técnico-Operativo y Jurídico de los **contratos 2463-23, 2464-23, 2465-23, 2466-23, 2467-23, 2468-23 2469-23, 2470-23 Y 2471-23,** suscritos con las diferentes uniones temporales de las distintas zonas cuyo objeto corresponde a *"Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del programa de protección en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad."*, nos permitimos solicitar respetuosamente la modificación de los contratos referidos, en el sentido de adicionar el valor correspondiente en cada una de las zonas:

**Zona 1 Contrato 2463-23 UT ANDINOS 2024**: En la suma de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE **($36.423.828.000).**

**Zona 2 Contrato 2464-23 UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN Y VIDA 2026:** En la suma CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE **($47.505.830.000).**

**Zona 3 Contrato 2465-23 UT PROTEGER 23-26**: En la suma de Cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil PESOS M/CTE **($42.443.855.000).**

**Zona 4 Contrato 2466-23 UNIÓN TEMPORAL MAXIMUM SECURITY 23/26.**: En la suma TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **($ 34.903.672.000).**

**Zona 6 Contrato 2467-23 UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN Y VIDA 2026.**: En la suma TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **($38.649.382.000).**

**Zona 7 Contrato 2468-23 UNIÓN TEMPORAL SEVISEGK 2026:** En la suma TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES VEINTI UN MIL PESOS M/CTE **($ 31.986.021.000).**

**Zona 8 Contrato 2469-23**: En la suma de **DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($10.959.742.000).**

**Zona 9 Contrato 2470-23 UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN Y VIDA 2026:** En la suma TRECE MIL CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE **($13.120.390.000).**

**Zona 10 Contrato 2471-23**: En la suma de **OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($8.410.124.000).**

La presente solicitud se formula con fundamento en la ejecución real de los contratos al corte del mes de junio 2025 y en la proyección de necesidades correspondientes para la vigencia 2025, (cantidades de personas de protección). Del análisis efectuado por la Supervisión se evidencia que los recursos actualmente apropiados en los contratos no resultan suficientes para cubrir la operación durante toda la vigencia 2025.

En consecuencia, la supervisión considera necesario solicitar la adición de los contratos referidos, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento de los fines misionales de la entidad.

Adicionalmente, mediante **MEM25-00016487** del 06 de marzo de 2025, la Supervisión Técnico-Operativa remitió la justificación técnica que soporta la estimación de costos derivada de la prestación de servicios de personas de protección para finalizar la vigencia, documento que se constituye en fundamento técnico y financiero para la presente solicitud.

Es importante indicar, que la adición solicitada a los mentados contratos de la referencia no supera el 50% del valor inicial del mismo, en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 *"PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales …Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."*

La presente solicitud se encuentra fundamentada en las siguientes consideraciones:

**Zona 1 Contrato 2463-23 UNIÓN TEMPORAL ANDINOS 2024:**

1. El valor del contrato es hasta por la suma de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($228.077.102.367,00),** incluido AIU e IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

3. Que el contrato tuvo modificación No. 1 en el sentido de adicionar su valor en la suma de **TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($39.792.275.997)**

4. Mediante modificación N° 2 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2463 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 26 de marzo de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

5. Mediante modificación N°3 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2463 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 20 de abril de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

6. Que el contrato tuvo modificación No. 4 en el sentido de adicionar la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.972.009.676).** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

7. Que el contrato tuvo modificación No. 5 en el sentido de adicionar la suma **de OCHO MIL CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**($8.109.970.844).** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

8. Que en la misma modificación No 5 enmendó el valor subsanando en la cláusula Segunda de la modificación No. 1 al Contrato No. 2463 de 2023, en el sentido de indicar que, el valor correcto de la adición realizada en la modificación No 1 es por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($39.792.275.996), y el valor total del contrato es por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($267.869.378.363), incluidos AIU e IVA, (…).

9. Que en la modificación No 5 se ajustó el valor indicado en la Cláusula primera de la modificación No. 4 al Contrato No. 2463 de 2023, en el sentido de indicar que, el valor total correcto del contrato es por la suma de DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($270.841.388.039), incluidos AIU e IVA, (…).

10. Que el contrato tuvo modificación No. 6 en el sentido de adicionar un valor de **DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($16.130.760.174,00)** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

11. Mediante modificación N° 7 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2463 de 2023, con el propósito de incluir el parágrafo

tercero, así: "***PARÁGRAFO 3****: El contratista deberá implementar las medidas de protección en el proceso electoral recomendadas en los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – (CORMPE) para las elecciones del Congreso de la República, incluidas las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), así como para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de manera inmediata en cualquier zona, previa solicitud de la supervisión del contrato"*

12. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($295.082.119.057,00),** incluidos AIU e IVA, demás impuestos y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada.

13. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No. 2463 de 2023 en **$36.423.828.000** ya que se concluye que el recurso presupuestal no es suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

14. Por la disponibilidad de recursos con los que cuenta actualmente la Unidad Nacional de Protección – UNP se realiza la adición únicamente en la suma **$36.423.828.000.**

15. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 3025 del 02/01/2025, en los rubros presupuestales A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2463-23** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2463-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 228.077.102.367** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 1.363.466.187 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 87.759.461.832 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 90.578.259.483 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 48.375.914.865 |
| **ADICIÓN 1 APROBADO EL 29/12/2023** | **$ 39.792.275.996** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 238.011.938 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 15.314.641.166 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 15.798.614.796 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 8.441.008.096 |
| **ADICIÓN 2 APROBADO EL 04/09/2024** | **$ 2.972.009.676** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 2.972.009.676 |
| **ADICIÓN 3 APROBADO EL 23/10/2024** | **$ 8.109.970.844** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 8.109.970.844 |
| **ADICIÓN 4 APROBADO EL 15/11/2024** | **$ 16.130.760.174** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 16.130.760.174 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 295.082.119.057** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 203.359.424.291 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | 68,92% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 30 DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 91.722.694.766 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años

2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2463-23 - VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2463-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 90.578.259.483** |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | **$ 15.798.614.796** |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 106.376.874.279** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 72.960.253.817 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 68,59% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 33.416.620.462 |
| VALOR PARA ADICIONAR | $ 36.423.828.000 |

**Zona 2 Contrato 2464-23 UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN Y VIDA 2026:**

1. Que el valor inicial del contrato fue establecido por un valor de TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($302.206.792.474,00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

3. Que el contrato tuvo modificación No. 1 en el sentido de adicionar un valor de **VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($27.220.102.928,00)** modificando la **CLÁUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

4. Mediante modificación N°2 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2464 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 26 de marzo de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

5. Mediante modificación N°3 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2464 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 20 de abril de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

6. Que el contrato tuvo modificación N°4 en el sentido de adicionar un valor de **SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA**

**PESOS M/CTE ($7.940.164.630)** a la vigencia 2024 modificando **CLÁUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

7. Que el contrato tuvo modificación N°5 en el sentido de adicionar un valor de **VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($20.191.216.687)** a la vigencia 2024 modificando**CLÁUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**
8. Mediante modificación N°6 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2464 de 2023, con el propósito de incluir el parágrafo tercero; así: *"**PARÁGRAFO 3:** El contratista deberá implementar las medidas de protección en el proceso electoral recomendadas en los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – (CORMPE) para las elecciones del Congreso de la República, incluidas las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), así como para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de manera inmediata en cualquier zona, previa solicitud de la supervisión del contrato."*

9. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma de: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($357.558.276.719)** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

10. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No. 2464 de 2023 en **$47.505.830.000** ya que se concluye que el recurso presupuestal no es suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

11. Por la disponibilidad de recursos con los que cuenta actualmente la Unidad Nacional de Protección – UNP se realiza la adición únicamente en la suma **$47.505.830.000**

12. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 3125 del 02/01/2025, en los rubros presupuestales A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2464-23** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2464-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 302.206.792.474** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 1.807.741.686 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 116.290.104.557 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 120.017.221.709 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 64.091.724.522 |
| **ADICIÓN 1 (FECHA APROBACIÓN ADICIÓN 29/12/2023)** | **$ 27.220.102.928** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 162.789.294 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 10.474.576.235 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 10.808.925.232 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 5.773.812.167 |
| **ADICIÓN 2 (FECHA APROBACIÓN ADICIÓN 25/10/2024)** | **$ 7.940.164.630** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 7.940.164.630 |
| **ADICIÓN 3 (FECHA APROBACIÓN ADICIÓN 14/11/2024)** | **$ 20.191.216.687** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 20.191.216.687 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 357.558.276.719** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 246.539.610.274 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS | 68,95% |

| | |
|---|---|
| 2023, 2024, 2025 Y 2026 | |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 30 DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 111.018.666.445 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años 2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2464-23 - VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2464-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 120.017.221.709** |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | **$ 10.808.925.232** |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 130.826.146.941** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 91.437.370.835 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 69,89% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 39.388.776.106 |
| VALOR PARA ADICIONAR | $ 47.505.830.000 |

**Zona 3 Contrato 2465-23 UNIÓN TEMPORAL PROTEGER 23-26:**

1. Que el valor inicial del contrato fue establecido por un valor de **DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VENTISIETE MILLONES**

**SETENCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($211.827.729.882,00) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

3. Que el contrato tuvo modificación No. 1 en el sentido de adicionar un valor de **DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($19.626.877.835,00) M/CTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

4. Mediante modificación N° 2 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2465 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 26 de marzo de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

5. Mediante modificación N°3 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2465 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 20 de abril de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

6. Que el contrato tuvo modificación No. 4 en el sentido de adicionar un valor de **NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($9.546.934.158,00)** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**
7. Que el contrato tuvo modificación No. 5 en el sentido de adicionar un valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($10.573.074.541,00) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

8. Que el contrato tuvo modificación No. 6 en el sentido de adicionar un valor de **QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($15.746.389.178,00) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

9. Que el contrato tuvo modificación No. 7 en el sentido de adicionar un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES PESOS M/CTE ($280.000.000) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

10. Que el contrato tuvo modificación No. 8 en el sentido de adicionar un valor de **DOCE MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($12.121.696.785) MCTE** a la vigencia 2025 modificando la **CLAUSULA NOVENA– VALOR DEL CONTRATO.**

11. Mediante modificación N° 9 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2465 de 2023, con el propósito de incluir el parágrafo tercero, así: "***PARÁGRAFO 3****: El contratista deberá implementar las medidas de protección en el proceso electoral recomendadas en los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – (CORMPE) para las elecciones del Congreso de la República, incluidas las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), así como para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de manera inmediata en cualquier zona, previa solicitud de la supervisión del contrato."*

12. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($279.722.702.379,00)**incluidos AIU e IVA, demás impuestos y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

13. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No. 2465 de 2023 en **$42.443.855.000** ya que se concluye que el recurso presupuestal no es suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

14. Por la disponibilidad de recursos con los que cuenta actualmente la Unidad Nacional de Protección – UNP se realiza la adición únicamente en la suma **$42.443.855.000**

15. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 4025 del 02/01/2025, en del rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2465-23** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2465-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 211.827.729.882,00** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 1.266.440.503,00 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 81.506.960.898,00 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 84.128.941.740,00 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 44.925.386.741,00 |
| **ADICIÓN 1 APROBADO EL 29/12/2023** | **$ 19.626.877.835,00** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 117.258.423,00 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 7.550.548.649,00 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 7.797.142.932,00 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 4.161.927.831,00 |
| **ADICIÓN 2 APROBADO EL 28/08/2024** | **$ 9.546.934.158,00** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 9.546.934.158,00 |
| **ADICIÓN 3 APROBADO EL 15/10/2024** | **$ 10.573.074.541,00** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 10.573.074.541,00 |
| **ADICIÓN 4 APROBADO EL 14/11/2024** | **$ 15.746.389.178,00** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 15.746.389.178,00 |
| **ADICIÓN 5 APROBADO EL 27/12/2024** | **$ 280.000.000,00** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 280.000.000,00 |
| **ADICIÓN 6 APROBADO EL 04/07/2025** | **$ 12.121.696.785,00** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 12.121.696.785,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 279.722.702.379,00** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO | $ 202.870.075.387,61 |

| | |
|---|---|
| FACTURADO A LA FECHA | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | 72,53% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 30 DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 76.852.626.991,39 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años 2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2465-23 - VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2465-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 84.128.941.740,00** |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | **$ 19.918.839.717,00** |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 104.047.781.457,00** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 77.042.645.360,00 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 74,05% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 27.005.136.097,00 |
| **VALOR PARA ADICIONAR** | **$ 42.443.855.000,00** |

**Zona 4 Contrato 2466-23 UT MAXIMUM SECURITY 23/26**

1. Que el valor inicial del contrato fue establecido por un valor CIENTO NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($191.032.992.534,00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

3. Que el contrato tuvo modificación No. 1 en el sentido de adicionar un valor de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($24.466.381.959,00) MCTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

4. Que el contrato tuvo modificación No. 2 en el sentido de adicionar un valor de **DIECISEIS MIL TRECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($16.323.707.922) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

5. Que el contrato tuvo modificación No. 3 en el sentido de adicionar un valor de OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS

M/CTE **($8.449.791.422)** MCTE a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA** – **VALOR DEL CONTRATO.**

6. Que el contrato tuvo modificación No. 4 en el sentido de adicionar un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13.906.409.694)** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA** – **VALOR DEL CONTRATO.**

**7.** Que el contrato tuvo modificación No. 5 en el sentido de adicionar un valor de **CINCO MIL TRECIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($5.315.224.119)** a la vigencia 2025 modificando la **CLAUSULA NOVENA** – **VALOR DEL CONTRATO.**

8. Mediante Modificación No. 6 se acordó modificar la Cláusula Segunda del Contrato No. 2466 de 2023, con el propósito de incluir el parágrafo tercero, así: "***PARÁGRAFO 3:*** *El contratista deberá implementar las medidas de protección en el proceso electoral recomendadas en los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – (CORMPE) para las elecciones del Congreso de la República, incluidas las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), así como para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de manera inmediata en cualquier zona, previa solicitud de la supervisión del contrato.*"

9. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 259.494.507.650) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

10. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No. 2467 de 2023 en **$ 34.903.672.000** ya que se concluye que el recurso presupuestal no es suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

11. Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con los que cuenta actualmente la Unidad Nacional de Protección – UNP se realiza la adición únicamente en la suma **$ 34.903.672.000**.

12. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 2525 del 02/01/2025, en del rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2466-23** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2466-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 191.032.992.534** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 1.142.605.091 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 73.510.172.524 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 75.864.652.064 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 40.515.562.855 |
| **ADICIÓN 1 APROBADO EL 29/12/2023** | **$ 24.466.381.959** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 146.171.459 |

| | |
|---|---|
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 9.412.327.768 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 9.719.726.121 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 5.188.156.611 |
| **ADICIÓN 2 APROBADO EL 03/09/2024** | **$ 16.323.707.922** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 16.323.707.922 |
| **ADICIÓN 3 APROBADO EL 18/10/2024** | **$ 8.449.791.422** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 8.449.791.422 |
| **ADICIÓN 4 APROBADO EL 15/11/2024** | **$ 13.906.409.694** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 13.906.409.694 |
| **ADICIÓN 5 APROBADO EL 04/07/2025** | **$ 5.315.224.119** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 5.315.224.119 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 259.494.507.650** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 186.326.758.164 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | 71,80% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 30 DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 73.167.749.486 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años 2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2466-23 - VIGENCIA 2025** |
|---|

| | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2466-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 75.864.652.064** |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | **$ 15.034.950.240** |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 90.899.602.304** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 64.924.241.974 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 71,42% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 25.975.360.330 |
| **VALOR PARA ADICIONAR** | **$ 34.903.672.000** |

**Zona 6 Contrato 2467-23 UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN Y VIDA 2026**:

1. Que el valor inicial del contrato fue establecido por un valor de CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS ($191.871.256.506,00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el **31 de julio de 2026.**

3. Que el contrato tuvo modificación No. 1 en el sentido de adicionar un valor de **VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.744.303.195,00) M/CTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

4. Mediante modificación N°2 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2467 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 26 de marzo de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

5. Mediante modificación N°3 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2467 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 20 de abril de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.
6. Que el contrato tuvo modificación No. 4 en el sentido de adicionar un valor de **ONCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TRES PESOS ($11.804.626.103,00) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

7. Que el contrato tuvo modificación No. 5 en el sentido de adicionar un valor de **NUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($9.037.075.109)** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

8. Que el contrato tuvo modificación No. 6 en el sentido de adicionar un valor de **QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($15.644.706.630) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

9. Que el contrato tuvo modificación No. 7 en el sentido de adicionar un valor de **OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($8.745.901.550)**, a la vigencia 2025.

10. Mediante Modificación No. 8 se acordó modificar la Cláusula Segunda del Contrato No. 2467 de 2023, con el propósito de incluir el parágrafo tercero, así: "***PARÁGRAFO 3:*** *El contratista deberá implementar las medidas de protección en el proceso electoral recomendadas en los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – (CORMPE) para las elecciones del Congreso de la República, incluidas las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), así como para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de manera inmediata en cualquier zona, previa solicitud de la supervisión del contrato.*"

11. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma de: **DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($261.847.869.093,00),** incluidos AIU e IVA, demás impuestos y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

12. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No. 2467 de 2023 en **$38.649.382.000** ya que se concluye que el recurso presupuestal no es suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

13. Teniendo en cuenta que se llega al máximo permitido del 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales

vigentes, se adiciona la suma de $38.649.382.000 en concordancia con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

14. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 3225 del 02/01/2025, en del rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2467-23** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2467-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 191.871.256.506** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 1.147.711.706 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 73.837.226.419 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 76.199.452.712 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 40.686.865.669 |
| **ADICIÓN 1 APROBADA EL 29/12/2023** | **$ 24.744.303.195** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 147.970.079 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 9.521.641.498 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 9.826.167.725 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 5.248.523.893 |
| **ADICIÓN 2 APROBADA EL 13/09/2024** | **$ 11.804.626.103** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 11.804.626.103 |
| **ADICIÓN 3 APROBADA EL 17/10/2024** | **$ 9.037.075.109** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 9.037.075.109 |
| **ADICIÓN 4 APROBADA EL 15/11/2024** | **$ 15.644.706.630** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 15.644.706.630 |
| **ADICIÓN 5 APROBADA EL 04/07/2025** | **$ 8.745.901.550** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 8.745.901.550 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 261.847.869.093** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO | $ 190.068.014.896 |

| | |
|---|---|
| 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | 72,59% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 71.779.854.197 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años 2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2467-23 - VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2467-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 76.199.452.712** |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | **$ 18.572.069.275** |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 94.771.521.987** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 69.817.750.112 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 73,67% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 24.953.771.875 |
| VALOR PARA ADICIONAR | $ 38.649.382.000 |

**Zona 7 Contrato 2468-23 UNIÓN TEMPORAL SEVISEGK 2026:**

1. Que el valor inicial del contrato fue establecido por un valor de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($ 189.728.289.127) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

3. Mediante modificación N°1 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2468 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 26 de marzo de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

4. Mediante modificación N°2 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2468 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 20 de abril de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

5. Que el contrato tuvo modificación No. 3 en el sentido de adicionar un valor de **OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($8.418.487.385) M/CTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

6. Que el contrato tuvo modificación No. 4 en el sentido de adicionar un valor de **SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 6.490.758.074) M/CTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

7. Que el contrato tuvo modificación No. 5 en el sentido de adicionar un valor de **ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($11.934.266.376) M/CTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

8. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma **DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 216.571.800.962)** incluidos AIU e IVA, demás impuestos y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

9. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No. 2468 de 2023 en **$31.986.021.000**ya que se concluye que el recurso presupuestal no es

suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

10. Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con los que cuenta actualmente la Unidad Nacional de Protección – UNP se realiza la adición únicamente en la suma **$31.986.021.000.**

11. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 3025 del 02/01/2025, en del rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2468-23** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2468-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 189.728.289.127** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 1.134.945.169 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 73.009.972.449 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 75.341.893.158 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 40.241.478.351 |
| **ADICIÓN 1 APROBADO EL 29/12/2023** | **$ 8.418.487.385** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 8.418.487.385 |
| **ADICIÓN 2 APROBADO EL 03/09/2024** | **$ 6.490.758.074** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 6.490.758.074 |
| **ADICIÓN 3 APROBADO EL 18/10/2024** | **$ 11.934.266.376** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 11.934.266.376 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 216.571.800.962** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO | $ 154.148.451.370 |

| | |
|---|---|
| FACTURADO A LA FECHA | |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | 71,18% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 30 DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 62.423.349.592 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años 2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2468-23 - VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2468-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 75.341.893.158** |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | **$ 0** |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 75.341.893.158** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 53.926.654.186 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 71,58% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 21.415.238.972 |
| VALOR PARA ADICIONAR | $ 31.986.021.000 |

**Zona 8 Contrato 2469-23 UT ALTA SEGURIDAD 2024**:

1. Que el valor inicial del contrato fue establecido por un valor de **CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($161.889.301.508,00) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

3. Que el contrato tuvo modificación No. 1 en el sentido de adicionar un valor de **TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($30.149.197.874,00) MCTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

4. Mediante modificación N°2 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2469 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 26 de marzo de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

5. Mediante modificación N°3 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2469 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 20 de abril de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

6. Que el contrato tuvo modificación No. 4 en el sentido de adicionar un valor de **DOCE MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($12.913.037.210) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

7. Que el contrato tuvo modificación No. 5 en el sentido de adicionar un valor de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($8.806.754.571,00) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

8. Que el contrato tuvo modificación No. 6 en el sentido de adicionar un valor de **TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($13.758.598.865,00) MCTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

9. Que mediante modificación No.7 se indicó que el valor correcto del contrato es por la suma de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL VEINTIOCHO PESOS ($227.516.890.028).**

**10.** Que a través de la misma modificación No. 7 se realizó adición por valor de **DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($12.525.322.740,00) MCTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

11. Mediante Modificación No. 8 se acordó modificar la Cláusula Segunda del Contrato No. 2469 de 2023, con el propósito de incluir el parágrafo tercero, así: "*PARÁGRAFO 3: El contratista deberá implementar las medidas de protección en el proceso electoral recomendadas en los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – (CORMPE) para las elecciones del Congreso de la República, incluidas las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), así como para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de manera inmediata en cualquier zona, previa solicitud de la supervisión del contrato.*"

12. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma de: **DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y DOS MILLLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($240.042.212.768,00) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada.

13. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No.2469 de 2023 en **$10.959.742.000** ya que se concluye que el recurso presupuestal no es suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

14. Teniendo en cuenta que se llega al máximo permitido del 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales

vigentes, se adiciona la suma de $10.959.742.000 en concordancia con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

15. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 3425 del 02/01/2025, en del rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2469-23** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2469-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 161.889.301.508** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 967.703.530 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 62.294.147.771 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 64.293.471.779 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 34.333.978.428 |
| **ADICIÓN 1 APROBADO EL 29/12/2023.** | **$ 30.149.197.874** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 180.402.272 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 11.601.369.092 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 11.971.432.714 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 6.395.993.796 |
| **ADICIÓN 2 APROBADO EL 06/09/2024** | **$ 12.913.037.210** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 12.913.037.210 |
| **ADICIÓN 3 APROBADO EL 16/10/2024** | **$ 8.806.754.571** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 8.806.754.571 |
| **ADICIÓN 4 APROBADO EL 15/11/2024** | **$ 13.758.598.865** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 13.758.598.865 |
| **ADICIÓN 5 APROBADO EL 04/07/2025** | **$ 12.525.322.740** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 12.525.322.740 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 240.042.212.768** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $172.498.411.245 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO DE 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA | 71,86% |

| | |
|---|---|
| FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 30 DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 67.543.801.523 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años 2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2469-23 - VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2469-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | $ 64.293.471.779 |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | $ 24.496.755.454 |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 88.790.227.233** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 62.620.227.484 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 70,53% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 26.169.999.749 |
| **VALOR PARA ADICIONAR** | **$ 10.959.742.000** |

## Zona 9 Contrato 2470-23 UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN Y VIDA 2026:

1. Que el valor inicial del contrato fue establecido por un valor de **CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($182.113.094.590,00) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

3. Que el contrato tuvo modificación No. 1 en el sentido de adicionar un valor de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL VEINTINUEVE PESOS ($ 25.859.880.029,00) M/CTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

4. Mediante modificación N°2 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2470 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 26 de marzo de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

5. Mediante modificación N°3 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2470 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 20 de abril de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados

adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

6. Que el contrato tuvo modificación No. 4 en el sentido de adicionar un valor de **DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($16.250.248.092)** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

7. Que el contrato tuvo modificación No. 5 en el sentido de adicionar un valor de **NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTRE ($9.298.035.063)** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

8. Que el contrato tuvo modificación No. 6 en el sentido de adicionar un valor de **DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTRE ($16.562.730.131)** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

9. Que el contrato tuvo modificación No. 7 en el sentido de adicionar un valor de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000)** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

10. Que el contrato tuvo modificación No. 8 en el sentido de adicionar un valor de **VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES**

**CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($20.336.477.860).**

11. Mediante Modificación No. 9 se acordó modificar la Cláusula Segunda del Contrato No. 2470 de 2023, con el propósito de incluir el parágrafo tercero, así: "***PARÁGRAFO 3:*** *El contratista deberá implementar las medidas de protección en el proceso electoral recomendadas en los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – (CORMPE) para las elecciones del Congreso de la República, incluidas las curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), así como para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de manera inmediata en cualquier zona, previa solicitud de la supervisión del contrato.*"

12. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma **DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($270.820.465.765)** incluidos AIU e IVA, demás impuestos y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

13. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No. 2470 de 2023 en **$13.120.390.000** ya que se concluye que el recurso presupuestal no es suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

14. Teniendo en cuenta que se llega al máximo permitido del 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales vigentes, se adiciona la suma de $13.120.390.000 en concordancia con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

15. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 3525 del 02/01/2025, en del rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2470-23** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2470-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 182.113.094.590** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 1.088.985.635 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 70.085.725.858 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 72.316.939.936 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 38.621.443.161 |
| **ADICIÓN 1 APROBADA EL 29/12/2023** | **$ 25.859.880.029** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 154.658.980 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 9.950.984.025 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 10.268.915.811 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 5.485.321.213 |
| **ADICIÓN 2 APROBADA EL 13/09/2024** | **$ 16.250.248.092** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 16.250.248.092 |
| **ADICIÓN 3 APROBADA EL 17/10/2024** | **$ 9.298.035.063** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 9.298.035.063 |
| **ADICIÓN 4 APROBADA EL 15/11/2024** | **$ 16.562.730.131** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 16.562.730.131 |
| **ADICIÓN 5 APROBADA EL 27/12/2024** | **$ 400.000.000** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 400.000.000 |
| **ADICIÓN 6 APROBADA EL 04/07/2025** | **$ 20.336.477.860** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 20.336.477.860 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 270.820.465.765** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 199.258.993.664 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO | 73,58% |

| | |
|---|---|
| FACTURADO A LA FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 71.561.472.101 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años 2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2470-23 - VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2470-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 72.316.939.936** |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | **$ 30.605.393.671** |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 102.922.333.607** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 76.046.103.798 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 73,89% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 26.876.229.809 |
| VALOR PARA ADICIONAR | $ 13.120.390.000 |

**Zona 10 Contrato 2471-23 UT NCCT 2024**:

1. Que el valor inicial del contrato fue establecido por un valor de CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHENTA MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($181.080.008.882,00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. Que el plazo de ejecución es hasta el 31 de julio de 2026.

3. Que el contrato tuvo modificación No. 1 en el sentido de adicionar un valor de **TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($30.433.262.979,00) MCTE** modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

4. Mediante modificación N°2 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2471 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 26 de marzo de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

5. Mediante modificación N°3 se acordó modificar la cláusula segunda del Contrato No. 2471 de 2023, en el sentido de prorrogar el periodo denominado EMPALME Y TRANSICIÓN, hasta el 20 de abril de 2024, en virtud, de acuerdo con dicha solicitud, a que los trámites administrativos y logísticos que deben ser desplegados por los operadores privados adjudicatarios, han imposibilitado adelantar la transición de los servicios en los esquemas en el marco del programa de protección de la UNP.

6. Que el contrato tuvo modificación No. 4 en el sentido de adicionar un valor de **DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($17.312.240.533) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

7. Que el contrato tuvo modificación No. 5 en el sentido de adicionar un valor de **OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.818.564.458,00) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

8. Que el contrato tuvo modificación No. 6 en el sentido de adicionar un valor de **DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($16.897.428.869,00) MCTE** a la vigencia 2024 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

9. Que el contrato tuvo modificación No. 7 en el sentido de adicionar un valor de **DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS ($18.234.258.170,00) MCTE** a la vigencia 2025 modificando la **CLAUSULA NOVENA – VALOR DEL CONTRATO.**

10. Mediante Modificación No. 8 se acordó modificar la Cláusula Segunda del Contrato No. 2471 de 2023, con el propósito de incluir el parágrafo tercero, así: "*PARÁGRAFO 3: El contratista deberá implementar las medidas de protección en el proceso electoral recomendadas en los Comités de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – (CORMPE) para las elecciones del Congreso de la República, incluidas las curules de las*

*Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), así como para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, de manera inmediata en cualquier zona, previa solicitud de la supervisión del contrato."*

11. Que el valor total del contrato más modificaciones quedo por una suma de: **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($272.775.763.891,00) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

12. Una vez efectuada la cuantificación de cantidad de personas de protección conforme a lo referido en la justificación técnica, se evidencia la necesidad de adicionar el valor del Contrato No.2471 de 2023 en **$8.410.124.000** ya que se concluye que el recurso presupuestal no es suficiente para cubrir el servicio solicitado por la Supervisión Técnico-Operativa.

13. Teniendo en cuenta que se llega al máximo permitido del 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales vigentes, se adiciona la suma de $8.410.124.000 en concordancia con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

14. La presente adición está soportada con los recursos que se encuentran en el CDP 3625 del 02/01/2025, en del rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, servicios de soporte.

En consecuencia, se presenta la información de la ejecución presupuestal, la estimación de costos y el valor a adicionar:

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 2471-23 | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2471-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 181.080.008.882** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 1.082.602.366 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 69.668.892.462 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 71.917.528.637 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 38.410.985.417 |
| **ADICIÓN 1 APROBADO EL 29/12/2023.** | **$ 30.433.262.979** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2023 | $ 181.734.091 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 11.708.124.349 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 12.090.719.181 |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 | $ 6.452.685.358 |
| **ADICIÓN 2 APROBADA EL 03/09/2024.** | **$ 17.312.240.533** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 17.312.240.533 |
| **ADICIÓN 3 APROBADA EL 18/10/2024** | **$ 8.818.564.458** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 8.818.564.458 |
| **ADICIÓN 4 APROBADA EL 15/11/2024** | **$ 16.897.428.869** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2024 | $ 16.897.428.869 |
| **ADICIÓN 5 APROBADA EL 04/07/2025** | **$ 18.234.258.170** |
| CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 | $ 18.234.258.170 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 272.775.763.891** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $201.051.245.863 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | 73,71% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 30 DE 2025 INCLUYE LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 Y 2026 | $ 71.724.518.028 |

Es importante indicar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicado: 2-2023-057907 autorizó recursos de vigencia futura para los años 2024, 2025, 2026 para la suscripción de los contratos de personas de protección; ahora bien, los contratos tienen recursos asignados por cada una de las vigencias indicadas y al efectuar el análisis de la ejecución y la necesidad que se requiere para atender el Programa de Protección del 2025 al mes de junio último periodo facturado que se lleva a la fecha y la proyección financiera realizada basada en la justificación técnica, se evidencia que para el presente periodo fiscal los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación, tal como se evidencia en la ejecución especifica del año 2025 que a continuación se relaciona:

| **INFORMACION CONTRATO 2471-23 - VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| No. CONTRATO | 2471-23 |
| FECHA DE INICIO | 28/12/2023 |
| **RECURSO DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | $ 71.917.528.637 |
| **RECURSO ADICIÓN 2025** | $ 30.324.977.351 |
| **RECURSO TOTAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025** | **$ 102.242.505.988** |
| VALOR EJECUTADO AL CORTE DE JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO A LA FECHA | $ 76.510.517.812 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 74,83% |
| SALDO POR EJECUTAR A JUNIO 2025 ÚLTIMO PERIODO FACTURADO | $ 25.731.988.176 |
| **VALOR PARA ADICIONAR** | **$ 8.410.124.000** |

Es importante señalar que, dada la dinámica propia del servicio y la ejecución real de los contratos, la presente solicitud se fundamenta en el análisis de la operación y de la facturación realizada, lo cual permite establecer los saldos disponibles y en consecuencia, procederá efectuar las modificaciones contractuales que resulten necesarias, optimizando de esta manera los recursos con que cuenta la Entidad.

La adición solicitada tiene como único propósito garantizar la continuidad en la ejecución de los contratos en atención al Programa de Prevención y Protección a cargo de la UNP debe velar por la protección de derechos fundamentales de los beneficiarios. En ese sentido, las medidas de protección dispuestas para cada

caso no pueden ser interrumpidas y requieren contar con la disponibilidad permanente de personas de protección, conforme a lo determinado por el CERRREM.

Por lo anterior, se hace indispensable dar trámite a la presente solicitud, con el fin de garantizar la implementación ininterrumpida de las medidas de protección a las personas que, por razón de su cargo o por la existencia de un riesgo extraordinario o extremo, resulten cobijadas por el programa. Ello con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

En observancia de la misionalidad de la Entidad, resulta necesario mantener la **continuidad permanente de los esquemas de seguridad** a cargo de la UNP en las zonas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10.

De acuerdo con lo expuesto, esta solicitud se soporta en los saldos actualmente disponibles, los cuales permiten reconocer los servicios proyectados. No obstante, debe resaltarse que las cifras corresponden a estimaciones que pueden variar en función de la ejecución operativa de los contratos. Dichas proyecciones se efectuaron con base en los valores previstos en los contratos vigentes.

La entidad realizó todas las gestiones necesarias para garantizar los recursos económicos requeridos, incluyendo la proyección de necesidades ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de adelantar los procesos de selección y suscribir los contratos de prestación de medidas de protección. Sin embargo, mediante Radicado 2-2023-057907, el Ministerio de Hacienda autorizó recursos a través de vigencias futura para los años 2024, 2025, 2026. Para la vigencia 2025 se apropiaron **$818.940.005.730,**monto inferior al solicitado y que no resulta suficiente para cubrir la totalidad del servicio, principalmente porque el IPC proyectado por el Ministerio (5,1%) fue inferior al realmente registrado (9,28%), sumado al incremento en la demanda del servicio por la dinámica de la operación.

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio en armonía con la misionalidad de la Entidad, se solicita la adición de los contratos de referencia. Esta adición se enmarca en la disponibilidad presupuestal actual y responde estrictamente a la necesidad de asegurar la implementación y permanencia de las medidas de protección adoptadas por el CERREM.

Es relevante indicar que las adiciones a los presentes contratos se realizan en la medida de la disponibilidad de los recursos con los que cuenta la Entidad.

Cabe destacar que se realizó solicitud de adición presupuestal para la vigencia 2025 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Radicados Números 1-2025-039163 el 16 de abril de 2025, 1-2025-062312 del 18 de junio de 2025, 1-2025-063702 el 24 de junio de 2025 a fin de obtener los recursos necesarios para garantizar la protección a la población establecida en la Resolución 879 de 2015. Para el caso de Personas de Protección de la Subdirección de Protección la necesidad se presentó por la suma de $677.659.159.148 a la fecha mediante Resolución No 1825 del 23 de julio de 2025 el Ministerio de Haciende transfirió el valor de $500.000.000.000 de los cuales la Unidad Nacional de Protección a través de la Resolución 1645 del 08 de agosto de 2025 desagrega la adición del presupuesto asignado la suma de $401.558.729.000 para todas las zonas; no obstante, se debe continuar con la protección a las medidas que ya se encuentran implementadas e implementar las nuevas que surjan a través de la recomendación del CERREM, por tanto se debe efectuar la presente modificación a los contratos actuales.

En ese contexto, la UNP continúa adelantando las gestiones necesarias para obtener la totalidad de los recursos que permitan atender en su integridad la solicitud de adición presupuestal para la vigencia 2025 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suma que asciende a los $276.100.430.148 recursos que en la actualidad la Unidad Nacional de Protección no dispone de estos.

Finalmente, en cumplimiento de la misionalidad de esta Entidad, orientada a adoptar e implementar medidas de protección que salvaguarden los derechos a la vida, integridad y seguridad de la población beneficiaria, se solicita se

autorice la **adición y modificación de los contratos 2463-23, 2464-23, 2465-23, 2466-23, 2467-23, 2468-23, 2469-23, 2470-23 y 2471-23.**

Cordialmente,



**JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN**
**SECRETARIO GENERAL**



MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN

Anexo(s): 1, Otro: MEM25-00016487
Con copia:

Elaboró: ELDA MURILLO VILLANUEVA
Revisó: HARDY ALEXANDER LEON CHIRIVI - SONIA ANDREA AMARIS JIMENEZ
Aprobó: JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN - MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ