RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762014962216
FECHA: 06-06-2019
VIGENCIA 18 MESES
DEL 1001 AL 1100 HABILITA

COPEBALTDA

FACTURA DEVENTA Nº 1081

Nit. 830.011.122-9
REGIMEN COMUN
Código Actividad RUT. 7110

Señores:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Nit.	800.215.807-2
Dirección	Carrera 57 # 75 - 42	Tel:	3606111
Fecha de Expedición	Julio 08 de 2020	Ciudad:	Barranquilla

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	Valor acta No. 6 del per²odo correspondiente del 01 al 30 de junio de 2020, CONTRATO 2522 DE 2019: "ADMINISTRACIčN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIčN TERRITORIAL ATLĆNTICO GRUPO 1".	
	VALOR	43.589.200
	IVA 19%	8.281.948
	TOTAL	51.871.148

Son: CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CONDICIONES DE PAGO	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Impreso por Geny Vizcaino NIT:52338432-1 Cel. 311 228 8050

Carrera 21 No. 100 - 20 Of. 602 Telefax: 256 4013 - 218 3292 - 257 1094 E-mail:copebaing@yahoo.com Bogotá, D.C. - Colombia

CLIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2522 DE 2019**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO	**X**	**6**	**JUNIO DE 2020**
CUAL? **CONSULTORIA**			

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 131020 del 10 de Febrero de 2020

No. COMPROMISO:	131020	RUBRO	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO **$ 51.871.148,00**
No. COMPROMISO:		RUBRO		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO:		RUBRO		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
						TOTAL ACTA **$ 51.871.148,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Matricula No. 13202-090758 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **2522 DE 2019** Contratista **COPEBA S.A.S.**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO 1**

Acta No. **6** Valor basico **$ 43.589.200** Período: **ABRIL 2020**

Valor incluido el Iva: **$ 51.871.148**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Interventoria y/o Consultoria)	subtotal
1	9007	BARRANQUILLA - SANTA MARTA			$ 1.089.294	**$ 915.373**
2	9006	LIMITES BOLIVAR - SABANALARGA-BARRANQUILLA			$ 2.199.337	**$ 1.848.182**
3	90A - 01	CARTAGENA-LOMITA ARENA-BARRANQUILLA			$ 2.137.091	**$ 1.795.875**
4	2702	SALAMINA-PALERMO			$ 46.445.426	**$ 39.029.770**
	TOTALES		**$**	**$**	**$ 51.871.148**	**$ 43.589.200**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	**DEPARTAMENTO 1**		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
1	MUNICIPIO 1	BARRANQUILLA	$ 5.425.722	$ 4.559.430
2	MUNICIPIO 2			
			$ 5.425.722	$ 4.559.430
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			
NIT	**DEPARTAMENTO 2 - MAGDALENA**		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	SALAMINA	$ 11.608.763	$ 9.755.263
	MUNICIPIO 2	REMOLINO	$ 13.050.781	$ 10.967.043
	MUNICIPIO 3	SITIO NUEVO	$ 21.785.882	$ 18.307.464
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 46.445.426**	**$ 39.029.770**
	TOTAL		**$ 51.871.148**	**$ 43.589.200**

ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COPEBA S.A.S

Nombre : ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Gestor Técnico del Contrato
Matricula No. : 13202-090758 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE
		FECHA	30 (Día) / 6 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ATLANTICO** **ACTA No. 6**

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: **43.589.200,00** PERIODO: **JUNIO de 2020.**

CONTRATO No.: **2522 DE 2019**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO 1**

INTERVENTOR: **COPEBA S.A.S.**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: **ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: **TREINTA Y DOS (32) MESES**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **30 DE DICIEMBRE DE 2019**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 1.914.098.852,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C **$ 1.914.098.852,00**

PLAZO ACUMULADO: **30.97 MESES**

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 JULIO DE 2022**

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2020						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS 2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 27 de mayo de 2020.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.193.000,00	250.000,00	12,00	65.316.000,00			12,00	$ 65.316.000,00	1,00	5.443.000,00	6,03	32.249.640,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.620.000,00	250.000,00	12,00	46.440.000,00			12,00	$ 46.440.000,00	1,00	3.870.000,00	6,03	22.856.120,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.135.000,00	-	12,00	13.620.000,00			12,00	$ 13.620.000,00	1,00	1.135.000,00	6,03	6.772.980,00
4	1	Conductor	1.460.000,00	-	12,00	17.520.000,00			12,00	$ 17.520.000,00	1,00	1.460.000,00	6,03	8.719.340,00
		ÍTEM NO PREVISTO PERSONAL												
5	1	Inspector SISO	2.000.000,00	-	0,35				8,00	$ 5.600.000,00	0,00	-	0,00	-
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				142.896.000,00	-			148.496.000,00		11.908.000,00		70.598.080,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**342.950.400,00**	**-**			356.390.400,00		**28.579.200,00**		**169.435.392,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	310.000,00	Día	10,00	3.100.000,00			10,00	$ 3.100.000,00	0,000	-	0,54	166.148,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												-
6	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	5.056.000,00	Mes	12,00	60.672.000,00			12,00	$ 60.672.000,00	1,00	5.056.000,00	6,03	30.193.100,00
6	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	5.056.000,00	Mes	12,00	60.672.000,00			12,00	$ 60.672.000,00	1,00	5.056.000,00	6,03	30.193.100,00
		OTROS COSTOS												-
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	5.393.280,00	Global	1,00	5.393.280,00			13,66	$ 73.672.204,80	0,0	-	0,00	-
8	1	Transportes (aereos y terrestres)	2.300.000,00	Global	1,00	2.300.000,00			1,00	$ 2.300.000,00	0,0	-	0,00	-
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.348.000,00	Mes	12,00	16.176.000,00			12,00	$ 16.176.000,00	1,00	1.348.000,00	6,03	8.050.160,00
10	1	Dotación de Oficina	2.850.000,00	Mes	12,00	34.200.000,00			12,00	$ 34.200.000,00	1,00	2.850.000,00	6,03	17.546.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	250.000,00	Mes	12,00	3.000.000,00			12,00	$ 3.000.000,00	0,00	-	1,92	500.780,00
12	1	Comunicaciones	250.000,00	Mes	12,00	3.000.000,00			12,00	$ 3.000.000,00	1,00	250.000,00	5,81	1.472.940,00
13	1	Capacitación microempresas	450.000,00	Mes	12,00	5.400.000,00			12,00	$ 5.400.000,00	1,00	450.000,00	4,00	1.620.000,00
14	1	Peajes	400.000,00	Mes	12,00	4.800.000,00			12,00	$ 4.800.000,00	0,00	-	1,47	526.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								40.594,38				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**198.713.280,00**				**267.032.799**		**15.010.000,00**		**90.268.228,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO: MINFRA-MN-IN-8-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA: DE FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ATLANTICO** **ACTA No. 6**

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: **43.589.200,00** PERIODO: **JUNIO de 2020.**

CONTRATO No.: **2522 DE 2019**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO 1**

INTERVENTOR: **COPEBA S.A.S.**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: **ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA**

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: **TREINTA Y DOS (32) MESES**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **30 DE DICIEMBRE DE 2019**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 1.914.098.852,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C **$ 1.914.098.852,00**

PLAZO ACUMULADO: **30.97 MESES**

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 JULIO DE 2022**

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma muestra de campo	3.258.440,00	Global	1,00	3.258.440,00			1,00	$ 3.258.440,00	0,00	-	1,00	256.167,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.000.000,00	Global	1,00	3.000.000,00			1,430	$ 4.290.000,00	0,000	-	2,46	6.394.912,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.000,00	Unidad	2,00	2.000.000,00			2,00	$ 2.000.000,00	0,000	-	0,00	-
18	1	Videos	3.500.000,00	Unidad	2,00	7.000.000,00			2,00	$ 7.000.000,00	0,000	-	0,00	-
		ITEMS NO PREVISTOS COSTOS DIRECTOS												
		Implementación del Protocolo de Bioseguridad por COVID-19	499.767,00	Global					8,00	$ 3.998.136,00	0,00	-	1,00	499.767,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**15.258.440,00**				**20.546.576,00**		**-**		**7.150.846,00**
		AJUSTE ACTA 01 POR COSTOS DE 2020 (VER TABLA SOPORTE ADJUNTO)							1,00	**4.020.803,320**			**0,962**	**3.868.452,00**

Valor total básico (D) = (A) + (B) +(C)	556.922.120,00	647.990.579,00	Valor total básico	43.589.200,00	270.722.918,00
Provisión para ajustes y frente adicional (E)			IVA	8.281.948,00	51.437.355,00
Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	556.922.120,00	647.990.579,00	Valor total	**51.871.148,00**	322.160.273,00
IVA (G) = (F) * (% IVA)	105.815.203,00	123.118.210,00			
Costo Total = (F) + (G)	**662.737.323,00**	**771.108.789,00**			

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	3.633.752,00	18.464.508,00

VALOR BÁSICO EN LETRAS: Cuarenta Y Tres Millones Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Pesos M/Cte.

Saldo básico por ejecutar: $ 1.337.763.512,25

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Gerente
COPEBA S.A.S.
M.P. No.: 25202-66675 CND

Firma
ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Supervisor del Contrato
Matricula No. 13202-090758 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Dia) 6 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 43.589.200,00

PERIODO MES: JUNIO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	7	7	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA	**(ORIGINAL FIRMADO)**	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	9	7	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA	**(ORIGINAL FIRMADO)**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10	7	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MIGUEL GARCIA SIERRA	**(ORIGINAL FIRMADO)**	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10	7	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MIGUEL GARCIA SIERRA	**(ORIGINAL FIRMADO)**	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2522 DE 2019 COPEBA S.A.S. NIT. 830.011.122-9

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO GRUPO 1

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA autoriza el pago a favor del contratista COPEBA S.A.S. por valor de: $ 51.871.148,00 Letras:
CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Correponde al acta No. 6 del periodo JUNIO DE 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuesta al adjunto.

Firma: **(ORIGINAL FIRMADO)**
ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Matricula No. 13202-090758 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: **(ORIGINAL FIRMADO)**
ING. MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA
Matricula No. 08202-15273ATL
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: **(ORIGINAL FIRMADO)**
ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Matricula No. 13202-090758 BLV
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: **(ORIGINAL FIRMADO)**
ING. MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA
Matricula No. 08202-15273ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2522 DE 2019

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: may-20

CARRETERA Y/O PROYECTO: 9006 Pte. de la Cordialidad L= 0,56 km); 9007 Pte. Laureano Gómez; 90A01 Pte. Olaya Herrera; 90A01: Puentes de la carretera Cartagena - Lomita Arena - Barranquilla, 2702 Salamina - Palermo.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	126819	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20		PRINCIPAL: 2522 DE 2019	108.410.602,00
2020	131020	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL: 2522 DE 2019	662.698.187,00
					TOTAL	**771.108.789,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **1.914.098.852,0**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 126819 de (27/12/2019)	Saldo Registro Presupuestal No. 131020 de (10/02/2020) ($662.698.187)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							108.410.602	**662.698.187**				Registro Presupuestal No. 126819 de (27/12/2019) ($108.410.602)
1	ene-20	44.484.219	8.452.002	52.936.221			55.474.381		52.936.221	1.861.162.631	RAD 12801 DE 19/02/2020	Registro Presupuestal No. 126819 de (27/12/2019) ($108.410.602)
2	feb-20	52.092.532	9.897.581	61.990.113			-	656.182.455	114.926.334	1.799.172.518	RAD 20376 DE 10/03/2020	Registro Presupuestal No. 131020 de (10/02/2020) ($662.698.187)
3	mar-20	43.328.800	8.232.472	51.561.272				604.621.183	166.487.606	1.747.611.246	RAD 27127 DE 16/04/2020	Registro Presupuestal No. 131020 de (10/02/2020) ($662.698.187)
4	abr-20	43.139.200	8.196.448	51.335.648				553.285.535	217.823.254	1.696.275.598		Registro Presupuestal No. 131020 de (10/02/2020) ($662.698.187)
5	may-20	44.088.967	8.376.904	52.465.871				500.819.664	270.289.125	1.643.809.727		Registro Presupuestal No. 131020 de (10/02/2020) ($662.698.187)
6	jun-20	43.589.200	8.281.948	51.871.148				448.948.516	322.160.273	1.591.938.579		Registro Presupuestal No. 131020 de (10/02/2020) ($662.698.187)
TOTALES		**270.722.918**	**51.437.355**	**322.160.273**		**$ 0**	**-**	**448.948.516**	**322.160.273**	**1.591.938.579**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Gerente
M.P. No.: 25202-66675 CND

Firma
ING. RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 13202-090758 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2522 DE 2019	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLÁNTICO GRUPO 1	

COPEBA S.A.S

830.011.122

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL COPEBA S.A.S, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que el COPEBA S.AS , identificado con NIT No. 830.011.122-9 , comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (COFREM, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 2522 DE 2019, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO GRUPO 1.

De acuerdo a la Reforma Tributaria de 2.012, se encuentra exonerado del pago de Aportes ICBF y SENA, debido a que sus integrantes se encuentran exonerados por ser personas naturales con mas de dos empleados afiliados.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en la Ciudad de Barranquilla, el día 30 DE JUNIO DE 2020, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO, como documento integrante para el pago del acta de costos No. 06 , en el periodo DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
COPEBA S.A.S.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	674918951	9408113180	E	2020/07/07	2020/07/06	BANCOLOMBIA		$14,676,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COPEBA 2522 BARRANQUILLA (5 Afiliados)																							$12,346,902	$2,069,000			$11,908,000	$476,400			$12,346,902	$494,000			$12,785,803	$890,100		$0	$0		$3,929,500
Centro de Trabajo: COPEBA 2522 (5 Afiliados)																							$12,346,902	$2,069,000			$11,908,000	$476,400			$12,346,902	$494,000			$12,785,803	$890,100		$0	$0		$3,929,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)																							$12,346,902	$2,069,000			$11,908,000	$476,400			$12,346,902	$494,000			$12,785,803	$890,100		$0	$0		$3,929,500
1	CC	75069876	CARDONA PAEZ VLADIMIR																		230301	30	$5,443,000	$925,500	EPS005	30	$5,443,000	$217,800	CCF06	30	$5,443,000	$217,800	14-7	30	$5,443,000	$378,900	30	$0	$0	Si	$1,740,000
2	CC	22648027	ESCORCIA MUÑOZ LEINIS CENITH																		230201	30	$1,135,000	$181,600	EPS037	30	$1,135,000	$45,400	CCF06	30	$1,135,000	$45,400	14-7	30	$1,135,000	$79,000	30	$0	$0	Si	$351,400
3	CC	9176946	ORTEGA ESCUDERO EMIRO JOSE																		25-14	30	$3,870,000	$658,000	EPS016	30	$3,870,000	$154,800	CCF06	30	$3,870,000	$154,800	14-7	30	$3,870,000	$269,400	30	$0	$0	Si	$1,237,000
4	CC	1129573768	PATIÑO CERVERA DAVID ENRIQUE																		230201	30	$1,460,000	$233,600	EPS002	30	$1,460,000	$58,400	CCF06	30	$1,460,000	$58,400	14-7	30	$1,460,000	$101,700	30	$0	$0	Si	$452,100
5	CC	22597612	TORRENEGRA BALLESTAS AURA MARIA																		25-14	12	$438,902	$70,300		0	$0	$0	CCF06	12	$438,902	$17,600	14-7	30	$877,803	$61,100	12	$0	$0	No	$149,000
Total	**Afiliados(5)**																						$12,346,902	$2,069,000			$11,908,000	$476,400			$12,346,902	$494,000			$12,785,803	$890,100		$0	$0		$3,929,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,069,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$728,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$925,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$415,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$890,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	$890,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$494,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	5	$494,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$476,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$154,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$45,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$217,800
TOTAL					**$3,929,500**

2020/07/09 04:22 PM

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14639755203

(415)7707212489984(8020) 000001463975520 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 1 1 2 2	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: COPEBA S.A.S

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 21 100 20 OF 602

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
COPEBAING@YAHOO.COM		2 5 6 4 0 1 3	2 5 7 1 0 9 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 5 1 0 2 7	4 2 9 0	1 9 9 5 1 0 2 7	6 8 1 0	7 1 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 0 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS OROZCO CLAUDIA PATRICIA
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 09-08-2019 11:32:23AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO