PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá D.C., 30 de Septiembre de 2020

No. _____ DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato de compraventa PN DIRAF NO. 06-2-10065-20__ Mes reportado Septiembre 2020

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No. 1	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS ADICIÓN NO. 1
INCIO: TERMINO:	FECHA: 28/08/2020	FECHA: 18/09/2020	FECHA: 21/08/2020

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICIÓN DE ESPADAS Y SABLES PARA LA POLICÍA NACIONAL	COMPAÑÍA ATLANTA CUTLERY CORPORATION APODERADA EN COLOMBIA POR LA FIRMA SMARTECHS S.A.S.	Vigencia 2020	SABLES OFICIAL SUPERIOR POLICIA NACIONAL	147	382.053.000,00			147	382.053.000,00	El 31/08/2020 mediante correo electronico se cita a reunión de coordinación de la adicion No. 1 para el 03/09/2020.
		Fecha inicio : 13/07/2020 Fecha final: 09/12/2020	SABLES OFICIAL SUBALTERNO POLICIA NACIONAL	218	427.498.000,00			218	427.498.000,00	El 31/08/2020 mediante correo electronico se solicita al contratista se informe sobre el estado actual de la ejecucion del contrato.
			SABLES SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL	3.244	4.372.912.000,00			3.244	4.372.912.000,00	El 31/08/2020 mediante correo electronico la firma contratista informa que los elementos de la entrega programada para el 20/09/2020, ya salieron con destino hacia Colombia.
			ESPADA PARA GENERAL	9	78.912.000,00			9	78.912.000,00	El 03/09/2020 mediante acta No. 567 DIRAF-GUINT, se realiza la reunión de coordinación para dar inicio a la ejecución de la adicion No. 1 del contrato.
										El 03/09/2020 mediante comunicado la firma contratista solicita modificatorio a la fecha de entrega programada para el 20/09/2020 hasta el 10/11/2020, teniendo en cuenta las restricciones de transporte aereo desde la India debido al COVID - 19.
										El 10/09/2020 mediante comunicado oficial No. S-2020-027750-DIRAF, se emite concepto de viabilidad al modificatorio de la fecha de la primera enterga pactada para el 20/09/2020 hasta el 10/11/2020, teniendo en cuenta las restricciones de transporte aereo desde la India debido al COVID - 19.
										El 18/09/2020 se firma el modificatorio No. 1 entre las partes interesadas.

S-2020-030229-DIRAF

										El 19/09/2020 mediante comunicado, la firma contratista solicita muestreo del 80% y 100% producto terminado para el item 3 sable suboficial para el 22/09/2020.
										El 21/09/2020 mediante correo electronico, el Grupo Control de Calidad informa que el muestreo del 80% y 100% producto terminado para el item 3 sable suboficial quedo programado para el 24/09/2020.
										El 23/09/2020 mediante acta No. 645 DIRAF GRUCA, el Grupo Control de Calidad realiza muestreo del 80% y 100% producto terminado para el item 3 sable suboficial.
										El 28/09/2020 mediante comunicación oficial No. S-2020-029913-DIRAF, el Grupo Control de Calidad envia el ILE 1276/2020, con el resultado del 100% producto terminado del item 3 sable suboficial.
										El 29/09/2020 mediante correo electronico, se envia al contratista el ILE 1276/2020, con el resultado del 100% producto terminado del item 3 sable suboficial.
		VALOR TOTAL		**3.618**	**5.261.375.000,00**	**-**	**-**	**3.618**	**5.261.375.000,00**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. __X__

NO. _____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO

Firma _____

Cargo: Responsable Seguimiento Contractual

IT. Juan Ignacio Tarazona Saenz

Responsable Seguimiento Contractual

Teléfonos: [illegible]

Anexos: