Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	1			FECHA:	**30**	de	**JULIO**	de	**2025**	
PERIODO:	DEL **28**	de	**MAYO**	de	**2025**	AL	**17**	de	**JULIO**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2236**	DE	**2025**	FECHA:	**27**	de	**MAYO**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 71.988.172,00**			RPC	**4465 DE 2025**					
REGISTRO BP y P No.	**2024 00415 0362 A1**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACA CREPIB**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ-CREPIB PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CLUSTER QUESO PAIPA Y CAFÉ EN BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JUAN FELIPE ACEVEDO MORENO

Teléfono: 3174308619 Dirección: **Carrera 11 No. 20 - 96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	28	05	2025
PLAZO INICIAL	6 MESES		
PLAZO CON ADICIONES	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	27	11	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	27	11	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	28	05	2025	
ACTA PARCIAL	30	07	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
1	CLAUSULA QUINTA		CLAUSULA QUINTA: FORMA DE DESEMBOLSO del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.7910424/2236 DE 2025

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	

1.01 Mapeo de actores y retos en Queso Paipa y Café	Definicionde enfoque de mapeo, criterios para clasificacion por tipología de actores. Listado de actores clasificados por tipología. Diseño de instrumento para recolección de información. Diseño de focus group. Realización del focus group para el mapeo.		X		
1.02 Construcción de visión y modelo de gestión para cada clúster	No programadas en cronograma			x	
2.01 Análisis de mercado y competencia en Queso Paipa y Café	No programadas en cronograma			x	
2.02 Fortalecimiento de unidades productivas para acceso a mercados	Realizacion del campeonato reginal AeroPress Boyacá 2025. Actividades preparatorias para participar en el evento: Aventura láctea sabor y nutrición, liderada por Mundo Lácteo, en que participarán 4 empresas de Queso Paipa para promocion y comercialización		X		

INFORME TÉCNICO


Las actividades desarrolladas durante el periodo delimitado en este informe, representan un avance del 39.58% de ejecución técnica.

En términos globales el porcentaje de avance de ejecución y compromiso financiero de los recursos de contrapartida, es decir, los aportes de CREPIB al convenio representan un avance del 48.7%.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**49,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**33,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

LA EJECUCIÓN TECNICA Y CONTRACTUAL SE DESARROLLA DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN EL CONVENIO Y SU CRONOGRAMA.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	616671731	FIDUCIA No.:		BANCO:	DE BOGOTA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCO DE BOGOTA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ-CREPIB PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CLUSTER QUESO PAIPA Y CAFÉ EN BOYACÁ				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INICIO	50	28	05	2025	$ 23.748.964,00
ACTA PARCIAL No. 1	30	30	07	2025	$ 14.249.378,40
TOTAL					**$ 37.998.342,40**

INFORME JURÍDICO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

OBSERVACIONES:

Los valores que se especifican, corresponden a los aportes del Departamento de Boyacá.
Se adjunta informe del CREPIB con su carpeta de anexos.

JUAN FELIPE ACEVEDO MORENO
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

