	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia:	Fecha (dd/mm/aaaa):
001	Parque Nacional Natural Amacayacu	05/08/2025

EQUIPO DE TRABAJO:

Orlando Noriega Ángel, Representante Legal Cabildo indígena San Martín de Amacayacu
Alexander Alfonso Segura, Jefe del PNN Amacayacu
Integrantes del Comité de Seguimiento Convenio Interadministrativo CD-DTAM-201-2025

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Dar inicio al Convenio Interadministrativo CD-DTAM-201-2025 suscrito entre la DTAM-PNNC y El Cabildo Indígena de San Martín de Amacayacu

TEMAS A TRATAR:

1. Dar Inicio al Convenio Interadministrativo CD-DTAM-201-2025
2. Concertar la fecha de reunión del Comité de Seguimiento con el fin de revisar, ajustar y aprobar el plan de trabajo y cronograma de implementación para la ejecución del convenio.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Sendo el día 05 de agosto de los corrientes, una vez se dio cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, entre esos la aprobación de la póliza de cumplimiento en la plataforma secop ii y expedición del registro presupuestal, se procede a revisar las generalidades del convenio para dar inicio formal al mismo. **Datos Generales:** Objeto: - AM02-3202060-18_2-046- Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el desarrollo de acciones de restauración ecológica participativa en el territorio traslapado con las comunidades indígenas de Mocagua, Palmeras y san Martín de Amacayacu del Parque Nacional Natural Amacayacu en el marco del proyecto de Conservación. Registro Presupuestal N° 28825 del 31 de julio de 2025 Póliza No. 360 47 994000049343 vigente hasta 15 de junio de 2026, fecha aprobación 04 de agosto de 2025. Fecha inicio del Convenio: 05/08/2025 Plazo: 15 de diciembre de 2025 **Valor del convenio:** EL valor total del convenio incorpora recursos financieros en dinero y en especie, provenientes de las entidades firmantes por una suma de NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($91.000.000) MONEDA CORRIENTE NACIONAL, de la siguiente manera: Para el efecto, PARQUES cuenta con un presupuesto oficial para el presente convenio SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE, amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 10325 del 29 de mayo de2025.

Así mismo, el aliado, ELCABILDO aportará la suma de VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($21.000.000) MONEDA CORRIENTE NACIONAL, representados en especie, bienes y servicios, de conformidad con la certificación de contrapartida suscrita por el Representante legal y que hace parte integral del convenio.

Descripción aportes	Valor
Aportes PARQUES en dinero	**$70.000.000**
Aportes del CABILDO en especie	**$21.000.000**
Presupuesto del convenio	**$91.000.000**

Desembolsos:

Un primer desembolso correspondiente al **30%, VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000)**, del valor total del aporte en efectivo de Parques Nacionales, con los siguientes documentos de soporte presentados por el CABILDO:

- Acta de inicio firmada por el comité de seguimiento.
- Plan de trabajo concertado y acorde con las obligaciones del convenio.
- Acta de aprobación del cronograma de actividades y plan de trabajo.
- Un (01) Informe de avance (en formato .docx) correspondiente al desarrollo de la actividad 2 y que dé cuenta de las acciones del manejo adaptativo de las especies de importancia cultural y ecológica sembradas en las 25 ha, en las comunidades indígenas de Mocagua, San Martín y Palmeras
- Formatos de seguimiento y manejo adaptativo de los individuos de las áreas de restauración ecológica ubicadas en las comunidades indígenas de San Martín, Palmeras y Mocagua, con el Registro fotográfico de las acciones realizadas.

Un segundo desembolso equivalente **al 50%, TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000)** de los aportes de **PNNC** que serán entregados una vez el **CABILDO** haga entrega de:

- Informe financiero que acredite la ejecución del 100 % del valor del primer desembolso con el respectivo soporte de las actividades desarrolladas según el listado de productos y/o entregables y/o registros de asistencia en la ejecución de actividades, que incluya registro fotográfico y demás requerimientos que solicite el supervisor.
- Un (01) informe (en formato.docx) correspondiente a la actividad 2 que dé cuenta del manejo adaptativo de las especies de importancia cultural y ecológica sembradas en las 25 ha, en las comunidades indígenas de Mocagua, San Martín y Palmeras, con una aproximación al porcentaje de supervivencia, así como la descripción de las actividades realizadas para su mantenimiento, todo con los soportes fotográficos originales en formato editable.
- Un (01) shape de las 25 has en manejo adaptativo conforme a la estructura requerida por Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Formatos de seguimiento y manejo adaptativo de los individuos de las áreas de restauración ecológica ubicadas en las comunidades indígenas de San Martín, Palmeras y Mocagua, con el Registro fotográfico en formato original editable de las acciones realizadas.
- Un (01) Informe correspondiente al desarrollo de la actividad 3 que de cuanta del fortalecimiento y mejora de los sitios de rehabilitación y propagación de plántulas de especies nativas, que incluya la descripción de las actividades realizadas y los materiales empleados para mejorar estos semilleros, como por ejemplo el deshierbe, manejo fitosanitario, aplicación de abonos orgánicos, siembra en camas de germinación, y adecuaciones en general de la infraestructura para el funcionamiento de los semilleros comunitarios, con los soportes fotográficos originales editables que den soporte a las acciones realizadas.

	● Un (01) informe (en formato .docx) Correspondiente a la 4 actividad y que dé cuenta de la implementación de 15 hectáreas en proceso de restauración bajo la estrategia de enriquecimiento con 9.000 individuos vegetales pertenecientes a especies de importancia cultural y ecológica en las zonas del territorio indígena traslapado con el área protegida, que contenga el diagnóstico del área intervenida, diseños implementados, registro fotográfico comentado y salidas gráficas. Un tercer y último desembolso equivalente al **20%, CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000)** de los aportes de **PNNC** que serán entregados una vez el **CABILDO** haga entrega de los siguientes documentos aprobados por el supervisor de **PARQUES** asignado al convenio: ● Un (01) shape de las 15 has en proceso de rehabilitación conforme a la estructura requerida por Parques Nacionales Naturales de Colombia. ● Un (01) formato diligenciado con la información requerida por Parques Nacionales para realizar el reporte de las implementaciones a los aplicativos correspondientes. ● Memoria, listado de asistencia y registros fotográficos correspondiente a la 5 actividad que dé cuenta del encuentro de restauración ecológica realizado entre las tres comunidades y el PNN Amacayacu para el intercambio de semillas, saberes y los aprendizajes alcanzados en este proceso conjunto de enriquecimiento y rehabilitación del territorio compartido. ● Informe técnico final del convenio, documento que deberá incluir actas y/o memorias, registros de asistencias y todos los registros fotográficos de las acciones de enriquecimiento realizadas en las áreas de restauración. ● Informe financiero que acredite la ejecución del 100 % del valor total de la ejecución del convenio con el respectivo soporte de las actividades desarrolladas según el listado de productos y/o entregables y/o registros de asistencia en la ejecución de actividades respecto de los valores establecidos en el análisis de precios unitarios, que incluya registro fotográfico y demás requerimientos que solicite el supervisor. ● Actas de reuniones de seguimiento **NOTA 1:** Anexo a la entrega del **informe final** del presente convenio, debe entregarse el informe final de ejecución financiera consolidado y debidamente soportado, el cual dará cuenta de la ejecución del 100% de las actividades planteadas en el plan de trabajo y del valor en dinero desembolsado en el presente convenio. **NOTA 2:** El pago se realizará previa presentación de los documentos requeridos para el efecto. No obstante, la forma de pago prevista queda subordinada a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y su gira respectiva por parte de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Circunstancia que declara conocer el aliado con la suscripción transaccional SECOP II del convenio, exonerando de toda responsabilidad a **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**. Dado lo anterior, y una vez revisados y aprobados los aspectos generales del presente convenio, las partes acuerdan dar inicio a la ejecución del Convenio Interadministrativo identificado con el número CD-DTAM-201-2025, a partir del día 05 de agosto de 2025.
2.	Se ha realizado un análisis del escenario de trabajo en terreno, identificando que las actividades planificadas se encuentran condicionadas por factores relacionados con la salubridad, la seguridad, el acceso al territorio y los tiempos limitados para su ejecución.

	Teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan convocar una reunión del Comité de Seguimiento del Convenio el día 8 de agosto de 2025, con el fin de revisar, ajustar y aprobar el plan y cronograma de ejecución del convenio, conforme a las condiciones reales de trabajo en la zona, garantizando así la viabilidad del desarrollo y el cumplimiento del objeto pactado.


COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Reunión del Comité de Seguimiento del Convenio para revisar, ajustar y aprobar el plan y cronograma de ejecución del convenio de acuerdo a las condiciones de trabajo que se presentan en la zona para que sea viable el desarrollo y cumplimiento del objeto pactado en el convenio.	Comité de seguimiento	8 de agosto de 2025
2.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Orlando Noriega Ángel	Representante Legal Cabildo Indígena de San Martín de Amacayacu	
Diego León	Integrante comité seguimiento	
Alexander Alfonso Segura	Jefe del PNN Amacayacu	
Jeykell Rodolfo Pinilla	Contratista EEM PNN Amacayacu	
Sandra Patricia Cabrera	Profesional Gobernanza PNN Amacayacu	