Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	1
Tipo de Contrato	Convenio Interadministrativo de Asociación
Número de Contrato	256-2024
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos entre CORPOCALDAS y la CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO PDPMC para implementar iniciativas con comunidades de aprendizaje, práctica e innovación, para el desarrollo territorial sostenible, en el marco de la estrategia PAI (Planes de Acción Integral) como modelo regional para la gestión del recurso hídrico, desarrollando acciones de gobernanza e integralidad en las cuencas Miel y Guarinó y la cuenca del Samaná Sur; y la generación de espacios de diálogo entre actores estratégicos del desarrollo ambiental territorial en la subregión del Alto Occidente de Caldas.
Valor	Doscientos noventa y dos millones novecientos mil ($ 292,900,000)
Aporte Corpocaldas	205,000,000
Otros Aportes	87,900,000
Fecha de Iniciación	13/11/2024
Fecha de Terminación	31/12/2024
Plazo del contrato	49 Días

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Imp.	% ejec.
Apoyar el fortalecimiento de la Gobernanza para la práctica y el aprendizaje territorial de las comunidades de las cuencas de los ríos Miel y Guarinó, mediante el apoyar a la escuela de Liderazgo Ambiental actualmente Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible, mediante la realización de 3 módulos y el evento de graduación: -1. Módulo 3: Transformación de conflictos y participación ciudadana. - 2. Módulo 4: Innovación social y transformación de proyectos. - 3. Modulo Practico: Salida de campo: Granja Agroecológica Norcasia Caldas o Parque Nacional Natural Selva de Florencia Samaná Caldas. - 4. Graduación Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible.		25	0
Implementar una estrategia de comunicación para visibilizar de manera integral los procesos de gobernanza y educación ambiental en el oriente de Caldas en el marco de los PAI Guarinó y Miel, así como en la cuenca del Samaná Sur. Acción para la difusión y visibilización de los alcances.		25	0
Apoyar la gestión del conocimiento, mediante la implementación de 3 Mesas de Trabajo para el intercambio de la experiencia PAI en tres (3) municipios del Alto Occidente de Caldas y una (1) gira de transferencia territorial PAI para la Innovación Territorial y la transformación de conflictos socioambientales.		25	0
Realizar una (1) sesión de la Mesa Interinstitucional del oriente de Caldas y norte del Tolima con el fin Propiciar el diálogo interinstitucional para la transformación de conflictos socioambientales en el oriente de Caldas.		25	0
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
Apoyar el fortalecimiento de la Gobernanza para la práctica y el aprendizaje territorial de las comunidades de las cuencas de los ríos Miel y Guarinó, mediante el apoyar a la escuela de Liderazgo Ambiental actualmente Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible, mediante la realización de 3 módulos y el evento de graduación: -1. Módulo 3: Transformación de conflictos y participación ciudadana. - 2. Módulo 4: Innovación social y transformación de proyectos. - 3. Modulo Practico: Salida de campo: Granja Agroecológica Norcasia Caldas o Parque Nacional Natural Selva de Florencia Samaná Caldas. - 4. Graduación Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible.	Pago inicial del 40% necesario para garantizar la contratación del personal, para cubrir gastos iniciales relacionados con viáticos, alquiler de salones y equipos audiovisuales, insumos, herramientas educativas, materiales, kits de actividades practicas, transporte y otras actividades educativas, así como gestión de la publicidad y convocatoria que son fundamentales para el desarrollo del proyecto desde su inicio. Este pago inicial asegurará que las actividades comenzarán sin demoras y con e recurso necesario para cumplir los objetivos y cronogramas acordados.	Indeterminado según la necesidad	Suscripción del acta de inicio, aprobación del plan de trabajo concertado con la supervisión.	Firma de acta de inicio y cronograma 2024	Fase de inicio de ejecución, ejecutado a satisfacción
Apoyar la gestión del conocimiento, mediante la implementación de 3 Mesas de Trabajo para el intercambio de la experiencia PAI en tres (3) municipios del Alto Occidente de Caldas y una (1) gira de transferencia territorial PAI para la Innovación Territorial y la transformación de conflictos socioambientales.	Pago inicial del 40% necesario para garantizar la contratación del personal, para cubrir gastos iniciales relacionados con viáticos, alquiler de salones y equipos audiovisuales, insumos, herramientas educativas, materiales, kits de actividades practicas, transporte y otras actividades educativas, así como gestión de la publicidad y convocatoria que son fundamentales para el desarrollo del proyecto desde su inicio. Este pago inicial asegurará que las actividades comenzarán sin demoras y con e recurso necesario para cumplir los objetivos y cronogramas acordados.	Indeterminado según la necesidad	Suscripción del acta de inicio, aprobación del plan de trabajo concertado con la supervisión.	Firma de acta de inicio y cronograma 2024	Fase de inicio de ejecución, ejecutado a satisfacción

Implementar una estrategia de comunicación para visibilizar de manera integral los procesos de gobernanza y educación ambiental en el oriente de Caldas en el marco de los PAI Guarinó y Miel, así como en la cuenca del Samaná Sur. Acción para la difusión y visibilización de los alcances.	Pago inicial del 40% necesario para garantizar la contratación del personal, para cubrir gastos iniciales relacionados con viáticos, alquiler de salones y equipos audiovisuales, insumos, herramientas educativas, materiales, kits de actividades practicas, transporte y otras actividades educativas, así como gestión de la publicidad y convocatoria que son fundamentales para el desarrollo del proyecto desde su inicio. Este pago inicial asegurará que las actividades comenzarán sin demoras y con e recurso necesario para cumplir los objetivos y cronogramas acordados.	Indeterminado según la necesidad	Suscripción del acta de inicio, aprobación del plan de trabajo concertado con la supervisión.	Firma de acta de inicio y cronograma 2024	Fase de inicio de ejecución, ejecutado a satisfacción
Realizar una (1) sesión de la Mesa Interinstitucional del oriente de Caldas y norte del Tolima con el fin Propiciar el diálogo interinstitucional para la transformación de conflictos socioambientales en el oriente de Caldas.	Pago inicial del 40% necesario para garantizar la contratación del personal, para cubrir gastos iniciales relacionados con viáticos, alquiler de salones y equipos audiovisuales, insumos, herramientas educativas, materiales, kits de actividades practicas, transporte y otras actividades educativas, así como gestión de la publicidad y convocatoria que son fundamentales para el desarrollo del proyecto desde su inicio. Este pago inicial asegurará que las actividades comenzarán sin demoras y con e recurso necesario para cumplir los objetivos y cronogramas acordados.	Indeterminado según la necesidad	Suscripción del acta de inicio, aprobación del plan de trabajo concertado con la supervisión.	Firma de acta de inicio y cronograma 2024	Fase de inicio de ejecución, ejecutado a satisfacción

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 205000000	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 205,000,000)

Sumas Iguales	$ 205,000,000	$ 205,000,000

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: Manizales, el día 21 del mes de NOVIEMBRE de 2024

SUPERVISOR

Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO**	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Convenio Interadministrativo de Asociación		
Contrato Número	256-2024		
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS		
Objeto	Aunar esfuerzos entre CORPOCALDAS y la CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO PDPMC para implementar iniciativas con comunidades de aprendizaje, práctica e innovación, para el desarrollo territorial sostenible, en el marco de la estrategia PAI (Planes de Acción Integral) como modelo regional para la gestión del recurso hídrico, desarrollando acciones de gobernanza e integralidad en las cuencas Miel y Guarinó y la cuenca del Samaná Sur; y la generación de espacios de diálogo entre actores estratégicos del desarrollo ambiental territorial en la subregión del Alto Occidente de Caldas.		
Valor Inicial	($ 292,900,000) Doscientos noventa y dos millones novecientos mil	Corpocaldas: ($ 205,000,000)	Valor Otras Entidades: ($87900000):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Doscientos cinco millones ($ 205,000,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	49 Días		
Fecha de Iniciación	13/11/2024		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	31/12/2024		
Descripción Forma de Pago	El aporte de Corpocaldas se cancelará de la siguiente manera: a) Un pago inicial del 40% con la suscripción del acta de inicio, la aprobación del plan de trabajo concertado con la supervisión, por valor de $82.000.000 El pago inicial del 40% es necesario para garantizar la contratación del personal, para cubrir gastos iniciales relacionados con viáticos, alquiler de salones y equipos audiovisuales, insumos, herramientas educativas, materiales, kits de actividades prácticas, transporte y otras actividades educativas, así como gestión de la publicidad y convocatoria que son fundamentales para el desarrollo del proyecto desde su inicio. Este pago inicial asegurará que las actividades comenzarán sin demoras y con el recurso necesario para cumplir los objetivos y cronogramas acordados. b) Un segundo pago del 40% por valor de $82.000.000 previa revisión y aprobación del informe de ejecución por parte del supervisor con el 50% de avance; c) Un pago final del 20% por valor de $41.000.000 con la ejecución del 100% de las actividades del convenio, previa aprobación del informe final que consolide las actividades desarrolladas e incluya informe financiero detallado y el acta de recibo final. Para cada pago, el contratista deberá acreditar el pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral.		
Resumen de pagos	**Concepto**	**Valor**	
	Anticipo	($)	
Total Desembolsos		($ 0)	
Valor de éste Pago	Ochenta y dos millones PESOS MCTE.	($ 82,000,000)	

<table>
<tr><td>Saldo contrato después de este pago</td><td colspan="3">Ciento veintitres millones PESOS MCTE. ($ 123,000,000)</td></tr>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td colspan="3">- Reporte SECOP II
- Acta de inicio
- Certificado de pago de seguridad social
- Minuta del contrato
- Certificado de cuenta bancaria
- Memorando de designación del Supervisor
- Factura Electrónica o Documento Equivalente
- Informe de supervisión para pago
- Informe de supervisión seguimiento
- Oficio remisorio
- RUT</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Convergencia e integración ambiental regional.Actividad: Apoyar la Gestión de Plataformas colaborativas
Código: 2.2.2.2.1_24</td><td>RB Rendimientos Financieros Porcentaje/Sobretasa Ambiental y Otros ingresos (Recursos del balance)</td><td>($ 10,000,000)</td></tr>
<tr><td>Convergencia e integración ambiental regional.Actividad: Apoyar la Gestión de Plataformas colaborativas
Código: 2.2.2.2.1_24</td><td>Recursos del Balance Sobretasa/Porcentaje Ambiental</td><td>($ 30,818,946)</td></tr>
<tr><td>Convergencia e integración ambiental regional.Actividad: Apoyar la Gestión de Plataformas colaborativas
Código: 2.2.2.2.1_24</td><td>Recursos del Balance TSE-Isagen Miel</td><td>($ 9,459,104)</td></tr>
<tr><td>Convergencia e integración ambiental regional.Actividad: Apoyar la Gestión de Plataformas colaborativas
Código: 2.2.2.2.1_24</td><td>TSE - Isagen Guarinó</td><td>($ 9,721,950)</td></tr>
<tr><td>Participación para la incidencia en el Bioterritorio.Actividad: Fortalecer los procesos y escenarios de participación ciudadana para garantizar el derecho a la participación, el acceso a la Justicia Ambiental, y el acceso a la información para la incidencia en las decisiones ambientales del territorio (ACUERDO DE ESCAZÚ).
Código: 3.2.2.1.1_24</td><td>Sobretasa/Porcentaje Ambiental</td><td>($ 22,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 82,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones: Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 21 del mes de NOVIEMBRE de 2024.

CORPOCALDAS - CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
RADICADO
25 NOV. 2024
Hora:
Recibí:

SUPERVISOR</td></tr>
</table>

Corpocaldas	ACTA DE INICIO	
	VERSION: 2	Código: GJ-GJ-FR-01

Tipo de Contrato	Convenio Interadministrativo de Asociación
Número de Contrato	256-2024
Contratista o partes	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS Interno: X Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos entre CORPOCALDAS y la CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO PDPMC para implementar iniciativas con comunidades de aprendizaje, práctica e innovación, para el desarrollo territorial sostenible, en el marco de la estrategia PAI (Planes de Acción Integral) como modelo regional para la gestión del recurso hídrico, desarrollando acciones de gobernanza e integralidad en las cuencas Miel y Guarinó y la cuenca del Samaná Sur; y la generación de espacios de diálogo entre actores estratégicos del desarrollo ambiental territorial en la subregión del Alto Occidente de Caldas.
Valor Total	Doscientos noventa y dos millones novecientos mil ($ 292,900,000)
Aporte Corpocaldas	Doscientos cinco millones ($ 205,000,000)
Plazo	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de Iniciación	13/11/2024
Fecha de Terminación	31/12/2024

En la ciudad de Manizales a los 13 días del mes de NOVIEMBRE de 2024, en las oficinas de Corpocaldas, se reunieron WILMAR HERNANDO GOMEZ AGUDELO , identificado con cédula de ciudadanía No.93.296.655, en representación legal de la CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO identificado con Nit 900053235-6 y LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16071310, en calidad de Supervisor de CORPOCALDAS, con el objeto de iniciar la ejecución del contrato citado, de conformidad con los términos establecidos en el mismo.

Observaciones:

Una vez recibida y aprobada la póliza No. 500 47 994000027229, cuyo objeto es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del contratista en el marco del Convenio de Asociación No. 256-2024 celebrado entre las partes, y que ampara los siguientes conceptos:

- **Cumplimiento del contrato:** Vigencia del 13/11/2024 al 30/04/2025, por un valor asegurado de $29.290.000.
- **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Vigencia del 13/11/2024 al 31/12/2027, por un valor asegurado de $14,645,000.
- **Devolución de pago anticipado:** Vigencia del 13/11/2024 al 30/06/2025, por un valor asegurado de $82.000.000.
- **Calidad del servicio:** Vigencia del 13/11/2024 al 30/06/2025, por un valor asegurado de $29.290.000.

Se procede con la ejecución del convenio y la elaboración del cronograma correspondiente.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, en Manizales, el día 13 del mes de NOVIEMBRE de 2024.

WILMAR HERNANDO GÓMEZ AGUDELO
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION PDPMC

LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS
SUPERVISOR