Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	Código: GJ-GJ-FR-11

Informe No.	2
Tipo de Contrato	Convenio Interadministrativo de Asociación
Número de Contrato	256-2024
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos entre CORPOCALDAS y la CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO PDPMC para implementar iniciativas con comunidades de aprendizaje, práctica e innovación, para el desarrollo territorial sostenible, en el marco de la estrategia PAI (Planes de Acción Integral) como modelo regional para la gestión del recurso hídrico, desarrollando acciones de gobernanza e integralidad en las cuencas Miel y Guarinó y la cuenca del Samaná Sur; y la generación de espacios de diálogo entre actores estratégicos del desarrollo ambiental territorial en la subregión del Alto Occidente de Caldas.
Valor	Doscientos noventa y dos millones novecientos mil ($ 292,900,000)
Aporte Corpocaldas	205,000,000
Otros Aportes	87,900,000
Fecha de Iniciación	13/11/2024
Fecha de Terminación	31/12/2024
Plazo del contrato	49 Días

1. Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
Apoyar el fortalecimiento de la Gobernanza para la práctica y el aprendizaje territorial de las comunidades de las cuencas de los ríos Miel y Guarinó, mediante el apoyar a la escuela de Liderazgo Ambiental actualmente Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible, mediante la realización de 3 módulos y el evento de graduación: -1. Módulo 3: Transformación de conflictos y participación ciudadana. - 2. Módulo 4: Innovación social y transformación de proyectos. - 3. Modulo Practico: Salida de campo: Granja Agroecológica Norcasia Caldas o Parque Nacional Natural Selva de Florencia Samaná Caldas. - 4. Graduación Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible.		25	100
Implementar una estrategia de comunicación para visibilizar de manera integral los procesos de gobernanza y educación ambiental en el oriente de Caldas en el marco de los PAI Guarinó y Miel, así como en la cuenca del Samaná Sur. Acción para la difusión y visibilización de los alcances.		25	50
Apoyar la gestión del conocimiento, mediante la implementación de 3 Mesas de Trabajo para el intercambio de la experiencia PAI en tres (3) municipios del Alto Occidente de Caldas y una (1) gira de transferencia territorial PAI para la Innovación Territorial y la transformación de conflictos socioambientales.		25	66,67
Realizar una (1) sesión de la Mesa Interinstitucional del oriente de Caldas y norte del Tolima con el fin Propiciar el diálogo interinstitucional para la transformación de conflictos socioambientales en el oriente de Caldas.		25	100
% de Ejecución del Contrato			**79.17**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas
Apoyar el fortalecimiento de la Gobernanza para la práctica y el aprendizaje territorial de las comunidades de las cuencas de los ríos Miel y Guarinó, mediante el apoyar a la escuela de Liderazgo Ambiental actualmente Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible, mediante la realización de 3 módulos y el evento de graduación: -1. Módulo 3: Transformación de conflictos y participación ciudadana. - 2. Módulo 4: Innovación social y transformación de proyectos. - 3. Modulo Practico: Salida de campo: Granja Agroecológica Norcasia Caldas o Parque Nacional Natural Selva de Florencia Samaná Caldas. - 4. Graduación Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible.	Ejecución de actividades relacionadas con el fortalecimiento de la Gobernanza (Diplomado en Gobernanza para el Desarrollo Sostenible): Desarrollo de los módulos del diplomado: Módulo 3: Tema: Transformación de conflictos y participación ciudadana. Actividad: Formación teórica y práctica dirigida por expertos de la Universidad de Caldas. Resultado: 16 líderes adquirieron herramientas para gestionar conflictos desde un enfoque transformador y participativo. Módulo 4: Tema: Innovación social y formulación de proyectos. Actividad: Capacitación práctica sobre diseño y gestión de proyectos sostenibles. Resultado: Los participantes elaboran propuestas enfocadas en soluciones locales sostenibles. Módulo 4: Tema: Innovación social y formulación de proyectos. Actividad: Capacitación práctica sobre diseño y gestión de proyectos sostenibles. Resultado: Los participantes elaboran propuestas enfocadas en soluciones locales sostenibles. Módulo práctico (Salida de campo): Actividad: Visita al Parque Nacional Natural Selva de Florencia. Propósito: Reconocimiento de buenas prácticas de desarrollo sostenible y conservación de ecosistemas estratégicos. Resultado: Aumento de la conciencia ambiental y fortalecimiento de las redes comunitarias en torno a la sostenibilidad. Graduación: Actividad: Evento de clausura con presentación de proyectos	Indeterminado, según la necesidad.	Diplomado: Módulos 3 y 4 realizados; salida de campo ejecutada; evento de graduación concluido.	Diplomado: Módulo 3: 16 de noviembre. Módulo 4: 17 de noviembre. Salida de campo: 3 de diciembre. Graduación: 4 de diciembre.	Diplomado: Módulo 3: Reflexión sobre el conflicto como oportunidad de cambio (16 participantes). Módulo 4: Herramientas para formular proyectos sostenibles. Salida de campo: Visita al PNN Selva de Florencia, destacando su importancia ecosistémica. Graduación: 30 líderes certificados en Gobernanza y Desarrollo Sostenible.

	comunitarios y certificación. Resultado: 30 líderes certificados de 4 departamentos; presentación de propuestas innovadoras para sus territorios. Proyección: Continuar promoviendo proyectos liderados por los graduados, fomentando la implementación de sus propuestas en comunidades locales. Realizar un seguimiento semestral a los egresados para medir impactos en sus territorios.				
Apoyar la gestión del conocimiento, mediante la implementación de 3 Mesas de Trabajo para el intercambio de la experiencia PAI en tres (3) municipios del Alto Occidente de Caldas y una (1) gira de transferencia territorial PAI para la Innovación Territorial y la transformación de conflictos socioambientales.	Gestión del conocimiento: Implementación de Mesas de Trabajo: Mesa en Marmato: Actividad: Diagnóstico participativo y evaluación de conflictos socioambientales en la minería. Resultado: Priorización de conflictos y propuestas preliminares para soluciones colaborativas. Mesa en Supía: Actividad: Participación activa de resguardos indígenas, organizaciones afrodescendientes y ONGs. Resultado: Identificación de estrategias conjuntas para la sostenibilidad ambiental. Mesa en Riosucio: Actividad: (Pendiente) Análisis de casos de éxito y lecciones aprendidas de otras mesas. Gira de transferencia territorial: Actividad proyectada: Intercambio de experiencias entre veredas de Manzanares y Fresno para abordar problemáticas similares. Propósito: Compartir buenas prácticas en manejo de recursos hídricos y mitigación de conflictos socioambientales. Proyección: Consolidar un informe técnico con los resultados de las mesas de trabajo y la gira, integrando recomendaciones para replicar el modelo PAI en otras regiones. Diseñar un sistema de monitoreo participativo para hacer seguimiento al impacto de las mesas y la gira.	Indeterminado, según la necesidad.	Mesas de Trabajo: Dos mesas realizadas (Marmato y Supía); Falta la de Riosucio.	Marmato: 3 de diciembre. Supía: 4 de diciembre.	Mesas de trabajo: Marmato: Análisis de experiencias y acuerdos iniciales con actores locales. Supía: Participación activa de comunidades y organizaciones.

Implementar una estrategia de comunicación para visibilizar de manera integral los procesos de gobernanza y educación ambiental en el oriente de Caldas en el marco de los PAI Guarinó y Miel, así como en la cuenca del Samaná Sur. Acción para la difusión y visibilización de los alcances.	Estrategia de comunicación: Diseño y difusión de material visual: Actividad: Producción de imágenes para convocatorias de mesas de trabajo y actividades del diplomado. Estado: Material inicial diseñado; soportes finales en proceso de entrega. Estrategias multicanal: Actividad en ejecución: Ampliar la difusión a redes sociales, prensa local y boletines informativos. Propósito: Visibilizar los logros y promover mayor participación en futuras iniciativas. Proyección: Implementar una campaña completa que documente y comparta los resultados del convenio, mostrando impactos en las comunidades y fortaleciendo el alcance de los Planes de Acción Integral (PAI).	Indeterminado, según la necesidad.	Estrategia de comunicación: Avances iniciales en desarrollo.	En desarrollo.	Estrategia de comunicación: Primeros materiales visuales diseñados; soportes por entrega
Realizar una (1) sesión de la Mesa Interinstitucional del oriente de Caldas y norte del Tolima con el fin Propiciar el diálogo interinstitucional para la transformación de conflictos socioambientales en el oriente de Caldas.	Mesa Interinstitucional: Realización de la 42 Mesa Interinstitucional: Actividad: Reunión con 27 organizaciones para priorizar agendas regionales en cuatro áreas clave (estructura ecológica, ordenamiento territorial, gestión del riesgo, desarrollo empresarial). Resultado: Creación de comisiones temáticas con agendas específicas y responsables definidos. Convocatoria para la próxima reunión: Actividad proyectada: Incluir comunidades de base que no participarán plenamente en la sesión anterior. Proyección: Formalizar acuerdos logrados en las comisiones mediante actas públicas y priorización de proyectos para gestión de recursos externos. Establecer alianzas estratégicas con nuevas instituciones para fortalecer la agenda regional y ampliar su alcance.	Indeterminado, según la necesidad.	Mesa Interinstitucional: Realizada la 42ª sesión.	Mesa Interinstitucional: 5 y 6 de diciembre.	Mesa Interinstitucional: Establecimiento de cuatro comisiones temáticas para fortalecer la agenda regional (Estructura Ecológica Principal, Ordenamiento Ambiental, Gestión del Riesgo, Desarrollo Empresarial).

2. Modificaciones en el periodo:

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. Resumen de desembolsos:

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar
2024-11-21	82000000	123000000	0	0

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 205000000	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 82,000,000)
Saldo a ejecutar	($ 123,000,000)

Sumas Iguales	$ 205,000,000	$ 205,000,000

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas

5.

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: día 16 del mes de DICIEMBRE de 2024.

SUPERVISOR

Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO**	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Convenio Interadministrativo de Asociación		
Contrato Número	256-2024		
Contratista	CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ RIOS		
Objeto	Aunar esfuerzos entre CORPOCALDAS y la CORPORACIÓN PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO PDPMC para implementar iniciativas con comunidades de aprendizaje, práctica e innovación, para el desarrollo territorial sostenible, en el marco de la estrategia PAI (Planes de Acción Integral) como modelo regional para la gestión del recurso hídrico, desarrollando acciones de gobernanza e integralidad en las cuencas Miel y Guarinó y la cuenca del Samaná Sur; y la generación de espacios de diálogo entre actores estratégicos del desarrollo ambiental territorial en la subregión del Alto Occidente de Caldas.		
Valor Inicial	($ 292,900,000) Doscientos noventa y dos millones novecientos mil	Corpocaldas: ($ 205,000,000)	Valor Otras Entidades: ($87900000):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas: ($)	Valor Otras Entidades: ($0):
Aporte Corpocaldas	Doscientos cinco millones ($ 205,000,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	49 Días		
Fecha de Iniciación	13/11/2024		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	31/12/2024		
Descripción Forma de Pago	El aporte de Corpocaldas se cancelará de la siguiente manera: a) Un pago inicial del 40% con la suscripción del acta de inicio, la aprobación del plan de trabajo concertado con la supervisión, por valor de $82.000.000 El pago inicial del 40% es necesario para garantizar la contratación del personal, para cubrir gastos iniciales relacionados con viáticos, alquiler de salones y equipos audiovisuales, insumos, herramientas educativas, materiales, kits de actividades prácticas, transporte y otras actividades educativas, así como gestión de la publicidad y convocatoria que son fundamentales para el desarrollo del proyecto desde su inicio. Este pago inicial asegurará que las actividades comenzarán sin demoras y con el recurso necesario para cumplir los objetivos y cronogramas acordados. b) Un segundo pago del 40% por valor de $82.000.000 previa revisión y aprobación del informe de ejecución por parte del supervisor con el 50% de avance; c) Un pago final del 20% por valor de $41.000.000 con la ejecución del 100% de las actividades del convenio, previa aprobación del informe final que consolide las actividades desarrolladas e incluya informe financiero detallado y el acta de recibo final. Para cada pago, el contratista deberá acreditar el pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral.		

<table>
<tr><td rowspan="3">Resumen de pagos</td><td colspan="2">Concepto</td><td colspan="2">Valor</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anticipo</td><td colspan="2">($)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desembolso 1</td><td colspan="2">($ 82,000,000)</td></tr>
<tr><td>Total Desembolsos</td><td colspan="4">($ 82,000,000)</td></tr>
<tr><td>Valor de éste Pago</td><td colspan="4">Ochenta y dos millones PESOS MCTE. ($ 82,000,000)</td></tr>
<tr><td>Saldo contrato después de este pago</td><td colspan="4">Cuarenta y un millones PESOS MCTE. ($ 41,000,000)</td></tr>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td colspan="4">- Certificado de pago de seguridad social
- Certificado de cuenta bancaria
- Factura Electrónica o Documento Equivalente
- Informe de supervisión para pago
- Informe de supervisión seguimiento
- Oficio remisorio</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="4">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Convergencia e integración ambiental regional.Actividad: Apoyar la Gestión de Plataformas colaborativas Código: 2.2.2.2.1_24</td><td>Sobretasa/Porcentaje Ambiental</td><td>($ 10,723,123)</td></tr>
<tr><td>Convergencia e integración ambiental regional.Actividad: Apoyar la Gestión de Plataformas colaborativas Código: 2.2.2.2.1_24</td><td>TSE - Isagen Guarinó</td><td>($ 71,276,877)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total Desembolso</td><td>($ 82,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Observaciones: Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
</table>

Para constancia se firma en Manizales, el día 16 del mes de DICIEMBRE de 2024.

CORPOCALDAS - CENTRAL DE CUENTAS
RADICADO
13 DIC. 2024
Hora:
Recibí:

SUPERVISOR