INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROYECCIÓN PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEP-MINSN-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL =

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS = No. 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL =

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 974 de 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ SOLANO
RESOLUCIÓN No.: 362 DE 6/02/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-015-2022 (DERIVADO CONVENIO 1999-2021 M. DE MONTERÍA) CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 3,795,330,846.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,025,077.00

PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Indique las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 3/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 688,694,231.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 7 de fecha 24/02/2025		2023																				TOTAL	
											MES 3 (ENERO)		MES 4 (FEBRERO)		MES 5 (MARZO)		MES 6 (ABRIL)		MES 7 (MAYO)		MES 8 (JUNIO)		MES 9 (JULIO)		MES 10 (AGOSTO)		MES 11 (SEPTIEMBRE)		MES 12 (OCTUBRE)		MES 13 (NOVIEMBRE)		MES 14 (DICIEMBRE)			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
		PERSONAL PROFESIONAL																																
1	1	Director de Interventoría	$ 7,000,000.00		24.00	$ 168,000,000.00			12.000	$ 84,000,000.00	1.20	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	$ 7,000,000.00	1.00	7,000,000.00	12.00	$ 84,000,000.00
1	1	Director de Interventoría Ajustado				$ 0.00	$ 8,470,000		11.900	$ 100,793,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
1	1	Director de Interventoría Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,894,000		5.200	$ 91,852,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,000,000.00		24.00	$ 120,000,000.00			12.000	$ 60,000,000.00	1.20	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	12.00	$ 60,000,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría Ajustado				$ 0.00	$ 6,050,000		11.900	$ 71,995,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría Ajustado 2				$ 0.00	$ 6,353,000		5.200	$ 34,052,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,000,000.00		16.00	$ 80,000,000.00			4.270	$ 21,350,000.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	1.00	$ 5,000,000.00	0.27	$ 1,350,000.00	0.00	$ -	0.00	0.00	4.27	$ 21,350,000.00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría Ajustado				$ 0.00	$ 6,050,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría Ajustado 2				$ 0.00	$ 6,353,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,000,000.00		24.00	$ 72,000,000.00			6.500	$ 19,500,000.00		$ -	0.00	$ -	0.23	$ 690,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	0.27	$ 810,000.00	0.80	$ 2,400,000.00	1.00	3,000,000.00	8.30	$ 24,900,000.00
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría Ajustado				$ 0.00	$ 3,630,000		11.700	$ 42,471,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría Ajustado 2				$ 0.00	$ 3,812,000		5.200	$ 20,422,320.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N1	1	Profesional Social (Residente Social)	$ 3,600,000.00		0.00	$ 0.00			7.570	$ 27,252,000.00		$ -	0.30	$ 1,080,000.00	1.00	$ 3,600,000.00	1.00	$ 3,600,000.00	1.00	$ 3,600,000.00	1.00	$ 3,600,000.00	1.00	$ 3,600,000.00	1.00	$ 3,600,000.00	1.00	$ 3,600,000.00	0.27	$ 972,000.00	0.80	$ 2,880,000.00	1.00	3,600,000.00	9.37	$ 33,732,000.00
N1	1	Profesional Social (Residente Social) Ajustado				$ 0.00	$ 4,356,000		11.700	$ 50,965,200.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N1	1	Profesional Social (Residente Social) Ajustado 2				$ 0.00	$ 4,574,000		5.200	$ 24,516,640.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)				**$ 90,000,000.00**			0.000																										
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 6,800,000.00			$ 0.00			3.900	$ 26,928,000.00	0.39	$ 2,448,000.00	0.50	$ 3,400,000.00	0.50	$ 3,400,000.00	0.50	$ 3,400,000.00	0.58	$ 3,944,000.00	0.50	$ 3,400,000.00	0.50	$ 3,400,000.00	0.23	$ 1,496,000.00	0.21	$ 1,360,000.00	0.10	$ 680,000.00	0.10	$ 680,000.00	0.10	680,000.00	4.16	$ 28,288,000.00
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		4.100	$ 33,734,800.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,639,000		1.500	$ 12,958,500.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
6	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1.600	$ 10,880,000.00	0.44	$ 2,992,000.00	0.37	$ 2,516,000.00	0.15	$ 1,020,000.00	0.12	$ 2,856,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.22	$ 1,496,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	1.60	$ 10,880,000.00
6	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
6	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,639,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1.110	$ 7,548,000.00	0.44	$ 2,992,000.00	0.44	$ 2,992,000.00	0.23	$ 1,564,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	1.11	$ 7,548,000.00
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		1.250	$ 13,576,200.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,639,000		0.200	$ 1,727,800.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
8	1	Especialista en Estructuras	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1.450	$ 9,860,000.00	0.11	$ 748,000.00	0.18	$ 1,224,000.00	0.26	$ 1,768,000.00	0.42	$ 2,856,000.00	0.48	$ 3,264,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.20	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	1.45	$ 9,860,000.00
8	1	Especialista en Estructuras Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0.200	$ 2,468,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
8	1	Especialista en Estructuras Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,639,000		0.200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
9	1	Especialista en Hidrulica e Hicrología	$ 6,800,000.00			$ 0.00			3.020	$ 20,536,000.00	0.72	$ 4,896,000.00	0.58	$ 3,944,000.00	0.72	$ 4,896,000.00	0.42	$ 2,856,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.25	$ 1,700,000.00	0.20	$ -	0.33	$ 2,244,000.00	0.00	$ -	0.00	0.00	3.20	$ 20,536,000.00
9	1	Especialista en Hidrulica e Hicrología Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0.810	$ 6,619,680.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
9	1	Especialista en Hidrulica e Hicrología Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,639,000		0.200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1.620	$ 11,016,000.00	0.44	$ 2,992,000.00	0.56	$ 3,808,000.00	0.62	$ 4,216,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	1.62	$ 11,016,000.00
10	1	Especialista en Diseño Geométrico Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0.200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,639,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4,000,000.00		5.00	$ 20,000,000.00			4.240	$ 16,960,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.50	$ 2,000,000.00	0.14	$ 560,000.00	0.40	$ 1,600,000.00	0.50	2,000,000.00	5.54	$ 22,160,000.00
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad Ajustado				$ 0.00	$ 4,840,000		5.900	$ 28,556,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad Ajustado 2				$ 0.00	$ 5,082,000		2.200	$ 11,180,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
		PERSONAL TECNICO																																
12	1	Inspector	$ 2,000,000.00		20.00	$ 40,000,000.00			8.270	$ 16,540,000.00		$ -	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	0.27	$ 540,000.00	0.80	$ 1,600,000.00	1.00	2,000,000.00	10.07	$ 20,140,000.00
12	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11.700	$ 28,314,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
12	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		3.950	$ 10,062,360.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N3	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0.00	$ 0.00			4.470	$ 8,940,000.00		$ -	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.47	$ 940,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	4.47	$ 8,940,000.00
N3	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		5.370	$ 12,995,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N3	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5.200	$ 13,678,760.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N4	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0.00	$ 0.00			0.000	$ 0.00		$ -	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	0.00	$ -
N4	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N4	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos	$ 2,000,000.00		0.00	$ 0.00			5.700	$ 11,400,000.00		$ -	0.00	$ -		$ -	0.43	$ 860,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	0.27	$ 540,000.00	0.80	$ 1,600,000.00	1.00	2,000,000.00	7.50	$ 15,000,000.00
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11.700	$ 28,314,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		1.830	$ 4,650,030.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
13	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		24.00	$ 48,000,000.00			11.500	$ 23,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	12.00	$ 24,000,000.00
13	1	Inspector SST Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11.900	$ 28,798,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
13	1	Inspector SST Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5.200	$ 13,678,760.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N2	1	Inspector Ambiental	$ 2,000,000.00			$ 0.00			7.830	$ 15,660,000.00		$ -	0.30	$ 600,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	0.53	$ 1,060,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	9.83	$ 19,660,000.00
N2	1	Inspector Ambiental Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11.900	$ 28,798,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
N2	1	Inspector Ambiental Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5.200	$ 13,678,760.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																																
14	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		24.00	$ 27,600,000.00			10.770	$ 12,385,500.00	1.20	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	1.00	$ 1,150,000.00	0.27	$ 310,500.00	0.80	$ 920,000.00	1.00	1,150,000.00	11.27	$ 12,730,500.00
14	1	Secretaria Ajustado				$ 0.00	$ 1,392,000		11.700	$ 16,286,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
14	1	Secretaria Ajustado 2				$ 0.00	$ 1,462,000		5.200	$ 7,606,520.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0.00	0.00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 885,600,000.00**		$ -		**$ 1,118,567,730.00**		**$ 34,218,000**		**$ 38,714,000**		**$ 42,304,000**		**$ 40,578,000**		**$ 37,898,000**		**$ 40,150,000**		**$ 40,150,000**		**$ 41,442,000**		**$ 38,110,000**		**$ 23,068,500**		**$ 27,600,000**		**$ 30,430,000**		**$ 434,740,500**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**		**2,36**
DESCUENTO POR APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						**0,00**				**-$ 34,594,429.00**		**-$444651,00**		**-$782136,00**		**-$1424487,00**		**-$1357894,00**		**0,00**		**0,00**		**-$1431696,00**		**0,00**		**-$1009162,00**		**0,00**		**0,00**		**-$24179820,00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 1,570,816,000.00**				**$ 2,605,225,414.00**		**$ 73,309,829.00**		**$ 88,582,904.00**		**$ 95,894,953.00**		**$ 91,926,186.00**		**$ 87,903,386.00**		**$ 94,754,000.00**		**$ 94,754,000.00**		**$ 96,371,524.00**		**$ 89,930,800.00**		**$ 53,431,778.00**		**$ 65,324,800.00**		**$ 71,814,800.00**		**$ 1,001,807,760.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROYECCIÓN PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEP-MN1-INV-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL =
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS = No. 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme a Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL =

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 974 de 2022
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -LOTE 5.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ SOLANO
RESOLUCIÓN No.: 362 DE 6/02/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-015-2022 (DERIVADO CONVENIO 1999-2021 M. DE MONTERÍA) CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 3,795,330,846.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,025,077.00

PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 3/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 688,694,231.00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 7 de fecha 24/02/2025		2023																				TOTAL	
											MES 3 (ENERO)		MES 4 (FEBRERO)		MES 5 (MARZO)		MES 6 (ABRIL)		MES 7 (MAYO)		MES 8 (JUNIO)		MES 9 (JULIO)		MES 10 (AGOSTO)		MES 11 (SEPTIEMBRE)		MES 12 (OCTUBRE)		MES 13 (NOVIEMBRE)		MES 14 (DICIEMBRE)			
			Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																
		VIÁTICOS																																
15	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 220,000.00	Dia	126,00	$ 27,720,000.00			48,20	$ 10,604,000.00	3,60	$ 792,000.00	###	$ 2,992,000.00	6,00	$ 1,320,000.00	7,00	$ 1,540,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 660,000.00	0,20	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 440,000.00	0,00	0,00	35,20	$ 7,744,000.00
15	1	Viaticos Director y/o Especialistas Ajustado		Dia		$ 0.00	$ 266,000		16,16	$ 4,298,560.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
15	1	Viaticos Director y/o Especialistas Ajustado 2		Dia		$ 0.00	$ 279,000		1,00	$ 279,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior,	$ 5,600,000.00	Mes	24,00	$ 134,400,000.00			11,47	$ 64,232,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	5,600,000.00	12,00	$ 67,200,000.00
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior, Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 6,778,000		11,70	$ 79,279,200.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior, Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 7,115,000		5,83	$ 41,480,450.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior,	$ 5,600,000.00	Mes	24,00	$ 134,400,000.00			5,90	$ 33,040,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,63	$ 3,528,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	1,00	$ 5,600,000.00	0,27	$ 1,512,000.00	0,80	$ 4,480,000.00	1,00	5,600,000.00	7,70	$ 43,120,000.00
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior, Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 6,778,000		11,52	$ 78,059,520.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior, Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 7,115,000		1,83	$ 13,020,450.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	24,00	$ 16,800,000.00			9,50	$ 6,650,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	700,000.00	12,00	$ 8,400,000.00
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 847,000		11,90	$ 10,079,300.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0.00			8,87	$ 6,209,000.00	0,00	$ -	0,30	$ 210,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	0,27	$ 189,000.00	0,80	$ 560,000.00	1,00	700,000.00	9,37	$ 6,559,000.00
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 847,000		11,70	$ 9,909,900.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0.00			5,27	$ 3,689,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	0,27	$ 189,000.00	0,80	$ 560,000.00	1,00	700,000.00	7,07	$ 4,949,000.00
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 847,000		11,70	$ 9,909,900.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0.00			5,53	$ 3,871,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	0,53	$ 371,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	700,000.00	7,53	$ 5,271,000.00
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 847,000		11,90	$ 10,079,300.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0.00			4,47	$ 3,129,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,47	$ 329,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	1,00	$ 700,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	4,47	$ 3,129,000.00
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 847,000		5,37	$ 4,548,390.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 889,000		5,36	$ 4,765,040.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0.00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	$ -
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 847,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 889,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	12,00	$ 78,000,000.00			10,80	$ 66,900,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	1,00	$ 6,500,000.00	0,27	$ 1,755,000.00	0,80	$ 5,200,000.00	1,00	6,500,000.00	11,07	$ 71,955,000.00
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 7,865,000		11,70	$ 92,020,500.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 8,259,000		5,26	$ 43,437,080.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N11	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	0,00	$ 0.00			1,27	$ 8,255,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,20	$ 6,500,000.00	0,27	$ 1,755,000.00	0,80	$ 5,200,000.00	1,00	6,500,000.00	3,07	$ 19,955,000.00
N11	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado		Mes		$ 0.00	$ 7,865,000		11,70	$ 92,020,500.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N11	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado 2		Mes		$ 0.00	$ 8,259,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 13,200,000.00			22,91	$ 12,600,500.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,50	$ 2,475,000.00	4,00	$ 2,200,000.00	3,00	$ 1,650,000.00	4,45	$ 2,447,500.00	2,00	$ 1,100,000.00	3,20	$ 1,650,000.00	1,96	$ 1,078,000.00	3,11	$ 1,710,500.00	4,00	2,200,000.00	30,02	$ 16,511,000.00
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 666,000		60,90	$ 40,559,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 696,000		17,35	$ 11,987,850.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0.00			16,22	$ 8,921,000.00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,55	$ 2,502,500.00	3,33	$ 1,831,500.00	2,27	$ 1,248,500.00		$ -	2,22	$ 1,221,000.00	0,85	$ 2,117,500.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	16,22	$ 8,921,000.00
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 666,000		38,73	$ 25,794,180.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 696,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,200,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 28,800,000.00			11,00	$ 13,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	$ 1,200,000.00	1,00	1,200,000.00	12,00	$ 14,400,000.00
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 1,452,000		11,90	$ 17,278,800.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 1,525,000		5,83	$ 8,890,750.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
		OTROS COSTOS																																
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	10,00	$ 20,000,000.00			4,44	$ 8,880,000.00	0,20	$ 400,000.00	1,35	$ 2,700,000.00	0,80	$ 1,600,000.00	0,82	$ 1,640,000.00	0,00	$ -	0,04	$ 80,000.00	0,10	$ 200,000.00	0,30	$ 600,000.00	0,10	$ 200,000.00	0,00	$ -	0,40	$ 800,000.00	0,15	300,000.00	3,99	$ 7,980,000.00
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 2,420,000		3,93	$ 9,510,600.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 2,541,000		1,44	$ 3,659,040.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.,	$ 800,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 19,200,000.00			12,00	$ 9,600,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	$ 800,000.00	1,00	800,000.00	12,00	$ 9,600,000.00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc., Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 966,000		7,31	$ 7,076,080.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc., Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 1,016,000		0,65	$ 660,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 700,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 19,176,000.00			11,13	$ 8,892,870.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	$ 799,000.00	0,69	$ 709,120.00	1,00	$ 799,000.00	1,00	799,000.00	11,69	$ 9,492,120.00
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 967,000		11,90	$ 11,507,300.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 1,015,000		5,36	$ 5,440,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -
25	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6,600,000.00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	0,20	$ -
25	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0.00	$ 666,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROYECCIÓN PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPMINSIN-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL =

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS = **No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL =

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 974 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
RESOLUCIÓN No.: 362 **DE** 6/05/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-015-2022 (DERIVADO CONVENIO 1866-2021 M. DE MONTERÍA) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 3,793,330,646.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,025,077.00

PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 3/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 690,694,231.00

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROYECCIÓN PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEPHINT-M-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL [ ]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS [ ] No. 6
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 974 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 198

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OLIVA

RESOLUCIÓN No.: 382 DE 04/05/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPAA-015-2022 (DERIVADO CONVENIO 1966-2021 M. DE MONTERÍA) CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: 7 MESES Y 15 DIAS DE 2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,793,330,846.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,025,077.00

PLAZO ACUMULADO: 13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Incluidas suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 5/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 690,694,231.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 7 de fecha 24/02/2025		2024																		TOTAL	
											MES 15 (ENERO)		MES 16 (FEBRERO)		MES 17 (MARZO)		MES 18 (ABRIL)		MES 19 (MAYO)		MES 20 (JUNIO)		MES 21 (JULIO)		MES 22 (AGOSTO)		MES 23 (SEPTIEMBRE)		MES 24 (OCTUBRE)		MES 25 (NOVIEMBRE)		MES 26 (DICIEMBRE)			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
1	1	Director de Interventoria	$ 7,000,000.00		24.00	$ 168,000,000.00			12.000	$ 84,000,000.00	-2.00	-$ 14,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-2.00	-$ 14,000,000.00
1	1	Director de Interventoria Ajustado				$ 0.00	$ 6,470,000		11.900	$ 100,793,000.00	2.00	$ 24,563,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	1.00	$ 6,470,000.00	0.00	$ -	11.90	$ 100,793,000.00
1	1	Director de Interventoria Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,894,000		9.830	$ 91,852,020.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 8,894,000.00	5.83	$ 7,382,020.00	1.83	$ 16,276,020.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5,000,000.00		24.00	$ 120,000,000.00			12.000	$ 60,000,000.00	-2.00	-$ 10,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-2.00	-$ 10,000,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria Ajustado				$ 0.00	$ 8,050,000		11.900	$ 71,986,000.00	2.00	$ 17,545,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	1.00	$ 8,050,000.00	0.00	$ -	11.90	$ 71,986,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria Ajustado 2				$ 0.00	$ 6,353,000		9.280	$ 34,052,080.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 6,353,000.00	5.83	$ 5,272,990.00	1.83	$ 11,625,990.00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5,000,000.00		16.00	$ 80,000,000.00			4.270	$ 21,340,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3	1	Ingeniero Residente de Interventoria Ajustado				$ 0.00	$ 6,050,000		0.200	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3	1	Ingeniero Residente de Interventoria Ajustado 2				$ 0.00	$ 6,353,000		0.200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3,000,000.00		24.00	$ 72,000,000.00			6.830	$ 19,500,000.00	-1.80	-$ 5,400,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-1.80	-$ 5,400,000.00
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria Ajustado				$ 0.00	$ 3,630,000		11.700	$ 42,471,000.00	0.70	$ 9,801,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	1.00	$ 3,630,000.00	0.00	$ -	11.70	$ 42,471,000.00
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria Ajustado 2				$ 0.00	$ 3,812,000		9.280	$ 20,432,320.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 3,812,000.00	5.83	$ 3,163,990.00	1.83	$ 6,975,990.00
N1	1	Profesional Social (Residente Social)	$ 3,800,000.00		0.00	$ 0.00			7.570	$ 27,252,000.00	-1.80	-$ 6,480,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-1.80	-$ 6,480,000.00
N1	1	Profesional Social (Residente Social) Ajustado				$ 0.00	$ 4,356,000		11.700	$ 50,965,200.00	0.70	$ 11,761,200.00	1.00	$ 4,356,000.00	1.00	$ 4,356,000.00	1.00	$ 4,356,000.00	1.00	$ 4,356,000.00	1.00	$ 4,356,000.00	1.00	$ 4,356,000.00	1.00	$ 4,356,000.00	1.00	$ 4,356,000.00	1.00	$ 4,356,000.00	0.00	$ -	11.70	$ 50,965,200.00
N1	1	Profesional Social (Residente Social) Ajustado 2				$ 0.00	$ 4,574,000		9.280	$ 24,516,640.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 4,574,000.00	5.83	$ 3,796,420.00	1.83	$ 8,370,420.00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)				$ 80,000,000.00			0.000		0.00																						
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 6,800,000.00			$ 0.00			3.960	$ 26,928,000.00	-0.20	-$ 1,360,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-0.20	-$ 1,360,000.00
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		4.100	$ 33,734,800.00	0.30	$ 2,468,400.00	0.30	$ 2,468,400.00	0.40	$ 4,936,800.00	0.30	$ 2,468,400.00	0.30	$ 2,468,400.00	0.65	$ 5,348,200.00	0.40	$ 3,291,200.00	0.50	$ 4,114,000.00	0.25	$ 2,879,800.00	0.00	$ -	4.10	$ 33,734,800.00
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		1.500	$ 12,958,500.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.50	$ 4,319,500.00	0.35	$ 3,023,650.00	0.85	$ 7,343,150.00
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1.600	$ 10,880,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0.200	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0.200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1.110	$ 7,548,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		1.650	$ 13,576,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.30	$ 2,468,400.00	0.00	$ -	0.50	$ 4,114,000.00	0.50	$ 4,114,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.25	$ 2,879,800.00		$ -	1.55	$ 13,576,200.00
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0.200	$ 1,727,800.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
8	1	Especialista en Estructuras	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1.450	$ 9,860,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8	1	Especialista en Estructuras Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0.200	$ 2,468,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.30	$ 2,468,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.30	$ 2,468,400.00
8	1	Especialista en Estructuras Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
9	1	Especialista en Hidrulica e Hidrologia	$ 6,800,000.00			$ 0.00			3.020	$ 20,536,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9	1	Especialista en Hidrulica e Hidrologia Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0.810	$ 5,019,080.00	0.00	$ -	0.30	$ 2,468,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.21	$ 2,550,680.00		$ -	0.51	$ 5,019,080.00
9	1	Especialista en Hidrulica e Hidrologia Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0.200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1.620	$ 11,016,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0.000	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4,000,000.00		5.00	$ 20,000,000.00			4.640	$ 18,560,000.00	-0.90	-$ 3,600,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-0.90	-$ 3,600,000.00
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad Ajustado				$ 0.00	$ 4,840,000		5.900	$ 28,556,000.00	1.40	$ 6,776,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.50	$ 2,420,000.00	0.00	$ -	5.90	$ 28,556,000.00
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad Ajustado 2				$ 0.00	$ 5,082,000		2.200	$ 11,180,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.50	$ 2,541,000.00	5.83	$ 2,541,000.00	1.00	$ 5,082,000.00
		PERSONAL TECNICO																														
12	1	Inspector	$ 2,000,000.00		20.00	$ 40,000,000.00			8.270	$ 16,540,000.00	-1.80	-$ 3,600,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-1.80	-$ 3,600,000.00
12	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11.700	$ 28,314,000.00	2.70	$ 6,534,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	0.00	$ -	11.70	$ 28,314,000.00
12	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		3.960	$ 10,062,360.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,541,000.00	5.83	$ 2,109,030.00	1.83	$ 4,650,030.00
N3	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0.00	$ 0.00			4.470	$ 8,940,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
N3	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		5.370	$ 12,995,400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.37	$ 895,400.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	0.00	$ -	5.37	$ 12,995,400.00
N3	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5.260	$ 13,619,760.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,541,000.00	5.83	$ 2,109,030.00	1.83	$ 4,650,030.00
N4	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0.00	$ 0.00			0.000	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
N4	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		0.000	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
N4	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		0.000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos	$ 2,000,000.00		0.00	$ 0.00			5.700	$ 11,400,000.00	-1.80	-$ 3,600,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-1.80	-$ 3,600,000.00
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11.700	$ 28,314,000.00	2.70	$ 6,534,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	0.00	$ -	11.70	$ 28,314,000.00
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		1.830	$ 4,650,030.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,541,000.00	5.83	$ 2,109,030.00	1.83	$ 4,650,030.00
13	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		24.00	$ 48,000,000.00			11.500	$ 23,000,000.00	-2.00	-$ 4,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-2.00	-$ 4,000,000.00
13	1	Inspector SST Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11.800	$ 28,798,000.00	2.90	$ 7,018,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	0.00	$ -	11.80	$ 28,798,000.00
13	1	Inspector SST Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5.260	$ 13,619,760.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.95	$ 2,413,950.00	0.79	$ 2,007,390.00	1.74	$ 4,421,340.00
N2	1	Inspector Ambiental	$ 2,000,000.00			$ 0.00			7.830	$ 15,660,000.00	-2.00	-$ 4,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-2.00	-$ 4,000,000.00
N2	1	Inspector Ambiental Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11.800	$ 28,798,000.00	2.90	$ 7,018,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	1.00	$ 2,420,000.00	0.00	$ -	11.80	$ 28,798,000.00
N2	1	Inspector Ambiental Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5.260	$ 13,619,760.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,541,000.00	5.83	$ 2,109,030.00	1.83	$ 4,650,030.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																														
14	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		24.00	$ 27,600,000.00			10.770	$ 12,385,500.00	-1.80	-$ 2,070,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	-1.80	-$ 2,070,000.00
14	1	Secretaria Ajustado				$ 0.00	$ 1,392,000		11.700	$ 16,286,400.00	2.70	$ 3,758,400.00	1.00	$ 1,392,000.00	1.00	$ 1,392,000.00	1.00	$ 1,392,000.00	1.00	$ 1,392,000.00	1.00	$ 1,392,000.00	1.00	$ 1,392,000.00	1.00	$ 1,392,000.00	1.00	$ 1,392,000.00	1.00	$ 1,392,000.00	0.00	$ -	11.70	$ 16,286,400.00
14	1	Secretaria Ajustado 2				$ 0.00	$ 1,462,000		5.260	$ 7,836,320.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,462,000.00	5.83	$ 1,213,460.00	1.83	$ 2,675,460.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 665,600,000.00		$ -		$ 1,116,967,730.00		$ 45,667,000		$ 40,934,800		$ 40,934,800		$ 43,403,200		$ 39,361,800		$ 47,800,200		$ 45,823,200		$ 41,709,200		$ 42,532,000		$ 46,728,200		$ 44,533,450		$ 36,637,010		$ 516,344,940
FACTOR MULTIPLICADOR						2.36				2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36
DESCUENTO POR APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						0.00				-$ 34,594,429.00		0.00		-1105679.00		0.00		-3211358.00		0.00		-1942797.00		-1942797.00		0.00		0.00		-2432493.00		0.00		0.00		-9435124.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 1,570,816,000.00				$ 2,695,225,414.00		$ 107,774,120.00		$ 95,509,448.00		$ 96,606,128.00		$ 100,220,194.00		$ 92,893,848.00		$ 111,154,475.00		$ 106,299,955.00		$ 98,433,712.00		$ 100,375,520.00		$ 107,846,246.00		$ 105,098,942.00		$ 86,935,344.00		$ 1,209,138,934.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROYECCIÓN PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPHINT-IN-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐ — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☒ No. 6 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva) — PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 974 de 2022
OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 198
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OCHOA
RESOLUCIÓN No.: 382 DE 04/09/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: LP-ISPAA015-2022 (DERIVADO CONVENIO 1966-2021 M. DE MONTERIA) CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: 7 MESES 17 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,793,330,846.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,025,077.00

PLAZO ACUMULADO: 13 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Incluidas suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 690,694,231.00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS			CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 7 de fecha 24/02/2025		2024																		TOTAL	
			Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	MES 15 (ENERO)		MES 16 (FEBRERO)		MES 17 (MARZO)		MES 18 (ABRIL)		MES 19 (MAYO)		MES 20 (JUNIO)		MES 21 (JULIO)		MES 22 (AGOSTO)		MES 23 (SEPTIEMBRE)		MES 24 (OCTUBRE)		MES 25 (NOVIEMBRE)		MES 26 (DICIEMBRE)			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																
		VIATICOS																																
15	1	Viáticos Director y/o Especialistas	$ 220,000.00	Día	126,00	$ 27,720,000.00			48,20	$ 10,604,000.00	-2,00	-$ 440,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 440,000.00
15	1	Viáticos Director y/o Especialistas Ajustado		Día		$ 0,00	$ 266,00		16,16	$ 4,298,560.00	1,16	$ 441,560.00	2,50	$ 665,000.00	6,00	$ 1,596,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1,064,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 532,000.00		$ -		0,00	16,16	$ 4,298,560.00
15	1	Viáticos Director y/o Especialistas Ajustado 2		Día		$ 0,00	$ 279,00		1,00	$ 279,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	24,00	$ 134,400,000.00			11,47	$ 64,232,000.00	-2,00	-$ 11,200,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 11,200,000.00
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 6,776,000		11,70	$ 79,279,200.00	2,70	$ 18,295,200.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00		$ -		0,00	11,70	$ 79,279,200.00
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 7,115,000		5,83	$ 41,480,450.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 7,115,000.00	0,83	5,905,450.00	1,83	$ 13,020,450.00
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	24,00	$ 134,400,000.00			5,00	$ 33,040,000.00	-1,46	-$ 10,080,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,46	-$ 10,080,000.00
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 6,776,000		11,52	$ 78,099,520.00	2,52	$ 17,075,520.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00	1,00	$ 6,776,000.00		$ -		0,00	11,52	$ 78,099,520.00
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 7,115,000		1,83	$ 13,020,450.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 7,115,000.00	0,83	5,905,450.00	1,83	$ 13,020,450.00
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	24,00	$ 16,800,000.00			8,50	$ 6,650,000.00	-3,30	-$ 2,310,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-3,30	-$ 2,310,000.00
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		11,30	$ 10,079,300.00	2,80	$ 2,456,300.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00		$ -		0,00	11,80	$ 10,079,300.00
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 889,000.00	0,83	737,870.00	1,83	$ 1,626,870.00
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			8,67	$ 6,069,000.00	-0,50	-$ 350,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-0,50	-$ 350,000.00
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		11,70	$ 9,909,900.00	2,70	$ 2,286,900.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00		$ -		0,00	11,70	$ 9,909,900.00
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 889,000.00	0,83	737,870.00	1,83	$ 1,626,870.00
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			5,27	$ 3,689,000.00	-1,40	-$ 1,260,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,40	-$ 1,260,000.00
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		11,70	$ 9,909,900.00	2,70	$ 2,286,900.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00		$ -		0,00	11,70	$ 9,909,900.00
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 889,000.00	0,83	737,870.00	1,83	$ 1,626,870.00
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			5,53	$ 3,871,000.00	-2,00	-$ 1,400,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 1,400,000.00
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		11,30	$ 10,079,300.00	2,80	$ 2,456,300.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00		$ -		0,00	11,30	$ 10,079,300.00
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 889,000.00	0,83	737,870.00	1,83	$ 1,626,870.00
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			4,47	$ 3,129,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		5,37	$ 4,548,390.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,37	$ 313,390.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00	1,00	$ 847,000.00		$ -		0,00	5,37	$ 4,548,390.00
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		5,36	$ 4,765,040.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 889,000.00	0,83	737,870.00	1,83	$ 1,626,870.00
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante; incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	12,00	$ 78,000,000.00			10,80	$ 66,900,000.00	-1,40	-$ 11,700,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,40	-$ 11,700,000.00
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 7,865,000		11,70	$ 92,020,500.00	2,70	$ 21,235,500.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00		$ -		0,00	11,70	$ 92,020,500.00
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 8,256,000		5,26	$ 43,437,080.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 8,256,000.00	0,83	6,854,140.00	1,83	$ 15,112,940.00
N11	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			1,27	$ 8,255,000.00	-1,40	-$ 11,700,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-1,40	-$ 11,700,000.00
N11	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 7,865,000		11,70	$ 92,020,500.00	2,70	$ 21,235,500.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00	1,00	$ 7,865,000.00		$ -		0,00	11,70	$ 92,020,500.00
N11	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 8,256,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	0,00	$ -
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 13,200,000.00			22,91	$ 12,600,500.00	-7,11	-$ 3,910,500.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-7,11	-$ 3,910,500.00
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 666,000		60,90	$ 40,559,400.00	8,53	$ 5,680,980.00	4,59	$ 3,056,940.00	3,21	$ 2,204,460.00	4,52	$ 3,010,320.00	6,15	$ 4,095,900.00	9,80	$ 6,526,800.00	8,00	$ 3,996,000.00	5,00	$ 3,330,000.00	7,00	$ 4,662,000.00	6,00	$ 3,996,000.00		$ -		0,00	66,90	$ 40,559,400.00
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 699,000		17,55	$ 11,987,890.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,74	$ 4,711,200.00	2,41	1,684,590.00	9,15	$ 6,395,850.00
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00			16,22	$ 8,921,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 666,000		38,73	$ 25,794,180.00	0,00	$ -	4,59	$ 3,056,940.00	4,00	$ 2,664,000.00	3,57	$ 2,377,620.00	0,00	$ -	4,24	$ 2,690,640.00	5,26	$ 3,503,160.00	4,47	$ 2,977,020.00	8,66	$ 5,767,560.00	4,14	$ 2,757,240.00		$ -		0,00	38,73	$ 25,794,180.00
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 699,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
21	1	Oficina/Campamento (incluye donación y servicios públicos)	$ 1,200,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 28,800,000.00			11,20	$ 13,200,000.00	-2,00	-$ 2,400,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 2,400,000.00
21	1	Oficina/Campamento (incluye donación y servicios públicos) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 1,452,000		11,30	$ 17,278,800.00	2,80	$ 4,210,800.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00	1,00	$ 1,452,000.00		$ -		0,00	11,50	$ 17,278,800.00
21	1	Oficina/Campamento (incluye donación y servicios públicos) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 1,525,000		5,83	$ 8,890,750.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1,525,000.00	0,83	1,265,750.00	1,83	$ 2,790,750.00
		OTROS COSTOS																																
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	10,00	$ 20,000,000.00			4,44	$ 8,880,000.00	-0,55	-$ 1,100,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-0,55	-$ 1,100,000.00
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 2,420,000		3,93	$ 9,510,000.00	0,57	$ 1,379,400.00	0,36	$ 871,200.00	0,92	$ 2,226,400.00	0,23	$ 556,600.00	0,14	$ 338,800.00	0,89	$ 2,153,800.00	0,09	$ 217,800.00	0,13	$ 314,600.00	0,26	$ 605,000.00	0,26	$ 947,000.00		$ -		0,00	3,93	$ 9,510,000.00
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 2,541,000		1,44	$ 3,659,040.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,11	$ 270,510.00	0,19	492,790.00	0,30	$ 762,300.00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 800,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 19,200,000.00			12,20	$ 9,600,000.00	-2,00	-$ 1,600,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 1,600,000.00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 968,000		7,31	$ 7,076,080.00	2,36	$ 2,285,120.00	0,73	$ 706,640.00	0,96	$ 929,280.00	0,22	$ 212,960.00	0,19	$ 183,920.00	1,00	$ 968,000.00	0,80	$ 774,400.00	0,33	$ 319,440.00	0,63	$ 609,840.00	0,11	$ 106,480.00		$ -		0,00	7,31	$ 7,076,080.00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 1,016,000		0,65	$ 660,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,16	$ 162,560.00	0,09	91,440.00	0,25	$ 254,000.00
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 799,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 19,176,000.00			11,13	$ 8,892,870.00	-2,00	-$ 1,598,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-2,00	-$ 1,598,000.00
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 967,000		11,30	$ 11,507,300.00	2,80	$ 2,804,500.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00	1,00	$ 967,000.00		$ -		0,00	11,80	$ 11,507,300.00
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 1,015,000		5,36	$ 5,440,400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 1,015,000.00	0,83	842,450.00	1,83	$ 1,857,450.00
25	1	Elementos e insumos (IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6,600,000.00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	1	Elementos e insumos (IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 666,000		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	1	Elementos e insumos (IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 699,000		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
26	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Según comprobante por mes	20,00	$ 4,000,000.00			6,50	$ 1,300,000.00	-5,50	-$ 1,100,000.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-5,50	-$ 1,100,000.00
26	1	Veeduría Técnica Comunitaria Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 242,000		16,71	$ 4,043,820.00	0,56	$ 135,520.00	1,00	$ 242,000.00	1,10	$ 266,200.00	1,10	$ 266,200.00	1,10	$ 266,200.00	2,27	$ 549,340.00	1,11	$ 268,620.00	1,10	$ 266,200.00	1,37	$ 331,540.00	1,21	$ 293,400.00		$ -		0,00	16,71	$ 4,043,820.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROYECCIÓN PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**	CÓDIGO	MEPMINT-MA-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☒ **No.** 6
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 574 de 2022

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 198
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
RESOLUCIÓN No.: 382 **DE** 5/6/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPIA-015-2022 (DERIVADO CONVENIO 1966-2021 M. DE MONTERÍA) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 29 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,793,330,846.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,025,077.00

PLAZO ACUMULADO: 17 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Incluidas suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5/6/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 690,694,231.00

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROYECCIÓN PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS	CÓDIGO	MEP-MIN-IN-F-PR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL [ ]

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS [ ] No. 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 974 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 198

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: CLAUDIA MISHEL GONZALEZ GUZMAN

RESOLUCIÓN No.: 382 DE 04/05/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SIPA-015-2022 (DERIVADO CONVENIO 1966-2021 M. DE MONTERÍA) — CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,793,330,846.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,024,077.00

PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 30/1/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 690,694,231.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 7 de fecha 24/02/2025		2025																		TOTAL
											MES 27 (ENERO)		MES 28 (FEBRERO)		MES 29 (MARZO)		MES 30 (ABRIL)		MES 31 (MAYO)		MES 32 (JUNIO)		MES 33 (JULIO)		MES 34 (AGOSTO)		MES 35 (SEPTIEMBRE)		MES 36 (OCTUBRE)		MES 37 (NOVIEMBRE)		MES 38 (DICIEMBRE)		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR	H-H	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
		PERSONAL PROFESIONAL																																
1	1	Director de Interventoria	$ 7,000,000.00		24,00	$ 168,000,000.00			12,000	$ 84,000,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1	1	Director de Interventoria Ajustado				$ 0.00	$ 8,470,000		11,900	$ 100,793,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1	1	Director de Interventoria Ajustado 2				$ 0.00	$ 8,894,000		9,830	$ 91,852,020.00	1,00	$ 8,894,000.00	1,00	$ 8,894,000.00	1,00	$ 8,894,000.00	0,83	$ 8,271,420.00	0,13	$ 1,156,220.00	1,00	$ 8,894,000.00	1,00	$ 8,894,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5,000,000.00		24,00	$ 120,000,000.00			12,000	$ 60,000,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria Ajustado				$ 0.00	$ 8,050,000		11,900	$ 71,995,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria Ajustado 2				$ 0.00	$ 6,353,000		9,260	$ 34,052,060.00	0,83	$ 3,367,000.00	1,00	$ 6,353,000.00	1,00	$ 6,353,000.00	0,83	$ 5,908,290.00	0,00	$ -	0,73	$ 4,637,690.00	1,00	$ 6,353,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,16	$ 32,972,070.00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 5,000,000.00		16,00	$ 80,000,000.00			4,270	$ 21,340,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3	1	Ingeniero Residente de Interventoria Ajustado				$ 0.00	$ 6,050,000		0,200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3	1	Ingeniero Residente de Interventoria Ajustado 2				$ 0.00	$ 6,353,000		0,200	$ 0.00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3,000,000.00		24,00	$ 72,000,000.00			6,800	$ 19,500,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria Ajustado				$ 0.00	$ 3,650,000		11,700	$ 42,471,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria Ajustado 2				$ 0.00	$ 3,812,000		5,260	$ 20,432,320.00	0,53	$ 2,030,360.00	1,00	$ 3,812,000.00	1,00	$ 3,812,000.00	0,83	$ 3,545,160.00	0,13	$ 495,560.00	1,00	$ 3,812,000.00	1,00	$ 3,812,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,59	$ 21,309,080.00
N1	1	Profesional Social (Residente Social)	$ 3,800,000.00		0,00	$ 0.00			7,570	$ 27,252,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N1	1	Profesional Social (Residente Social) Ajustado				$ 0.00	$ 4,356,000		11,700	$ 50,965,200.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N1	1	Profesional Social (Residente Social) Ajustado 2				$ 0.00	$ 4,574,000		5,260	$ 24,516,840.00	0,53	$ 2,424,220.00	1,00	$ 4,574,000.00	1,00	$ 4,574,000.00	0,83	$ 4,253,820.00	0,13	$ 594,620.00	1,00	$ 4,574,000.00	1,00	$ 4,574,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,59	$ 25,569,660.00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)				$ 80,000,000.00			0,000																									
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad	$ 6,800,000.00			$ 0.00			3,960	$ 26,928,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		4,100	$ 33,734,800.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		1,500	$ 12,958,500.00	0,15	$ 1,295,850.00	0,15	$ 1,295,850.00	0,15	$ 1,295,850.00	0,20	$ 1,727,800.00	0,13	$ 1,123,070.00	0,30	$ 2,591,700.00	0,26	$ 3,023,650.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,43	$ 12,353,770.00
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1,600	$ 10,880,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0,200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0,200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1,110	$ 7,548,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		1,650	$ 13,576,200.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
7	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0,200	$ 1,727,800.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	0,25	$ 2,159,750.00	0,25	$ 2,159,750.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,50	$ 4,319,500.00
8	1	Especialista en Estructuras	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1,450	$ 9,860,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8	1	Especialista en Estructuras Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0,200	$ 2,466,400.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8	1	Especialista en Estructuras Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0,000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9	1	Especialista en Hidrulica e Hidrologia	$ 6,800,000.00			$ 0.00			3,020	$ 20,536,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9	1	Especialista en Hidrulica e Hidrologia Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0,610	$ 5,019,080.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9	1	Especialista en Hidrulica e Hidrologia Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0,200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,800,000.00			$ 0.00			1,620	$ 11,016,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico Ajustado				$ 0.00	$ 8,228,000		0,200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
10	1	Especialista en Diseño Geométrico Ajustado 2				$ 0.00	$ 9,639,000		0,200	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4,000,000.00		0,00	$ 20,000,000.00			4,640	$ 18,560,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad Ajustado				$ 0.00	$ 4,840,000		5,900	$ 28,556,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad Ajustado 2				$ 0.00	$ 5,062,000		2,200	$ 11,140,400.00	0,30	$ 1,524,600.00	0,30	$ 1,524,600.00	0,30	$ 1,524,600.00	0,30	$ 1,524,600.00	0,13	$ 660,660.00	0,30	$ 1,524,600.00	0,30	$ 1,524,600.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,93	$ 9,808,260.00
		PERSONAL TECNICO																																
12	1	Inspector	$ 2,000,000.00		20,00	$ 40,000,000.00			8,270	$ 16,540,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11,700	$ 28,314,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		3,960	$ 10,062,360.00	0,53	$ 1,346,730.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 1,524,600.00	0,13	$ 2,363,130.00	0,13	$ 330,330.00	1,00	$ 2,541,000.00	1,00	$ 2,541,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	4,19	$ 10,646,790.00
N3	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0,00	$ 0.00			4,470	$ 8,940,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N3	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		5,370	$ 12,995,400.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N3	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5,260	$ 13,619,760.00	0,53	$ 1,346,730.00	1,00	$ 2,541,000.00	1,00	$ 2,541,000.00	0,83	$ 2,363,130.00	0,13	$ 330,330.00	1,00	$ 2,541,000.00	1,00	$ 2,541,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,59	$ 14,204,190.00
N4	1	Inspector	$ 2,000,000.00		0,00	$ 0.00			0,000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N4	1	Inspector Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		0,000	$ 0.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N4	1	Inspector Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		0,000	$ 0.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos	$ 2,000,000.00		0,00	$ 0.00			5,700	$ 11,400,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11,700	$ 28,314,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N5	1	Inspector Laboratorista de Suelos y Concretos Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		1,830	$ 4,650,030.00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		24,00	$ 48,000,000.00			11,500	$ 23,000,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13	1	Inspector SST Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11,800	$ 28,756,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
13	1	Inspector SST Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5,260	$ 13,619,760.00	0,51	$ 1,295,910.00	0,95	$ 2,413,950.00	0,95	$ 2,413,950.00	0,83	$ 2,363,130.00	0,13	$ 330,330.00	1,00	$ 2,541,000.00	1,00	$ 2,541,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,47	$ 13,899,270.00
N2	1	Inspector Ambiental	$ 2,000,000.00			$ 0.00			7,930	$ 15,860,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N2	1	Inspector Ambiental Ajustado				$ 0.00	$ 2,420,000		11,800	$ 28,756,000.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
N2	1	Inspector Ambiental Ajustado 2				$ 0.00	$ 2,541,000		5,260	$ 13,619,760.00	0,53	$ 1,346,730.00	1,00	$ 2,541,000.00	1,00	$ 2,541,000.00	0,83	$ 2,363,130.00	0,13	$ 330,330.00	1,00	$ 2,541,000.00	1,00	$ 2,541,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,59	$ 14,204,190.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																																
14	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		24,00	$ 27,600,000.00			10,770	$ 12,385,500.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14	1	Secretaria Ajustado				$ 0.00	$ 1,392,000		11,700	$ 16,286,400.00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14	1	Secretaria Ajustado 2				$ 0.00	$ 1,462,000		5,260	$ 7,836,320.00	0,53	$ 774,860.00	1,00	$ 1,462,000.00	1,00	$ 1,462,000.00	0,83	$ 1,359,660.00	0,13	$ 190,060.00	1,00	$ 1,462,000.00	1,00	$ 1,462,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,59	$ 8,172,580.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 665,600,000.00		$ -		$ 1,116,967,730.00		$ 25,637,080		$ 35,411,400		$ 38,936,000		$ 36,043,270		$ 5,541,510		$ 39,019,740		$ 41,967,000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 221,356,000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
DESCUENTO POR APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						0,00				-$ 34,594,429.00		0,00		0,00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		-$ 966,397.00		-$ 966,397.00										-$ 1,932,794.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 1,570,816,000.00				$ 2,605,225,414.00		$ 60,503,509.00		$ 83,570,904.00		$ 87,168,960.00		$ 85,062,117.00		$ 13,077,364.00		$ 93,008,169.00		$ 98,075,723.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 520,467,368.00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PLAN DE CARGAS INICIAL [ ]
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS [ ] No. 8 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 974 de 2022
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 198
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OLIVA
RESOLUCIÓN No.: 382 DE 5/05/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPAAO15-2022 (DERIVADO CONVENIO 1966-2021 M. DE MONTERÍA) CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: PASTA 31 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,793,330,846.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,026,077.00

PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/1/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 690,694,231.00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 7 de fecha 24/02/2025		2025																		TOTAL	
			Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	MES 27 (ENERO)		MES 28 (FEBRERO)		MES 29 (MARZO)		MES 30 (ABRIL)		MES 31 (MAYO)		MES 32 (JUNIO)		MES 33 (JULIO)		MES 22 (AGOSTO)		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIÁTICOS																														
15	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 220,000.00	Dia	126,00	$ 27,720,000.00			49,20	$ 10,824,000.00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
15	1	Viaticos Director y/o Especialistas Ajustado		Dia		$ 0,00	$ 266,00		16,16	$ 4,298,560,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
15	1	Viaticos Director y/o Especialistas Ajustado 2		Dia		$ 0,00	$ 279,000		1,00	$ 279,000.00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		0,00	$ -	2,00	$ 558,000.00	2,00	$ 558,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 1,116,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	24,00	$ 134,400,000.00			11,47	$ 64,232,000.00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior, Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 6,776,000		11,70	$ 79,279,200,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
16	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior, Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 7,115,000		5,83	$ 41,480,450,00	1,00	$ 7,115,000,00	1,00	$ 7,115,000,00	1,00	$ 7,115,000,00	0,93	$ 6,616,950,00	0,13	$ 924,950,00	1,00	$ 7,115,000,00	1,00	$ 7,115,000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	6,06	$ 43,116,900,00
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	24,00	$ 134,400,000.00			5,90	$ 33,040,000.00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior, Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 6,776,000		11,57	$ 78,039,520,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
17	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior, Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 7,115,000		1,83	$ 13,020,450,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	24,00	$ 16,800,000.00			9,50	$ 6,650,000.00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		11,90	$ 10,079,300,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
18	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			8,67	$ 6,069,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		11,70	$ 9,909,900,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N6	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			5,27	$ 3,689,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		11,70	$ 9,909,900,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N7	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			5,53	$ 3,871,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		11,90	$ 10,079,300,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		1,83	$ 1,626,870,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			4,47	$ 3,129,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		5,37	$ 4,548,390,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		5,36	$ 4,765,040,00	0,53	$ 471,170,00	1,00	$ 889,000,00	1,00	$ 889,000,00	0,93	$ 826,770,00	0,13	$ 115,570,00	1,00	$ 889,000,00	1,00	$ 889,000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	5,59	$ 4,969,510,00
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 700,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 847,000		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 889,000		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	12,00	$ 78,000,000.00			10,60	$ 68,900,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 7,665,000		11,70	$ 92,020,500,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
19	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 8,258,000		5,26	$ 43,437,080,00	0,53	$ 4,376,740,00	1,00	$ 8,258,000,00	1,00	$ 8,258,000,00	0,93	$ 7,432,200,00	0,13	$ 1,073,540,00	1,00	$ 8,258,000,00	1,00	$ 8,258,000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	5,56	$ 45,914,480,00
N11	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	0,00	$ 0,00			1,27	$ 8,255,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N11	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado		Mes		$ 0,00	$ 7,665,000		11,70	$ 92,020,500,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N11	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) Ajustado 2		Mes		$ 0,00	$ 8,258,000		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 13,200,000.00			22,91	$ 12,600,500,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 666,000		60,80	$ 40,509,400,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
20	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 699,000		17,15	$ 11,987,850,00	$ -		$ -	4,00	$ 2,796,000,00	2,33	$ 1,628,670,00	0,00	$ -	5,30	$ 3,704,700,00	5,59	$ 3,907,410,00		$ -		$ -		$ -		$ -	17,22	$ 12,036,780,00
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	0,00	$ 0,00			16,22	$ 8,921,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 666,000		38,73	$ 25,794,180,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
N12	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 699,000		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,200,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 28,800,000.00			11,00	$ 13,200,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 1,452,000		11,90	$ 17,278,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
21	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 1,525,000		5,83	$ 8,890,750,00	1,00	$ 1,525,000,00	1,00	$ 1,525,000,00	1,00	$ 1,525,000,00	0,93	$ 1,416,250,00	0,13	$ 198,250,00	1,00	$ 1,525,000,00	1,00	$ 1,525,000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	6,06	$ 9,241,500,00
		OTROS COSTOS																														
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,000,000.00	Según comprobante por mes	10,00	$ 20,000,000.00			4,44	$ 8,880,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 2,420,000		3,93	$ 9,510,600,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 2,541,000		1,44	$ 3,659,040,00	0,08	$ 220,690,00	0,25	$ 635,250,00	0,38	$ 990,990,00	0,27	$ 686,070,00	0,00	$ -	0,50	$ 1,270,500,00	0,50	$ 1,270,500,00		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 5,082,000,00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 800,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 19,200,000.00			12,00	$ 9,600,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 968,000		7,31	$ 7,076,080,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 1,016,000		0,65	$ 660,400,00	0,09	$ 91,440,00	0,09	$ 91,440,00	0,22	$ 223,520,00	0,00	$ -	0,50	$ 508,000,00	0,50	$ 508,000,00	0,50	$ 508,000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	1,30	$ 1,930,400,00
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 799,000.00	Según comprobante por mes	24,00	$ 19,176,000.00			11,13	$ 8,892,870,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 967,000		11,30	$ 11,507,300,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
24	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 1,015,000		5,36	$ 5,440,400,00	0,53	$ 537,950,00	1,00	$ 1,015,000,00	1,00	$ 1,015,000,00	0,93	$ 943,900,00	0,13	$ 131,950,00	1,00	$ 1,015,000,00	1,00	$ 1,015,000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	5,59	$ 5,673,850,00
25	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	12,00	$ 6,600,000.00			0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
25	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 Ajustado		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 666,000		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
25	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 Ajustado 2		Según comprobante por mes		$ 0,00	$ 699,000		0,00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -
26	1	Vredaría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Según comprobante por mes	20,00	$ 4,000,000.00			6,50	$ 1,300,000,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	0,00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROYECCIÓN PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**	CÓDIGO	MEP-MIN-IN-F-R-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL [ ]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS [ ] **No.** 8
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 974 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 198

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

RESOLUCIÓN No.: 382 **DE** 04/05/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPNA-015-2022 (DERIVADO CONVENIO 1966-2021 M. DE MONTERIA) **CONTRATISTA:** CONSORCIO MONTAJES RURAL

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3,793,330,846.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,484,025,077.00

PLAZO ACUMULADO: 33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 30/1/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 690,694,231.00

| | | |

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

- Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato que le da origen a la Interventoría
- Suscribir las diferentes actas y documentos propios de la Interventoría y sus alcances.
- Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.
- Realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora de obra y mantenerla actualizada.
- Tomar las decisiones pertinentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
- Velar porque lo ejecutado corresponda con lo solicitado por el Supervisor designado.
- Solicitar al constructor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar recibidas a satisfacción las obligaciones pactadas.
- Reporte del contrato de obra y contrato de Interventoría en el Software de control y seguimiento CIFRA.
- El contratista debe garantizar que las capas del pavimento cumplan las alturas especificadas (Subbase: 20 cm, Base: 20 cm, Carpeta asfáltica: 10 cm) y compactar adecuadamente los bordes del material granular para prevenir daños futuros en las capas superiores y la carpeta asfáltica.
- se corrigen fallas superficiales, no estructurales en tramos puntuales del pavimento primera capa de MDC-19 para evitar deterioro progresivo.
- El contrato de interventoría No. 974-2022 fue prorrogado hasta el 29 de julio de 2025
- Se realizó adición No. 2 por valor de $ 290,694,231.00 al contrato de interventoría para cubrir el periodo del 30 de mayo de 2025 al 29 de julio de 2025.
- La interventoría informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactación, capas estructurales, paso peatonal seguro e identificación para recibir las obras de drenaje.
- El Balance de obra No. 10 y La programación No. 11 (reprogramación) vigente hasta el 29 de julio de 2025, son los documentos actuales que rigen el seguimiento y control de las actividades de obra en estos momentos. Según la información presupuestal y el avance financiero, el contrato de obra lleva los siguientes datos:

ACTIVIDAD	META FÍSICA TOTAL	META FÍSICA EJECUTADA	META FÍSICA FALTANTE
Conformación de Calzada Existente	7000 m	7000 m	0 m
Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	17000 m	17000 m	0 m
Terraplenes	17000 m	15500 m	1500 m
Pedraplén Compacto Para Mejoramiento De La Subrasante	6000 m	6000 m	0 m
Separación De Suelos De Subrasante Y Capas Granulares Con Geotextil	12000 m	12000 m	0 m
Protección De Taludes Con Geomembrana y/o Material de Explanaciones Para Control De Erosión E Impermeabilización	9000 m	9000 m	0 m
Sub-Base Granular Clase B	12000 m	12000 m	0 m
Base Granular Clase B	12000 m	12000 m	0 m
Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-19 (Primera Capa)	12000 m	12000 m	0 m
Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-19 (Segunda Capa)	12000 m	5200 m	6800 m
Box Culvert	46 un	46 un	0 un

CONTRATO DE OBRA:	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MONTAJES RURAL**

CONTRATO DE OBRA:			
INTEGRANTES:	**NIO GRUPP S.A.S. (25%) - ONZE ING S.A.S. (45%) - 4L INGENIERÍA S.A.S. (25%) - LT BUILDINGS S.A.S. (5%)**		
CONTRATO No.	**LP-SPM-015-2022**	VALOR INICIAL:	**$ 46,988,721,830.00**
FECHA DE INICIO:	**1/11/2022**	VALOR ADICIONES:	**$ 3,700,000,000.00**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**31-dic-22**	VALOR ACUMULADO:	**$ 50,688,721,830.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**29 Julio 2025**	VALOR ANTICIPO:	**$ 14,096,616,549.00**
		VALOR AMORTIZADO:	**$ 14,096,616,549.00**
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0

CONTRATISTA	VIGENCIA	2022		2023		2024		2025		SALDO POR AMORTIZAR	Total
	ENTIDAD	Invias	Mpio	Invias	Mpio	Invias	Mpio	Invias	Mpio		
	RESERVA			$ 24.603.383.451,00	$ 8.288.721.830,00	$ 14.323.694.672,00	$ 1.742.052.834,00	$ 5.682.102.997,80	$ 3.799.621.773,80		
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 38.700.000.000,00	$ 8.288.721.830,00				$ 3.700.000.000,00				$ 50.688.721.830,00
	EJECUTADO EN VIGENCIA	$ 14.096.616.549,00	$ 0,00	$ 10.279.688.779,00	$ 6.546.668.996,00	$ 8.641.591.674,20	$ 1.642.431.060,20	$ 3.147.624.986,80	$ 3.799.621.773,80	$ 0,00	$ 48.154.243.819,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ 24.603.383.451,00	$ 8.288.721.830,00	$ 14.323.694.672,00	$ 1.742.052.834,00	$ 5.682.102.997,80	$ 3.799.621.773,80	$ 2.534.478.011,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.231.006.054,00
	A RESERVA Y/O VIG EXPIRADA	$ 24.603.383.451,00	$ 8.288.721.830,00	$ 14.323.694.672,00	$ 1.742.052.834,00	$ 5.682.102.997,80	$ 3.799.621.773,80				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO	**VALOR EN PESOS**	**PORCENTAJE**
INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 49.097.428.661,00	96,86%
INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 48.799.104.872,00	96,27%
ADELANTO / ATRASO	**-$ 298.323.789,00**	**-0,59%**
INVERSIÓN COBRADA ACUMULADA (ACTA 12):	**$ 48.154.243.819,00**	95,00%
INVERSIÓN PAGADA ACUMULADA (ACTA 11):	**$ 48.154.243.819,00**	95,00%
INVERSIÓN POR PAGAR (ACTA 12):	$ 0,00	**0,00%**
INVERSIÓN POR COBRAR:	**$ 644.861.053,00**	**1,27%**
ANTICIPO POR AMORTIZAR DEL VALOR INICIAL:	$ 0,00	**0,00%**
ANTICIPO DESEMBOLSADO DESDE FIDUCIA:	**$ 14.095.397.052,00**	99,997%
VALOR ANTICIPO REEMBOLSADO A Cuenta: Corriente Número: 61011094 A Nombre DE DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	$ 1.219.497,00	0,003%

ETAPA	**INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA**		**INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA**		**AVANCE (+) ATRASO (-)**
	PESOS	**%**	**PESOS**	**%**	**%**
Ejecución de Obra $ 50,807,575,510.00	$ 49.036.586.341,00	96,90%	$ 48.738.262.552,00	96,31%	-0,59%
Otras Inversiones Ejecutadas (Estudios y Diseños, Gestión Predial, Ambiental, Social, entre otros) $ 81,146,320.00	$ 60,842,320.00	74.98%	$ 60,842,320.00	74.98%	0.00%
Total $ 50,688,721,830.00	**$ 49.097.428.661,00**	**96,86%**	**$ 48.799.104.872,00**	**96,27%**	-0,59%

- A la fecha de corte del presente informe se manifiesta que se reporta un atraso en la ejecución del 0.59% relacionado a la actividad de instalación de mezcla en la segunda capa, producto del bajo rendimiento presentado entre en las dos primeras semanas de junio por causa de las lluvias sobre el corredor vial, la zona de la planta de asfalto y la zona de extracción de materiales pétreos en el río Sinú en Tierra Alta, no permitiendo tener las cantidades de mezcla

adecuadas para mantener el avance acorde a lo programado. Esto conlleva a que el contratista solicitara estudiar un último tiempo adicional para poder terminar asfalto y realizar las actividades de señalización y caracterización del corredor vial. La interventoría presentó solicitud de ampliación del tiempo hasta el 30 de agosto de 2025, realizando una redistribución del plan de cargas para cubrir este mes adicional. Se está a la espera que el Invias realice las gestiones y trámites de suscripción de prórroga.

- Obras de drenaje: 46 unidades

Terminadas	46 unidades
En Ejecución	0
Por Ejecutar	0

- La interventoría para este periodo realiza la entrega de los siguientes informes semanales:

Informe Semanal	Periodo	Estado
N°136	30/05/2025 – 05/06/2025	Entregado
N°137	06/06/2025 – 12/06/2025	Entregado
N°138	13/06/2025 – 19/06/2025	Entregado
N°139	20/06/2025 – 26/06/2025	Entregado
N°140	27/06/2025 – 03/07/2025	Entregado

- El contratista cuenta en obra con la siguiente maquinaria:

Maquinaria y Equipos	Cantidad	Estado
Motoniveladora	1	Activas
Vibrocompactador	2	Activos
Carrotanque	1	Activo
Retrocargador	0	Activo
Mezcladoras de concreto	0	Activos
Vibrador de concreto	0	Activos
Compactador manual	1	Activo
Motobomba	0	Activo
Carro tanque irrigador de asfalto de agua	1	Activo
Compresor	0	Activo
Compactador neumático	1	Activo
Compactador(es) de rodillo	1	Activo
Terminadora de asfalto (finisher)	1	Activo
Máquina soldadora	1	Activo
Compresor de pintura	1	Activo
Cortadora de metal	1	Activo
Pulidora	1	Activo

- El contratista cuenta en obra con el siguiente personal

Cargo	En Obra
Residente de Obra	3
Profesional Social	1
Operadores de maquinaria	3
Topógrafo	1
Cadeneros	1
Inspector	1
ayudantes	3
Conductor	2

- El reporte de estado del clima en este informe reporta la actividad de lluvias entre el día 01 de Junio al 30 de Junio del 2025.
- Para este periodo el contratista de obra realizó ensayos de laboratorio.
- El contratista de obra cuenta con sus garantías y seguros de contrato de obra actualizadas
- La interventoría le realiza seguimiento mes a mes al plan de calidad del contratista con el fin de que lo ejecuten al pie de la letra y a su vez subsanar y mejorar cualquier observación que se presente.
- La interventoría le realizó el seguimiento a la inversión del anticipo el cual se entregó con siete (7) órdenes de giro así:

Orden de Giro	Valor
No. 1	$ 4.354.696.409
No. 2	$ 280.087.150
No. 3	$ 4.490.644.183
No. 4	$ 4.510.342.130
No. 5	$ 233.649.122
No. 6	$ 103.041.710
No. 7	$ 122.936.348
TOTAL	**$ 14.095.397.052**

- Al corte del presente informe se pagó el acta No. 12 al 95% de ejecución acumulada.
- Para este periodo se realizan (1) comités de obra bajo acta No 45

FECHA	N° DE REUNIÓN	ASISTENTES	ASUNTO
09 junio 2025	Comité de Obra N°45	Contratista de Obra, Interventoría, Alcaldía	Estado del Contrato de obra e Interventoría.

- Para este periodo se realizan 2 reuniones de obra bajo acta No 95 y 96

- Al realizar la revisión del flujo de inversión al periodo de acuerdo a la reprogramación de obra No. 11, se tienen las siguientes conclusiones:

- Se puede evidenciar que, según la reprogramación del flujo de caja, el anticipo se agotaría en el mes de junio de 2023, no obstante, en el flujo real, el anticipo se agotó en el mes de septiembre de 2023, conforme a la presentación de los soportes de solicitud de desembolso y la revisión posterior aprobación de la interventoría.

- El contratista desde el mes de noviembre 2022 hasta el mes de febrero de 2023 (antes del desembolso del anticipo) realizó inversiones para cubrir la ejecución de las actividades del ajuste de estudios y diseños y para garantizar la compra de insumos y materiales para el inicio de las actividades físicas de obra. En el mes de agosto 2023 y septiembre 2023 el contratista invirtió al proyecto $ 4,600,000,000.00 nuevamente de capital propio proveniente de los socios del consorcio para poder continuar con la ejecución de las obras y mantener un flujo de caja, para un acumulado de $ $ 6,714,072,805.00, así:

MES	INVERSIÓN CAPITAL PROPIO ACUMULADO	INVERSIÓN CAPITAL PROPIO ACUMULADO	%
Noviembre 2022 – febrero 2023	$ 2,114,072,805.00	$ 2,114,072,805.00	4.17%
agosto-23	$ 3,300,000,000.00	$ 5,414,072,805.00	6.51%
septiembre-23	$ 1,300,000,000.00	$ 6,714,072,805.00	2.56%
INVERSIÓN CAPITAL PROPIO INVERTIDO			**13.25%**

- En los meses de julio y agosto de 2024, el contratista recuperó parte de lo invertido al proyecto $ 3,900,000,000.00 como capital propio proveniente de los socios del Consorcio. En el mes de marzo de 2025 el contratista realizó un reembolso de capital por valor de $ 279,594,794.00. Al corte del presente informe tiene pendiente por reembolsar de capital $ 2,534,478,011.00, correspondiente al 5.00% del valor del contrato, porcentaje correspondiente al retenido final acorde a la cláusula octava del contrato, 5.00%.

MES	CAPITAL REEMBOLSADO	%
Julio 24	-$ 1,900,000,000.00	-3.75%
Agosto 24	-$ 2,000,000,000.00	-3.95%
Marzo 25	-$ 279,594,794.00	-0.55%
CAPITAL RECUPERADO	**-$ 4,179,594,794.00**	**-8.25%**
CAPITAL POR REEMBOLSAR A SOCIOS	**$ 2,534,478,011.00**	**5.00%**

- A la fecha del presente informe, se han radicado doce (12) actas de obra incluida el acta del pago de revisión y ajustes a los estudios y diseños, las cuales se han cancelado 12, con el 100% del valor del anticipo amortizado.

MES	PAGOS MENSUALES	ACTA PARCIAL AMORTIZADA / INVERSIÓN
Anticipo 30%	**$ 14,096,616,549.00**	
	-$ 20,383,274,471.00	Inversión
Septiembre 2023 (acumulado)	**$ 6,714,072,805.00**	Inversión propia

MES	PAGOS MENSUALES	ACTA PARCIAL AMORTIZADA / INVERSIÓN
oct-23	**$ 10,279,688,779.00**	**Acta parcial N° 1**
	-$ 1,078,515,068.00	Inversión
nov-23	**$ 4,681,100,666.00**	**Acta parcial N° 2**
	-$ 2,689,937,236.00	Inversión
dic-23	**$ 1,865,568,330.00**	**Acta parcial N° 3**
	-$ 1,446,343,501.00	Inversión
ene-24		No se presentó acta
	-$ 819,361,681.00	Inversión
feb-24		No se presentó acta
	-$ 2,223,450,025.00	Inversión
mar-24	**$ 3,179,669,984.00**	**Acta parcial N° 4**
	-$ 1,186,276,819.00	Inversión
abr-24	**$ 1,514,392,688.00**	**Acta parcial N° 5**
	-$ 918,172,164.00	Inversión
may-24		No se presentó acta
	-$ 1,473,149,511.00	Inversión
jun-24		No se presentó acta
	-$ 1,848,019,894.00	Inversión
jul-24	**$ 2,073,156,157.80**	**Acta parcial N° 6**
	-$ 4,217,131,720.00	Inversión
Agosto de 2024	**$ 1,874,372,844.40**	**Acta parcial N° 7**
	-$ 2,642,827,009.00	Inversión
Septiembre de 2024		No se presentó acta
	-$ 1,850,865,149.00	Inversión
Octubre de 2024		No se presentó acta
	-$ 1,788,609,797.00	Inversión
Noviembre de 2024		No se presentó acta
	-$ 1,707,671,020.00	Inversión
Diciembre de 2024	**$ 1,642,431,060.20**	**Acta parcial N° 8**
	-$ 47,787,202.00	Inversión
Enero de 2025		No se presentó acta
	-$ 14,054,500.00	Inversión
Febrero de 2025	**$ 2,078,515,683.40**	**Acta parcial N° 9**
	-$ 2,810,563,191.00	Inversión
Marzo de 2025	**$ 1,960,496,677.20**	**Acta Est-Dis – Acta parcial N° 10**
	-$ 942,360,176.00	Inversión
Abril de 2025	**$ 373,838,553.00**	**Acta parcial N° 11**

MES	PAGOS MENSUALES	ACTA PARCIAL AMORTIZADA / INVERSIÓN
	-$ 2,245,468,479.00	Inversión
Mayo de 2025	**$ 2,534,395,847.00**	**Acta parcial N°12**
	-$ 57,703,190.00	Inversión
Junio de 2025		No se presentó acta
	-$ 587,157,863.00	Inversión
CON SALDO (Para ejecutar en el mes de julio de 2025)		**$ 1,889,616,958.00**

- Teniendo en cuenta el cuadro anterior, el contratista para el mes de julio de 2025, llega con un saldo a favor, siendo que al corte del presente mes arroja un flujo de caja de $ 1,889,616,958.00. Teniendo pendiente el pago del acta final que se hará contra verificación de definitiva de las metas físicas con acumulado al 100%.

- Ahora bien, de acuerdo al porcentaje de ejecución ejecutado y programado según los flujos de caja, con corte al presente informe, se tienen los siguientes valores:

Valor Ejecutado Obra	$48,799,104,872.00	96.27%
Valor Programado Obra	$ 49,097,428,661.00	96.86%
Diferencia	**- $ 298,323,789.00**	**- 0.59%**

- Estos valores se obtienen de la programación No. 11 (reprogramación) aprobada el 30 de mayo de 2025, la cual está en marcha y es el documento por medio del cual se toma referencia al seguimiento y control de las actividades de obra en estos momentos.

- El retraso marcado este mes es ocasionado por las precipitaciones anómalas que han caído sobre el corredor vial en construcción en las dos primeras semanas de junio y la última semana de junio, lo cual afectó los rendimientos para la producción, suministro e instalación de mezcla asfáltica para el proyecto.

  - La interventoría ha realizado las siguientes actividades:

- Recorridos diarios por los frentes de trabajo pasivos.
- Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato que le da origen a la Interventoría
- Suscribir las diferentes actas y documentos propios de la Interventoría y sus alcances.
- Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.
- Realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora de obra y mantenerla actualizada.
- Realizar control de ensayos de laboratorios y diseños.
- Realizar control de la ejecución de los recursos, acordes con el programa de trabajo e inversión.
- Tomar las decisiones pertinentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.
- Velar porque lo ejecutado corresponda con lo solicitado por el Supervisor designado.

- Solicitar al constructor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias y certificar recibidas a satisfacción las obligaciones pactadas.
- Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.
- Verificar el cumplimiento del objeto conforme a los pliegos de condiciones y la propuesta.
- Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y en la obtención de los productos esperados.
- Controlar la ejecución de los recursos asignados a la vía objeto del contrato y presentar en los informes correspondientes a las inversiones realizadas.
- Realizar atención y reunión con la veeduría ciudadana Leticia-Martinica con el compromiso de asegurar un buen avance técnico y relación directo con líderes, entidades y comunidad en general.
- Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato.
- Organizar una carpeta para el contrato con todos los documentos pertinentes al mismo, verificando los requisitos de legalidad y cumplimiento de las cláusulas pactadas.
- Elaborar informes periódicos sobre el avance en la ejecución contractual.
- Asistencia y coordinación de los comités de obra y reuniones de seguimiento, presenciales y virtuales.
- Reporte del contrato de obra y contrato de Interventoría en el Software de control y seguimiento CIFRA.
- Elaboración de los informes semanales de interventoría del N°136 al No 140
- Elaboración del informe mensual de interventoría N°32

  - La interventoría presenta acta de costos No. 32 con su informe financiero y presupuestal.
  - La interventoría cuenta con las garantías actualizadas y aprobadas.

Síntesis Ambiental

Durante junio de 2025, la interventoría del proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba”, ejecutado bajo el Programa Colombia Rural – Nacional y el Convenio N.º 1966-2021, mantuvo su compromiso con el seguimiento ambiental, en consecuencia, las acciones reportadas corresponden únicamente a las actividades ejecutadas en el mes de junio de 2025.

Durante este periodo, desde el componente ambiental de la interventoría se realizaron dos gestiones puntuales:

- El seguimiento a la siembra de árboles de compensación e instalación de cerca en la Finca Las Mercedes, llevado a cabo el 19 de junio de 2025.

- Seguimiento a la respuesta del oficio CII196-042-25 al contratista de obra el 30 de mayo de 2025, mediante el cual se solicitó dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Permiso de Ocupación de Cauce, otorgado por la CVS mediante Resolución No. 3-0516 del 9 de marzo de 2023, incluyendo la entrega formal de los respectivos soportes.

Estas actuaciones, aunque limitadas por la suspensión contractual, reflejan el compromiso de la interventoría con el cumplimiento normativo y la supervisión de las obligaciones ambientales en el marco del proyecto.

Síntesis Social

ATENCIÓN A LA COMIUNIDAD

Para el presente periodo, según acta anexa, se realizaron (3) atenciones personalizadas. Igualmente a través de vía telefónica se atendieron (5) llamadas, donde solicitaban información acerca de alguna oportunidad laboral para las nuevas actividades constructivas; también solicitan información sobre material de excavación disponible que sobró en las nuevas obras hidráulicas para que pueda ser donado a las comunidades. Por otra parte se hace apertura del buzón de sugerencias ubicado en el corregimiento de Martinica, los días 05 y 16 de junio, verificando que no haya ningún tipo de PQR contenida. Se continua con la atención general en la oficina de atención al usuario ubicada en el corregimiento de Leticia, brindando información oportuna a todas las personas y público claves que transitan por el corredor en intervención. Cabe señalar que desde la Interventoría se brinda acompañamiento a la social del contratista en todas las actividades realizadas en esta ficha, con el fin de garantizar un buen desempeño en esta etapa del proyecto, el cual tiene como fecha de finalización el próximo 31 de julio del 2025.

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Para este periodo del mes de Junio/25, se realizaron cuatro (4) relacionamientos con públicos claves pertenecientes a las comunidades del corregimiento de Leticia y Martinica. Este espacio sirvió para poner en conocimiento de todas las actividades que se ejecutan desde el componente social y el avance que llevan las obras constructivas a la fecha. Como estrategia de divulgación de la información la gestora social del consorcio establece relacionamiento directo con entidades y comunidad en general buscando informar sobre las actividades desarrolladas en el contrato y dar a conocer los alcances, beneficios, y duración, entre otros aspectos de interés general. Con respecto a la valla informativa, se encuentra actualizada con fecha de nueva prórroga y con valores de inversión.

Interventoría Aprueba la gestión realizada por el equipo de gestión social del Consorcio Montajes Rural. En este periodo, se realiza acompañamiento a las visitas que se vienen realizando a los presidentes de juntas comunales, ediles y líderes representativos de las comunidades, dando a conocer los cronogramas de actividades que se estarán ejecutando con respecto a la continuidad de la mezcla asfaltica hacia el Km 0. Igualmente los acercamientos que se están realizando con los administradores o propietarios de predios con el fin de gestionar los cierres de actas de vecindad.

MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

Para este periodo reportado Residente Social del Contratista e Interventoría reportan el levantamiento de once (11) actas de vecindad de cierre del corredor vial donde ya existe la primera capa de asfalto; se continua con la actividad de cierre de actas de vecindad y relación de accesos y cercas a organizar. No se realizaron actas temporales y/o de permisos.

Para este periodo reportado, interventoría realiza acompañamiento en las visitas y diligenciamiento de once (11) actas de vecindad de cierre a igual número de predios de manera satisfactoria. Cabe señalar, que no fue necesario realizar actas de compromiso durante el mes presente. Igualmente se verifica el listado de predios a los cuales se les realizará actas de cierre durante el mes de julio, y se anotan todas las observaciones solicitadas por algunos propietarios de predios que requieren mejora en los accesos, antes de firmar el acta de cierre.

PROYECTO CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Talleres pedagógicos: Para este periodo reportado no fue posible realizar talleres pedagógicos sobre seguridad y educación vial en el corredor. Igualmente no se realizó la reunión de seguimiento con el comité de participación comunitaria para este periodo. Se tiene contemplado realizar una reunión clausura con los miembros del CPC para el mes de julio del año en curso.

Comité de Participación Comunitaria:

Para este periodo se realiza acompañamiento a la social de CMR, a todas las visitas realizadas a los miembros del CPC, con el fin de seleccionar la fecha de cierre y clausura de dicho comité. Veeduría Ciudadana: Para este periodo se realzó la reunión de seguimiento el pasado 10 de junio/25 con los miembros de la veeduría ciudadana, como compromiso a la Convocatoria de la Contraloría al Dialogo Social Participativo con la participación de los directores de Obra e Interventoría, representantes de la alcaldía municipal de Montería, supervisor técnico de INVIAS Territorial Córdoba, y los miembros de la veeduría ciudadana Martinica - Leticia Avanza. El escenario sirvió para aclarar dudas sobre materiales a utilizar del Km12 hacia mayores, programación de extendido de mezcla asfáltica, ejecución de obras para protección lateral de los puentes, señalización de la vía, entre otros aspectos.

PROYECTO CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Interventoría aprueba las acciones para este programa, ya que el Contratista de Obra continúa dando cumplimiento a los términos de referencia solicitados en el anexo técnico, en el cual solicitan que la mano de obra contratada en su mayoría sea de la región tanto para los cargos de mano de obra no calificada creados, con el fin de facilitar los procesos constructivos. Para el presente mes de junio se nota que la mano de obra bajó considerablemente, ya que nos encontramos en la fase final del proyecto y por ende los colaboradores que eran parte de los frentes de obra que construían las obras hidráulicas ya no hacen parte del proyecto debido a que dichas obras ya fueron finalizadas. Se sugiere al contratista legalizar con el área de SST los respectivos paz y salvos de los colaboradores retirados de obra

7.2. Conclusiones y Recomendaciones

- Desde el componente de Gestión Social de la interventoría CII196, no se objeta ninguno de los programas desarrollados durante la ejecución del contrato para el presente periodo, ya que fueron desarrolladas de manera satisfactoria todas las fichas contenidas en el documento PAGA de Mejoramiento y Mantenimiento. De igual forma, interventoría participa y hace seguimiento a todas las acciones emprendidas desde el área, con el fin de garantizar el cumplimiento a todos los objetivos propuestos y contenidos en el PAGA.
- Se recomienda no dejar de implementar acciones que conlleven a mantener la seguridad vial a lo largo de todo el corredor, más aún que se está extendiendo la segunda capa de asfalto. Igualmente se insiste al contratista realizar las acciones pertinentes a mejorar los accesos de algunos predios e igualmente a reponer algunos tramos de cerca, con el fin de no tener inconvenientes en la consecución de las firmas de actas de vecindad de cierre, las cuales están condicionada a dichos con el fin de tramitar los respectivos paz y salvo, toda vez que se acerca la fecha de terminación del contrato.
- Se recuerda nuevamente el compromiso que adquirió el contratista con respecto a los trabajos que se van a realizar entorno al Box coulvert ubicado en el Km 12+200, con el fin de mitigar el impacto que causan las aguas lluvias al predio ubicado contiguo a dicho Box, de razón social Restaurante Novoa en el corregimiento de Leticia.

8. ANEXOS

8.1 Relación a la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022

CONTROL DE CORRESPONDENCIA
(CONTRATOS DE INTERVENTORIA)

GD-F-001	Versión: 00	Fecha de emisión: 2023/09/18	Página 1 de 1

CONTRATO: 974-2022

											FECHAS			CONTADOR		
	FECHA	ENVIADA/ RECIBIDA	ENTIDAD	# RADICADO	ASUNTO	COMPONENTE	FECHA RECEPCIÓN	REQUIERE RESPUESTA	ANEXOS	PROFESIONAL ASIGNADO	RECEPCIÓN	RESPUESTA	ENVIO	Atraso/ Adelanto	Resp. Asignado	Resp. Envio
1	05/06/2025	Enviada	INVIAS	CII196-045-25	Citación a Comité de Obra No. 45		05/06/2025			CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	05/06/2025			0 días		
2	06/06/2025	Enviada	Secretaria de Infraestructura – Supervisora del Contrato de obra Alcaldía de Montería	CII196-046-25	Respuesta a solicitud realizada en C.E SIM 920-2025 Solicitud de cronograma ajustado y detallado del contrato de obra.		06/06/2025			GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	06/06/2025			0 días		
3	09/06/2025	Enviada	CONSORCIO MONTAJES RURAL	CII196-047-25	Respuesta Comunicado CMR-053-2025 "Cambio dedicación Actual Profesional Especialista en Vías"		09/06/2025			GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	09/06/2025			0 días		
4	17/06/2025	Enviada	CONSORCIO MONTAJES RURAL	CII196-048-25	Concepto Acerca del comunicado CMR-055-2025 con asunto: Estado de Ejecución de actividades y avance de obras		17/06/2025			GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	17/06/2025			0 días		
5	26/06/2025	Enviada	ALCALDIA DE MONTERIA	CII196-049-25	Respuesta a comunicado CMR-056-2025 con asunto: Solicitud tiempo adicional. AVAL para Prórroga.		26/06/2025			GUILLERMO JOSÉ GUTIÉRREZ PEÑA Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	26/06/2025			0 días		
6	26/06/2025	Enviada	Subdirector Vías Regionales Instituto Nacional de Vías – INVIAS	CII196-050-25	Solicitud de Prórroga No. 4 al Contrato de Interventoría 974-2022 hasta el 30 de agosto de 2025		26/06/2025			CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	26/06/2025			0 días		

8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras



Limpieza de superficie primera capa de asfalto KM 12+000 al KM 11+700 para la instalacion de la segunda capa MDC 19



Imprimacion de primera capa de asfalto K12+000-K12+400 para instalación segunda capa de asfalto



Suministro y extendido de mezcla densa en caliente MCD-19 segunda capa



Compactacion de segunda da capa de mezcla densa en caliente MCD -19 con vibrocompactador de rodillo en el K11+655

	
visita técnica por parte del especialista en pavimentos de la interventoría, en compañía del director de interventoría y del contratista, con el objetivo de aclarar observaciones relacionadas con patologías presentes en la vía y buscar soluciones técnicas apropiadas.	**Se realizan las reparaciones en el pavimento debido a fallas superficiales y estructurales encontradas en la primera capa correspondientes al K 9+300 – K 9+302**
	
Se realiza recorrido técnico del corredor vial con participación del supervisor de INVIAS, el contratista y la interventoría.	**Instalación de barandas metálicas de box culverts ubicados en K 5+526 y K 5+300**

	
Actividades de Nivelación, Reconformación de la capa de terraplén granular y posterior extendido y compactación	**Actividades de Nivelación, Reconformación de la capa de terraplén granular y posterior extendido y compactación**

8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas



Se realizó articulación con un miembro del Comité de Participación Comunitaria, con el fin de indagar sobre la atención brindada en las oficinas de la contratista ubicadas en el corregimiento de Leticia.



área SST del contratista mantener el PMT en función pasiva y activa, acorde al manual de señalización vial 2015 para el corredor en general con controladores de transito.



Reunión con participación de la Veeduría Ciudadana, contratista CMR, interventoría CII196, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Contraloría y la Alcaldía Municipal.



Cierre acta de vecindad Finca El Mora, Restaurante Leticia y Villa Alinita.

8.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente

COPIA BITÁCORA DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021"

Contrato de Obra No. **LP-SPM-015-2022**
Contratista: **CONSORCIO MONTAJES RURAL**

Contrato de Interventoría No. **974 de 2022**
Interventoría: **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**

Etapa 1: **REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)**

Etapa 2: "**MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÌA, DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**"

Fecha de Inicio
01 de noviembre de 2022
TOMO IV

(2) Operadores de Vibro Compactador, (1) Conductor carrotanque y (1) conductor de Camion.
3. Personal de interventoria: (1) Director, (1) Ing. Auxiliar (1) profesional Social, (1) profesional de Calidad (1) ins. SST, (1) insp. Ambiental, (2) insp. de obra (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Conductor, (1) secretaria (1) inspector (pasante).
4. Maquinaria y Equipo
(1) Motoniveladora Cat120K, (2) Vibro compactador (1) carrotanque, (1) camion y (1) camioneta.
5. Actividades
- Sin actividades
6. Observaciones
- En horas de la mañana ingreso la terminadora de asfalto (Finisher) con el fin de dar continuidad a la ejecucion de la Segunda capa de mezcla asfaltica en el frente de obra correspondiente.
- Debido a las condiciones climaticas, el ingeniero residente ordeno la suspension de actividades relacionadas con el Suministro de material de terraplen, a causa de lluvias en la cantera, asi como las actividades con maquinaria en el eje vial, por presencia de lluvias en la zona de intervencion.

Miercoles 4 de Junio 2025
1. Estado del tiempo: Seco
2. Personal de Obra: (1) Director, (1) Residente (1) inspectores, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) Operador motoniveladora, (1) Operador Vibro compactador (1) conductor de carrotanque, (1) conductor de camion (3) Operadores de Maquinarias, (3) rastrilleros, (1) Ternillero (2) Encargados.

396

3. Personal de Interventoría. (1) Director, (1) Ing. Aux. Ing. (1) profesional Social, (1) Profesional de calidad (1) insp. SST, (1) insp. Ambiental, (2) inspectores de obra (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) Secretaria (1) insp. (Paisaje).

4. Maquinaria y equipo.

Activos: (1) camion, (1) camioneta, (1) Finisher (1) compactador de rodillos, (1) compactador de neumaticos (1) Marmita vingadora de asfalto liquido.

Inactivos: Vibrocompactador, (1) Motoniveladora Caterpillar (1) carrotanque.

5. Actividades

- K12+000 - K11+260 (MD) Se realiza limpieza y se procede a la imprimacion, suministro instalacion y compactacion de (2da capa lado derecho) de mezcla densa en caliente MCD-19

6. Observaciones


- la extension de material de templon no se pudo ejecutar debido a la saturacion del eje vial, producto de las precipitaciones registradas el dia anterior.

Jueves 5 de Junio de 2025

1. Estado de tiempo: Seco.

2. Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. Residente (1) inspectores, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) operador motoniveladora, (1) Operador de Vibrocompactador (1) conductor Carrotanque, (1) conductor de camion, (2) operarios Varios (3) Operadores de maquinaria, (3) ayudantes, (1) pontero (2) Encargados.


3. Personal interventoria: (1) Director, (1) Aux Ing, (1) profesional Social, (1) profesional de calidad, (1) insp. SST (1) insp. Ambiental, (2) insp. Obra, (1) topografo, (1) cadenero



397

(1) secretaria, (1) conductor, (1) insp. (faltante)
4. Maquinaria y Equipo
(1) Motoniveladora Cat 120K, (1) Vibrocompactador, (1) Camión (1) carrotanque, (1) camioneta.
Inactiva: (1) Finisher, (1) compactador de rodillo, (1) compactador de neumáticos, (1) Marmita irrigadora de asfalto líquido.
5. Actividades
- K15+600 - K16+000 Suministro, extendido y compactacion de material de terraplen.
- Se realizo articulacion con un miembro del Comite de participacion comunitaria, con el fin de indagar sobre la atencion brindada en las oficinas de la Contratista ubicadas en el Corregimiento de Lehona.
- Se brindo atencion al propietario de predio restaurante Lehona, quien manifesto que, tras la elevacion del nivel de la via en el tramo del box culvert en el K121200, las aguas lluvias ingresando a su vivienda.
- Apertura de buzon de sugerencia ubicado en el corregimiento de martinica.
- Siembra de compensacion arboles nativo de la region - Finca las Mercedes.


Viernes 6 de junio de 2025
1. Estado de tiempo: seco, sin embargo, entre las 3:00pm y las 350pm. se presentaron lluvias sobre el corredor vial.
2. Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. residente, (1) inspector (1) Topografo, (1) cadenero, (1) operador de motoniveladora, (1) Operador de Vibrocompactador, (1) conductor de carrotanque, (1) conductor camion, (2) operarios Varios



398

(2) Operadores de Maquinaria asfalto, (1) Rastrillero, (3) Auxiliares
(2) Encargados
3. Personal de interventoria: (1) Director, (1) Ing Auxiliar
(1) profesional Social, (1) profesional de calidad, (1) Ing SST
(1) Insp Ambiental, (2) Insp. de Obra, (1) Topografo, (1) enderezo, (1) conductor, (1) Secretaria, (1) Insp (Pasante).
4. Maquinaria y Equipos
Activos: (1) motoniveladora Cat 120K, (1) Vibrocompactador
(1) carrotanque, (1) camion, (1) camioneta.
Inactivos: (1) finisher, (1) compactador de ruedillas, (1) compactador de neumaticos, (1) marcadora retrojadora de asfalto Legado.
5. Actividades
- K15+400 - K16+000 Suministro, extendido y Compactacion de material de terraplen.
- Se realizo inspeccion por parte de la junta de accion Comunal del corregimiento de Tehran al predio ubicado continuo al box Culvert en K12+200 el cual quedo por debajo de la cota de la via y actualmente esta recibiendo aguas lluvias por el frente de la vivienda.
- Seguimiento a la Siembra de arboles de la compensacion forestal correspondiente a la resolucion No 269 de 2022 (Permiso de aprovechamiento forestal) en area de influencia del proyecto.

Sabado 7 de junio de 2025
1. Estado de tiempo: seco.
2. Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector
(1) Topografo, (1) cadenero, (1) operador de Motoniveladora
(2) Operadores Vibrocompactador, (1) conductor de carrotanque
(1) Conductores de camion, (2) apoyo Varios, (3) Operadores Maquinaria




399

(3) Pastilleros (1) Tornillero, (2) Encargados.
3. Personal de Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Auxilio, (1) profesional Social, (1) profesional calidad, (1) insp. SST, (1) insp. Ambiental, (2) insp Obra, (1) secretaria, (1) conductor (1) insp. (Pasante).
4. Maquinaria y Equipo:
Activa: (1) carrotanque, (1) camion, (1) camioneta, (1) finisher (1) Compactador de rodillo, (1) Compactador de neumaticos (1) Marmita irrigadora de asfalto liquido.
Inactiva: (1) Motoniveladora Cat120K, (1) Vibro compactador
5. Actividades:
- K11+260 - K10-530 (MD) se realiza limpieza y se procede a la imprimacion, suministro, extendida y compactacion de 2da capa lado derecho de mezcla densa en caliente MCD-19.


Domingo 8 de junio 2025
estado del tiempo: seco
Sin novedades

Lunes 9 de Junio de 2025
1. Estado del tiempo: Durante la mañana el clima se mantuvo seco; sin embargo a partir de las 2:30pm se presentaron lluvias fuerte, las cuales se prolongaron hasta finalizar la jornada a las 5:00pm
2. Personal Obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) ingeniero (1) topografo, (1) cadenero, (1) operador motoniveladora (1) operador vibro compactador, (1) conductor carrotanque (1) conductor camion, (2) oficios Varios, (2) operador maquinaria, (4) pastilleros, (1) Tornillero, (2) encargados



400

3. Personal de interventoria: (1) Director, (1) Aux. ingeniero, (1) P
Social, (1) programa / calidad, (1) insp. SST, (1) insp Ambi
(1) secretaria, (2) insp. Obra, (1) conductor, (1) insp (Pavim
(1) Topografo, (1) cadenero.
4. Maquinaria y equipo
Activos: (1) cargador, (1) Raimon, (1) Finisher, (1) Comp
(1) compactador de rodillo, (1) compactador de neumatico
(1) Mezcladora, irrigadora de asfalto liquido.
Inactiva: (1) Motoniveladora Cat 120K, (1) V. liso compactado.
5. Actividades
- K12+000 - K13+210 (MDS) Se realiza limpieza y se procede a la imprimacion, suministro, instalacion y compactacion de (2da capa lado derecho) de mezcla densa en caliente MDC-19
- Reunion de acta de Comite No 45 con personal de interventoria, contratista, alcaldia.



1

Martes 10 de Junio 2025

1. Estado del tiempo: Durante la mañana el clima se mantuvo seco; sin embargo, a partir de las 3:00 pm se presentaron lluvias fuerte, la cuales se prolongaron hasta la noche.

2. Personal de obra: (1) Director, (1) Ing residente (1) inspector, (1) Topografía, (1) cadenero, (1) Operador compactador, (1) operador Motoniveladora, (1) conductor carrotanque, (1) conductor camion, (2) oficios Varios (3) Operadores Maquina asfalto, (4) rastrilleros, (1) pintallantas (2) Ayudantes

3. Personal de interventoria (1) Director, (1) coor. ingeo (1) Profesional Social, (1) profesional calidad, (1) insp SST (1) Insp. Ambiental, (1) Secretaria, (1) Topografo, (1) cadenero (1) conductor, (1) Insp (pasante).

4. Maquinaria y Equipo

Activos: (1) Vibrocompactador, (1) Motoniveladora, (1) camion (1) carrotanque, (1) camioneta.

Inactivos: (1) finisher, (1) compactador de rodillo, (1) compactador de neumaticos, (1) marmita irrigadora de asfalto

5. Actividades

- K14+500 - K15+400 Suministro, extendido y compactacion de material de terraplen.
- Personeria Veeduria ciudadana, CHP, CM196, INVIAS Contraloria y alcaldia Municipal

6. observaciones


- Debido a las condiciones climaticas, el ingeniero residente ordeno la suspension de actividades relacionadas con el suministro de material terraplen a causa de lluvias en la cantera, asi como las actividades con maquinaria en el eje vial, por presencia de lluvias en la zona de intervencion.



2

Miercoles 11 de junio 2025
1. Estado tiempo : Nublado
2. Personal de Obra : (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector (1) Topografo, (1) cadenero, (1) operador Motoniveladora, (1) Operador Vibrocompactador, (1) conductor Carrotanque, (1) Conductor camion (2) oficios Varios, (3) Operadores Asfalto, (1) Tornillero, (8) rastrilleros (2) encargados
3. Personal Interventoria : (1) Director, (1) Ing Auxiliar (1) Profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Insp SST (1) Insp Ambiental, (2) Insp Obra, (1) Conductor, (1) Secretaria (1) Insp. (Pasante).
4. Maquinaria y Equipo
Activo : (1) Vibrocompactador, (1) Motoniveladora Cat 120K (1) carrotanque, (1) camion, (1) Carrometa, (1) Finisher, (1) compactador de rodillo, (1) Compactador neumatico, (1) mezcladora Irrigadora de asfalto liquido.
5. Actividades
K11+210 - K10+470 (MI) se realizo limpieza y se procede a la imprimacion, suministro, instalacion y Compactacion de (2da capa Lado) de mezcla densa en caliente MDC-19.


Jueves 12 de Junio de 2025
1. Estado de tiempo : Seco ocho horas de la mañana y empezo a llover a las 2:30pm
2. Personal de Obra : (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Inspector (1) Topografo, (1) cadenero, (2) operadores, (1) conductor carrotanque (1) conductor camion, (2) oficios Varios, (3) Operadores, (4) rastrilleros (1) Tornillero, (2) encargado.
3. Personal de interventoria (1) Director, (1) Ing Auxiliar (1) Profesional Social, (1) profesional calidad, (1) Insp. SST (1) Insp Ambiental, (2) Insp. Obra, (1) Secretaria, (1) Conductor



3

(1) insp (Pasante)
4. Equipos y Maquinarias
(1) Vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) carrotanque, (1) cama
(1) cargador
Inactivos: Finisher, (1) compactador de rodillo, (1) compactador neumático, (1) marmita irrigadora de asfalto liquido
5. Actividades
K14+200 - K15+400 suministro, extendido y compactación de material de terraplen
6. Observaciones
- Debido a las condiciones climáticas, el ingeniero residente ordena la suspensión de actividades relacionados con el suministro de material de terraplen a causa de lluvias en la cantera, así como las actividades con maquinaria en el eje vial, por presencia de lluvias en la zona de intervención.


Viernes 13 Junio de 2025
1. Estado tiempo: seco.
2. personal de obra (1) Director, (1) ing. Residente, (1) inspector (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor carrotanque, (2) operadores (1) conductores de camion, (1) oficios Varios, (3) operador asfalto (1) Tornillero, (4) raseritaros, (2) encargados.
3. Personal Interventoria: (1) Director, (1) Aux. ingeniero, (1) profesional Social, (1) profesional calidad, (1) insp SST, (1) insp Ambiental (1) inspector (Pasante), (2) insp. Obra, (1) secretaria, (1) conductor (1) topografo, (1) cadenero.
4. Maquinaria y Equipo
Activa (1) carrotanque, (1) camion, (1) cargador, (1) Finisher (1) compactador de rodillo, (1) compactador neumatico, (1) marmita irrigadora de asfalto liquido.
Inactivos: (1) Vibrocompactador, (1) motoniveladora.



4

5. Actividades
- K10+400 - K9+240 (MI) se realiza limpieza y se procede a la impregnación, suministro, extendido y compactación de capa de mezcla densa en caliente MDC-19.
- Se realiza revisión técnica del corredor vial con participación del supervisor de Invías, contratista y la interventoría.


Sábado 14 de Junio de 2025
1. Estado del tiempo: Seco
2. Personal de Obra (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector (1) Topógrafo, (1) cadenero, (2) operadores maquinaria, (1) conductor cargador, (1) conductor camión, (2) oficios Varios, (3) operadores maquinaria apoyo, (4) rastilleros, (1) tornillero, (2) encargados
3. Personal Interventoría: (1) Director, (1) Aux. ingeniero, (1) profesional Social, profesional calidad, (1) insp. SST, (1) apoyo Ambiental (1) insp. (Pasante), (1) secretaria, (1) Topógrafo, (1) cadenero (1) Conductor, (2) insp. Obra.
4. Maquinaria y Equipo
Activa: (1) Vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) cargador (1) camión, (1) retroexcavadora
Inactiva. (1) Finisher, (1) compactador de rodillo, (1) compactador (1) Hidrante irrigador de asfalto líquido.
5. Actividades
- K14+500 - K15+200 Extendido y compactación de material de terraplen.



5

Domingo 15 de Junio 2025
Estado de tiempo: 5:00
Sin Novedades

Lunes 16 de Junio 2025
1. Estado de tiempo: En las horas de la mañana 10:00 hasta las 12:30 PM se presento lluvias
2. Personal de Obra (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Inspector (1) topografo, (1) cadenero, (2) operadores maquina, (1) conductor de carrotanque, (1) conductor de camion, (2) operadores (3) operadores asfalto, (4) Pastrileros, (1) formalero, (2) Ensayos
3. Personal de Interventoria (1) Director, (1) Aux. ingeniero, (1) Profesional Social, (1) Profesional Calidad, (1) Insp. SST, (1) (1) Insp. Ambiental (2) Insp. Obra, (1) secretaria, (1) topografo, (1) cadenero, (1) conductor (1) Insp. (pasando).
4. Maquinaria y Equipo
Activos (1) vibro compactador, (1) motoniveladora Cat 120K, carrotanque (1) camion, (1) camioneta
Inactivos: (1) Finisher, (1) compactador de rodillo, (1) compactador de neumatico, (1) maquina irrigadora de asfalto liquido
5. Actividades
- K14+000 - K14+200 Acopio de material de terraplen
- Apertura de buzon de Sugerencia ubicado en machuca
- Relacionamiento con el presidente de la junta de accion comunal de machuca.
6. Observaciones
- Se iniciaron las actividades para la excavacion de la zanja destinada a la instalacion de tuberia que cruzara por debajo de pavimento, por parte de una empresa externa contratada por el por el sistema de acueducto municipal - Letrain perteneciente al programa de agua (PDA) en el sector correspondiente al K0+000
- Debido a las condiciones climaticas, el ingeniero



6

residente ordeno la suspension de actividades relacionadas con el suministro de material de terraplen a causa de lluvias en la cantera, asi como las actividades con maquinaria en el eje vial, por presencia de lluvias en la zona de intervencion.


Martes 17 de junio de 2025
1. Estado del tiempo
Seco
2. Personal de Obra (1) Director, (1) ing residente, (1) inspt (1) topografo, (1) cadenero, (2) operadores maquina, (1) conduct cargotanque, (1) conductor camion, (2) oficios Varios, (3) operadores Asfalto, (4) Rastrilleros, (1) tornillero, (2) encargado
3. Personal de Interventoria (1) Director, (1) Aux. ingeniero (1) profesional Social, (1) profesional calidad, (1) insp SST (1) insp Ambiental, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor (1) secretaria, (1) insp. (Pasante).
4. Maquinaria y Equipo
Activa: (1) V. liso compactador, (1) Motoniveladora, (1) cargador (1) camion
Inactiva: (1) Finisher, (1) Compactador Rodillo, (1) compactador neumatico, (1) marmita inyectora de asfalto
5. Actividades
- K14+000 - K14+500 Extendido y compactacion de material de terraplen.

Miercoles 18 de Junio de 2025
1. Estado clima: seco
2. Personal obra (1) Director, (1) ing. Residente, (1) inspector (1) Conductor cargotanque, (2) Operadores Maquinaria

7

(1) Topografo, (1) cadenero, (1) Conductor camioneta, (3) operadores de asfalto, (4) Pastilleros, (1) tornillero, 2 encargados.
3. Personal de interventoria: (1) Director, (1) Aux ingeniero (1) profesional social, (1) profesional calidad, (1) insp SST (1) insp. Ambiental, (2) insp. Obra, (1) Topografo, (1) cadenero (1) secretaria, (1) Conductor, (1) insp. (pasante).
4. Equipos y Maquinaria
(1) cargotanque, (1) camion, (1) camioneta, (1) finisher, (1) compactador rodillo, Compactador neumatico, (1) marmita recicladora de asfalto liquido
Inactiva:
(1) Vibro Compactador, (1) Motoniveladora CATERPILLAR
5. Actividades
- K104+530 - K94+795 (MD) se realiza limpieza y se procede a la imprimacion, suministro, tendido y compactacion de 2da capa de mezcla densa en caliente MCD-19.

19 de Junio de 2025
1 Estado del tiempo: seco.
2. Personal de Obra (1) Director, (1) residente, (1) ingeniero (1) Topografo, (1) cadenero, (2) operadores maquina (1) Conductor cargotanque, (1) Conductor camion, (1) Operario Vario, (3) operadores Asfalto, (4) Pastilleros, (1) tornillero (2) Encargados, (1) operario soldador, (2) ayudantes
3. Personal Interventoria, (1) Director, (1) Aux ingeniero, (1) profesional Social, (1) profesional Calidad, (1) Topografo, (1) cadenero (1) secretaria, (1) conductor, (1) insp. SST, (1) insp. Ambiental (1) insp. (Pasante), (2) insp obra
4. Maquinaria y Equipo
(1) Vibrocompactador, (1) Motoniveladora, (1) cargotanque, (1) camion (1) camioneta, (1) Finisher, (1) compactador rodillo (1) compactador neumatico, (1) marmita recicladora asfalto




8

5. Actividades
-Km 295 - Km 296 (MD) Se realizan limpieza y subsuelo a la imprimación, Suministro, instalación y compactación de 2da capa de material cerro en Cuberta MCD-19
- Inicio de instalación de baranda metálicas de Box Culverts ubicado en KS+526.

Viernes 20 de Junio 2025.
1 Estado del tiempo: Seco y de presente lluvias fuerte desde las 6PM toda la noche.
2. Personal de Obra (1) Director, (1) Ing. residente (1) Ingeni (1) topografo, (1) cadenero, (2) operadores maquinaria, (1) conductor de cargador, (1) conductor camion, (2) Oficios Varios (3) operadores Asfalto, (4) pastillero, (1) fontanero, (2) enrazad (1) oficial Soldador, (2) Ayudante
3. Personal Interventoria (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Aux ingeniero, (1) Profesional Social, (1) profesional calidad (1) insp SST, (1) insp Ambiental, (2) insp Obra, (1) Secretaria (1) topografo, (1) cadenero, (1) conductor, (1) Inspt (Pesante)
4. Maquinaria y Equipo
Activa: (1) vibrocompactador, (1) Motoniveladora Cat 120K (1) cargador, (1) camion, (1) camioneta.
Inactiva: (1) finisher, (1) compactador rodillo, (1) compactador neumatico, (1) planta irrigadora de asfalto liquido
5. Actividades
- Km 5+300 - Km 6+000 Corte, extendido y compactacion de material terraplen
- Instalacion de baranda metalicas de box Culvet Ubicados en KS+526.
- Seguimiento al cerramiento forestal

Residente interventor.




9

Sabado 21 de Junio de 2025
1. Estado del tiempo: Nublado y se presento lluvias fuertes desde las 2 Pm
2. Personal de Obra (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Ingeniero (1) topografo, (1) Cadenero, (1) conductor carrocarga, (1) conductor camion, (2) operadores maquinaria, (2) oficios varios, (2) operador asfalto, (4) rastrilleros, (1) Ayudante, (1) Oficial Soldador, (2) ayudantes
3. Personal de Interventoria: (1) Director, (1) Ingeniero residente (1) Aux. Ingeniero, (1) profesional Social, (1) profesional calidad (1) insp. SST, (1) insp. Ambiental, (2) insp. Obra, (1) Secretaria (1) conductor, (1) insp. (Pasante)
4. Maquinaria y equipo
Activos: (1) camion, (1) camioneta,
Inactivos: (1) Vibrocompactador, (1) motoniveladora Cat 120K, (1) cargador, (1) Finisher, (1) compactador de rodillos, (1) compactador de neumatico, (1) marmita inyectora de asfalto Legado.
5. Actividades
- instalacion de barandas metalicas de Box Culvert Ubicadas en KS+520 y KS+300.
6. Observaciones
- Debido a la condiciones del corredor Vial, el ingeniero residente ordeno la Suspension de actividades relacionadas con el Suministro de material de terraplen, a causa de lluvias en la cantera, así como los maquinarias en el eje vial, por presencia del mal estado en la zona de intervencion.

Jairo Stevens
Residente interventoria

Domingo 22 de Junio de 2025
Estado de tiempo: Seco y presento lluvias fuertes desde las 5 pm toda la noche.
- Sin Novedades.

Jairo Stevens
Resi. interventoria.



10

Lunes 23 de Junio 2025
1. Estado del tiempo: Seco y se presenta lluvias fuertes desde las 5pm toda la noche
- Sin novedades

Res. Interventoría,

Martes 24 de Junio 2025
1. Estado del tiempo: Seco
2. Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) inspector (4) topografo, (1) cadenero, (1) conductor Camion, (2) Operadores maquinaria, (1) conductor carrotanque, (2) oficiales Varios, (3) operadores asfalto, (4) rastilleros, (1) Tornillero, (2) encargados (1) operario Soldador, (2) Ayudantes.
3. Personal Interventoria (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Aux. ing (1) Profesional Social, (1) Profesional calidad, (1) insp. SST, (1) ing Ambiental, (2) insp. Obra, (1) Secretaria, (1) conductor.
4. Maquinaria y Equipo
Activos: (1) carrotanque, (1) camion, (1) cargador, (1) Finisher (1) compactador de rodillo, (1) compactador de neumaticos (1) maquina irrigadora de asfalto liquido.
Inactivos: (1) V.ibro compactador, (1) motoniveladora Cat 120K.
5. Actividades
- K9+056 - K8+315 (MD) se realiza limpieza y se procede a la imprimacion, suministro, instalacion y compactacion de 2da capa de mezcla densa en caliente MDC-19
- instalacion de barandas metalicas de box Culvert en K5+526 y K5+300.

Res. Interventoría.

Miercoles 25 de Junio 2025
1. Estado del tiempo: Seco
2. Personal de Obra: (1) Director, (1) ing. Residente, (1) inspector (1) Topografo, (1) cadenero, (2) operadores maquinaria

11

(1) conductor Camioneta, (1) conductor carrotanque, (3) operarios Vialtos (3) Operadores asfalto, (4) pastilleros, (2) encargados, (1) oficial Soldador, (2) Ayudantes.

3. Personal interventoría: (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Aux ingeniero, (1) Profesional Social, (1) profesional calidad (1) insp SST, (1) insp Ambiental, (1) topografo, (1) cadenero, (2) insp. Obra, (1) secretaria, (1) conductor.

4. Maquinaria y equipo

(4) V. liso compactador, (1) motoniveladora cat 120K, (1) camion (1) carrotanque, (1) finisher, (1) compactador rodillo, (1) compactador de neumaticos, (1) maquina irrigadora de asfalto.

5. Actividades

- K14+00 - K15+500: Cargo, extendido y compactacion de material de terraplen.
- K9+340 - K9+020 (MI) se realiza limpieza y se procede a la imprimacion, suministro, instalacion y conformacion de 2da capa de mezcla densa en caliente MDC-19.
- Instalacion de barandas metalicas de box Culvert en K5+526 y K5+300 pendiente realizar pulida de uniones y realizar pintura.


Jesus Sierra
Res. interventoria

Jueves 26 de junio de 2025

1. Estado del tiempo: seco.

2. Personal de Obra: (4) Directos, (1) Ing. Residente, (1) inspectos (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor camion, (1) conductor carrotanque (2) Operarios Varios, (2) operadores motoniveladora, (3) operadores asfalto (4) rastrilleros, (1) Torniller, (2) encargados, (1) oficial soldador (2) Ayudantes.

3. Personal interventoria: (1) Director, (1) Ing. residente, (1) Aux ing (1) profesional social, (1) profesional calidad, (1) insp. SST, (1) insp Ambiental, (2) insp Obra, (1) Topografo, (1) cadenero, (1) secretaria (1) conductor.



12


4.- Maquinaria y Equipo
(1) Vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) cargamanos, (1) cargador (1) excavadora, (1) finisher, (1) compactador de rodillo (1) compactador de neumáticos, (1) maquina irrigadora asfalto

5. Actividades:
- K131800 - K14+000 Suministro, extendido y compactación de material de terraplen.
- K9+020 - K8+280 (MI) se realiza limpieza y se procede a la imprimación, Suministro, instalación y compactación de 2da capa de mezcla densa en caliente MDC-19.
- Se realiza una visita tecnica al corredor vial por parte del especialista en pavimento de la interventoria en compañia del director de interventoria y del contratista con el objetivo de aclarar observaciones relacionadas con patologias presentes en la via y buscar soluciones tecnicas apropiadas.
- K9+300 - K9+302 se corrige fallas superficiales y estructurales en tramos puntuales del pavimento primera capa para evitar deterioro progresivo.
- Cierre acta de vecindad finca el moro, restaurante Leticia y Villa alinita.
- instalacion de barandas metalicas de bajo costo en K4+18

Res. Interventoria

Viernes 27 de Junio de 2025

1. Estado: de tiempo: Seco, lluvias en la hora de la noche
2. Personal de Obra: (1) Director, (1) ing Residente, (1) inspt (1) topografo, (1) cadenero, (2) Operadores Maquinaria, (1) conductor carrotanque, (1) conductor camion, (2) oficios Varios, (3) operadores asfalto, (7) cuadrilleros, (1) Tornitero, (2) encargados, (1) oficial Soldador, (2) ayudantes.
3. Personal de Interventoria: (1) Director, (1) Ing. residente (1) Aux. ingeniero, (1) profesional Social, (1) profesional calidad (1) insp. SST, (1) insp Ambiental, (2) insp. Obra, (1) secretaria (1) conductor, (1) Topografo, (1) cadenero.




13

4. Maquinaria y equipo
(1) Vibro compactador, (1) motoniveladora, (1) carrotanque, (1) tractor (1) camioneta, (1) compactador de rodillo, (1) compactador de neumaticos, (1) marmita irrigadora de asfalto liquido, (1) cortadora pavimento, (1) Vibrocompactador manual 4 cilindros
5. Actividades
- K131500 - K131800 Suministro, extendido y compactacion de material de terraplen
- K8+315 - K7+580 (MD) se realiza limpieza y se procede a la imprimacion, Suministro, extendida y compactacion de 2da capa de mezcla densa en caliente MDED-19
- K0+050 - K0+130 se corrige falla superficiales y estructurales en tramos puntuales del pavimento primera capa para evitar deterioro progresivo.
- instalacion de baranda metalicas Box Culvert en K41+180

Jairo Suarez
Res. Maquinaria

Sabado 28 de Enero de 2025
1. Estado del tiempo: Seco.
2. Personal de Obra: (1) Director, (1) Ing. residente, (1) inspectores (1) Topografo, (1) cadenero, (1) conductor Carrotanque, (2) operadores maquinaria, (1) conductor camioneta, (2) oficios Varios, (3) operadores de asfalto, (4) rastrilleros, (1) Fontanero, (2) encargados (1) oficial Soldador, (2) Ayudantes.
3. Personal de Interventoria: (1) Director, (1) Ing Auxiliar, (1) Ing residente, (1) profesional Social, (1) profesional calidad, (1) insp SST, (1) insp Ambiental, (2) insp Obra, (1) secretaria, (1) topografo, (1) cadenero, (1) conductor.
4. Maquinaria y Equipos
(1) Vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) carrotanque, (1) camion (1) camioneta, (1) cortadora de pavimento, (1) Vibrocompactador manual



14

1 cilindro, (1) Finisher, (1) compactador de rodillo, (1) compactador de neumáticos, (1) mezclador arrastrado de asfalto líquido.

5. Actividades

- Instalacion de barandas metalicas de box Culvert K4+180.

6. Observaciones

- Debido a las condiciones del corredor vial, el ingeniero residente ordeno la suspension de actividades relacionadas con el suministro de material de terraplen, a causa de lluvias en la cantera, asi como las actividades de imprimacion en el eje vial, por presencia de material suelto en la zona de intervencion.

Residente Interventoria

Domingo 29 de Junio de 2025

1. Estado del tiempo: seco, solo presento lluvias en horas de la noche.

Sin Novedades

Resid. Interventoria

Lunes 30 de Junio de 2025

1. Estado del tiempo: seco, lluvias en las horas de la noche.

Res. Interventoria

8.5. Evidencia actualizada aplicativo CIFRA

EVIDENCIA APLICATIVO CIFRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 DE 2022

4/7/25, 23:54 CIFRA

Inicio Contratos Administracion Reportes/Busquedas Datos personales

Estado: Procesando

Contratos Contratos registrados Reporte Semanal Ver reporte

Informacion General del Contrato

Numero de contrato:	LP-SPM-015-2022		
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -		
Numero de Semana	140	Numero de Reporte	140
Fecha desde	27/06/2025	Fecha hasta	03/07/2
Fecha limite de presentacion	03/07/2025		

II. Avance Financiero

Interventoria

III. Avance Fisico

Actividades

Actividad/Tramo	Prg	Tr:1
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Und)	1.00	1.00
BASE GRANULAR (Km)	12.00	12.00
PAVIMENTACION (Km)	12.00	12.00
SUBBASE GRANULAR (Km)	12.00	12.00
AFIRMADO (Km)	17.00	16.00
CARACTERIZACIÓN VIAL DEL CORREDOR (Km)	21.90	
BOX COULVERT (und)	46.00	46.00

Maquinaria

Maquinaria/Tramo	Prg	Tr:1
Finisher	1.0	1.0
Rodillo monocilindrico	1.0	1.0
Moto bomba	1.0	
Mini cargador	1.0	
Compresor con martillo	1.0	
Moto niveladoras:	2.0	1.0
Vibro compactadores:	2.0	1.0
Retroexcavadora oruga	2.0	
Vibradores de concreto	2.0	
Mezcladora de concreto	2.0	
Volquetas	2.0	2.0
Carrotanques	2.0	1.0
Retrocargador	2.0	
Compactación manual (saltarin)	2.0	
Cargador	3.0	

IV. Gestión ambiental

Fuentes de materiales

Ubicacion	Permiso Minero	Licencia ambiental
Cantera LA LOMA Corregimiento de Las Palomas, Montería Cordoba, K 20 vía a Valencia	Si	Si
Cantera LOMA GRANDE Corregimiento de Loma Grande Montería - Córdoba, K 15 Vía a Planeta Rica	Si	Si
Cantera LA BALSA entrada a la vereda La Balsa K 15 carretera Ciénaga de Oro - La Ye, municipio de Ciénaga de Oro - Córdoba	Si	Si
Cantera LOS ANDES S.A. Corregimiento de Santa Isabel Montería - Córdoba, K 49 Vía a Tierra Alta	Si	Si

4/7/25, 23:54 CIFRA

Observaciones	Licencia Ambiental Resolución No. 1.4862 del 28/12/2010 expedida por la CVS a Jorge Mendoza Vergara - Cantera La Balsa Licencia Ambiental Resolución No. 1.6297 del 27/06/2012 expedida por la CVS a Rodrigo Mejía Trujillo - Cantera LOS ANDES S.A. Licencia Ambiental Resolución No. 1.5049 del 24/02/2011 expedida por la CVS a Rosa Ganem Bechara - Cantera CHICORAL Título minero No. GAJ-091 anotado y vigente en el Registro Único de Comercializadores Mineros-RUCOM noviembre, 2022 - Cantera CHICORAL Plan de Manejo Ambiental Resolución No. 0.0329 del 26/10/1999 - Cantera La Loma. RESOLUCIÓN No. 3-1737 del 07/12/2023 expedida por la CVS a empresa FENIX ENTERPRISE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, con NIT 901467485-1, representada legalmente por el señor TEOFANE RODRIGO BRIEVA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.777.329

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zona de depósito	SI	NO	No Aplica	Licencia Ambiental	SI	NO	No Apl
Aprovechamiento Forestal	SI	NO	No Aplica	Concesión de Aguas	SI	NO	No Apl
Ocupación de cauces	SI	NO	No Aplica	Vertimientos	SI	NO	No Apl
Emisiones	SI	NO	No Aplica				

Observaciones	Consecución de permisos ambientales ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS: - Resolución No. 269 de 21 de noviembre 2022: "Por la cual se otorga un aprovechamiento forestal para la TALA de cuarenta y nueve (49) Árboles Aislados". - Resolución No. 3-0516 de 09 de marzo de 2023: "Por la cual se otorga un permiso de ocupación de cauce".

Paga (Programa de adaptacion a la Guia Ambiental)

Estado	En implementación
Observaciones	- Seguimiento a la compensación forestal en área de influencia del proyecto. - Se realiza envio de oficio CII196-042-25 el día 30/05/2025 al contratista de obra, mediante el cual se solicita al contratista de obra proceder con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante Resolución No. 3-0516 del 9 de marzo de 2023 por la CVS. De acuerdo con lo dispuesto en la resolución mencionada, se requiere el cumplimiento y la entrega formal de los soportes de las obligaciones dispuestos en el acto administrativo.

V. Gestión Predial

Total Predios adquirir	0	Observaciones: Con el trazo definitivo de la vía no afecta predios con la ampliación de la vía, el chaflan o pata del talud. El municipio de Montería es el encargado de gestionar cualquier adquisición de predios que se requiera.
Fichas Prediales aprobadas	0	
Avalúos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestión Social

Total empleos generados	28	Observaciones: Durante esta semana el residente social de interventoría hace acompañamiento a la social del contratista a cerrar actas de vecindad de inicio a lo largo de la vía igualmente se visitan a todos los integrantes del comité de participación comunitaria para escoger la fecha de la clausura del comité Por otra parte Se atiende solicitud del presidente de la junta de acción con una de Martinica Recordando el compromiso que el contratista tiene para nivelar la cancha de fútbol de dicho corregimiento
Empleos directos Generados	15	
Empleos indirectos Generados	13	
No. Socializaciones generadas	3	
No. Capacitaciones realizadas	117	
Sede servicio atención al usuario	esta ubicado en el corregimiento de Leticia, PR 12 barrio Nandin	

VII. Actividades realizadas en la semana

4/7/25, 23:54 CIFRA

1.K 14+400 - K 16+620: suministro, extendido, humectación y compactación de material de terraplén con el control de la comisión topográfica del contratista de obra e interventoría.
2.Se reitera al área SST del contratista mantener el PMT en función pasiva y activa, acorde al manual de señalización vial 2015 para el corredor en general.
3.Instalación de barandas metálicas de box culverts ubicados en K4+180.
4.K0+050 - K0+150 y K 10+300 - K 9+302 se corrigen fallas superficiales, no estructurales en tramos puntuales del pavimento primera capa de MDC-19 para evitar deterioro progresivo.
5.K 11+655- K 10+953 (MD) y K12+000 - K11+200 (MI) Suministro, instalación, compactación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19 segunda capa.
6.Revisión de compromisos con predio contiguo al Box 12+200

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar con los trabajos de topografía con la nivelación del terraplén. Puntos de control para la instalación de la segunda capa de la carpeta asfáltica
2. Continuar con el transporte, extensión, compactación y humectación en la instalación de material de materiales granulares
3. Mezcla densa en caliente tipo mdc-19
4. Instalación de Señalización Vial

XI. Acciones a seguir por parte de la interventoría para el cumplimiento de las obligaciones contractuale

Durante la semana se participó en el comité de seguimiento para evaluar el avance físico del proyecto. En SST se reiteró al contratista la importancia de evidenciar el PMT, reducir accidentes y garantizar EPP. Se exigió el cumplimiento de espesores y longitudes de capas del pavimento, y se notificó la corrección de escalerillas en la base granular por afectar la durabilidad del asfalto. Mediante oficio CII196-042-25 del 30/05/2025, se solicitó el cumplimiento de obligaciones del Permiso de Ocupación de Cauce (Resolución 3-0516 del 09/03/2023 - CVS). El proyecto presenta un atraso del -0.59 % por lluvias intensas entre el 27/05 y 13/06, que afectaron la instalación de mezcla asfáltica y la extracción de materiales debido al aumento del nivel del río Sinú. A la fecha, el Municipio ha pagado el 95 % del valor del contrato; el 5 % restante corresponde al pago final.

Soporte Gráfico

Esquema de avance

Observaciones del supervisor:

Observaciones del gestor técnico

Regresar

Usuario: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 -CIFRA V:2.24

4/7/25, 23:55 CIFRA

Inicio Contratos Administracion Reportes/Busquedas Datos personales

Estado: Procesando

Contratos Contratos registrados Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	LP-SPM-015	Año	2022
Proyecto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIO 1966-2021	Programa	COLOMBIA RURA
Dirección Territorial	Dirección Territorial Córdoba	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION \
Supervisor del Contrato de Interventoria	LUIS MIGUEL - GONZALEZ OZUNA	Gestor Técnico de Proyecto	LUIS GUILLERMC
Objeto Contrato Obra	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRA/ CONVENIO N°1966-2021		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte
144	144	2025-07-25	2025-07-31	2025-07-31				PROCESO
143	143	2025-07-18	2025-07-24	2025-07-24				PROCESO
142	142	2025-07-11	2025-07-17	2025-07-17				PROCESO
141	141	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-10				PROCESO
140	140	2025-06-27	2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04 23:52			TERMINADO
139	139	2025-06-20	2025-06-26	2025-06-26	2025-07-04 23:53			TERMINADO
138	138	2025-06-13	2025-06-19	2025-06-19	2025-07-04 23:53			TERMINADO
137	137	2025-06-06	2025-06-12	2025-06-12	2025-07-04 23:53			TERMINADO
136	136	2025-05-30	2025-06-05	2025-06-05	2025-07-04 23:53			TERMINADO
135	135	2025-05-23	2025-05-29	2025-05-29	2025-07-04 23:56			TERMINADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Regresar

Usuario: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 -CIFRA V:2.24

4/7/25, 23:56 CIFRA

Inicio Contratos Administracion Reportes/Busquedas Datos personales

Contratos Contratos registrados Ficha general del proyecto

Fechas	Datos del contrato	Contratista Obra	Co
Estado del Reporte Reporte # Semana # Desde Hasta Fecha de presentacion	Contrato de obra: LP-SPM-015 - 2022 Programa: COLOMBIA RURAL Proyecto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIO 1966-2021 Estado del contrato: Pendiente	Contratista: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT 9016303-43-2	Interventor: CO 196 NIT 901579424-3

Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRA/ CONVENIO N°1966-2021

Informacion del reporte

Interventor	INTERVENTOR INVIAS 196 - CONSORCIO
Supervisor	GONZALEZ OZUNA - LUIS MIGUEL
Gestor Tecnico	TORRES HERNANDEZ - LUIS GUILLERMO

Mapa de ubicación de los tramos del proyecto



Tramos

No	
1	Jaraq

Contrato de Interventoria

Valor inicial	$3,973,330,846.00
Valor adiciones:	
Fecha de inicio:	2022-05-16
Plazo inicial:	24.00
Fecha final:	2025-07-29
Prorrogas:	
Fecha final	
Programado Reporte	
Programado Corte:	
Presento Factura	No
Facturado a la fecha	

Contrato de obra

Valor inicial:	
Anticipo:	
Valor adiciones:	
Fecha acta inicio	
Plazo inicial (me	
Prorrogas (meses	
Fecha final(Cto):	
Fecha final(Actua	
Prg Inversión(Tot	
Prg Inversión(Fec	
Prg Inversión(Fac	
Facturado a la fe	
Obligado a la fec	

Avance fisico

Porcentaje de avance %

Actvidad	Prg	Avce
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Und)	1.00	0.0
BASE GRANULAR (Km)	12.00	0.0
PAVIMENTACION (Km)	12.00	0.0
SUBBASE GRANULAR (Km)	12.00	0.0
AFIRMADO (Km)	17.00	0.0
CARACTERIZACIÓN VIAL DEL CORREDOR (Km)	21.90	0.0

Actividades

Predial

Adquirir
Fichas Aprobadas
Avaluos Aprobadas
Aquiridos

Social

Empleos Generado
Directos
Indirectos
Socializaciones
Capacitaciones

Usuario: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

4/7/25, 23:56 CIFRA

Inicio Contratos Administracion Reportes/Busquedas Datos personales

Estado: Procesando

Contratos Contratos registrados Ver contrato

Informacion general

Proyecto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
Programa:	COLOMBIA RURAL	Dirección territorial:	Dirección Territ
Unidad ejecutora:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		
Supervisor:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	Gestor técnico de proyecto:	LUIS GUILLERMC
Interventor:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	Tramo:	1
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRA CONVENIO N° 1966-2021		

Contrato de obra

Contratista:	CONSORCIO MONTAJES RURAL		
Integrantes:	Nit	Razon social	Partici
	900171384	LT BUILDINGS SAS	1
	901.144.628-1	4L INGENIERIA S.A.S.	2
	901502864	NIO GRUPP S.A.S.	2
	901229947	MONTEVERDE INGENIEROS S.A.S	4
Contrato No:	LP-SPM-015Año:2022	Fecha del contrato	2022-09-16
Fecha del acta de inicio	2022-11-01	Fecha Final	2025-07-29
Plazo inicial:	2.00	Valor inicial:	$46,988,721,830.00

Año	Vigencia	Facturado
2022	$46,988,721,830.(	$28,580,039,657.(

Año	Corte	
2022	1	
2022	2	
2023	1	
2023	2	
2023	3	
	Total:	

Obra - Prorrogas Registradas

Fecha	Meses	
2022/12/27	12.0	
2024/01/03	7.0	
2024/07/03	3.0	
2024/09/06	2.0	
2025/01/20	3.3	
2025/06/03	2.0	
Total:	0.0	

Obra - Adiciones Registradas

Fecha	Valor	
2024/09/06	$3,700,000,000.00	
Total:	$0.00	

Obra - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

Fecha	Tipo	Descripcion	
2023/12/29	Suspensión	Se suspende el contrato para garantizar la vigencia del contrato y el plazo se pueda prorrogar acorde al convenio	
2024/01/03	Reanudación	Superada la causal de suspensión se reanuda el contrato	
2024/12/26	Suspensión	Se suspende el contrato por restricciones de movilidad por fin de año 2024 e inicio de año 2025	
2025/01/15	Reanudación	Superada la causal de suspensión se reanuda el contrato de obra.	
2025/04/23	Suspensión	se suspende el contrato por problemas de suministro de mezcla asfáltica y condiciones de lluvias	
2025/05/27	Reanudación	Se da reinicio de las actividades de obra una vez se superaron las causales de suspensión.	

Contrato de Interventoria

Interventor:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

4/7/25, 23:56 CIFRA

Integrantes:	Nit	Razon social
	900.549.062-9	CEMOSA COLOMBIA
	901.333.961-0	ICOEM COLOMBIA S A S

Contrato No:	974 Año: 2022	Fecha del contrato	16/05/22
Fecha del acta de inicio	2022-11-01	Fecha Final	2025-07-29
Plazo inicial:	24.00	Valor inicial:	$3,973,330,846.00

Interventoria - Prorrogas Registradas

Fecha	Meses
2024/06/06	5.0
2024/12/31	4.0
2025/05/28	2.0
Total:	0.0

Interventoria - Adiciones Registradas

Fecha	Valor
2024/06/06	$400,000,000.00
2025/05/28	$290,694,231.00
Total:	$0.00

Interventoria - Modificaciones/Aclaraciones/Suspensiones/Reanudaciones

Fecha	Tipo	Descripcion
	Modificación	Modificar y/o Aclarar la cláusula primera de la modificación No 1 del contrato 974 de 2022, en el sentido de cambiar el rubro 11 por el rubro 13
	Modificación	Modificación CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, PARÁGRAFO PRIMERO y PARÁGRAFO SEGUNDO, con el fin de disponer para 2022 $ 250.000.000.00, para 2023 $ 1.560.000.000, para 2024 $ 1.983.330.846
	Suspensión	Suspensión contrato de obra origina suspensión contrato de interventoria
	Reanudación	Se supera la causal de suspensión del contrato de obra por lo cual se reanuda el contrato de interventoria
	Modificación	LA FECHA DE TERMINACION ES DEL 05-08-2024, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ACTA DE REANUDACION DEL 03-01-2024
	Modificación	Prórroga 1 y Adición 1 al contrato de interventoria
	Modificación	Prórroga 2 al contrato de interventoria
	Suspensión	Suspensión del contrato de obra
	Reanudación	Se suporan las causales de suspensión del contrato de obra

Tramos / Actividades / Equipo minimo

Lista de tramos

Numero	Tramo
1	Jaraquiel - Martinica - Leticia

Lista de actividades

Nombre
ESTUDIOS Y DISEÑOS (Und)
BASE GRANULAR (Km)
PAVIMENTACION (Km)
SUBBASE GRANULAR (Km)
AFIRMADO (Km)
CARACTERIZACIÓN VIAL DEL CORREDOR (Km)
BOX COULVERT (und)

Equipo minimo requerido

Nombre
Finisher
Rodillo monocilíndrico
Moto bomba
Mini cargador
Compresor con martillo
Moto niveladoras:
Vibro compactadores:
Retroexcavadora oruga
Vibradores de concreto
Mezcladora de concreto
Volquetas
Carrotanques
Retrocargador


4/7/25, 23:56
CIFRA
Nombre
Compactación manual (saltarin)
Cargador
Regresar
Usuario: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 -CIFRA V:2.24

4/7/25, 23:57 CIFRA

Inicio Contratos Administracion Reportes/Busquedas Datos personales

Estado: Procesando



Usuario: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 -CIFRA V:2.24

4/7/25, 23:57 CIFRA

