fna FONDO NACIONAL DEL AHORRO	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	**Código:** GLC-CONT-FO-005
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Version: 2**

ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN:	GERENCIA COBRANZAS Y BRDPR		
Contrato Núm.	83	**suscrito el**	30/06/2023
Tipo de contrato:	Prestacion de servicios		
Objeto Contrato: Gestión de recuperación de cartera a través de mandato, en etapa de cobro preventivo, administrativo, cartera titularizada y campañas especiales de créditos que se encuentran desde 1 hasta N días en mora a nivel nacional.			
Valor del contrato:	$ 2,000,000,000.0		
Ubicación donde se ejecutará el contrato: El objeto del presente contrato se ejecutó en todo el territorio Nacional. Sin embargo, se fija como domicilio contractual la ciudad de Bogotá, Carrera. 65 No. 11-83 sede principal FNA.			
Plazo del contrato:	12 meses		
Fecha de inicio: 14/07/2023		**Fecha de terminación definitiva del contrato:** 13/07/2024	
Nombre del Contratista: MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO Y CIA LTDA – ABOGADOS ASOCIADOS		**NIT o cédula contratista:** 900.224.969-8	
Nombre del Supervisor:	JULIAN SALAZAR ARIAS		
Nombre del Interventor:	NA		

PÓLIZAS			
Riesgo	***Núm. de Póliza***	***Valor***	***Vigencia***
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	4545101122945	$ 400,000,000.0	14/07/2023 - 13/11/2024
Cumplimiento - Pago de salarios	4545101122945	$ 100,000,000.0	14/07/2023 - 14/07/2027
Cumplimiento - Calidad del servicio	4545101122945	$ 200,000,000.0	14/07/2023 - 13/07/2025

OTROSÍES				
Núm.	***Tipo***	***Prórroga***	***Adición***	***Modificación***
1.				
2.				
3.				
4.				
Valor Total Adiciones			$ -	

INFORMACIÓN ADICIONAL		
Acta Núm.	***Descripción***	***Observaciones***

INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO				
Item	***Descripción del Servicio***	***Núm. de Informe de Seguimiento y Evaluación Contractual***	***Fecha de Factura***	***Valor de la Factura***
1	Gestion de recuperacion julio 2023	1	08/08/2023	$ 107,419,162.0
2	Gestion de recuperacion agosto 2023	2	22/09/2023	$ 120,125,368.0
3	Gestion de recuperacion septiembre 2023	3	13/10/2023	$ 140,638,660.0
4	Gestion de recuperacion octubre 2023	4	15/11/2023	$ 143,766,789.0
5	Gestion de recuperacion noviembre 2023	5	13/12/2023	$ 156,264,405.0
6	Gestion de recuperacion diciembre 2023	6	19/01/2024	$ 120,802,448.0
7	Gestion de recuperacion enero 2024	7	15/02/2024	$ 155,228,563.0
8	Gestion de recuperacion febrero 2024	8	13/03/2024	$ 116,885,453.0
9	Gestion de recuperacion marzo 2024	9	17/04/2024	$ 116,249,157.0
10	Gestion de recuperacion abril 2024	10	15/05/2024	$ 118,035,513.0
11	Gestion de recuperacion mayo 2024	11	12/06/2024	$ 141,231,987.0
12	Gestion de recuperacion junio 2024	12	15/07/2024	$ 109,149,244.0
13	Gestion de recuperacion julio 2024	13	05/08/2024	$ 57,579,201.0
Valor Total Ejecutado				**$ 1,603,375,950**

BALANCE FINANCIERO		
Valor total del contrato	$	2,000,000,000
Valor pagado al contratista	$	1,603,375,950
Valor por pagar		
Valor no ejecutado	$	396,624,050

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
Criterio	***% de Ponderación***	***Descripción***	***Puntos obtenidos (califique de 1 a 5)***	***TOTAL***
Calidad del servicio	**60%**	Cumplimiento del objeto, alcance y obligaciones contractuales.	4	**4.22**
		Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos de SST.	5	
		Cumplimiento de normativa ambiental.		
		Cumplimiento y administración sistema de aseguramiento de calidad.	4	
		Disponibilidad durante la ejecución del contrato de la Infraestructura, equipos, herramientas y recurso humano ofertado.	4	
		Calidad de los bienes y servicios contratados.	4	
		Imposición de ANS diferidos en el número de meses de ejecución del contrato-Número de ANS en relación con el número de Meses de ejecución del contrato.	4	
		Iniciativa y cooperación-Aporte de oportunidades de mejora a la organización.	4	
		Porcentaje de desviación en el cumplimiento del contrato según el plazo acordado.	5	
		Idoneidad del personal ofertado.	4	
		PROMEDIO	**4.2**	
Plazos	**25%**	Cumplimiento del contrato en los plazos contratados.	5	**5.00**
		Cumplimiento del contrato en el cronograma o plan de trabajo acordado.	5	
		PROMEDIO	**5.0**	
Aspectos administrativos	**15%**	Cumplimiento de obligaciones laborales con el personal dispuesto para la ejecución del contrato y control administrativo.	5	**5.00**
		Conducta del personal ofertado, presentación personal, relaciones interpersonales.	5	
		PROMEDIO	**5.0**	

TOTAL	**4.7**

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

El Supervisor y/o interventor deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista de los pagos de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el saldo a liberar de $396,624,050, se presenta teniendo en cuenta que, a la fecha del plazo de ejecución del contrato, no se requirió más servicios por parte del Fondo al proveedor. Lo anterior conforme a lo indicado en el INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONTRACTUAL PARA APROBACION DE PAGOS No.13, último pago realizado, en donde se verifica que el Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha correspondió a 80.2%.

Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el contrato, por lo que se entiende que el Contratista ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión o interventoría los ha recibido formalmente. El recibo de los trabajos terminados, no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones descritas en el contrato o de aquellas aplicables según las normas legales vigentes.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los 7 días del mes de julio del año 2025

POR EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Julian Salazar Arias
Firmado digitalmente por Julian Salazar Arias
Fecha: 2025.07.16 16:11:59 -05'00'

JULIAN SALAZAR ARIAS
Gerente Cobranza y BRDPR

POR EL CONTRATISTA

MARTHA JANETH MEJIA CASTAÑO
Representante Legal

Proyectó: Jully Alexandra Garcia A. – Gcb-p04 Jully García