INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/ 06/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: 150-MC-022-25 Orden de compra: SI APLICA

Contratante: INPEC Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA

Contratista: JESUS AUGUSTO TRUJILLO RAMÍREZ Fecha Acta de Inicio: 19/06/2025

Fecha de Contrato: 13/06/2025 Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: $ 14.005.000 Valor final del Contrato: $ 14.005.000

Plazo de ejecución: 90 DÍAS CALENDARIO

Objeto:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD EL BARNE- CPAMSEB

ADICIÓN: SI ____ NO _____ FECHA: _____

PRÓRROGA: SI ____ NO ____ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO ___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No. EL CONTRATO SE ESTÁ LLEVANDO DENTRO DE LO NORMAL, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si. SE ESTÁ CUMPLIENDO PERMITIENDO LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	30%	VISITAS POR TÉCNICOS AUTORIZADOS A REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES PARA COMPRA DE UNIDADES Y PARTES PARA SEGUIR CON LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/ 06/ 2025

ACERCAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS RESPECTIVAS NECESIDADES POR TÉCNICOS AUTORIZADOS A REALIZAR LOS DIAGNÓSTICOS PARA COMPRA DE UNIDADES Y PARTES Y ASÍ SEGUIR CON LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS

Leonardo Acevedo Castro
C.C. No. 7.181.901
Dragoneante. Responsable OFISI CPAMSEB Barne

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JESUS AUGUSTO TRUJILLO RAMIREZ**, identificada con **CC** número **94288568**, aportó por **JESUS AUGUSTO TRUJILLO RAMIREZ** identificado(a) con **CC** número **94288568** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para para los periodos de pensión comprendidos entre 2025-5 y 2025-6 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RETE	TDAE	TDAP	TASP	VSPT	VSLN	ILMA	VAC	AVCP	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS010	EPS Sura	57											0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Mayo - 2025	87086389	18/06/2025	No
231001	Colfondos	57											0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Mayo - 2025	87086389	18/06/2025	No
14-11	ARL SURA	57											0		30	$1,423,500	0.00522	$7,500	$0	$0	Mayo - 2025	87086389	18/06/2025	No
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	57											0		30	$1,423,500	0.02000	$28,500	$0	$0	Mayo - 2025	87086389	18/06/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los 15 días del mes July de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5852-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI000-1