CONTENIDO

INFORME FINAL CONVENIO NRO. 4600017995 DE 2025 2
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. SOMOS TERRITORIO PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y SOSTENIBLE: 2
PROGRAMA 2.3. TERRITORIO PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO. 2
REPORTE DETALLADO DE PRODUCTOS O ENTREGABLES. 5
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LOS BENEFICIARIOS. 7
LISTADO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 8
CARACTERIZACIÓN CON GEORREFERENCIACIÓN DEL PREDIO Y EL PRODUCTOR 8
CAPACITACIONES CON PRODUCTORES VINCULADOS AL PROYECTO 9
ASESORÍAS TÉCNICAS EN EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO BAJO EL ENFOQUE DE BPA A TODAS LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 11

INFORME FINAL CONVENIO NRO. 4600017995 DE 2025

Proyecto: Articular acciones para el fomento del cultivo de plátano dominico hartón en el municipio de Titiribí, Antioquia.

Plan de Desarrollo del Municipio de Titiribí – Antioquia, 2024-2027 "**SOMOS TITIRIBÍ**".

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. SOMOS TERRITORIO PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y SOSTENIBLE:

Esta línea estratégica se condensan los programas destinados a promover y potenciar el desarrollo turístico, productivo y sostenible del Municipio. Se enmarcan los programas para impulsar la productividad y competitividad a nivel regional y departamental, con la participación activa y la coordinación con los diferentes actores y aliados estratégicos; busca posicionar al municipio como referente turístico de la región implementando políticas de turismo responsable y sostenible, también el fortalecimiento del sector agropecuario y productivo.

PROGRAMA 2.3. TERRITORIO PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Impulsar la competitividad, productividad y transformación sostenible del sector agropecuario a nivel municipal, por medio del desarrollo de estrategias para brindar asistencia técnica y apoyo a los productores rurales locales, acciones para fortalecer la comercialización de sus productos y la articulación con entidades públicas y privadas que permitan implementar procesos innovadores en el ciclo de su producción y así garantizar la seguridad alimentaria a nivel municipal. Este programa permitirá a su vez la implementación de la política pública de seguridad alimentaria y nutrición, para el mejoramiento y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

La dirección UMATA, Ambiental y Turismo del Municipio de Titiribí, comprende que la implementación de proyectos agropecuarios enfocados en la seguridad alimentaria es una estrategia integral para mejorar la soberanía alimentaria, reducir la pobreza y la malnutrición, promover el desarrollo económico y social, y mitigar los efectos del cambio climático. Estos proyectos contribuyen a construir sistemas alimentarios más resilientes y sostenibles, esenciales para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

INFORME FINAL CONVENIO INTERADMISTRATIVO 4600017401 de 2024	
NUMERO DEL ESTUDIO PREVIO	**16492**
ASOCIADOS	Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico- dirección de Desarrollo Rural - NIT 890.900.286-0
	Municipio de Titiribí – Antioquia NIT 890.980.781-7
OBJETO	Articular acciones para el fomento del cultivo de plátano dominico hartón en el municipio de Titiribí, Antioquia.
ALCANCE	114 pequeños productores rurales del municipio de Titiribí, con predios menores a 4,0 hectáreas y hacen parte de las Juntas de Acción comunal de: J.A.C El Morro, J.A.C El Porvenir, J.A.C El Zancudo, J.A.C Falda Del Cauca, J.A.C la Peña, J.A.C Vereda Caracol, J.A.C Vereda Corcovado, J.A.C Vereda El Volcán, J.A.C Vereda La Albania, J.A.C Vereda La Loma Del Guamo, J.A.C Vereda La Meseta, J.A.C Vereda Los Micos, J.A.C Vereda Ofelia Echeverri De Gaviria (La Otramina), J.A.C Vereda Sitio Viejo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS	1.Socializar y sensibilizar a ciento catorce (114) beneficiarios del convenio. 2. Caracterizar los beneficiarios y georreferenciar las unidades productivas. 3. Realizar capacitaciones a los productores sobre la implementación y manejo de los sistemas productivos de plátano 4. Siembra de ciento catorce unidades productivas de plátano dominico hartón (114) con acompañamiento técnico y tecnificación. 5. Brindar asesoría y acompañamiento técnico agrícola, social y empresarial, durante el tiempo de ejecución del convenio. 6. Fomentar la inscripción de los beneficiarios del convenio como proveedores del mercado de compras públicas de alimentos, en el link dispuesto por la Secretaría Desarrollo Económico del Departamento, en atención a las disposiciones requeridas por la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de 2021. Establecer la siembra de plátano dominico hartón en asocio principalmente con café para fortalecer a los productores del área rural del municipio de Titiribí del departamento de Antioquia. Capacitar en buenas prácticas agrícolas y de adaptación al cambio climático para el proceso productivo del plátano. Capacitar a los productores en formación empresarial y organizativa para desarrollo de la actividad productiva del plátano en el municipio de Titiribí.

VALOR DEL CONVENIO	El valor total del Convenio es de **OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CIENCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($82.856.580).** Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Desarrollo Económico, son **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($37.000.000),** aporte que corresponde al 45% del valor total del convenio. El Aporte total del Municipio Una vez calculado el presupuesto, con los valores del mercado y las cotizaciones presentadas, es de **CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCYHENTA PESOS M/L ($45.856.850)**, que equivale al 55% del valor total del convenio. Los aportes en efectivo del municipio de Titiribí son **DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($12.586.580),** y en bienes y servicios un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L ($33.270.000)**
PLAZO	El plazo de ejecución es de ocho (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

REPORTE DETALLADO DE PRODUCTOS O ENTREGABLES.

NOMBRE DEL PRODUCTO O ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Socialización del proyecto a los beneficiarios.	Reunión con los beneficiarios en donde se socializará el desarrollo del proyecto	Reunión	1
Listado de productores que participaran en el proyecto	Listado de enfoque diferencial de los productores beneficiados, en el formato FO-M4-P3-033 del Sistema Integrado de Gestión – SIG, de la Gobernación de Antioquia	Personas	114
Documento de Caracterización con georreferenciación del predio y el productor	Caracterización de los productores vinculados al proyecto de plátano en el municipio de Titiribí y georreferenciación del predio (Coordenadas de ubicación X,Y).	Unidad	114
Actas de compromiso para participar en el proyecto	Actas de compromiso firmadas por los beneficiarios para Articular acciones para el fortalecimiento de unidades productivas sostenibles de plátano dominico hartón, que aporten a la soberanía alimentaria de los campesinos del municipio de Titiribí Antioquia, los compromisos adquiridos por los beneficiarios para la correcta ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos serán: a. Buen manejo de los insumos b. Participación en los eventos de capacitación, extensión rural y transferencia de conocimiento programados en el proyecto. c. Permitir o autorizar el ingreso al predio del personal, para realizar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto.	Actas	114
Unidades productivas de plátano dominico hartón establecidas	Establecer Ciento catorce (114) unidades productivas de plátano dominico hartón con un área en promedio de 400 mts² y con una densidad de 3 x 3 metros (50 cormos), bajo un esquema de BPA, cada unidad productiva.	Unidad	114
	Realizar cuatro (4) talleres dominico hartón en: **Taller 1:**	Número	4

NOMBRE DEL PRODUCTO O ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Capacitaciones con productores vinculados al proyecto.	Fomento a la asociatividad; importancia de la asociatividad. **Taller 2.** Manejo integrado del cultivo: establecimiento del cultivo: importancia de la selección del material vegetal, producción y selección de material de siembra y sus cuidados; diferentes esquemas de multiplicación de material vegetal - plátano; procedencia, sanidad fitosanitaria, siembra, distancias de siembra, trazo, ahoyado, aplicación de enmiendas, fertilización, nutrición, calibración y manejo de equipos de aspersión, dosificación de productos, mezcla de agroinsumos, importancia del agua en el sistema productivo. **Taller 3:** Identificación y manejo integrado de insectos, plaga y enfermedades, métodos de control, manejo de productos peligrosos, **Taller 4:** Precosecha: plateos; importancia del deshije, deshoje, desguasque o descalcete, destronque, desbellote o desbacote, embolse, limpia del racimo, desflore, amarre y apuntalamiento, encinte o identificación.		
Asesorías técnicas en el manejo integrado del cultivo bajo el enfoque de BPA a todas las unidades productivas	Prestación del servicio de Asesoría y acompañamiento Técnico integral y transferencia de tecnología en el establecimiento a ciento catorce (114) unidades productivas de plátano dominico hartón; realizar asesorías, acompañamiento técnico y transferencia de tecnología 2 visitas por cada unidad productiva al menos dos (2) visitas durante los seis (6) meses.	Visitas	228

Reporte Detallado Productos o Entregables

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LOS BENEFICIARIOS.

En cumplimiento de la fase inicial del proyecto, se llevó a cabo la jornada de socialización dirigida a los productores beneficiarios, con el objetivo de presentar de manera integral los componentes técnicos, metodológicos y operativos del proyecto. La actividad tuvo lugar en el auditorio del Hospital San Juan de Dios del municipio de Titiribí.

Durante la jornada, se desarrolló un espacio participativo, orientado a identificar el nivel de conocimiento de los beneficiarios sobre el sistema productivo de plátano, así como su trayectoria y experiencias previas, incorporando una lectura desde la perspectiva territorial y una valoración de los saberes locales. Posteriormente, se realizó la exposición técnica del proyecto, en la que se abordaron los siguientes aspectos:

- **Alcances del proyecto:** objetivos generales y específicos, población objetivo e impactos esperados.
- **Metodología de intervención:** enfoque participativo, criterios de selección, fases de implementación y articulación interinstitucional.
- **Plan de trabajo:** cronograma de actividades, estrategias de ejecución y mecanismos de seguimiento y evaluación.
- **Resultados esperados:** metas productivas, ambientales y comerciales sociales proyectadas al cierre del proyecto.

(Ver Anexo 1)

Registro Fotográfico






LISTADO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO

Se realizó la actualización del listado de productores beneficiarios del proyecto “Articular acciones para el fomento del cultivo de plátano dominico hartón en el municipio de Titiribí, Antioquia.
(Ver Anexo 2)

CARACTERIZACIÓN CON GEORREFERENCIACIÓN DEL PREDIO Y EL PRODUCTOR

Como parte del proceso de identificación y caracterización de los beneficiarios del proyecto, se ha realizado visita técnica al predio noventa y seis (96) productores beneficiarios.
Durante esta actividad, se diligenció el formato de Registro de Usuarios del Municipio de Titiribí, instrumento oficial mediante el cual se recopila información básica de los sistemas productivos y datos relevantes para su vinculación al proyecto. Se envia en formato kmz.

Esta información resulta clave para orientar las acciones técnicas y sociales del proyecto de forma focalizada y pertinente al contexto local. La información recolectada durante esta jornadas sirven de base para la planificación e implementación de las actividades previstas, garantizando un enfoque diferencial y territorializado en la intervención.
(Ver Anexo 3)

Registro Fotográfico	
	

CAPACITACIONES CON PRODUCTORES VINCULADOS AL PROYECTO

En el marco del proceso de fortalecimiento técnico-productivo de los beneficiarios del proyecto, se realizó la jornada de capacitación dirigida a los productores, de la vereda El Morro.

Buscando mejorar las competencias técnicas en el manejo sostenible del cultivo de plátano y promover prácticas asociativas y de buenas prácticas agrícolas (BPA).

1. Fomento a la asociatividad:

- Se socializó la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria y la asociatividad como estrategia para mejorar el acceso a mercados, optimizar procesos productivos, facilitar la gestión de recursos y fomentar la economía solidaria. Se promovio la inscripción en la plataforma de compras públicas de la gobernación de Antioquia y ojalá pertener a ASOPROCOTI (Asociación de Productores de Titiribí).

2. Manejo integrado del cultivo: establecimiento del cultivo: importancia de la selección del material vegetal, producción y selección de material de siembra y sus cuidados; diferentes esquemas de multiplicación de material vegetal - plátano; procedencia, sanidad fitosanitaria, siembra, distancias de siembra, trazo, ahoyado, aplicación de enmiendas, fertilización, nutrición, calibración y manejo de equipos de aspersión, dosificación de productos, mezcla de agroinsumos, importancia del agua en el sistema productivo.

- Establecimiento del cultivo: Se abordaron criterios técnicos para la selección y preparación del sitio, selección de material vegetal con énfasis en su sanidad fitosanitaria, y se presentaron diferentes esquemas de multiplicación del material de siembra.
- Labores de establecimiento: Se profundizó en el trazo del lote, distancias de siembra, ahoyado, aplicación de enmiendas, técnicas de fertilización y nutrición del cultivo.
- Uso eficiente del recurso hídrico: Se explicó la importancia del agua dentro del sistema productivo y se promovieron prácticas orientadas al uso racional y eficiente del recurso.

3. Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE):

- Se identificaron las principales plagas e insectos que afectan al cultivo de plátano en la zona, y se dieron a conocer labores culturales, así como medidas de bioseguridad en campo.

- Se enfatizó en la manipulación segura de productos fitosanitarios, manejo de productos peligrosos.

4. Manejo de labores culturales en precosecha:

- Se brindó orientación técnica sobre actividades como plateo, deshije, deshoje, desguasque o descalcete, destronque, desbellote, embolse, limpia del racimo.
- Estas labores se contextualizaron como fundamentales para garantizar la sanidad y calidad del racimo, así como la eficiencia del proceso de cosecha.

(Ver Anexo 4)


Registro Fotográfico	
	

ASESORÍAS TÉCNICAS EN EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO BAJO EL ENFOQUE DE BPA A TODAS LAS UNIDADES PRODUCTIVAS


Se ha prestado el servicio de Asesoría y acompañamiento Técnico integral y transferencia de tecnología en el establecimiento a ciento catorce (114) unidades productivas de plátano dominico hartón; realizar asesorías, acompañamiento técnico y transferencia de tecnología 2 visitas por cada unidad productiva al menos dos (2) visitas durante los seis (6) meses.

Registro Fotográfico	
	
	

Registro Fotográfico













Registro Fotográfico














Actualmente nos encontramos en la fase precontractual para la adquisición de los insumos y materiales requeridos y así realizar la entrega y garantizar la adecuada destinación y utilización de los materiales para las actividades pendientes el cumplimiento del presente convenio, tales como:

Actas de compromiso para participar en el proyecto.
Actas de compromiso firmadas por los beneficiarios para Articular acciones para el fortalecimiento de unidades productivas sostenibles de plátano dominico hartón, que aporten a la soberanía alimentaria de los campesinos del municipio de Titiribí Antioquia, los compromisos adquiridos por los beneficiarios para la correcta ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos serán:

a) Buen manejo de los insumos
b) Participación en los eventos de capacitación, extensión rural y transferencia de conocimiento programados en el proyecto.
c) Permitir o autorizar el ingreso al predio del personal, para realizar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto.

Unidades productivas de plátano dominico hartón establecidas

Establecer Ciento catorce (114) unidades productivas de plátano dominico hartón con un área en promedio de 400 mts² y con una densidad de 3 x 3 metros (50 cormos), bajo un esquema de BPA, cada unidad productiva.

Alejandro Loaiza Restrepo

Alejandro Loaiza Restrepo
Director UMATA, Ambiente Turismo
Municipio de Titiribí

Elaboró: Esteban Muñoz
Técnico Operativo UMATA, Ambiental y Turismo