	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 3
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	25	de	Agosto	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	2707 de 29 de julio de 2025
CONVENIO No.	N/A
ORDEN DE COMPRA No.	N/A
OBJETO: "CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 – 15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA CUIDAD DE IBAGUE CON MATRICULA INMOBILIARIA 350-43508 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Contratista:	**CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO,** representado *legalmente por la señora* **LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES,** identificada con cedula de ciudadanía No.1.110.451.305
NIT/CC:	901.968.510-8
Valor:	QUINIENTOS TREITA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($531.862.051) MCTE IVA INCLUIDO
Plazo de ejecución:	Cuatro (4) meses
CDP:	2618 DEL 31/03/2025
CDP:	2619 DEL 31/03/2024
RP:	10337 DEL 11/08/2025
RP:	10338 DEL 11/08/2025
Fecha legalización:	21 de Agosto de 2025

Scanned with CamScanner

Fecha de terminación:	22 de Diciembre de 2025
Fecha de Orden de Compra:	N/A
Fecha de terminación Orden de Compra:	N/A

CONSIDERANDO:

- **Que entre el Departamento del Tolima y el CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO , se celebró el Contrato Interadministrativo No. 2707 del 29 de Julio de 2025, cuyo objeto "CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 – 15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA CUIDAD DE IBAGUE CON MATRICULA INMOBILIARIA 350-43508 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de $531.862.051 y un plazo de cuatro (4) meses.**

- **Que el Registro Presupuestal fue expedido el 11 de Agosto de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 29 de julio de 2025, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 21 de Agosto de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.**

- **Que, de acuerdo con la cláusula Segunda del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor.**

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula No. Novena del acto contractual No. 2527 de 1 de julio de 2025, se ha designado como supervisor(a) a la Ingeniera Diana Esperanza Cifuentes Quintero – Directora de hábitat, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No.2707 de 29 de julio de 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL SALADO EN LA CARRERA 14 # 152 – 15 LA PALMA EN LA COMUNA 7 DE LA CUIDAD DE IBAGUE CON MATRICULA INMOBILIARIA 350-43508 EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 25 de agosto de 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 22 de diciembre de 2025

Scanned with CamScanner

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta correspondiente al contrato No.2707 del 2025, los que en ella intervinieron

Firma

CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO
Lizeth Marcela Cifuentes Torres
Representante Legal

Firma

DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Supervisor
Directora de Habitat
Secretaria de Infraestructura y hábitat

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSION
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4

Scanned with CamScanner