| ALCALDÍA DE MANIZALES | **ALCALDÍA DE MANIZALES**<br>**SERVICIOS JURÍDICOS**<br>**ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS** | **PSI-SJM-FR-01**<br>**Estado Vigente**<br>**Versión 2** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DEL ACTA:** | 25/08/2025 | | |
| **CONTRATO N º:** | 2505090652 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE" – GRUPO 4 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 26/05/2025 | **PLAZO (Meses o días):** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:** | 25/08/2025 | | |
| **VALOR:** | $ 167.362.111 | **VALOR ADICIONES:** | |
| **CONTRATISTA:** | GILDARDO OCAMPO MONTES | | |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** | JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ | | |

**GARANTÍAS**

| TIPO DE POLIZA | No. PÓLIZA | VIGENCIA | COMPAÑÍA ASEGURADORA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 42-44-101161416 | 26-05-2025 A 26-12-2025 | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 42-44-101161416 | 26-05-2025 A 26 -08-2028 | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 42-44-101161416 | 26-08-2025 A 26-08-2030 | |
| | | | |

**ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

| | FECHAS | TIEMPO (SEGÚN CONTRATO) | CAUSALES |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO ADICIONAL:** | | | |
| **PRORROGAS:** | | | |
| **OTRO SÍ:** | | **N.A** | |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:** | | 3 MESES | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:** | | 25/08/2025 | |

| | |
|---|---|
| **CAUSALES TÉCNICAS:** | *Debido a la suspensión del contrato de obra No. 2505120661.<br>Por lo anterior se recomienda suspender hasta el 08 - 09 - 2025. |
| **FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:** | |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

**FIRMA**
**NOMBRE:** GILDARDO OCAMPO MONTES
**NIT:** 76.716.197
**R. L:** GILDARDO OCAMPO MONTES

**FIRMA**
**NOMBRE:** JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ
**C.C:** 10.265.660
**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:**

**FIRMA:**
**NOMBRE:** CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
**VoBo. Ordenador del Gasto**

**Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A**
**Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica**