CONTRATO 1433-2018

1) DATOS GENERALES

CONTRATO		No.	1433-2018
ORDEN		TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	INDUSTRIA COLOMBIANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S Tel. 6017431219
IDENTIFICACIÓN	800.091.472-4 Calle 23 No. 116-31 Bodega 12- Bogotá
SUPERVISOR	SMSM. MARTHA RODRGUEZ FIGUEROA Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	31-DIC-2018
DEL ACTA DE INICIACIÓN	10-ENE-2019

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DE CUMPLIMIENTO	18-44-101059368 Anexo No.4
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	18-40-101039586 Anexo No. 3

4) MODIFICACIONES

MODIFICACIÓN No. 01	Adicionar dos items del Contrato de Suministro No. 1433 de 2018, de conformidad a lo determinado por el Comité Económico y ajustar precios.
ADICIÓN No. 01	14-OCT-2020
ADICIÓN No. 02	22-JUL-2021
ADICIÓN No. 03	03-SEP-2021

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-JUL-2022
PRORROGA No. 01	N/A
PLAZO TOTAL	**31-JUL-2022**

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 8.874.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 500.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 600.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 3	$ 1.000.000.000.00
VALOR TOTAL	$ 10.974.000.000 M/CTE.

CONTRATO 1433-2018

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1163 SIIF 115118	11-OCT-18	$1.926.247.500.00	5781 VF 99318	29-DIC-18	$211.000.000.00
6 AUT 28418	10-ENE-19	$2.739.847.158.00	277 VF 99318	11-ENE-19	$2.231.000.000.00
9 AUT 28418	03-ENE-20	$52.036.714.129.00	214 VF 99318	08-ENE-20	$2.371.000.000.00
32 AUT 28418	06-ENE-21	$45.905.249.144.00	925 VF 99318	06-ENE-21	$ 2.271.000.000.00
84 AUT 28418	06-ENE-22	$542.399.132.00	1061 VF 99318	07-ENE-22	$1.790.000.000.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
976 SIIF 97620	06-OCT-20	$500.000.000.00	3075 SIIF315920	15-OCT-20	$500.000.000.00
810 SIIF 81021	12-JUL-21	$600.000.000.00	2621 SIIF257921	22-JUL-21	$600.000.000.00
963 SIIF 96321	01-SEP-21	$1.000.000.000.00	2932 SIIF288521	07-SEP-21	$1.000.000.000.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN		RELACION DE GIRO		
			N°	FECHA	FACTURA N°
271842	$	56.492.156,00	2770	24-may-19	7350
271965	$	11.656.229,00	2771	27-may-19	7365
271965	$	5.594.990,00	2771	27-may-19	7369
271965	$	22.379.959,00	2771	27-may-19	7373
271965	$	11.189.979,00	2771	27-may-19	7378
271965	$	22.846.208,00	2771	27-may-19	7387
278240	$	3.878.448,00	2805	09-jul-19	7389
278240	$	22.379.959,00	2805	09-jul-19	7394
278240	$	13.676.641,00	2805	09-jul-19	7404
278240	$	14.435.890,00	2805	09-jul-19	7408
278240	$	5.594.990,00	2805	09-jul-19	7409
278240	$	5.488.090,00	2805	09-jul-19	7410
278240	$	14.127.716,00	2805	09-jul-19	7418
278240	$	10.178.391,00	2805	09-jul-19	7422
278240	$	6.645.248,00	2805	09-jul-19	7424
278240	$	7.866.224,00	2805	09-jul-19	7427
278240	$	5.128.741,00	2805	09-jul-19	7429
278776	$	13.170.385,00	2818	30-jul-19	7430
278776	$	9.380.380,00	2818	30-jul-19	7434
278776	$	18.450.474,00	2818	30-jul-19	7443
278776	$	1.514.156,00	2818	30-jul-19	7447
278776	$	21.340.558,00	2818	30-jul-19	7453

CONTRATO 1433-2018

278776	$ 12.405.929,00	2818	30-jul-19	7457
278776	$ 27.293.543,00	2818	30-jul-19	7461
278776	$ 38.233.992,00	2818	30-jul-19	7462
278776	$ 15.865.461,00	2818	30-jul-19	7470
278776	$ 48.098.260,00	2818	30-jul-19	7473
278776	$ 22.084.258,00	2818	30-jul-19	7474
285747	$ 23.878.207,00	2861	20-sep-19	7496
285747	$ 17.875.835,00	2861	20-sep-19	7500
285747	$ 5.594.990,00	2861	20-sep-19	7502
285747	$ 8.318.431,00	2861	20-sep-19	7505
285747	$ 5.594.990,00	2861	20-sep-19	7514
285747	$ 10.767.125,00	2861	20-sep-19	7515
285747	$ 24.109.557,00	2861	20-sep-19	7519
285747	$ 21.176.868,00	2861	20-sep-19	7526
285747	$ 50.603.434,00	2861	20-sep-19	7533
285747	$ 36.029.059,00	2861	20-sep-19	7538
285819	$ 5.565.368,00	2865	26-sep-19	7542
285819	$ 6.061.239,00	2865	26-sep-19	7548
285819	$ 15.650.821,00	2865	26-sep-19	7553
285819	$ 26.991.783,00	2865	26-sep-19	7557
285819	$ 9.310.560,00	2865	26-sep-19	7560
285819	$ 28.278.279,00	2865	26-sep-19	7563
285819	$ 56.565.723,00	2865	26-sep-19	7567
285819	$ 113.363.793,00	2865	26-sep-19	7575
291174	$ 96.267.920,00	2902	12-nov-19	7603
291174	$ 38.229.276,00	2902	12-nov-19	7606
291174	$ 95.167.268,00	2902	12-nov-19	7618
291174	$ 13.275.138,00	2902	12-nov-19	7619
291174	$ 58.108.889,00	2902	12-nov-19	7640
295842	$ 24.518.393,00	2928	12-dic-19	7654
295946	$ 1.147.812,00	2930	17-dic-19	7657
295946	$ 10.137.458,00	2930	17-dic-19	7666
295946	$ 6.061.239,00	2930	17-dic-19	7671
295946	$ 11.656.229,00	2930	17-dic-19	7676
295946	$ 1.575.387,00	2930	17-dic-19	7682
296287	$ 59.204.307,00	2935	24-dic-19	7691
295946	$ 11.656.229,00	2930	17-dic-19	7694
296287	$ 34.088.076,00	2935	24-dic-19	7702
296287	$ 246.238.393,00	2935	24-dic-19	7709
296287	$ 51.440.607,00	2935	24-dic-19	7720
296287	$ 220.527.518,00	2935	24-dic-19	7725
296287	$ 72.513.533,00	2935	24-dic-19	7729
296287	$ 116.122.032,00	2935	24-dic-19	7749
296287	$ 292.856.121,00	2935	24-dic-19	7753

CONTRATO 1433-2018

306241	$ 748.094,00	2995	12-mar-20	7765
306457	$ 62.193.208,00	3000	17-mar-20	7792
308373	$ 16.480.262,00	3008	30-mar-20	7800
308373	$ 62.105.730,00	3008	30-mar-20	7802
308373	$ 29.027.057,00	3008	30-mar-20	7803
308373	$ 109.666.943,00	3008	30-mar-20	7806
308373	$ 65.206.217,00	3008	30-mar-20	7814
308373	$ 24.011.820,00	3008	30-mar-20	7815
308373	$ 2.881.418,00	3008	30-mar-20	7818
308373	$ 23.601.865,00	3008	30-mar-20	7820
308373	$ 44.284.173,00	3008	30-mar-20	7821
308373	$ 16.533.325,00	3008	30-mar-20	7823
308373	$ 107.015.213,00	3008	30-mar-20	7825
313144	$ 139.515.090,00	3044	21-may-20	7833
313144	$ 175.492.645,00	3044	21-may-20	7837
319964	$ 4.659.840,00	3090	28-jul-20	7889
319964	$ 9.319.680,00	3090	28-jul-20	7903
319964	$ 9.319.680,00	3090	28-jul-20	7906
319964	$ 9.319.680,00	3090	28-jul-20	7912
319964	$ 66.355.870,00	3090	28-jul-20	7914
323215	$ 10.850.466,00	3113	25-ago-20	7919C
323215	$ 14.286.060,00	3113	25-ago-20	7925
323215	$ 6.190.626,00	3113	25-ago-20	7926
323215	$ 12.808.200,00	3113	25-ago-20	7927
323215	$ 21.121.878,00	3113	25-ago-20	7928
323215	$ 3.883.200,00	3113	25-ago-20	7931
323215	$ 5.436.480,00	3113	25-ago-20	7933
329266	$ 19.426.560,00	3156	05-oct-20	7935
296287	$ 47.314.445,00	2935	24-dic-19	7967
329266	$ 4.482.000,00	3156	05-oct-20	1
329266	$ 6.666.828,00	3156	05-oct-20	2
329266	$ 12.381.252,00	3156	05-oct-20	3
329266	$ 15.238.464,00	3156	05-oct-20	4
329266	$ 23.945.192,00	3156	05-oct-20	5
329266	$ 14.845.888,00	3156	05-oct-20	7
329266	$ 37.407.840,00	3156	05-oct-20	9
329266	$ 12.477.440,00	3156	05-oct-20	11
329266	$ 24.310.920,00	3156	05-oct-20	12
329266	$ 18.311.034,00	3156	05-oct-20	13
329266	$ 50.106.960,00	3156	05-oct-20	16
329266	$ 52.249.272,00	3156	05-oct-20	19
329266	$ 45.522.200,00	3156	05-oct-20	20
329791	$ 6.630.000,00	3171	23-oct-20	25
329791	$ 74.761.472,00	3171	23-oct-20	26

CONTRATO 1433-2018

329791	$ 7.619.232,00	3171	23-oct-20	30
329791	$ 7.285.800,00	3171	23-oct-20	33
329791	$ 34.737.108,00	3171	23-oct-20	35
329791	$ 22.338.120,00	3171	23-oct-20	36
329791	$ 25.743.072,00	3171	23-oct-20	38
336270	$ 28.088.880,00	3220	18-dic-20	40
336270	$ 38.449.632,00	3220	18-dic-20	41
336270	$ 15.923.840,00	3220	18-dic-20	45
336270	$ 44.667.000,00	3220	18-dic-20	48
336270	$ 3.655.680,00	3220	18-dic-20	53
336270	$ 6.129.920,00	3220	18-dic-20	56
336270	$ 12.371.200,00	3220	18-dic-20	58
336270	$ 49.155.946,00	3220	18-dic-20	61
336270	$ 11.752.640,00	3220	18-dic-20	65
336270	$ 26.457.696,00	3220	18-dic-20	68
336270	$ 40.815.852,00	3220	18-dic-20	72
336270	$ 31.750.720,00	3220	18-dic-20	75
336270	$ 43.675.360,00	3220	18-dic-20	79
336270	$ 27.500.740,00	3220	18-dic-20	82
336270	$ 3.883.200,00	3220	18-dic-20	88
336270	$ 6.213.120,00	3220	18-dic-20	90
336270	$ 11.811.480,00	3220	18-dic-20	93
336270	$ 28.767.840,00	3220	18-dic-20	95
336270	$ 31.834.122,00	3220	18-dic-20	97
336270	$ 25.339.500,00	3220	18-dic-20	99
336270	$ 9.708.000,00	3220	18-dic-20	102
336270	$ 18.782.130,00	3220	18-dic-20	103
336270	$ 13.333.656,00	3220	18-dic-20	105
336270	$ 15.852.620,00	3220	18-dic-20	107
336270	$ 13.930.738,00	3220	18-dic-20	111
336270	$ 10.096.320,00	3220	18-dic-20	112
336270	$ 4.659.840,00	3220	18-dic-20	115
336270	$ 33.856.992,00	3220	18-dic-20	119
336270	$ 9.319.680,00	3220	18-dic-20	123
338341	$ 6.190.626,00	3229	29-dic-20	124
338341	$ 6.666.828,00	3229	29-dic-20	127
338341	$ 7.993.254,00	3229	29-dic-20	129
338341	$ 6.989.760,00	3229	29-dic-20	130
338341	$ 15.510.306,00	3229	29-dic-20	133
338341	$ 38.424.746,00	3229	29-dic-20	134
338341	$ 11.238.000,00	3229	29-dic-20	140
338341	$ 28.168.500,00	3229	29-dic-20	141
338341	$ 26.057.100,00	3229	29-dic-20	146
338341	$ 30.689.975,00	3229	29-dic-20	148

CONTRATO 1433-2018

338341	$ 46.964.580,00	3229	29-dic-20	149
338341	$ 34.653.368,00	3229	29-dic-20	154
342842	$ 25.941.464,00	3259	12-feb-21	160
342842	$ 46.795.680,00	3259	12-feb-21	163
342842	$ 6.185.600,00	3259	12-feb-21	166
342842	$ 18.651.508,00	3259	12-feb-21	170
342842	$ 21.424.064,00	3259	12-feb-21	174
342842	$ 20.192.640,00	3259	12-feb-21	181
342842	$ 33.566.680,00	3259	12-feb-21	185
342890	$ 14.121.732,00	3259	12-feb-21	188
342842	$ 238.679.650,00	3259	12-feb-21	191
345820	$ 19.888.000,00	3280	05-mar-21	199
345820	$ 8.000.000,00	3280	05-mar-21	200
345820	$ 29.906.000,00	3280	05-mar-21	201
345820	$ 18.464.000,00	3280	05-mar-21	202
345820	$ 12.306.860,00	3280	05-mar-21	203
345820	$ 49.190.240,00	3280	05-mar-21	204
345820	$ 35.732.000,00	3280	05-mar-21	208
345820	$ 62.922.860,00	3280	05-mar-21	212
345820	$ 57.308.120,00	3280	05-mar-21	216
345820	$ 156.298.120,00	3280	05-mar-21	218
349517	$ 83.224.080,00	3328	23-abr-21	219
349517	$ 37.032.240,00	3328	23-abr-21	221
349517	$ 31.758.080,00	3328	23-abr-21	235
349517	$ 60.405.320,00	3328	23-abr-21	244
352489	$ 28.451.408,00	3345	12-may-21	249
352489	$ 32.067.260,00	3345	12-may-21	253
352489	$ 76.631.768,00	3345	12-may-21	258
352489	$ 23.126.160,00	3345	12-may-21	265
352489	$ 59.055.288,00	3345	12-may-21	272
352489	$ 32.699.200,00	3345	12-may-21	275
352489	$ 61.129.296,00	3345	12-may-21	276
352489	$ 96.016.736,00	3345	12-may-21	277
352489	$ 62.477.056,00	3345	12-may-21	282
352489	$ 44.800.000,00	3345	12-may-21	288
352489	$ 61.715.560,00	3345	12-may-21	295
352489	$ 50.400.000,00	3345	12-may-21	301
355989	$ 14.813.040,00	3380	25-jun-21	305
355989	$ 57.178.000,00	3380	25-jun-21	306
355989	$ 26.977.424,00	3380	25-jun-21	307
359330	$ 41.277.828,00	3413	29-jul-21	312
355989	$ 49.848.520,00	3380	25-jun-21	314
355989	$ 201.276.304,00	3380	25-jun-21	315
355989	$ 40.033.920,00	3380	25-jun-21	316

CONTRATO 1433-2018

359330	$	61.795.056,00	3413	29-jul-21	323
359330	$	9.540.000,00	3413	29-jul-21	324
359330	$	12.802.000,00	3413	29-jul-21	325
359330	$	63.298.960,00	3413	29-jul-21	326
359330	$	99.827.340,00	3413	29-jul-21	329
359330	$	36.282.560,00	3413	29-jul-21	330
362479	$	15.928.000,00	3441	30-ago-21	331
362479	$	183.450.582,00	3441	30-ago-21	333
365676	$	15.928.000,00	3471	24-sep-21	348
365676	$	24.632.160,00	3471	24-sep-21	358
365676	$	27.396.160,00	3471	24-sep-21	360
368701	$	77.206.880,00	3485	15-oct-21	368
368784	$	66.682.320,00	3488	22-oct-21	371
368701	$	101.720.064,00	3485	15-oct-21	373
368701	$	44.680.960,00	3485	15-oct-21	382
368701	$	12.425.696,00	3485	15-oct-21	388
368784	$	37.290.392,00	3488	22-oct-21	391
371994	$	16.910.808,00	3514	19-nov-21	396
371994	$	39.245.976,00	3514	19-nov-21	401
371994	$	16.349.600,00	3514	19-nov-21	404
371994	$	83.395.616,00	3514	19-nov-21	410
371994	$	23.543.424,00	3514	19-nov-21	413
371994	$	51.016.480,00	3514	19-nov-21	417
371994	$	70.427.164,00	3514	19-nov-21	419
371994	$	124.206.608,00	3514	19-nov-21	425
371994	$	87.400.000,00	3514	19-nov-21	430
371994	$	67.123.322,00	3514	19-nov-21	437
376665	$	62.244.490,00	3559	29-dic-21	449
376665	$	58.755.332,00	3559	29-dic-21	456
376665	$	342.249.592,00	3559	29-dic-21	458
376665	$	214.885.560,00	3559	29-dic-21	459
382112	$	22.220.000,00	3599	25-feb-22	491
382112	$	170.746.160,00	3599	25-feb-22	498
382112	$	8.240.000,00	3599	25-feb-22	515
382112	$	73.929.400,00	3599	25-feb-22	523
385301	$	38.808.418,00	3631	31-mar-22	526
388511	$	42.638.880,00	3651	22-abr-22	531
388511	$	65.466.660,00	3651	22-abr-22	541
385301	$	74.876.011,00	3631	31-mar-22	548
385301	$	18.930.151,00	3631	31-mar-22	562
385301	$	99.908.116,00	3631	31-mar-22	571
394529	$	32.159.036,00	3686	06-jun-22	581
394529	$	11.184.048,00	3686	06-jun-22	582
394529	$	50.592.588,00	3686	06-jun-22	598

CONTRATO 1433-2018

394529	$ 21.027.776,00	3686	06-jun-22	601
394529	$ 25.121.376,00	3686	06-jun-22	605
394529	$ 29.054.088,00	3686	06-jun-22	613
394529	$ 28.335.328,00	3686	06-jun-22	618
394529	$ 25.316.143,00	3686	06-jun-22	625
394529	$ 36.280.720,00	3686	06-jun-22	627
394529	$ 14.428.512,00	3686	06-jun-22	633
394529	$ 15.051.120,00	3686	06-jun-22	645
394529	$ 50.036.442,00	3686	06-jun-22	647
394529	$ 5.497.800,00	3686	06-jun-22	654
394529	$ 9.797.508,00	3686	06-jun-22	656
394529	$ 41.792.086,00	3686	06-jun-22	659
398256	$ 25.609.990,00	3724	26-jul-22	665
398256	$ 6.337.464,00	3724	26-jul-22	666
398256	$ 36.182.664,00	3724	26-jul-22	667
398256	$ 42.475.955,00	3724	26-jul-22	668
397861	$ 53.562.186,00	3712	08-jul-22	680
397861	$ 26.742.632,00	3712	08-jul-22	688
398256	$ 9.619.008,00	3724	26-jul-22	689
397861	$ 29.043.616,00	3712	08-jul-22	691
397861	$ 141.463.304,00	3712	08-jul-22	692
405074	$ 198.989.158,00	3779	23-sep-22	698
405074	$ 208.356.350,00	3779	23-sep-22	701
TOTAL	**$ 10.973.803.850,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 10.974.000.000.00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 10.973.803.850,00**
SALDO LIBERADO		$ 0.00
SALDO X LIBERAR		196.150.00
TOTALES IGUALES:	**$ 10.974.000.000.00**	**$ 10.974.000.000.00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 22-DIC-2022, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de Bienes)
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONTRATO 1433-2018

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.
La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 23 ENE 2023

EL CONTRATISTA,

Rodrigo Antonio Salamanca Cuevas
Representante Legal
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S

EL ORDENADOR DEL GASTO

Teniente Coronel (RA) Ricardo Hoyos Lanziano
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

Doctor Miguel Ángel Tovar Herrera
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

Dra. Nelly Tatiana Silva Pulido
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería

Reviso. Dayris Argote Bayona
Abogado Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

PD Miguel Ángel Obando Castillo
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

Digito:
Martha Guardo