Representación Gráfica

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Documento | Número de Factura: FRE-1 | Código Único de Factura - CUFE: 44d5c58c3f4b9fbb6d8f4f8a93cfa961d723 6946384d110d60b0d79441f16c14e3ec39718703059de620b2cb1ee50bb4 | |
| Fecha de Emisión | 04/09/2020 | Fecha de Vencimiento | 04/09/2020 |
| Tipo de Operación | Generica | Prefijo | FRE |
| Tipo de Negociación | Contado | Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Tipo de Entrega | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Emisor | Nit del Emisor: 901347107 | Razón Social: | CONSORCIO TORRE |
| Nombre Comercial | CONSORCIO TORRE | | |
| Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Dirección | calle 15a # 33a - 28 |
| Régimen Contable | Impuesto sobre las ventas – IVA | Departamento | Huila |
| Actividad Económica Principal | 7110 | Correo | contabilidad5120@gmail.com |
| Tipo Responsabilidad | O-07;O-14;O-48 | Municipio | Neiva |
| | | Teléfono | 3124171467 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Adquiriente | Nit del Adquiriente: 800215807 | Razón Social: | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |
| Tipo de Documento | NIT | Dirección | CALLE 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT |
| Número Documento | 800215807 | Departamento | Bogotá |
| Nombre Comercial | INVIAS | Municipio | Bogotá, D.c. |
| Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Correo | ncarmargo@invias.gov.co |
| Régimen Contable | Impuesto sobre las ventas – IVA | Teléfono | 3138122628 |
| Tipo de Responsabilidad | O-06;O-07;O-08;O-09;O-13;O-14;O-37 | | |

Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | Valor de Venta por Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | ICA | INC | |
| 1 | 71310000-4 | Acta de costo 8 del Contrato 2614 de 2019 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA MODULO 2 GRUPO 1. PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 | 94 | 1,00 | $ 44.859.000,00 | | | $ 8.523.210,00 | | | $ 44.859.000,00 |
| 2 | 71310000-4 | IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | 94 | 1,00 | $ 156.834,00 | | | | | | $ 156.834,00 |
| 3 | 71310000-4 | ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 DEL 2,5% | 94 | 1,00 | $ 3.921,00 | | | $ 744,99 | | | $ 3.921,00 |

Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|---|---|---|---|---|---|

Datos de Referencia

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

Notas Finales

INTEGRANTES CONSORCIO TORRE: RENE ARMANDO MARTINEZ DORADO, Nit 10.529.212-3 (60%) Y DORA CRISTINA TORRES MAZABEL, Nit 53.124.968-1 (40%) - REGISTRO No. 146320 POR UN VALOR DE $ 53.543.709,99

Datos Totales

| | | |
|---|---|---|
| MONEDA | | COP |
| TASA DE CAMBIO | | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $ | 45.019.755,00 |
| Descuentos detalle (-) | $ | 0,00 |
| Recargos detalle (+) | $ | 0,00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ | 44.862.921,00 |
| Total impuesto detalle (+) | $ | 8.523.954,99 |
| Total otros impuestos (+) | $ | 0,00 |
| Total mas impuesto (=) | $ | 53.543.709,99 |
| Descuento Global (-) | | |
| Recargo Global (+) | | |
| Valor total de la operación (=) | $ | 53.543.709,99 |

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764002155121 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 50 Vigencia: 2021-08-14

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:16
RADICACION: 65025 14/09/2020
REFERENCIA: CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA: GRUPO CUENTAS POR PAGAR
DIRECCION TERRITORIAL HUILA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764002155121

(415)7707212489984(8020) 0018764002155121

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 4 7 1 0 7 | 8 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO TORRE

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

Cód. 1 3

24. Dirección
CL 15 A 33 A 28

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Huila | Neiva |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-08-14 / 09:21:31 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres TORRES MAZABEL DORA CRISTINA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 53124968 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO TORRE

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2020-08-14 09:21:31

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764002155121

(415)7707212489984(8020) **0018764002155121**

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9013471107 | 8 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO TORRE

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO TORRE CL 15 A 33 A 28 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FRE | 1 | 50 | 12 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 1 (Día) 9 (p) 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 45.019.755,00 PERIODO MES: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 4 | 9 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JUAN DAVID TORRES SANABRIA | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR | 10 | 09 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | JUAN DAVID TORRES SANABRIA | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 14 | 9 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JESUS EDUARDO RINCON SILVA | Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA | |
| FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 14 | 9 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JESUS EDUARDO RINCON SILVA | Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2614 DE 2019 NIT. 901.347.107-8

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE

De acuerdo con la facultad otorgada, el **INGENIERO JESUS EDUARDO RINCON SILVA** autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO TORRE** por valor de : **$ 53.543.709,99**

(Indicar el ordenador del pago)

**Letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.**

Correspondiente al acta No.8 del periodo **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Matrícula No.: 17202-112793 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Firma:
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-40638 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____ N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Firma: _____
Nombre : JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matrícula No. 19202-40638 CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 5 |
| FECHA | 1 (Día) | 9 (Mes) | 2020 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

**ACTA No.** 8

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 45.019.755,00

**PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

| No. De Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 03/06/2020 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| **COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 5.080.000,00 | $ 400.000,00 | 1,00 | $ 5.480.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar | 3.600.000,00 | $ 400.000,00 | 1,00 | $ 4.000.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Auxiliar administrativo o secretaria | 1.100.000,00 | | 1,00 | $ 1.100.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 4 | 1 | Conductor | 1.300.000,00 | | 1,00 | $ 1.300.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | **0,00** | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 11.880.000,00 | | | 0 | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,40 | | | | | | $ 2,40 | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 28.512.000,00** | | | 0 | $ 0,00 | | **$ 0,00** | | **$ 0** |
| **No.** | **Cantidad** | **CONCEPTO** | **Unidad** | **Costos** | **Tiempo Total** | **Valor Total** | **Costos** | **Unidad** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | dia | 210.000,00 | 5,00 | $ 1.050.000,00 | | | **0,00** | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | Mes | $ 4.770.000,00 | 1,00 | $ 9.540.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | Global S/comprobante | $ 47.925.427,00 | 1,00 | $ 47.925.427,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | GLOBAL | **$ 0,00** |
| 8 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | mes (S/comprobante) | $ 1.272.000,00 | 1,00 | $ 1.272.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| 9 | 1 | Dotación de Oficina | mes (S/comprobante) | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| 10 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | mes (S/comprobante) | $ 300.000,00 | 1,00 | $ 300.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| 11 | 1 | Comunicaciones | mes (S/comprobante) | $ 300.000,00 | 1,00 | $ 300.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| 12 | 1 | Capacitación microempresas | mes (S/comprobante) | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| 13 | 1 | Peajes | mes (S/comprobante) | $ 150.000,00 | 1,00 | $ 150.000,00 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 61.737.427** | | | 0,0 | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| **No.** | **Cantidad** | **CONCEPTO** | **Unidad** | **Costos** | **Tiempo Total** | **Valor Total** | **Costos** | **Unidad** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo. | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | $ 441.667 | 1,00 | $ 441.667 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,000 | $ 0,00 | 0,000 | $ 0,00 |
| 15 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | global | $ 1.700.000 | 1,00 | $ 1.700.000 | | | 0,00 | $ 0,00 | 0,000 | $ 0,00 | 0,000 | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **$ 2.141.667** | | | 0,00 | **$ 0,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0,00** |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 5 |
| FECHA | 1 (Día) | 9 (Mes) | 2020 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA
**ACTA No.** 8
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 45.019.755,00
**PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $
CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

**COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2020**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 5.300.000,00 | $ 400.000,00 | 12,00 | $ 68.400.000,00 | | | 12,00 | $ 68.400.000,00 | 1,00 | $ 5.700.000,00 | 8,00 | $ 45.600.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar | 3.800.000,00 | $ 400.000,00 | 12,00 | $ 50.400.000,00 | | | 12,00 | $ 50.400.000,00 | 1,00 | $ 4.200.000,00 | 8,00 | $ 33.600.000,00 |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **1** | Profesional en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) | 1.600.000 | | | | | | 4,60 | $ 7.360.000,00 | 0,50 | $ 800.000,00 | 2,50 | $ 4.000.000,00 |
| 4 | 1 | Auxiliar administrativo o secretaria | 1.200.000,00 | | 12,00 | $ 14.400.000,00 | | | 12,00 | $ 14.400.000,00 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 8,00 | $ 9.600.000,00 |
| 5 | 1 | Conductor | 1.400.000,00 | | 12,00 | $ 16.800.000,00 | | | 12,00 | $ 16.800.000,00 | 1,00 | $ 1.400.000,00 | 8,00 | $ 11.200.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 150.000.000,00 | | | | $ 157.360.000,00 | | $ 13.300.000,00 | | $ 104.000.000,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,40 | | | | $ 2,40 | | $ 2,40 | | $ 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 360.000.000,00** | | | | **$ 377.664.000,00** | | **$ 31.920.000,00** | | **$ 249.600.000,00** |
| **No.** | | **CONCEPTO** | **Unidad** | **Costos** | **Tiempo Total** | **Valor Total** | **Costos** | **Unidad** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Ingeniero Residente | dia | 210.000,00 | 10,00 | $ 2.100.000,00 | | | 10,00 | $ 2.100.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | Mes | $ 5.056.000,00 | 12,00 | $ 121.344.000,00 | | | 12,00 | $ 121.344.000,00 | 1,00 | $ 10.112.000,00 | 8,00 | **$ 80.896.000,00** |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | Global S/comprobante | $ 7.865.200,00 | 1,00 | $ 7.865.200,00 | | | GLOBAL | $ 81.506.584,00 | 0,00 | $ 0,00 | GLOBAL | **$ 39.446.892,00** |
| 9 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | Global S/comprobante | $ 2.400.000,00 | 1,00 | $ 2.400.000,00 | | | 1,00 | $ 2.400.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0,00** |
| 10 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | mes (S/comprobante) | $ 1.348.000,00 | 12,00 | $ 16.176.000,00 | | | 12,00 | $ 16.176.000,00 | 1,00 | $ 1.348.000,00 | 8,00 | **$ 10.784.000,00** |
| 11 | 1 | Dotación de Oficina | mes (S/comprobante) | $ 800.000,00 | 12,00 | $ 9.600.000,00 | | | 12,00 | $ 9.600.000,00 | 1,00 | $ 800.000,00 | 8,00 | **$ 6.400.000,00** |
| 12 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | mes (S/comprobante) | $ 300.000,00 | 12,00 | $ 3.600.000,00 | | | 12,00 | $ 3.600.000,00 | 1,000 | $ 300.000,00 | 7,09 | **$ 2.127.600,00** |
| 13 | 1 | Comunicaciones | mes (S/comprobante) | $ 300.000,00 | 12,00 | $ 3.600.000,00 | | | 12,00 | $ 3.600.000,00 | 1,00 | $ 300.000,00 | 8,00 | **$ 2.400.000,00** |
| 14 | 1 | Capacitación microempresas | mes (S/comprobante) | $ 600.000,00 | 12,00 | $ 7.200.000,00 | | | 12,00 | $ 7.200.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | **$ 1.800.000,00** |
| 15 | 1 | Peajes | mes (S/comprobante) | $ 200.000,00 | 12,00 | $ 2.400.000,00 | | | 12,00 | $ 2.400.000,00 | 0,395 | $ 79.000,00 | 2,133 | **$ 426.600,00** |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 176.285.200** | | | | **$ 249.926.584,00** | | **$ 12.939.000,00** | | **$ 144.281.092,00** |
| **No.** | **Cantidad** | **CONCEPTO** | **Unidad** | **Costos** | **Tiempo Total** | **Valor Total** | **Costos** | **Unidad** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo. | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | $ 5.618.000 | 1,00 | $ 5.618.000 | | | 1,00 | $ 5.618.000,00 | 0,000 | $ 0,00 | 0,000 | $ 0,00 |
| 17 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | global | $ 18.000.000 | 1,00 | $ 18.000.000 | | | 1,00 | $ 18.000.000,00 | GLOBAL | $ 0,00 | GLOBAL | $ 5.576.000,00 |
| 18 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | $ 2.300 | 2,00 | $ 4.600.000 | | | 2,00 | $ 4.600.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 2.300.000,00 |
| 19 | 1 | Videos | unidad | $ 400.000 | 2,00 | $ 800.000 | | | 2,00 | $ 800.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **$ 29.018.000** | 1.402.000 | | | **$ 29.018.000,00** | | **$ 0,00** | | **$ 7.876.000** |
| | | Valor total básico | | | **TOTAL** | $ 565.303.200,00 | | | | $ 656.608.584,00 | | $ 44.859.000,00 | | $ 401.757.092,00 |
| | | IVA (19% IVA) | | | | $ 107.407.608,00 | | | | $ 124.755.631,00 | | $ 8.523.210,00 | | $ 76.333.848,00 |
| | | GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | | | | | | | | $ 1.254.668,00 | | $ 156.834,00 | | $ 528.008,00 |
| | | VALOR DE ADMINISTRACION 2,5% | | | | | | | | $ 31.368,00 | | $ 3.921,00 | | $ 13.201,00 |
| | | VALOR IVA DE ADMINITRACION (19% IVA) | | | | | | | | $ 5.960,00 | | $ 744,99 | | $ 2.507,99 |
| | | Costo Total AÑO 2020 | | | | **$ 672.710.808,00** | | | | **$ 782.656.211,00** | | **$ 53.543.709,99** | | **478.634.656,99** |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 5 |
| FECHA | 1 (Día) | 9 (Mes) | 2020 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA
**ACTA No.** 8
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 45.019.755,00
**PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

**COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2021**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 5.700.000,00 | 400.000,00 | 12,00 | $ 73.200.000,00 | | | 12,00 | $ 73.200.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar | 4.000.000,00 | 400.000,00 | 12,00 | $ 52.800.000,00 | | | 12,00 | $ 52.800.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Auxiliar administrativo o secretaria | 1.300.000,00 | | 12,00 | $ 15.600.000,00 | | | 12,00 | $ 15.600.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 4 | 1 | Conductor | 1.500.000,00 | | 12,00 | $ 18.000.000,00 | | | 12,00 | $ 18.000.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 159.600.000,00 | | | | $ 159.600.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,40 | | | | $ 2,40 | | $ 2,40 | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 383.040.000,00** | | | | **$ 383.040.000,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0** |
| **No.** | | **CONCEPTO** | **Unidad** | **Costos** | **Tiempo Total** | **Valor Total** | **Costos** | **Unidad** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | dia | 210.000,00 | 10,00 | $ 2.100.000,00 | | | **10,00** | $ 2.100.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | Mes | 5.359.000,00 | 12,00 | $ 128.616.000,00 | | | 12,00 | $ 128.616.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | Global S/comprobante | $ 8.337.112,00 | 1,00 | $ 8.337.112,00 | | | 1,00 | $ 8.337.112,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 8 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | Global S/comprobante | $ 2.400.000,00 | 1,00 | $ 2.400.000,00 | | | 1,00 | $ 2.400.000,00 | | | | |
| 9 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | mes (S/comprobante) | $ 1.429.000,00 | 12,00 | $ 17.148.000,00 | | | 12,00 | $ 17.148.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 10 | 1 | Dotación de Oficina | mes (S/comprobante) | $ 800.000,00 | 12,00 | $ 9.600.000,00 | | | 12,00 | $ 9.600.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 11 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | mes (S/comprobante) | $ 300.000,00 | 12,00 | $ 3.600.000,00 | | | 12,00 | $ 3.600.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 12 | 1 | Comunicaciones | mes (S/comprobante) | $ 300.000,00 | 12,00 | $ 3.600.000,00 | | | 12,00 | $ 3.600.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 13 | 1 | Capacitación microempresas | mes (S/comprobante) | $ 600.000,00 | 12,00 | $ 7.200.000,00 | | | 12,00 | $ 7.200.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 14 | 1 | Videos | mes (S/comprobante) | $ 170.000,00 | 12,00 | $ 2.040.000,00 | | | 12,00 | $ 2.040.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 184.641.112** | | | | **$ 184.641.112,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0** |
| **No.** | **Cantidad** | **CONCEPTO** | **Unidad** | **Costos** | **Tiempo Total** | **Valor Total** | **Costos** | **Unidad** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** | **TIEMPO** | **VALOR** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo. | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | $ 5.955.080 | 1,00 | $ 5.955.080 | | | 1,00 | $ 5.955.080,00 | 0,000 | $ 0,00 | 0,000 | $ 0 |
| 16 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | global | $ 20.000.000 | 1,00 | $ 20.000.000 | | | 1,00 | $ 20.000.000,00 | 0,000 | $ 0,00 | 0,000 | $ 0 |
| 17 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | $ 2.400 | 2,00 | $ 4.800.000 | | | 2,00 | $ 4.800.000,00 | 0,000 | $ 0,00 | 0,000 | $ 0 |
| 18 | 1 | Videos | unidad | $ 400.000 | 2,00 | $ 800.000 | | | 2,00 | $ 800.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **$ 31.555.080** | | | | **$ 31.555.080,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0** |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 5 |
| FECHA | 1 (Día) | 9 (Mes) | 2020 (Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
ACTA No. 8
ACTA FINAL SI NO X (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 45.019.755,00
PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

## COSTOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2022

| No. | Cantidad | CONCEPTO | Unidad | Costos | Tiempo Total | Valor Total | Costos | Unidad | TIEMPO | VALOR | TIEMPO | VALOR | TIEMPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | 6.000.000,00 | $ 400.000,00 | 7,00 | $ 44.800.000,00 | | | 7,00 | $ 44.800.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 2 | 1 | Ingeniero Auxiliar | 4.200.000,00 | $ 400.000,00 | 7,00 | $ 32.200.000,00 | | | 7,00 | $ 32.200.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 3 | 1 | Auxiliar administrativo o secretaria | 1.300.000,00 | | 7,00 | $ 9.100.000,00 | | | 7,00 | $ 9.100.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| 4 | 1 | Conductor | 1.600.000,00 | | 7,00 | $ 11.200.000,00 | | | 7,00 | $ 11.200.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 97.300.000,00 | | | | $ 97.300.000,00 | | $ 0,00 | | $ 0 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,40 | | | | $ 2,40 | | $ 2,40 | | 2,40 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 233.520.000,00** | | | | **$ 233.520.000,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0** |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente | dia | 210.000,00 | 10,00 | $ 2.100.000,00 | | | 10,00 | $ 2.100.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | Mes | 5.681.000,00 | 7,00 | $ 79.534.000,00 | | | 7,00 | $ 79.534.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc, | Global S/comprobante | $ 5.155.115,00 | 1,00 | $ 5.155.115,00 | | | 1,00 | $ 5.155.115,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 8 | | Transportes aéreos y terrestres | Global S/comprobante | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | | | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 9 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | mes (S/comprobante) | $ 1.514.000,00 | 7,00 | $ 10.598.000,00 | | | 7,00 | $ 10.598.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 10 | 1 | Dotación de Oficina | mes (S/comprobante) | $ 800.000,00 | 7,00 | $ 5.600.000,00 | | | 7,00 | $ 5.600.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 11 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | mes (S/comprobante) | $ 400.000,00 | 7,00 | $ 2.800.000,00 | | | 7,00 | $ 2.800.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 12 | 1 | Comunicaciones | mes (S/comprobante) | $ 400.000,00 | 7,00 | $ 2.800.000,00 | | | 7,00 | $ 2.800.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 13 | 1 | Capacitación microempresas | mes (S/comprobante) | $ 700.000,00 | 7,00 | $ 4.900.000,00 | | | 7,00 | $ 4.900.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| 14 | 1 | Peajes | mes (S/comprobante) | $ 200.000,00 | 7,00 | $ 1.400.000,00 | | | 7,00 | $ 1.400.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | **$ 0** |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 116.887.115** | | | | **$ 116.887.115,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0** |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1 | Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo. | global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) | $ 3.682.225 | 1,00 | $ 3.682.225 | | | 1,00 | $ 3.682.225,00 | 0,000 | $ 0,00 | 0,000 | $ 0 |
| 16 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | global | $ 16.000.000 | 1,00 | $ 16.000.000 | | | 1,00 | $ 16.000.000,00 | 0,000 | $ 0,00 | | |
| 17 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | unidad | $ 2.400 | 2,00 | $ 4.800.000 | | | 2,00 | $ 4.800.000,00 | 0,000 | $ 0,00 | | |
| 18 | 1 | Videos | unidad | $ 400.000 | 1,00 | $ 400.000 | | | 1,00 | $ 400.000,00 | 0,000 | $ 0,00 | GLOBAL | $ 0 |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | **$ 24.882.225** | | | | **$ 24.882.225,00** | | **$ 0,00** | | **$ 0** |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 5 |
| FECHA | 1 (Día) | 9 (Mes) | 2020 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 45.019.755,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ACTA FINAL SI NO X
Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2614 de 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MÓDULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO TORRE
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.
CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: 31-jul-22 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1-ene-20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.942.341.593,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.942.341.593,00

PLAZO ACUMULADO: 31-jul-22 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31-jul-22 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

| | |
|---|---|
| Valor total básico (D) = (A) + (B) + ( C) | 1.632.219.826 |
| Provisión para ajustes y frente adicional (E) | |
| Subtotal costos básicos ( F) = (D) + (E) | 1.632.219.826 |
| IVA (G) = ( F) * (16% IVA) | 310.121.767 |
| Costo Total = ( F) + (G) | **1.942.341.593** |

| | |
|---|---|
| Valor total básico | $ 45.019.755,00 |
| IVA 19% | $ 8.523.954,99 |
| Valor total | $ 53.543.709,99 |

| | |
|---|---|
| | $ 402.298.301,00 |
| | $ 76.336.355,99 |
| | $ 478.634.656,99 |

| VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | MES | ACUMULADO |
|---|---|---|
| | **3.908.200,00** | **31.553.200,00** |

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

**VALOR BÁSICO EN LETRAS:** **CUARENTA Y CINCO MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

**Saldo básico por ejecutar :** $ 1.229.921.525

**NOTA:**
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante Legal Consorcio TORRE
Interventoría
Matrícula No.: 25202-160322 CND

Firma
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 17202-112793 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 2614 - 2019

| | | % | | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | ☐ | | | ACTA DE OBRA | ☐ | | |
| PAGO ANTICIPADO | ☐ | | | ACTA DE INTERVENTORIA | ☐ | | |
| DESEMBOLSO | ☐ | | | ACTA DE AJUSTE | ☐ | | |
| | | | | PRESTACION DE SERVICIOS | ☐ | | |
| | | | | OTRO | ☐ | | |
| | | | | CUAL? CONSULTORIA | | 8 | 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 146320 del 2020-02-12 | RUBRO No. | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. | 20 PROPIOS | VALOR AFECTADO | $ 53.543.709,99 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | $ - |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 53.543.709,99** |

GESTOR DEL CONTRATO
JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Matrícula No.: 17202-112793 CLD

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° 2614 DE 2019 Contratista CONSORCIO TORRE

Objeto del Contrato ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA MODULO 2, GRUPO 1

Acta N° 8 Valor basico $ 45.019.755,00 Período 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Valor Incluido Iva $ 53.543.709,99

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4503 | MOCOA-PITALITO | | | **$ 994.998,23** | $ 994.998,23 |
| 2 | 2002 | POPAYAN-LA PORTADA | | | **$ 21.262.567,48** | $ 21.262.567,48 |
| 3 | 4504 | PITALITO-GARZON | | | **$ 808.436,06** | $ 808.436,06 |
| 4 | 2003 | ALTAMIRA-GABINETE-FLORENCIA | | | **$ 13.812.591,86** | $ 13.812.591,86 |
| 5 | 2003A | ORRAPIHUASSI-DEPRESION EL VERGEL | | | **$ 15.375.371,99** | $ 15.375.371,99 |
| 6 | 4504 | PITALITO-GARZON | | | **$ 572.197,57** | $ 572.197,57 |
| 7 | 4505 | GARZON-RIO LORO-NEIVA | | | **$ 717.546,80** | $ 717.546,80 |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 53.543.709,99** | **$ 53.543.709,99** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO HUILA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.097.098-1 | MUNICIPIO 1 | ISNOS | $ 21.135.616,90 | 17.770.907,00 |
| 891.180.056-6 | MUNICIPIO 2 | SAN AGUSTIN | $ 126.950,59 | 106.740,00 |
| 891.180.077-0 | MUNICIPIO 3 | PITALITO | $ 1.803.434,28 | 1.516.334,00 |
| 891.180.118-4 | MUNICIPIO 4 | ALTAMIRA | $ 4.084.497,15 | 3.434.261,00 |
| 891.180.177-9 | MUNICIPIO 5 | GUADALUPE | $ 11.568.326,27 | 9.726.693,00 |
| 891.180.191-2 | MUNICIPIO 6 | SUAZA | $ 13.535.140,43 | 11.380.398,00 |
| 891.180.029-6 | MUNICIPIO 7 | GARZÓN | $ 1.289.744,37 | 1.084.422,00 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 53.543.709,99** | **45.019.755,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |


**ADMINISTRADOR VIAL**
Nombre: DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
Representante Legal Consorcio TORRE
Matrícula No.: 25202-160322 CND

**SUPERVISOR**
NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Supervisor de Contrato de Administracion
Matrícula No.: 17202-112793 CLD


**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES DEL CONSORCIO TORRE**

Los suscritos Ingeniera DORA CRISTINA TORRES MAZABEL representante legal del CONSORCIO TORRE y el ingeniero JUAN DAVID TORRES SANABRIA, en representación DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, contratante, CERTIFICAMOS que en la ejecución del contrato No. 2614 de 2019 cuto objeto es ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MOODULO 2, GRUPO 1; que dicho consorcio se encuentra al día con el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de Compensación Familiar, Instituto Nacional de Aprendizaje, para el periodo del 01 al 31 de Agosto de 2020, lo anterior de acuerdo con la revisión de la planilla No. 9410175887 del 31 de agosto de 2020, suministrada por el contratista.

En constancia se firma la presente en Pitalito-Huila, el 1 de septiembre de 2020.



DORA CRISTINA TORRES MAZABEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TORRE
M.P. 25202160322



JUAN DAVID TORRES SANABRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
M.P. 17202-112793 CLD

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14566890099

(415)7707212489984(8020) 000001456689009 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 3 1 2 4 9 6 8 | 1 | Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3 | |

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 1 3 | 5 3 1 2 4 9 6 8 | 2 0 0 3 1 2 0 3 |

| Lugar de expedición / 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TORRES | MAZABEL | DORA | CRISTINA |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Huila 4 1 | Neiva 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 18 34 A 63 BRR LA ORQUIDEA

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| ing.cristorres@gmail.com | | 8 6 3 8 0 3 6 | 3 1 2 4 1 7 1 4 6 7 |

## CLASIFICACION

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 0 | 2 0 0 8 0 7 3 0 | 7 7 1 0 | 2 0 1 4 0 2 0 5 | 4 2 9 0 | 8 2 9 9 | 2 1 4 2 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 6 0 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14654320328

(415)7707212489984(8020) 000001465432032 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1052921212 | 3 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 17 |

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 13 | 1052921212 | 19760117 |

| Lugar de expedición / 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Cauca 19 | Popayán 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | DORADO | RENE | ARMANDO |

35. Razón social:

| 36. Nombre comercial: | 37. Sigla: |
|---|---|
| | |

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Cauca 19 | Popayán 001 |

41. Dirección principal: CL 31 N 14 01 CA 17 CON VALLE ROBLEDO RESERVADO

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| rmdorado@hotmail.com | | 8350304 | 3215762894 |

## CLASIFICACION

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4210 | 19830101 | 7110 | 19830101 | 4112 | 4330 | 2142 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Obligados aduaneros

| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 08 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14674754648

(415)7707212485984(8020) 000014674754648

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 4 7 1 0 7 | 8 | Impuestos y Aduanas de Neiva 3 | |

### IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social:
CONSORCIO TORRE

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

### UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Huila 4 1 | Neiva 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 15 A 33 A 28

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| ingvaltor@gmail.com | | 3 1 2 4 1 7 1 4 6 7 | |

### CLASIFICACION

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 0 | 2 0 1 9 1 0 2 1 | | | | | | |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 7 | 1 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

**Exportadores**

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 8 61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 0 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: BOJAS GARCIA CARLOS ERNESTO
985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 09-12-2019 03:31:19PM

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14674754648

(415)7707212489984(8020)000001467475464 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 4 7 1 0 7 | 8 | Impuestos y Aduanas de Neiva | 1 3 | |

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social: CONSORCIO TORRE

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Huila 4 1 | Neiva 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 15 A 33 A 28

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| ingvaltor@gmail.com | | 3 1 2 4 1 7 1 4 6 7 | |

## CLASIFICACION

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 0 | 2 0 1 9 1 0 2 1 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a titulo de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Obligados aduaneros

| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 8

61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 0 9

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROJAS GARCIA CARLOS ERNESTO

985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO