| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: 1,07 | *DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| SANITARIOS PRIMER PISO | INFRAESTRUCTURA | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| SANITARIO TERCER PISO | AL LADO DE SALA DE JUNTAS DIRECCION GENERAL TERRAZA | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| SANITARIO CUARTO PISO | COSTADO ALA NORTE | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| ORINAL SEGUNDO PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| ORINAL SEGUNDO PISO | COSTADO SUR WC HOMBRES | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| ORINAL TERCER PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| ORINAL CUARTO PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *11,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: | *DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS* | UNIDAD | *Un* |
|---|---|---|---|


*1,10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO | 40,00 | | | | | | | | 40,00 |
| OFICINA | PRIMER PISO | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| ARCHIVO | PRIMER PISO | 8,00 | | | | | | | | 8,00 |
| DIRECCIÓN DE CONTRATOS | TERCER PISO | 3,00 | | | | | | | | 3,00 |
| LACTANCIA | PRIMER PISO | 3,00 | | | | | | | | 3,00 |
| PASILLO CENTRAL Y COSTADO NORTE | PRIMER PISO | 8,00 | | | | | | | | 8,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *66,00* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**




*PLANTA PRIMER PISO*



*PLANTA TERCER PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: 1,30 | *DESMONTE DE PISO EN VINISOL* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| CORREDOR PRIMER PISO | COSTADO SUR | 1,00 | 8,70 | 1,34 | | | | | | 11,66 |
| | COSTADO NORTE | 1,00 | 5,99 | 1,29 | | | | | | 7,73 |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | | *19,39* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA PRIMER PISO*







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: | *DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO* | UNIDAD | *M2* |
|---|---|---|---|

*1,37*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | | 28,14 | 2,60 | | | | | | 73,22 |
| | | | 1,05 | 0,45 | | | | | | 0,47 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | 2,20 | 0,45 | | | | | | 0,99 |
| | | | 3,35 | 0,45 | | | | | | 1,51 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *78,15* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






AREA DE TERRAZA: 78,15 m2






**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

INTERVENTORIA: CONSORCIO REGIONES PRIA — SUPERVISOR SNR: ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM: *DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)* — UNIDAD: *M2*

*1,43*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | | 28,14 | 2,60 | | | | | | 73,22 |
| | | | 1,05 | 0,45 | | | | | | 0,47 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | 2,20 | 0,45 | | | | | | 0,99 |
| | | | 3,35 | 0,45 | | | | | | 1,51 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM: 1,50 *DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA* UNIDAD *m*

*1,50*


| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREDOR PRIMER PISO | COSTADO NORTE | 1,00 | 1,30 | | | | | | | 1,30 |
| | | 1,00 | 5,58 | | | | | | | 5,58 |
| CORREDOR PRIMER PISO | COSTADO SUR | 1,00 | 1,86 | | | | | | | 1,86 |
| | | 1,00 | 3,20 | | | | | | | 3,20 |
| | | 1,00 | 0,17 | | | | | | | 0,17 |
| LACTANCIA | PRIMER PISO | 1,00 | 1,23 | | | | | | | 1,23 |
| | | 1,00 | 1,22 | | | | | | | 1,22 |
| | | 1,00 | 0,33 | | | | | | | 0,33 |
| | | 1,00 | 4,07 | | | | | | | 4,07 |
| | | 1,00 | 3,43 | | | | | | | 3,43 |
| | | 1,00 | 1,78 | | | | | | | 1,78 |
| | | 1,00 | 1,62 | | | | | | | 1,62 |
| | | 1,00 | 3,58 | | | | | | | 3,58 |
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | 1,00 | 63,55 | | | | | | | 63,55 |
| | DESCUENTO PUERTAS | 2,00 | 2,18 | | | | | | | -4,36 |
| | | 1,00 | 2,20 | | | | | | | -2,20 |
| | | 1,00 | 3,35 | | | | | | | -3,35 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *83,01* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




AREAS DE CORREDOR

CUARTO DE LACTANCIA












**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| 1,51 | *INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| SANITARIOS PRIMER PISO | INFRAESTRUCTURA | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| SANITARIO TERCER PISO | AL LADO DE SALA DE JUNTAS DIRECCION GENERAL TERRAZA | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| SANITARIO CUARTO PISO | COSTADO ALA NORTE | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| ORINAL SEGUNDO PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| ORINAL SEGUNDO PISO | COSTADO SUR WC HOMBRES | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| ORINAL TERCER PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| ORINAL CUARTO PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | TOTAL | | | | *11,00* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**






**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: | *PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|


*1,57*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| AREA 1 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO | 1,00 | 8,460 | 6,16 | | | | | | 52,11 |
| AREA 2 - DIRECCION DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO | 1,00 | 9,18 | 5,99 | | | | | | 54,99 |
| AREA 3 - OFICINA | PRIMER PISO | 1,00 | 3,15 | 2,69 | | | | | | 8,47 |
| AREA 4 - ARCHIVO | PRIMER PISO | 1,00 | 18,03 | 1,20 | | | | | | 21,64 |
| AREA 5 - OFICINA | PRIMER PISO | 1,00 | 3,90 | 3,10 | | | | | | 12,09 |
| OFICINA SECRETARIAGENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 6,000 | 3,00 | | | | | | 18,00 |
| SALA DE JUNTAS | TERCER PISO | 1,00 | 7,49 | 2,00 | | | | | | 14,98 |
| DIRECCIÓN DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 3,50 | 2,45 | | | | | | 8,58 |
| DIRECCIÓN DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 1,82 | 1,90 | | | | | | 3,46 |
| DIRECCIÓN DE CONTRATOS | TERCER PISO BAÑO | 1,00 | 2,00 | 0,73 | | | | | | 1,46 |
| CAFETERIA | PRMER PISO | 1,00 | 7,01 | 1,55 | | | | | | 10,87 |
| CAFETERIA | SEGUNDO A CUARTO PISO | 3,00 | 6,81 | 1,57 | | | | | | 32,08 |
| | | 3,00 | 5,91 | 2,33 | | | | | | 41,31 |
| SALA DE JUNTAS | TERCER PISO | 1,00 | 10,50 | 6,40 | | | | | | 67,20 |
| ESCALERAS PUNTO FIJO | PRIMRE A CUARTO PISO | 1,00 | 30,46 | 2,00 | | | | | | 60,92 |
| ROTONDA PINTURA FACHADA ALA NORTE | MUROS PRIMERO A CUARTO PISO | 1,00 | 12,07 | 1,00 | | | | | | 12,07 |
| ROTONDA PINTURA FACHADA | MUROS PRIMERO A CUARTO PISO | 1,00 | 12,07 | 1,00 | | | | | | 12,07 |
| ROTONDA PINTURA FACHADA | MUROS PRIMERO A CUARTO PISO | 1,00 | 12,07 | 1,00 | | | | | | 12,07 |
| ROTONDA PINTURA FACHADA | MUROS PRIMERO A CUARTO PISO | 1,00 | 12,07 | 1,00 | | | | | | 12,07 |
| MUROS INTERNOS ANTEPECHOS | PRIMER PISO ALA NORTE Y ALA SUR | 2,00 | 26,45 | 2,00 | | | | | | 105,80 |
| MUROS INTERNOS ANTEPECHOS | SEGUNDO PISO ALA NORTE Y ALA SUR | 2,00 | 26,45 | 2,00 | | | | | | 105,80 |
| MUROS INTERNOS ANTEPECHOS | TERCER PISO ALA NORTE Y ALA SUR | 2,00 | 26,45 | 2,00 | | | | | | 105,80 |
| MUROS INTERNOS ANTEPECHOS | CUARTO PISO ALA NORTE Y ALA SUR | 2,00 | 26,45 | 2,00 | | | | | | 105,80 |
| ROTONDA PINTURA FACHADA | PINTURA DE TECHO PROTECCION PRIMER PISO | 2,00 | 30,00 | 2,00 | | | | | | 120,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | ***999,63*** |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**






**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA: CONSORCIO REGIONES PRIA — SUPERVISOR SNR: ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM: *GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN* — UNIDAD: *M3*


*1,72*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | AREA | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO DE FOIL DE MANTO | TERRAZA COSTADO SUR TERCER PISO | 1,00 | 78,15 | | 0,15 | | | | | 6,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *6,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA TERCER PISO*








**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 2150-2024 **CONTRATISTA**

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

**INTERVENTORIA** CONSORCIO REGIONES PRIA **SUPERVISOR SNR** ING. BAYARDO BUSTOS

**ITEM:** *CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M* **UNIDAD** *M3*

*1,73*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | AREA | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTICO , LONA Y PROTECCION TERRAZA | TERRAZA COSTADO SUR TERCER PISO EN PLANTA | 1,00 | 78,15 | | | | | | | 78,15 |
| | PROTECCION VERTICAL O SOBRE CUBIERTA | 1,00 | | 25,00 | 4,07 | | | | | 101,85 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: NP 4.02 AGUA DE DIOS | *CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*4,05*


| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| PLAZOLETA CENTRAL | TECHO | 1,00 | 6,86 | 11,65 | | | | | | 79,92 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *79,92* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**



*PLANTA TERCER PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS


ITEM: 4.06 *MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL* UNIDAD *m2*


*4,06*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 1 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO | 1,00 | 8,58 | 6,20 | | | | | | 53,20 |
| AREA 2 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO | 1,00 | 9,28 | 6,10 | | | | | | 56,61 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *109,80* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|

11,07

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | | 28,14 | 2,60 | | | | | | 73,22 |
| | | | 1,05 | 0,45 | | | | | | 0,47 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | 2,20 | 0,45 | | | | | | 0,99 |
| | | | 3,35 | 0,45 | | | | | | 1,51 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 78,15 |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



PLANTA TERCER PISO



AREA DE TERRAZA: 78,15m2





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*13,10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| A1 - D. DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO - PAREDES | 1,00 | 8,46 | | 2,51 | | | | | 21,23 |
| A1 - D. DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO - PAREDES | 1,00 | 6,02 | | 2,51 | | | | | 15,11 |
| A1 - D. DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO - PAREDES | 1,00 | 5,42 | | 2,51 | | | | | 13,60 |
| A2 D. DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO - COLUMNA | 1,00 | 0,40 | | 2,00 | | | | | 0,80 |
| A3 D. DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO - PAREDES | 2,00 | 2,69 | | 2,51 | | | | | 13,50 |
| A3 D. DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO - PAREDES | 2,00 | 3,15 | | 2,51 | | | | | 15,81 |
| A4 - ARCHIVO | PRIMER PISO - PAREDES | 1,00 | 12,23 | | 2,51 | | | | | 30,70 |
| A4 - ARCHIVO | PRIMER PISO - PAREDES | 1,00 | 3,16 | | 2,51 | | | | | 7,93 |
| A4 - ARCHIVO | PRIMER PISO - PAREDES | 1,00 | 2,63 | | 2,51 | | | | | 6,60 |
| A3 - DESCUENTO VENTANA | PRIMER PISO - PAREDES | -2,00 | 1,20 | | 1,20 | | | | | -2,88 |
| A3-A4 DESCUENTO PUERTAS | PRIMER PISO - PAREDES | -2,00 | 0,80 | | 2,00 | | | | | -3,20 |
| A1 - D. DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO - COLUMNA | 1,00 | 2,00 | | 2,51 | | | | | 5,02 |
| A4 - ARCHIVO | PRIMER PISO - TECHO | 1,00 | 5,69 | 3,16 | | | | | | 17,98 |
| A2 D. DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO - COLUMNA | 1,00 | 0,62 | | 2,00 | | | | | 1,24 |
| CAFETERIA HALL | PRIMER PISO | 2,00 | 7,01 | | 2,40 | | | | | 33,65 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 1,55 | | 2,40 | | | | | 3,72 |
| | DESCUENTOS | -5,00 | 0,85 | | 2,02 | | | | | -8,59 |
| OFICINA COSTADO NORTE (REUNION INICIAL) | PRIMER PISO | 1,00 | 1,45 | | 2,45 | | | | | 3,55 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 1,83 | | 2,45 | | | | | 4,48 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 7,62 | | 2,44 | | | | | 18,59 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 4,26 | | 2,44 | | | | | 10,39 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 3,09 | | 2,44 | | | | | 7,54 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 0,13 | | 2,44 | | | | | 0,32 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 0,80 | | 2,44 | | | | | 1,95 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 0,95 | | 1,67 | | | | | 1,59 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 3,72 | | 0,72 | | | | | 2,68 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 3,72 | | 0,75 | | | | | 2,79 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 0,50 | | 0,30 | | | | | 0,15 |
| DESCUENTOS | TABLEROS | -2,00 | 1,20 | | 2,40 | | | | | -5,76 |
| DESCUENTOS | VENTANA | -1,00 | 0,90 | | 1,50 | | | | | -1,35 |
| | PUERTA | -1,00 | 0,73 | | 2,05 | | | | | -1,50 |


**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**




PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO SUPERINTENDENCIA



PLANTA TERCER PISO



PLANTA CUARTO PISO

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*13,10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| OFICINA DE TALENTO HUMANO | SEGUNDO PISO | 1,00 | 1,78 | | 2,40 | | | | | 4,27 |
| | | 1,00 | 1,80 | | 2,40 | | | | | 4,32 |
| | | 1,00 | 0,50 | | 2,40 | | | | | 1,20 |
| | | 1,00 | 0,35 | | 2,40 | | | | | 0,84 |
| | | 1,00 | 0,42 | | 2,40 | | | | | 1,01 |
| | | 1,00 | 1,80 | | 2,40 | | | | | 4,32 |
| | | 1,00 | 0,80 | | 2,40 | | | | | 1,92 |
| | | 1,00 | 1,80 | | 0,90 | | | | | 1,62 |
| | | 1,00 | 3,95 | | 0,70 | | | | | 2,77 |
| | | 1,00 | 3,95 | | 0,57 | | | | | 2,25 |
| DESCUENTO | PUERTA | -1,00 | 2,05 | | 0,73 | | | | | -1,50 |
| | VENTANA | -1,00 | 0,90 | | 1,50 | | | | | -1,35 |
| HALL CAFETERIA | SEGUNDO PISO | 1,00 | 1,55 | | 2,40 | | | | | 3,72 |
| | | 1,00 | 9,14 | | 2,40 | | | | | 21,94 |
| | | 1,00 | 5,95 | | 2,40 | | | | | 14,28 |
| | | 1,00 | 4,37 | | 2,40 | | | | | 10,49 |
| | | 1,00 | 6,81 | | 2,40 | | | | | 16,34 |
| DESCUENTO | GABINETE | -1,00 | 1,08 | | 0,87 | | | | | -0,94 |
| DESCUENTO | PUERTAS | -4,00 | 0,85 | | 1,90 | | | | | -6,46 |
| | BANDEJA | -1,00 | 2,40 | | 0,60 | | | | | -1,44 |
| HALL CAFETERIA | TERCER PISO | 1,00 | 1,55 | | 2,40 | | | | | 3,72 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 9,14 | | 2,40 | | | | | 21,94 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 5,95 | | 2,40 | | | | | 14,28 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 4,37 | | 2,40 | | | | | 10,49 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 6,81 | | 2,40 | | | | | 16,34 |
| DESCUENTO | GABIENTE | -1,00 | 1,08 | | 0,87 | | | | | -0,94 |
| | PUERTAS | -4,00 | 0,85 | | 1,90 | | | | | -6,46 |
| DIRECCION JURIDICA | TERCER PISO | 1,00 | 1,46 | | 2,45 | | | | | 3,58 |
| PENDIENTE ARREGLO VENTANA | | 1,00 | 4,42 | | 2,45 | | | | | 10,83 |
| | | 1,00 | 3,55 | | 2,44 | | | | | 8,66 |
| | | 1,00 | 1,40 | | 2,44 | | | | | 3,42 |
| | | 1,00 | 1,67 | | 2,44 | | | | | 4,07 |
| | | 1,00 | 2,87 | | 2,44 | | | | | 7,00 |
| | | 2,00 | 3,15 | | 2,44 | | | | | 15,37 |
| | | 1,00 | 0,13 | | 2,44 | | | | | 0,32 |
| | | 1,00 | 0,75 | | 2,44 | | | | | 1,83 |
| | | 1,00 | 0,97 | | 2,44 | | | | | 2,37 |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|


| ITEM: | *VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*13,10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| | | 1,00 | 0,37 | | 2,44 | | | | | 0,90 |
| | | 1,00 | 1,36 | | 0,70 | | | | | 0,95 |
| | | 1,00 | 1,36 | | 0,58 | | | | | 0,79 |
| DESCUENTOS | PUERTA | -1,00 | 2,02 | | 0,72 | | | | | -1,45 |
| | VENTANA | -1,00 | 1,50 | | 0,92 | | | | | -1,38 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 2,50 | | 2,44 | | | | | 6,10 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 0,88 | | 2,44 | | | | | 2,15 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 1,50 | | 2,44 | | | | | 3,66 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 0,90 | | 2,44 | | | | | 2,20 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 2,00 | 0,72 | | 2,44 | | | | | 3,51 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 1,79 | | 2,44 | | | | | 4,37 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 0,80 | | 2,44 | | | | | 1,95 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 0,88 | | 1,60 | | | | | 1,41 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | TERCER PISO | 1,00 | 4,07 | | 1,28 | | | | | 5,21 |
| OFICINA SECRETARIA GENERAL | DESCUENTOS PUERTA | -1,00 | 0,72 | | 2,01 | | | | | -1,45 |
| SALA DE JUNTAS SECRETARIA GENREAL | TERCER PISO | 1,00 | 7,49 | | 2,41 | | | | | 18,05 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 0,37 | | 2,43 | | | | | 0,90 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 0,70 | | 2,43 | | | | | 1,70 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 1,90 | | 2,43 | | | | | 4,62 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 0,40 | | 2,43 | | | | | 0,97 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 0,66 | | 2,43 | | | | | 1,60 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 1,42 | | 2,43 | | | | | 3,45 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 1,78 | | 2,43 | | | | | 4,33 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | TERCER PISO | 1,00 | 2,45 | | 2,43 | | | | | 5,95 |
| DIRECCION DE CONTRATOS | DESCUENTOS PUERTA | -1,00 | 0,73 | | 2,43 | | | | | -1,77 |
| SALA DE JUNTAS DIRECTOR | TERCER PISO MUROS | 1,00 | 0,90 | | 2,40 | | | | | 2,16 |
| | TERCER PISO MUROS | 1,00 | 3,20 | | 2,40 | | | | | 7,68 |
| | TERCER PISO MUROS | 1,00 | 2,57 | | 2,40 | | | | | 6,17 |
| | TERCER PISO MUROS | 1,00 | 0,70 | | 2,40 | | | | | 1,68 |
| | TERCER PISO MUROS | 1,00 | 4,95 | | 2,40 | | | | | 11,88 |
| | TERCER PISO TECHOS | 1,00 | 5,85 | | 10,00 | | | | | 58,50 |
| | TERCER PISO TECHOS | 1,00 | 0,90 | | 2,45 | | | | | 2,21 |
| DESCUENTO | TERCER PISO TECHOS | -1,00 | 7,00 | | 1,75 | | | | | -12,25 |
| | TERCER PISO TECHOS | 1,00 | 7,30 | | 2,06 | | | | | 15,04 |
| | TERCER PISO TECHOS | 0,10 | 14,00 | | 3,50 | | | | | 4,90 |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|


| ITEM: | *VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*13,10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| HALL CAFETERIA | CUARTO PISO | 1,00 | 1,55 | | 2,40 | | | | | 3,72 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 9,14 | | 2,40 | | | | | 21,94 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 5,95 | | 2,40 | | | | | 14,28 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 4,37 | | 2,40 | | | | | 10,49 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 6,81 | | 2,40 | | | | | 16,34 |
| DESCUENTO | GABIENTE | -1,00 | 1,08 | | 0,87 | | | | | -0,94 |
| | PUERTAS | -4,00 | 0,85 | | 1,90 | | | | | -6,46 |
| | BANDEJA | -1,00 | 2,40 | | 0,45 | | | | | -1,08 |
| PUNTO FIJO COSTADO NORTE CUARTO PISO A TERCER PISO | C1 | 1,00 | 0,85 | | 2,49 | | | | | 2,12 |
| | C2 | 1,00 | 0,90 | | 2,43 | | | | | 2,19 |
| | P1 | 1,00 | 4,31 | | 3,74 | | | | | 16,12 |
| | P2 | 1,00 | 5,30 | | 4,28 | | | | | 22,68 |
| | P3 | 1,00 | 4,53 | | 5,30 | | | | | 24,01 |
| PUNTO FIJO COSTADO NORTE TERCER PISO A SEGUNDO PISO | C1 | 1,00 | 0,85 | | 2,43 | | | | | 2,07 |
| | C2 | 1,00 | 0,90 | | 2,43 | | | | | 2,19 |
| | P1 | 1,00 | 4,40 | | 2,79 | | | | | 12,28 |
| | P2 | 1,00 | 5,34 | | 2,79 | | | | | 14,90 |
| | P3 | 1,00 | 4,20 | | 2,79 | | | | | 11,72 |
| PUNTO FIJO COSTADO NORTE SEGUNDO PISO A PRIMER PISO | C1 | 1,00 | 0,85 | | 2,43 | | | | | 2,07 |
| | C2 | 1,00 | 0,90 | | 2,43 | | | | | 2,19 |
| | P1 | 1,00 | 4,40 | | 2,79 | | | | | 12,28 |
| | P2 | 1,00 | 5,34 | | 2,79 | | | | | 14,90 |
| | P3 | 1,00 | 4,20 | | 2,79 | | | | | 11,72 |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*13,10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| VIGAS ADICIONALES | ELEMENTOS SUELTOS | 4,00 | 1,73 | | 0,45 | | | | | 3,11 |
| CARACOL EXTERNO | P1 A P4 | 1,00 | 29,50 | | 0,68 | | | | | 20,06 |
| CARACOL INTERNO | P1 A P4 | 1,00 | 30,46 | | 2,18 | | | | | 66,40 |
| MURO PRIMER PISO | REMANENTE | 1,00 | 6,90 | | 0,10 | | | | | 0,69 |
| MURO PERIMETRAL A LACTANCIA | PRIMER PISO PAREDES | 1,00 | 3,51 | | 1,25 | | | | | 4,39 |
| | PRIMER PISO PAREDES | 1,00 | 1,28 | | 1,22 | | | | | 1,56 |
| | PRIMER PISO PAREDES | 1,00 | 0,76 | | 1,28 | | | | | 0,97 |
| | | 1,00 | 5,60 | | 2,43 | | | | | 13,61 |
| | | 1,00 | 1,30 | | 2,40 | | | | | 3,12 |
| DESCUENTO | GABINETE | 1,00 | 0,86 | | 1,05 | | | | | 0,90 |
| TECHO - RETICULADO VACIO | LONGITUDINALES | 4,00 | 11,50 | | 3,52 | | | | | 161,92 |
| | LONGITUDINALES | 1,00 | 11,50 | | 0,32 | | | | | 3,68 |
| | TRANSVERSALES | 8,00 | 5,35 | | 1,52 | | | | | 65,06 |
| | VIGUETAS LONGITUDINALES | 8,00 | 10,26 | | 1,52 | | | | | 124,76 |
| | VIGETAS TRANSVERSALES | 16,00 | 4,73 | | 1,52 | | | | | 115,03 |
| | VIGETAS TRANSVERSALES | 8,00 | 4,73 | | 0,35 | | | | | 13,24 |
| | DESCUENTO | -12,00 | 0,31 | | 0,61 | | | | | -2,27 |
| COLUMNAS GRIS BASALTO | PLAZOLETA CENTRAL | 10,00 | 13,20 | | 1,93 | | | | | 254,76 |
| | DESCUENTO | -10,00 | 0,30 | | 1,81 | | | | | -5,43 |
| MUROS GRIS NUBE | PLAZOLETA CENTRAL P1-P4 | 6,00 | 2,70 | | 1,81 | | | | | 29,32 |
| | PLAZOLETA CENTRAL P1-P4 | 24,00 | 5,36 | | 1,81 | | | | | 232,84 |
| | PLAZOLETA CENTRAL P1-P4 | 6,00 | 0,95 | | 1,81 | | | | | 10,32 |
| CORREDOR | PRIMER Y TERCER PISO | 4,00 | 3,15 | | 0,95 | | | | | 11,97 |
| VIGA | FRANJA TERCER PISO | 1,00 | 11,20 | | 0,27 | | | | | 3,02 |
| DESCUENTO | PUENTE TERCER PISO | -2,00 | 1,00 | | 3,45 | | | | | -6,90 |
| MURO EXTERNO PLAZOLETA T | PISO 3 | 1,00 | 11,10 | | 1,80 | | | | | 19,98 |
| PINTURA GRIS NUBE INTERNA | CUARTO PISO | 1,00 | 0,94 | | 0,66 | | | | | 0,62 |
| | | 2,00 | 22,90 | | 0,66 | | | | | 30,23 |
| | TERCER PISO | 2,00 | 13,70 | | 0,66 | | | | | 18,08 |
| | | 1,00 | 12,07 | | 0,66 | | | | | 7,97 |
| | SEGUNDO PISO | 1,00 | 18,90 | | 0,66 | | | | | 12,47 |
| | | 1,00 | 5,73 | | 0,66 | | | | | 3,78 |
| | | 2,00 | 1,28 | | 0,66 | | | | | 1,69 |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*13,10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| MURO FRENTE ASCENSORES | CUARTO PISO | 1,00 | 7,90 | | 2,40 | | | | | 18,96 |
| | DESCUENTO ASCENSORES | -2,00 | 1,110 | | 1,96 | | | | | -4,35 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 7,980 | | 2,40 | | | | | 19,15 |
| | DESCUENTO ASCENSORES | -2,00 | 1,110 | | 1,96 | | | | | -4,35 |
| | SEGUNDO PISO | 1,00 | 8,740 | | 2,40 | | | | | 20,98 |
| | DESCUENTO ASCENSORES | -2,00 | 1,110 | | 1,96 | | | | | -4,35 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 7,90 | | 2,40 | | | | | 18,96 |
| | DESCUENTO ASCENSORES | -2,00 | 1,110 | | 1,96 | | | | | -4,35 |
| INGRESO PRIMER PISO | ENTRADA PRINCIPAL MUROS | 1,00 | 6,18 | | 2,64 | | | | | 16,32 |
| | ESCALERAS | 1,00 | 4,92 | | 1,68 | | | | | 8,27 |
| | COLUMNAS | 1,00 | 2,50 | | 2,10 | | | | | 5,25 |
| | | | | | | | | | TOTAL | ***2103,90*** |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM: *PISO EN VINIL 3MM 30X30CM* UNIDAD *m2*

*14,09*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CORREDOR PRIMER PISO* | *COSTADO NORTE* | *1,00* | *8,70* | *1,34* | | | | | | *11,66* |
| | *COSTADO SUR* | *1,00* | *1,29* | *5,99* | | | | | | *7,73* |
| *LACTANCIA* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *1,22* | *0,33* | | | | | | *0,40* |
| | | *1,00* | *1,80* | *3,58* | | | | | | *6,44* |
| | | *1,00* | *1,78* | *3,43* | | | | | | *6,11* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | | *32,34* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





*PLANTA PRIMER PISO*


AREAS DE CORREDOR

CUARTO DE LACTANCIA







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM: *PISO GRES 30,5X30,5CM* UNIDAD *M2*

*14,11*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | | 28,14 | 2,60 | | | | | | 73,22 |
| | | | 1,05 | 0,45 | | | | | | 0,47 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | 2,20 | 0,45 | | | | | | 0,99 |
| | | | 3,35 | 0,45 | | | | | | 1,51 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *78,15* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






AREA DE TERRAZA: 78,15 m2







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: | *ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO* | UNIDAD | *M2* |
|---|---|---|---|

*14,15*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | | 28,14 | 2,60 | | | | | | 73,22 |
| | | | 1,05 | 0,45 | | | | | | 0,47 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | 2,20 | 0,45 | | | | | | 0,99 |
| | | | 3,35 | 0,45 | | | | | | 1,51 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *78,15* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






AREA DE TERRAZA: 78,15 m2











**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

ITEM: 1,50 — *MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM* — UNIDAD: *m*

*14,19*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD PERIMETRO | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | 1,00 | 63,55 | | | | | | | 63,55 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *63,55* |



*PLANTA TERCER PISO*







**PERIMETRO DE TERRAZA: 63,55 mL**

**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: 15.08 | *LUMINARIA LED 120X30CM PARA TECHO MODULAR* | UNIDAD | *Un* |
|---|---|---|---|


*15,08*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION NOTARIAL | ARCHIVO PRIMER PISO | 7,00 | | | | | | | | 7,00 |
| LACTANCIA | PRIMER PISO | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *9,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA PRIMER PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 2150-2024 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**


**INTERVENTORIA** CONSORCIO REGIONES PRIA **SUPERVISOR SNR** ING. BAYARDO BUSTOS

**ITEM: 15.10** *LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR* **UNIDAD** *Und*


*15,10*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION NOTARIAL | PRIMER PISO | 40,00 | | | | | | | | 40,00 |
| OFICINA | PRIMER PISO | 4,00 | | | | | | | | 4,00 |
| ARCHIVO | PRIMER PISO | 8,00 | | | | | | | | 8,00 |
| OFICINA SECRETARIAGENERAL | TERCER PISO | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| DIRECCIÓN DE CONTRATOS | TERCER PISO | 3,00 | | | | | | | | 3,00 |
| LACTANCIA | PRIMER PISO | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| PUNTO FIJO ESCALERAS | PRIMER PISO | 2,00 | | | | | | | | 2,00 |
| PASILLO CENTRAL Y COSTADO NORTE | PRIMER PISO | 11,00 | | | | | | | | 11,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *71,00* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**





*PLANTA PRIMER PISO*



*PLANTA TERCER PISO*







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS

17,20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA UNIDAD M

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| SANITARIOS PRIMER PISO | INFRAESTRUCTURA | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| SANITARIO TERCER PISO | AL LADO DE SALA DE JUNTAS DIRECCION GENERAL TERRAZA | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| SANITARIO CUARTO PISO | COSTADO ALA NORTE | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| ORINAL SEGUNDO PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| ORINAL SEGUNDO PISO | COSTADO SUR WC HOMBRES | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| ORINAL TERCER PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| ORINAL CUARTO PISO | COSTADO NORTE WC HOMBRES | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| PRIMER PISO | SIFON LAVAMANOS BAÑO HOMBRES | 3,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| PRIMER PISO | SIFON LAVAMANOS BAÑO MUJERES | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| PRIMER PISO | BAÑO PMR | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| PRIMER PISO | SIFON BAÑO OFICINA RECAUDO | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| SEGUNDO PISO | SIFONESCOSTADO NORTE WC HOMBRES | 3,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| SEGUNDO PISO | SIFONES COSTADO NORTE WC MUJERES | 3,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| TERCER PISO | SIFONESCOSTADO NORTE WC HOMBRES | 3,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| TERCER PISO | SIFONES COSTADO NORTE WC MUJERES | 3,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| TERCER PISO | SIFONESCOSTADO SUR WC HOMBRES | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| TERCER PISO | SIFONES COSTADO SUR WC MUJERES | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 4,00 |
| CUARTO PISO | SIFONESCOSTADO NORTE WC HOMBRES | 3,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| CUARTO PISO | SIFONES COSTADO NORTE WC MUJERES | 3,00 | 2,00 | | | | | | | 6,00 |
| PISO CUATRO | SIFON LAVAPLATOS | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| TERCER PISO | SIFON LAVAPLATOS | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| TERCER PISO | TERRAZA DESAGUES | 4,00 | 2,00 | | | | | | | 8,00 |
| PRIMER PISO | SIFON LAVAPLATOS | 1,00 | 2,00 | | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 100,00 |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|


| ITEM: 19.01 | *ASEO GENERAL DE OBRA* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|


| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *AREA 1 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION NOTARIAL* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *8,460* | *6,16* | | | | | | *52,11* |
| *AREA 2 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION NOTARIAL* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *9,18* | *5,99* | | | | | | *54,99* |
| *AREA 3 - OFICINA* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *3,15* | *2,69* | | | | | | *8,47* |
| *AREA 4 - ARCHIVO* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *18,03* | *1,20* | | | | | | *21,64* |
| *AREA 5 - OFICINA* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *3,90* | *3,10* | | | | | | *12,09* |
| *OFICINA SECRETARIAGENERAL* | *TERCER PISO* | *1,00* | *6,000* | *3,00* | | | | | | *18,00* |
| *SALA DE JUNTAS* | *TERCER PISO* | *1,00* | *7,49* | *2,00* | | | | | | *14,98* |
| *DIRECCIÓN DE CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *1,00* | *3,50* | *2,45* | | | | | | *8,58* |
| *DIRECCIÓN DE CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *1,00* | *1,82* | *1,90* | | | | | | *3,46* |
| *DIRECCIÓN DE CONTRATOS* | *TERCER PISO BAÑO* | *1,00* | *2,00* | *0,73* | | | | | | *1,46* |
| *CAFETERIA* | *PRMER PISO* | *1,00* | *7,01* | *1,55* | | | | | | *10,87* |
| *CAFETERIA* | *SEGUNDO A CUARTO PISO* | *3,00* | *6,81* | *1,57* | | | | | | *32,08* |
| | | *3,00* | *5,91* | *2,33* | | | | | | *41,31* |
| *SALA DE JUNTAS* | *TERCER PISO* | *1,00* | *10,50* | *6,40* | | | | | | *67,20* |
| *ESCALERAS PUNTO FIJO* | *PRIMRE A CUARTO PISO* | *1,00* | *30,46* | *2,00* | | | | | | *60,92* |
| *ROTONDA PINTURA FACHADA ALA NORTE* | *MUROS PRIMERO A CUARTO PISO* | *1,00* | *12,07* | *1,00* | | | | | | *12,07* |
| *ROTONDA PINTURA FACHADA* | *MUROS PRIMERO A CUARTO PISO* | *1,00* | *12,07* | *1,00* | | | | | | *12,07* |
| *ROTONDA PINTURA FACHADA* | *MUROS PRIMERO A CUARTO PISO* | *1,00* | *12,07* | *1,00* | | | | | | *12,07* |
| *ROTONDA PINTURA FACHADA* | *MUROS PRIMERO A CUARTO PISO* | *1,00* | *12,07* | *1,00* | | | | | | *12,07* |
| *MUROS INTERNOS ANTEPECHOS* | *PRIMER PISO ALA NORTE Y ALA SUR* | *2,00* | *26,45* | *2,00* | | | | | | *105,80* |
| *MUROS INTERNOS ANTEPECHOS* | *SEGUNDO PISO ALA NORTE Y ALA SUR* | *2,00* | *26,45* | *2,00* | | | | | | *105,80* |
| *MUROS INTERNOS ANTEPECHOS* | *TERCER PISO ALA NORTE Y ALA SUR* | *2,00* | *26,45* | *2,00* | | | | | | *105,80* |
| *MUROS INTERNOS ANTEPECHOS* | *CUARTO PISO ALA NORTE Y ALA SUR* | *2,00* | *26,45* | *2,00* | | | | | | *105,80* |
| *ROTONDA PINTURA FACHADA* | *PINTURA DE TECHO PROTECCION PRIMER PISO* | *2,00* | *31,85* | *2,00* | | | | | | *127,40* |
| *TERRAZA COSTADO SUR* | *TERCER PISO* | *1,00* | *28,14* | *2,60* | | | | | | *73,16* |
| | | | | | | | | | TOTAL | ***1080,19*** |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: | *DESMONSTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS DE SOBREPONER (Extintores, relojes, dispensadores de Gel y papel, equipos de emergencia (Botiquín, Camilla), Buzón de sugerencias)* | UNIDAD | *Un* |
|---|---|---|---|


*20,13*


| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *DIRECCION DE ADMINISTRACION NOTARIAL* | *PRIMER PISO* | *9,00* | | | | | | | | *9,00* |
| *ARCHIVO DIRECCION DE ADMINISTRACION* | *PRIMER PISO* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *CAFETERIA HALL PRIMER PISO* | *PRIMER PISO* | *11,00* | | | | | | | | *11,00* |
| *OFICINA COSTADO NORTE REUNION INICIAL* | *PRIMER PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *OFICINA DE TALENTO HUMANO - RECURSOS HUMANOS* | *SEGUNDO PISO* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| *HALL CAFETERIA* | *SEGUNDO PISO* | *11,00* | | | | | | | | *11,00* |
| *HALL CAFETERIA* | *TERCER PISO* | *11,00* | | | | | | | | *11,00* |
| *OFICINA DIRECCION JURIDICA* | *TERCER PISO* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| *OFICINA SECRETARIA GENERAL* | *TERCER PISO* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *SALA DE JUNTAS SECRETARIA GENRAL* | *TERCER PISO* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *DIRECCION DE CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| *SALA DE JUNTAS DIRECTOR* | *TERCER PISO* | *8,00* | | | | | | | | *8,00* |
| *HALL CAFETERIA* | *CUARTO PISO* | *12,00* | | | | | | | | *12,00* |
| *HAL CUARTO PISO SOBRE RETICULAS* | *CUARTO PISO* | *5,00* | | | | | | | | *5,00* |
| *PUNTO FIJO COSTADO NORTE CUARTO PISO A TERCER PISO* | *TERCER PISO* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *HAL TERCER PISO ENTRE ALA NORTE Y SUR* | *TERCER PISO* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| *PUNTO FIJO COSTADO NORTE TERCER PISO A SEGUNDO PISO* | *SEGUNDO PISO* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *HAL SEGUNDO PISO ENTRE ALA NORTE Y SUR* | *SEGUNDO PISO* | *7,00* | | | | | | | | *7,00* |
| *PUNTO FIJO COSTADO NORTE SEGUNDO PISO A PRIMER PISO* | *PRIMER PISO* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *PLAZOLETA CENTRAL* | *PRIMER PISO* | *8,00* | | | | | | | | *8,00* |
| *CORREDORES PARTE INTERNA PLAZOLETA* | *SEGUNDO PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *CORREDORES PARTE INTERNA PLAZOLETA* | *TERCER PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *CORREDORES PARTE INTERNA PLAZOLETA* | *CUARTO PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *LACTANCIA* | *PRIMER PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *PUNTO FIJO ASCENSORES* | *PRIMER PISO* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *PUNTO FIJO ASCENSORES* | *SEGUNDO PISO* | *8,00* | | | | | | | | *8,00* |
| *PUNTO FIJO ASCENSORES* | *TERCER PISO* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *PUNTO FIJO ASCENSORES* | *CUARTO PISO* | *5,00* | | | | | | | | *5,00* |
| | | | | | | | | | TOTAL | ***137,00*** |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

INTERVENTORIA: CONSORCIO REGIONES PRIA — SUPERVISOR SNR: ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM: *DESMONTE DE CIELO RASO* — UNIDAD: *m2*

*1,04*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *OFICINA DIRECCION CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *19,00* | *0,60* | *0,60* | | | | | | *6,84* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *6,84* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




* Se desmontan 19 plafones de 60cm x 60cm + estructura.



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 2150-2024 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**


**INTERVENTORIA** CONSORCIO REGIONES PRIA **SUPERVISOR SNR** ING. BAYARDO BUSTOS

**ITEM:** *DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO* **UNIDAD** *M2*

*1,17*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | | 28,14 | 2,60 | | | | | | 73,22 |
| | | | 1,05 | 0,45 | | | | | | 0,47 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | 2,20 | 0,45 | | | | | | 0,99 |
| | | | 3,35 | 0,45 | | | | | | 1,51 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *78,15* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**






**AREA DE TERRAZA: 78,15 m2**





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*1,44*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *CAFETERIA HALL* | *PRIMER PISO* | *2,00* | *7,01* | | *2,40* | | | | | *33,65* |
| | *PRIMER PISO* | *1,00* | *1,55* | | *2,40* | | | | | *3,72* |
| | *DESCUENTOS* | *-5,00* | *0,85* | | *2,02* | | | | | *-8,59* |
| *HALL CAFETERIA* | *SEGUNDO PISO* | *1,00* | *1,55* | | *2,40* | | | | | *3,72* |
| | | *1,00* | *9,14* | | *2,40* | | | | | *21,94* |
| | | *1,00* | *5,95* | | *2,40* | | | | | *14,28* |
| | | *1,00* | *4,37* | | *2,40* | | | | | *10,49* |
| | | *1,00* | *6,81* | | *2,40* | | | | | *16,34* |
| *DESCUENTO* | *GABINETE* | *-1,00* | *1,08* | | *0,87* | | | | | *-0,94* |
| *DESCUENTO* | *PUERTAS* | *-4,00* | *0,85* | | *1,90* | | | | | *-6,46* |
| | *BANDEJA* | *-1,00* | *2,40* | | *0,60* | | | | | *-1,44* |
| *HALL CAFETERIA* | *TERCER PISO* | *1,00* | *1,55* | | *2,40* | | | | | *3,72* |
| | *TERCER PISO* | *1,00* | *9,14* | | *2,40* | | | | | *21,94* |
| | *TERCER PISO* | *1,00* | *5,95* | | *2,40* | | | | | *14,28* |
| | *TERCER PISO* | *1,00* | *4,37* | | *2,40* | | | | | *10,49* |
| | *TERCER PISO* | *1,00* | *6,81* | | *2,40* | | | | | *16,34* |
| *DESCUENTO* | *GABIENTE* | *-1,00* | *1,08* | | *0,87* | | | | | *-0,94* |
| | *PUERTAS* | *-4,00* | *0,85* | | *1,90* | | | | | *-6,46* |
| *HALL CAFETERIA* | *CUARTO PISO* | *1,00* | *1,55* | | *2,40* | | | | | *3,72* |
| | *CUARTO PISO* | *1,00* | *9,14* | | *2,40* | | | | | *21,94* |
| | *CUARTO PISO* | *1,00* | *5,95* | | *2,40* | | | | | *14,28* |
| | *CUARTO PISO* | *1,00* | *4,37* | | *2,40* | | | | | *10,49* |
| | *CUARTO PISO* | *1,00* | *6,81* | | *2,40* | | | | | *16,34* |
| *DESCUENTO* | *GABIENTE* | *-1,00* | *1,08* | | *0,87* | | | | | *-0,94* |
| | *PUERTAS* | *-4,00* | *0,85* | | *1,90* | | | | | *-6,46* |
| | *BANDEJA* | *-1,00* | *2,40* | | *0,45* | | | | | *-1,08* |
| | | | | | | | | | TOTAL | ***159,41*** |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*1,44*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL | CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | | |


**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|


| ITEM: | *INSTLACION DE LA MPARAS Y LIUMINARIAS* | UNIDAD | *Un* |
|---|---|---|---|

*1,55*


| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *OFICINA DIRECCION CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *2,00* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA TERCER PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PENARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

INTERVENTORIA: CONSORCIO REGIONES PRIA — SUPERVISOR SNR: ING. BAYARDO BUSTOS


ITEM: NP 4.02 AGUA DE DIOS — *CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM* — UNIDAD: *m2*

*4,02*


| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *DIRECCIÓN DE CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *1,00* | *3,50* | *2,45* | | | | | | *8,58* |
| *DIRECCIÓN DE CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *1,00* | *1,54* | *2,87* | | | | | | *4,42* |
| *DIRECCIÓN DE CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *1,00* | *0,36* | *1,82* | | | | | | *0,66* |
| *DIRECCIÓN DE CONTRATOS* | *TERCER PISO* | *1,00* | *1,42* | *0,60* | | | | | | *0,85* |
| *DIRECCIÓN DE CONTRATOS* | *TERCER PISO BAÑO* | *1,00* | *2,00* | *0,73* | | | | | | *1,46* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | | *15,96* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA TERCER PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|


| ITEM: | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | UNIDAD | m |
|---|---|---|---|


13,03

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL -CAFETERIA C. NORTE | PRIMER PISO | 5,00 | 4,89 | | | | | | | 24,45 |
| HALL -CAFETERIA C. NORTE | SEGUNDO PISO | 4,00 | 4,89 | | | | | | | 19,56 |
| HALL -CAFETERIA C. NORTE | TERCER PISO | 4,00 | 4,89 | | | | | | | 19,56 |
| HALL -CAFETERIA C. NORTE | CUARTO PISO | 4,00 | 4,89 | | | | | | | 19,56 |
| GABINETES C. NORTE | PRIMER PISO | 1,00 | 7,640 | | | | | | | 7,64 |
| | SEGUNDO PISO | 1,00 | 7,640 | | | | | | | 7,64 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 7,640 | | | | | | | 7,64 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 7,640 | | | | | | | 7,64 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | TOTAL | 113,69 |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

FECHA | DIA 12 | MES 11 | AÑO 2024 | HOJA No | DE

CONTRATO No. 2150-2024 | CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA: CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR: ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM: 15.10 *ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA* | UNIDAD: *m*


*13,04*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | CARAS | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *HALL -CAFETERIA C. NORTE* | *PRIMER PISO* | *3,00* | *2,00* | *0,85* | *2,02* | | | | | *10,30* |
| *HALL -CAFETERIA C. NORTE* | *SEGUNDO PISO* | *4,00* | *2,00* | *0,85* | *2,02* | | | | | *13,74* |
| *HALL -CAFETERIA C. NORTE* | *TERCER PISO* | *4,00* | *2,00* | *0,85* | *2,02* | | | | | *13,74* |
| *HALL -CAFETERIA C. NORTE* | *CUARTO PISO* | *4,00* | *2,00* | *0,85* | *2,02* | | | | | *13,74* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *51,51* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




*PLANTA PRIMER PISO*




*PLANTA SEGUNDO PISO SUPERINTENDENCIA*




*PLANTA TERCER PISO*



*PLANTA CUARTO PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *VINILO TIPO 2, 2 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*13,11*


| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *INGRESO PRIMER PISO* | *ENTRADA PRINCIPAL TECHO* | *1,00* | *10,90* | | *5,30* | | | | | *57,77* |
| | | *1,00* | *3,90* | | *3,10* | | | | | *12,09* |
| | | *1,00* | *0,70* | | *1,95* | | | | | *1,37* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | | *71,23* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA PRIMER PISO*









**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*13,13*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *LACTANCIA* | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *1,22* | | *1,75* | | | | | *2,14* |
| | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *0,33* | | *2,40* | | | | | *0,79* |
| | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *2,00* | | *1,88* | | | | | *3,76* |
| | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *2,07* | | *2,30* | | | | | *4,76* |
| | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *3,43* | | *1,65* | | | | | *5,66* |
| | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *1,78* | | *0,90* | | | | | *1,60* |
| | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *1,62* | | *1,10* | | | | | *1,78* |
| | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *3,58* | | *1,20* | | | | | *4,30* |
| | *PRIMER PISO PAREDES* | *1,00* | *1,23* | | *1,14* | | | | | *1,40* |
| | *TECHO* | *1,00* | *3,67* | | *1,90* | | | | | *6,97* |
| | *TECHO* | *1,00* | *3,52* | | *1,92* | | | | | *6,76* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | ***39,92*** |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**



*PLANTA PRIMER PISO*







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA |
|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR |
|---|---|---|

| ITEM: | *POYO COCINA 55X10CM* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

*14,12*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *CUARTO TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE* | *TERRAZA CUBIERTA PISO 3* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS

14,18 *GUARDAESCOBA EN PVC ROLLO 10CM* UNIDAD *m*

*14,18*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CORREDOR PRIMER PISO* | *COSTADO NORTE* | *1,00* | *1,30* | | | | | | | *1,30* |
| | | *1,00* | *5,58* | | | | | | | *5,58* |
| *CORREDOR PRIMER PISO* | *COSTADO SUR* | *1,00* | *1,86* | | | | | | | *1,86* |
| | | *1,00* | *3,20* | | | | | | | *3,20* |
| | | *1,00* | *0,17* | | | | | | | *0,17* |
| *LACTANCIA* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *1,23* | | | | | | | *1,23* |
| | | *1,00* | *1,22* | | | | | | | *1,22* |
| | | *1,00* | *0,33* | | | | | | | *0,33* |
| | | *1,00* | *4,07* | | | | | | | *4,07* |
| | | *1,00* | *3,43* | | | | | | | *3,43* |
| | | *1,00* | *1,78* | | | | | | | *1,78* |
| | | *1,00* | *1,62* | | | | | | | *1,62* |
| | | *1,00* | *3,58* | | | | | | | *3,58* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *29,37* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





*PLANTA PRIMER PISO*


AREAS DE CORREDOR

CUARTO DE LACTANCIA







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 2150-2024 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

**INTERVENTORIA** CONSORCIO REGIONES PRIA **SUPERVISOR SNR** ING. BAYARDO BUSTOS

15,39 ***SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE MURO PVC*** **UNIDAD** *UND*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *PISO 1* | *CUARTO LACTANCIA* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *2,00* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**



*PLANTA PRIMER PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| 15,44 | CANALETA PLASTICA 100X45 | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO 1 | CUARTO LACTANCIA | 1,00 | 3,98 | | | | | | | 3,98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 3,98 |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



PLANTA PRIMER PISO





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS

16,33 *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS* UNIDAD *UND*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PISO 4* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *PISO 3 ALA NORTE* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *PISO 2 ALA NORTE* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| *PISO 2 ALA SUR* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *PISO 1 ALA NORTE* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *WC DISCAPACITADOS* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *29,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO












**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

17,15 — *SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"* — UNIDAD: *UND*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *PISO 1.* | *WC DISCAPACITADOS* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *PISO 3 ALA NORTE* | *AL LADO WC MUJERES* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *PISO 4* | *AL LADO WC MUJERES* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *3,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** 2150-2024 **CONTRATISTA** SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

**INTERVENTORIA** CONSORCIO REGIONES PRIA **SUPERVISOR SNR** ING. BAYARDO BUSTOS

17,16 ***SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"*** **UNIDAD** *UND*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PISO 1.* | *WC DISCAPACITADOS* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *PISO 2* | *AL LADO WC MUJERES* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *2,00* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**








**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | **Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| 20,18 | *DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto eléctrico, Tuberia en cobre hasta 3 ml)* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *TERRAZA COSTADO SUR* | *PISO 3* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *2,00* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**



*PLANTA TERCER PISO*








**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS


NP-01 *MANTENIMIENTO DE PUERTAS DOBLES. CORREDIZAS EN ALUMINIO* UNIDAD *UND*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *SALA DE JUNTAS TERRAZA COSTADO SUR* | *TERCER PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *OFICINA ACESORES TERRAZA COSTADO SUR* | *TERCER PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *4,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA TERCER PISO*







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| NP-02 | *SUMINISTRO DE SOPORTE CERTIFICADO PARA UNIDADES CONDENSADORAS* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *CONDENSADORAS TERRAZA COSTADO SUR* | *TERCER PISO* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *2,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA TERCER PISO*










**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| ITEM: | *SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA TIPO ANGEO PARA PLACA ALISTADO DE PISO DE 3CM A 5CM.* | UNIDAD | *M2* |
|---|---|---|---|

*NP-03*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAZA COSTADO SUR | PISO 3 | | 28,14 | 2,60 | | | | | | 73,22 |
| | | | 1,05 | 0,45 | | | | | | 0,47 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | 2,20 | 0,45 | | | | | | 0,99 |
| | | | 3,35 | 0,45 | | | | | | 1,51 |
| | | | 2,18 | 0,45 | | | | | | 0,98 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *78,15* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






AREA DE TERRAZA: 78,15 m2











**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|


NP-04 *DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO PUSH PARA SANITARIO TIPO CORONA O SIMILAR CON ESCUDO EN ACERO.* — UNIDAD: *UND*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *PISO 4* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *PISO 3 ALA NORTE* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *PISO 2 ALA NORTE* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *PISO 2 ALA SUR* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| *PISO 1 ALA NORTE* | *SANITARIOS WC HOMBRES* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *SANITARIOS WC MUJERES* | *2,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *WC DISCAPACITADOS* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *23,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


**OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)**


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|



| NP-05 | *SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TIPO JARDIN.* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *LLAVE DE JARDIN POCETA* | *PISO 2* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *LLAVE DE JARDIN POCETA* | *PISO 3* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *2,00* |

**CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO**



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| NP-06 | *SUMINISTRO E INSTALACION DE BIZCOCHO PARA SANITARIO CIERRE LENTO* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *BAÑO ACESORES COSTADO SUR* | *TERCER PISO* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *BAÑO ACESORES COSTADO SUR* | *TERCER PISO* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *2,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA TERCER PISO*



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| NP-07 | *EJECUCIÓN DE BY-PASS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO SNR SEDE CENTRAL. MODIFICACIÓN TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN Y RETORNO DE AGUA POTABLE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *TANQUE TERRAZA* | *CUARTO TECNICO* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *1,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA CUARTO PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|


| NP-08 | *IMPERMEABILIZACION MARCO Y CONTRA MARCO DE VENTANA EN OFICINA JURIDICA PISO 3, INLCUYE RETIRO DE ESTUCO HASTA LLEGAR AL ALMA DEL MARCO.* | UNIDAD | *m* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *VENTANA OFICINA DIRECCION JURIDICA* | *PISO 3* | *1,00* | *9,12* | | | | | | | *9,12* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *9,12* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA TERCER PISO*



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)





| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| NP-09 | *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCOR PARA PAREDES Y MUROS INTERIORES. INCLUYE DOS MANOS DE PRODUCTO Y LIJADO ENTRE CAPAS BUSCANDO ADHERENCIA* | UNIDAD | *M2* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| CAFETERIA HALL | PRIMER PISO | 2,00 | 7,01 | | 2,40 | | | | | 33,65 |
| | PRIMER PISO | 1,00 | 1,55 | | 2,40 | | | | | 3,72 |
| | DESCUENTOS | -5,00 | 0,85 | | 2,02 | | | | | -8,59 |
| HALL CAFETERIA | SEGUNDO PISO | 1,00 | 1,55 | | 2,40 | | | | | 3,72 |
| | | 1,00 | 9,14 | | 2,40 | | | | | 21,94 |
| | | 1,00 | 5,95 | | 2,40 | | | | | 14,28 |
| | | 1,00 | 4,37 | | 2,40 | | | | | 10,49 |
| | | 1,00 | 6,81 | | 2,40 | | | | | 16,34 |
| DESCUENTO | GABINETE | -1,00 | 1,08 | | 0,87 | | | | | -0,94 |
| DESCUENTO | PUERTAS | -4,00 | 0,85 | | 1,90 | | | | | -6,46 |
| | BANDEJA | -1,00 | 2,40 | | 0,60 | | | | | -1,44 |
| HALL CAFETERIA | TERCER PISO | 1,00 | 1,55 | | 2,40 | | | | | 3,72 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 9,14 | | 2,40 | | | | | 21,94 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 5,95 | | 2,40 | | | | | 14,28 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 4,37 | | 2,40 | | | | | 10,49 |
| | TERCER PISO | 1,00 | 6,81 | | 2,40 | | | | | 16,34 |
| DESCUENTO | GABIENTE | -1,00 | 1,08 | | 0,87 | | | | | -0,94 |
| | PUERTAS | -4,00 | 0,85 | | 1,90 | | | | | -6,46 |
| HALL CAFETERIA | CUARTO PISO | 1,00 | 1,55 | | 2,40 | | | | | 3,72 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 9,14 | | 2,40 | | | | | 21,94 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 5,95 | | 2,40 | | | | | 14,28 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 4,37 | | 2,40 | | | | | 10,49 |
| | CUARTO PISO | 1,00 | 6,81 | | 2,40 | | | | | 16,34 |
| DESCUENTO | GABIENTE | -1,00 | 1,08 | | 0,87 | | | | | -0,94 |
| | PUERTAS | -4,00 | 0,85 | | 1,90 | | | | | -6,46 |
| | BANDEJA | -1,00 | 2,40 | | 0,45 | | | | | -1,08 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *204,37* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| NP-10 | *SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CAMBIO DE RED SANITARIA SEGUNDO PISO OTIS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DIFERENTES DIAMETROS ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA. SE TOMA UN PUNTO EL CUAL PRESENTA TAPONAMIENTO Y ESTRANGULAMIENTO POR DIFERENTES DIAMETROS.* | UNIDAD | *und* |

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| RED SANITARIA BAÑO PISO OTIS ARAÑA | SEGUNDO PISO CIELO RASO | 1,00 | - | | - | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *1,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




*PLANTA SEGUNDO PISO SUPERINTENDENCIA*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| NP-11 | *SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CAMBIO DE RED SANITARIA PRIMER PISO OFICINA INFRAESTRUCTURA. LA CUAL PRESENTA TAPONAMIENTO. INCLUYE CORTE Y RETIRO RED EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES MINIMOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR.* | UNIDAD | *und* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| RED SANITARIA BAÑO BAÑO INFRAESTRUCTURAARAÑA | PRIMER PISO | 1,00 | - | | - | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| NP-12 | *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR EN PISO VINILICO O SIMILAR.* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*NP-12*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *CORREDOR PRIMER PISO* | *COSTADO NORTE* | *1,00* | *8,70* | *1,34* | | | | | | *11,66* |
| | *COSTADO SUR* | *1,00* | *1,62* | *5,99* | | | | | | *9,73* |
| *LACTANCIA* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *1,22* | *0,33* | | | | | | *0,40* |
| | | *1,00* | *1,80* | *3,58* | | | | | | *6,44* |
| | | *1,00* | *1,78* | *3,43* | | | | | | *6,11* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *34,34* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





*PLANTA PRIMER PISO*


AREAS DE CORREDOR

CUARTO DE LACTANCIA







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|

| NP-13 | *SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MASTICO* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

*NP-13*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *CORREDOR PRIMER PISO* | *COSTADO NORTE* | *1,00* | *8,70* | *1,34* | | | | | | *11,66* |
| | *COSTADO SUR* | *1,00* | *1,62* | *5,99* | | | | | | *9,73* |
| *LACTANCIA* | *PRIMER PISO* | *1,00* | *1,22* | *0,33* | | | | | | *0,40* |
| | | *1,00* | *1,80* | *3,58* | | | | | | *6,44* |
| | | *1,00* | *1,78* | *3,43* | | | | | | *6,11* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *34,34* |


CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



*PLANTA PRIMER PISO*

AREAS DE CORREDOR

CUARTO DE LACTANCIA












**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 |
| | PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | Versión: 01 |
| | FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA NIVEL CENTRAL BOGOTA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|


| NP-14 | *SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 2" Y NIPLES ACERO INOX 2". ROSCADOS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO.* | UNIDAD | *und* |
|---|---|---|---|


*NP-14*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *VALVULA REGISTRO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CUBIERTA* | *terraza cubierta piso 3* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | *1,00* |



*PLANTA CUARTO PISO*





**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONTRATO No. | 2150-2024 | CONTRATISTA | SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS |
|---|---|---|---|

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


| INTERVENTORIA | CONSORCIO REGIONES PRIA | SUPERVISOR SNR | ING. BAYARDO BUSTOS |
|---|---|---|---|


| NP 15 | *SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENSORES PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS* | UNIDAD | *UND* |
|---|---|---|---|

*NP 15*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| *PISO 4* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *PISO 3 ALA NORTE* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *PISO 2 ALA NORTE* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| *PISO 2 ALA SUR* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *PISO 1 ALA NORTE* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *WC DISCAPACITADOS* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *LAVAPLATOS PISO 1-2-3* | *LAVAPLATOS CAFETERIAS* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *32,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 12 | MES | 11 | AÑO | 2024 | HOJA No | | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTRATO No. 2150-2024 CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA SUPERVISOR SNR ING. BAYARDO BUSTOS

NP-16 *SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE PARA SIFON - ENTRADA A PARED* UNIDAD *UND*

*NP-16*

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | PESO (KG) | VANOS L | a | h | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *PISO 4* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *PISO 3 ALA NORTE* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *4,00* | | | | | | | | *4,00* |
| *PISO 2 ALA NORTE* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| *PISO 2 ALA SUR* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| *PISO 1 ALA NORTE* | *LAVAMANOS WC HOMBRES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *LAVAMANOS WC MUJERES* | *3,00* | | | | | | | | *2,00* |
| | *WC DISCAPACITADOS* | *1,00* | | | | | | | | *1,00* |
| *LAVAPLATOS PISO 1-2-3* | *LAVAPLATOS CAFETERIAS* | *3,00* | | | | | | | | *3,00* |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | | *32,00* |

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO












**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

**ARQ. SONIA PEÑARANDA**
DIRECTORA CONTRATISTA

**ARQ. LUIS JAIME MATEUS**
INTERVENTORIA/SUPERVISOR