BITACORA DE OBRA

GARZON

CTO 2150 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”

21/10/24 Dia 1 lunes

dia Soleado

tem 30° - 33°

trabajo interiores y exteriores

[entrada 8:00 am
Salida 3:00 pm

Personal: Reiner Arlinda Lerisy leal 109 428 72 33

Brayon Castro Hernandez 119 323 M 10

Actividades:

- Recorrido y socializacion sobre actividades de obra
- medicion exacta de techo para socializar cantidades
- inicio de desmonte de cielorraso

Ing. Edwards Estrada Rdo

22/10/24 Dia 2 Martes

Soleado

Tem 32°-34°

Trabajo interiores y exteriores

[Entrada 8:00 am
Salida 3:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Leriny Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividades:

- Continua desmonte de ciclorraso
- desmonte de tejas y medicion de cumbreras.
- movimiento de 223 cajas
  2 mesas
  2 escritorio y sillas.

Robo ↑ Ing Eduardo Estrada

23/10/24 Dia 3 Miercoles
dia Soleado
Tem 30° - 32°
Trabajo interiores

[entrada 8:00 am
[salida

Personal: - Reiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividades:
movimiento de caja 86
3 muebles, 6 computadoras, 3 sillas
vaciado de 1 oficina.
continua desmantelamiento de cielorraso

Ing Eduardo Sustaque

Bitácora Día 4 Jueves

Clima → Nublado → lluvia

30° 32° → 22°

Trabajos interiors

Entrada 8:00 am

Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividads

Continua domocion de cielo raso

estuco de paredes

ingreso de materiales de impermeabilizacion

paro de actividads por lluvias desde las 3:00 pm

Pdo
Ing Eduardo Sanchez

25/10/24 Dia 5 Viernes

Soleado

30° - 32°

Trabajo interiores

[Entrada 8:00 am
[Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividades

Aplicacion de impermur en la zona designada siguiendo el protocolo de fabricacion desmonde de cielorroza

Nota: Material de techo tuvo demoras en la entrega

Rde
Ing Edvardo Sustaque

26/10/24 Dia 6 Sabado

Soleado

32°-33°

Trabajo interiores

[Entrada: 8:00 am
[Salida: 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Ierisy Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividades:

- Continuidad con aplicacion de impermeabilizante en las zonas afectadas de la oficina
- pintura en zonas de oficina
- Limpieza de areas de trabajo

Nota: Material de techo aun con Retrasos se espera que llegue mañana.

Ing Residente
Eduardo Salvatierra

27/10/24 Dia 7 Domingo

Soleado

30° - 32°

trabajos exteriores

[entrada 8:00 am
[Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividades:

Arrivo de materiales para techo

Descarga de material y trasiego a lyer de disposicion

- oranes con producto de impermeabilizacion

Atte
Ing
Edwards Sustaque

28/10/24 Dia 8 Lunes

Lluvioso - clima Entrada: 8:00 am

tem 28°-30° Salida: 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Leiry Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividades

Nota: lluvia intensa no deja trabajar en altura continual Labores de impermeabilizacion y pintura de oficinas.

- Pintura de elementos metalicos de techo
- ingreso de materiales de pintura de elementos metalicos
- Pintura y Resane de oficinas intervenidas

Rdo ✓
Ing Edgardo Sayago

29/10/24 Dia 9 Martes

Soleado — Entrada : 8:00 am

temp 33°-34° — Salida : 5:00 pm

Personal : Reiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividades

Nota : Queja de olor de pintura

- Continuan pinturas en elementos metalicos en el aire libre alejados de cualquier personal de la oficina
- Continua pintura de oficinas intervenidas

Rdo
Ing Eduardo Sastoque

Soldaza dia 10 Miercoles
Soleado
tem 32° - 33°

[Entrada : 8.00 am
Salida : 5.00 pm

Personal : Reiner Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez

Actividades
- pintura de elementos metalicos
- continuacion de pinturas de oficina
- inicio de elementos soldados de estructura de techo.
- limpieza de zonas trabajadas
-

Ing Eduardo Sastoque

31/10/24 día 31 Jueves
Soleado - nublado
30 - 32°
trabajo exteriores

Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Loriss y Leal
Brayon Castro Hernandez

Actividades

- Terminacion de soldadura de elementos estructurales de techo
- Finalizacion de Retoques de de pintura de elementos estructurales
- Limpieza de herramientas en la oficina de trabajo
- Finalizacion de desmonte de cielo raso e inicio de desmonte de techo viejo

Ing Jose Eduardo Saltaque.

Aulza día 12 Viernes
Lluvioso - nublado
25° - 30°
Trabajo exteriors

[Entrada: 8:00 am
[Salida 8:00 pm

Personal : Reiner Arnildo Leiby Leal
Braggon Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia Figueroa

Actividades

Nota : • amanece con lluvias de alta intensidad provocando demoras en la inicialización de los actividades programadas
• inicio de Suspencion de terminos
• Continua desmonte de techo viejo.
• movimiento de muebles
• movimiento de cajas (456)
• movimiento de equipos electronicos por parte de funcionarios de la oficina
• Inicio de instalacion de estructura de techo

Tec Eduardo Santiago

2/11/24 dia 13 Sabado
Lluvioso - nublado
25°-30°
trabajo exteriores

[Entrada 8:00 am
Salida 8:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia Figueroa

Actividades
Nota: Amanece con un chima lluvioso
y techo en general humedo
- continua desmonte de teho viejo
- Continua instalacion de estructura nueva de techo
- Limpieza e impermeabilizacion de vigacanal
- montaje de techo upvc

Ing Eduardo Sustaque

3/11/24 Dia 14 Domingo
nublado - humedo
tm 25 - 30
trabajo exteriores

Entrada 7:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Leroy Leal
Bayan Castro Hernandez
Juan Carlos tapia Figueroa

Actividades
- Pintura de elementos estructurales ya preexistes para guardar consistencia en el pintado
- Continua desmonte de techo en nuevas zonas liberadas
- Continua desmonte de cieloraso en nuevas zonas liberadas.

Pdo
ING Eduardo Santoyo

4/11/24 Dia 15 Lunes entrada [8:00 an
nublado - lluvioso salida [2:00 pm
tem 25° - 26
trabajo exteriors

Personal: Reiner Arlindo Leiry Leal
Brayan Casho Hernandez
Juan Carlos tapia Figueroa

Actividades
- Continuan lavores de desmonte de techo viejo
- Continuai lavors de instalacion de estructura metalica para techo nuevo
- Continua instalacion de techo upvc

No en la noche se dejo cubierto los cuartos sin techo con la teja sin instalar y evitar que se moje los instalaciones

Rdo. Ing Eduardo Santoque

5/11/24 Dia 16 Todos
nublado - lluvioso
tm 25° - 27
trabajos exteriores

entrada 10:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Cerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Segovia Figueroa

Actividades:
- Continua desmonte de techo viejo

Nota: Suspencion de actividades por lluvias continua 10:30 am
- estructura de techo o muro mal instalado, se considera cambiar sentido de estructura
- Continua instalacion de tejas upvc
  Limpieza de escombros en el sitio
- Desmonte cielorazo en otras zonas de oficina

Rdo Ing Eduardo Santoque

6/11/24 Dia 17 Miercoles

Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Nublado - lluvioso
Tmp 25°-27
Trabajo exterior

Personal: Reiner Aldinado Leiry-Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia Figueroa

Actividades:
inicio de dia lluvioso, cese de actividades
hasta que escampe
11:am inicio de actividades
- Desmonte de techo viejo
- instalacion de estructura nuevo de techo
- instalacion nueva teja upvc
- Desmonte de luminarias
- Limpieza del lugar de trabajo
- entrega acta de vecindad a vecinos

Rdo. Ing Eduardo Sastoque.

7/11/24 Dia 18 Jueves
nublado lluvioso - despejado
6m 30° - 32
trabajo exteriores

Personal: Reiner Arlindo Lerisy Gil
Braym Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades:

- continua instalacion de estructura nueva de techo
- Soldadura de estructura improvisada con nuevo centro de apoyo
- instalacion de correas y teja upvc
- Limpieza de area de trabajo
- Solicitud acta acta de vecinos sin respuesta

Rdo. Ing Eduardo Sastoque

8/11/24 Dia 14 Viernes

-Soleado - Despejado - Lluvioso

Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Comp 25 - 27

Trabajos interiores y exteriores

Personal: Reiner Arlindo Cerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades

- Lluvia al medio dia
  Detencion de actividades a altura hasta mejor clima
- Continua instalacion de estructura de techo
- continua instalacion de teja upvc.
- movimiento de cajas y muebles para despejar areas (400)

Rdo ING Eduardo Sastoque.

9/11/24 Dia 20 Sabado

Lluvioso - nublado

25 - 27

trabajo interiores y exteriores

Entrada	7:00 am
Salida	10:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lenny Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos tapia

Actividades

Nota: amanece lloviendo, no se realizan actividades en exteriores en la mañana

- movimiento de muebles en oficinas principales
- Desmonte de lamparas
- movimiento de cajas
- Desmonte de Cielorraso de oficina
- Desmonte de parlen principal para mantenimiento
- Demolicion de enchape pso oficina.
- Ordenacion de mesas y muebles en oficinas listas para entregar.

Tco TNG Eduardo Sastoque.

10/11/24 Dia 2. Domingo
nublado
26° - 23°
trabaje exteriores e interiores

Entrada 8:00 am
Salida 4 00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lenny Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Lopez

Actividades

Nota: lluvia todo el dia /

- Desmontar ciclorraza
- movimiento de mobiliario (4)
- Proteccion de equipe en inmuebles
- Desmonte de Compotas
- Forrar arecivo
- Limpieza de visuconales

Ing Ind. Eduardo Sastoque.

11/11/24 Dia 22 Lunes
nublado
6am 25° - 24°
trabajo exteriors

Entrada 8:00 am
Salida 6:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades:

- Continua actvidad de instalacion de techo nuevo en oficinas principales
- instalacion estructura de cielorraso
- tapar con teja oreas sin enlecha
- desarme de endamios, Limpieza general
- movimiento de puestos de trabajo
- terminacion de mantenimiento de portan

Rdo. ING Eduardo Sastoque.

12/11/24 Dia 26 Martes
nublado - Soleado
6m 25 - 29
trabajos interiores y exteriores

[Entrada 8:00 am
Salida 6:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Cerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades:

- Limpieza zonas de trabajo
- armado de zonas de trabajo con equipos
- visita de interventoria
- Discucion de avance de obra.
- Recomendacion de Avance en oficinas posteriores
- instalacion de Camperas y ciclorraso

Rdo. Ing Eduardo Sastroque.

13/11/24 Dia 21 Miercoles

nubledo - Sabado

temp 25 - 27

trabajo exteriores y exteriores

Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlirdo Cerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades

- instalacion flonche de cubierta
- enbogeillada de cielorraso y pared
- estuco y pintura de oficinas posteriores

Rdo Ing. Eduardo Sastoque.

14/11/24 Dia 25 Jueves
nublado
tem 25° 24
trabajos interiores y exteriores

[Entrada y Salida
8:00 - 5:00 pm

Personal: Reiner arlindo Cerisy Leal
Boayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades:

- Estuco y Lijado de oficina
- instalacion de cielorraso
- preparacion de impermeabilizante

Zona de oficinas de atras lista para entregar

11/11/24 Dia 26 Viernes
nublado
Temp 24°-26°
trabajo interiores y exteriores

Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner arlindo Cerny Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos tapia

Actividades
- instalacion de cielorraso
- instalacion de luminarias
- aplicacion de impermeabilizacion en paredes
- pintura en area de oficina cerca al baño

11/24 Dia 27 Sabado
nublado
temp 25° 26
Trabajos interiores y exteriores

[Entrada : 8:00 am
[Salida : 6:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Cerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades
- Finalisacion instalacion de teja y flanches
- avance en instalacion de cielorraso
- avance en impermeabilizacion de muros,
- avance en estuco y Pintura.

10/11/24 Dia 28 Domingo
nublado
temp 25° - 26°
Estudios exteriores e interiores

Entrada 8:00 am.
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arbado Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades
- Suspencion trabajo en techo por lluvias
- Continua impermeabilizacion de muros
- Continua estuco y Resane de muros
- Continua pintura de oficinas
- Continua instalacion de cielo raso
- Continua perfeccionamiento de filtraciones en techo

11/24 Dia 29 Lunes
nublado 25° 26
Temp 25° - 26°
trabajo interiores y exteriores

[Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlinda Cerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia

Actividades
- Suspencion de trabajo en techo por lluvias
- Continua impermealilizacion de muros
- Enchape de oficina con doños
- Continua Resane y Estuco de zonas afectadas
- Continua Pintura
- Continua instalacion de cielo raso.

11/1/24 Dia 30 Martes

Soleado

temp 25- 26°

trabajos exteriores y interiores

Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Leriny Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Zapata

Actividades

- Adelanto de pintura
- Adelanto de Roboques
- arreglo de fijacion de lamparas
- Mucha lluvia atrasa actividad de instalacion de florches

30/11/2004 Dia 31 Miercoles

nublado

temp 25°-29°

trabajo interno y exteriors

[Entrada 8:00 am
Salida 3:00 pm

Personal : Reiner Arlinde Leriny Leal
Brayn Castro Hernandez
Juan carlo tapia

Actividades :

- instalacion de Cielorraso
- Continuacion en pintura de oficinas
- Continuacion en Sujecion de Techo
- visita Supervicion e interventoria

21/11/2024 Dia 32 Jueves

nublado - Soleado — Entrada 8:00 am

temp 27° 29° — Salida 4:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lorisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia
Cadir Alberto Torres Varela

Actividades:

- nota interrupcion por fumigacion de Sede
- Avance en pintura de oficinas
- Entrega de oficina

22/11/2019 Dia 33 Viernes

nublado

tiempo 26 - 27

trabajo exteriors

[Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Deiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos tapia
Cadis Alberto torres Varela

Actividades

- pintando oficinas
- Ciclorroso en oficina
- instalando caballetes
- instalando flanches

23/11/2024 Dia 34 Sabado

nublado

temp 26 - 28°

trabajo exteriores

[Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Cerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia
Cadir Alberto Torres Varela

Actividades:

- Raspadura de Pared
- Panete de muro
- Estuco de oficinas
- pintura de oficinas
- movimiento de cajas (300)
- instalacion de cielorraso

24/11/2024 Día 33 Domingo
Sabado
temp 27° - 29
trabajo interiores y exteriors

[Entrada 8:00 am
[Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Lerisy Leal
Bragon Castro Hernandez
Juan Carlos tapia
Cador Alberto Torres Varela

Actividades

- Aseguracion te techo (remaches)
- instalacion de caballete
- instalacion de flonches
- pintura de interiores.

25/11/2024 Dia 36 Lunes

Soleado - nublado

temp 28 - 29°

Entrada 8:00
Salida 5:00

Trabajo interiores y exteriores

Personal: Reiner Arlindo Lerisy Leal
Brayan Carlos Hernandez
Juan Carlos Tapia
Cadir Alberto Torres Varela

Actividades

- Continua asegurar techo con remaches
- continua parche de parte inferior de muro
- continua pintura de oficina

26/11/2024 Dia 37 Martes

Soleado - Nublado

temp 28° 29°

Entrada 8:00 am

Salida 5:00 pm

Trabajos exteriores e interiores

Personal: Reiner Arlindo Cerisy Cueal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia
Cadir Alberto Torres Varela

Actividades.

- Continua pintura de oficinas
- instalacion completa con cableado

27/11/2024 Dia 38 Miercoles

nublado

tem 28 - 29

trabajo interiores y exteriores

[Entrada 8:00 am
[Salida 5:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Leriby Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia
Cadir Alberto torres Varela

Actividades:

Continua Resane y Pintura de Muros

28/11/2024 Dia 39 Jueves

nublado

29° - 30°

Trabajos interiores y exteriores

[Entrada : 8:00 am
[Salida 5:00 pm

Personal: Reinor Arlindo Cerrisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia
Cadir Alberto Tores Varela

Actividades

- Continua Resane y Pintura de oficinas
- Continua fijacion de Cielorraso y techo

29/11/2024 Dia 40 Viernes

Soleado - nublado
27° - 28°
trabajo interiores y exteriores

Entrada 8:00 am
Salida 3:00 pm

Personal: Reiner Arlindo Cerisy Leal
Brayan Castro Hernandez
Juan Carlos Tapia
Cadir Albeib torres Varela

Actividades:

Continua Resanes y Pintura de oficinas

30/11/2024 Dia 41 Sabado

nublado - soleado | Entrada 8:00 am
26° - 28° | Salida 5:00 pm
trabajo interiores y exteriores

Personal: Reiner arlindo Leiny Leal
Brygon Casko Hernandez
Juan Carlo Tapia
Cadir Alberto Torres Varela.

Actividades:
Continua Resane y Pintura de Oficinas

2/12/2024 Dia 43 Lunes

nublado
temp 27 - 28
Trabajo interiores

Entrada 8:00 am
Salida 5:00 pm

Personal Reiner Arlindo Larisy Leal

Actividades

Limpieza de zonas de trabajo.