MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS


ITEM:	*DESMONTE DE CIELO RASO*	UNIDAD	*m2*

1,04

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DESMONTE CIELO RAZO OFICINA REGISTRADOR	*PISO 3*	*1,00*	*8,56*	*5,30*						*45,38*
										-
										-
										-
									TOTAL	*45,38*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO









Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO*	UNIDAD	*m2*

1,37

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICION ACABADO DE PISO	*PISO 1 ATENCION AL USUARIO*	*1,00*	*4,54*	*3,00*						*13,62*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*2,22*	*4,12*						*9,15*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*4,47*	*4,08*						*18,24*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*1,24*	*3,01*						*3,74*
										-
										-
										-
									TOTAL	*44,74*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	UNIDAD	M

1,39

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
DEMOLICION MESON INTERNO	PISO 1 ATENCION AL USUARIO	1,00		3,50						3,50
										-
										-
										-
						TOTAL				3,50

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	UNIDAD	m2


1,43

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICION ACABADO DE PISO	PISO 1 ATENCION AL USUARIO	1,00	4,54	3,00						13,62
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	2,22	4,12						9,15
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	4,47	4,08						18,24
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	1,24	3,01						3,74
										-
										-
										-
									TOTAL	44,74

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO








Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	UNIDAD	M


1,50

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICION ACABADO DE PISO	PISO 1 ATENCION AL USUARIO	1,00	12,00	1,00						12,00
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	8,20	1,00						8,20
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	9,70	1,00						9,70
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	9,79	1,00						9,79
										-
										-
										-
									TOTAL	39,69

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO








Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA*	UNIDAD	*M2*


1,57

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	AREA		L	a	h	
PROTECCION DE MOBILIARIO	*PISO 3*	*1,00*	*12,00*	*1,00*						*12,00*
	PISO 2	*1,00*	*8,20*	*7,32*						*60,00*
	PISO 1 ATENCION AL USUARIO	*1,00*	*4,54*	*3,00*						*13,62*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*3,52*	*4,08*						*14,38*
										-
										-
										-
						TOTAL				*100,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL*	UNIDAD	*m3*


1,67

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ALTO	AREA		L	a	h	
residuos y escombros actividades enchapes y alistados .	*PISO 3 baño registrador*	*1,00*		*0,05*	*21,90*					*1,09*
	PISO 1 WC OFICINAS	*1,00*		*0,05*	*21,10*					*1,06*
	PISO 1 ATENCION AL USUARIO ENCHAPE DE PISOS	*1,00*		*0,05*	*12,00*					*0,60*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO ENCHAPE DE PISOS	*1,00*		*0,05*	*45,00*					*2,25*
										-
										-
										-
										TOTAL *5,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO









Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	UNIDAD	M2

13,10


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		LONGITUD	ALTO	CANT.	AREA		L	a	h	
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,40	2,37	1,00	5,69					5,69
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		4,51	2,37	1,00	10,69					10,69
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,16	2,37	1,00	5,12					5,12
		-1,21	1,43	1,00	-1,73					-1,73
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-1,27	2,02	1,00	-2,57					-2,57
		1,78	1,00	1,00	1,78					1,78
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		3,50	0,99	1,00	3,47					3,47
		4,68	2,37	1,00	11,09					11,09
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,90	2,37	1,00	4,50					4,50
		1,96	2,37	1,00	4,65					4,65
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,63	2,37	1,00	3,86					3,86
		0,25	1,33	1,00	0,33					0,33
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,94	0,42	1,00	0,39					0,39
		0,86	1,24	1,00	1,07					1,07
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,09	0,40	1,00	0,44					0,44
		0,40	0,20	1,00	0,08					0,08
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,30	2,37	3,00	2,13					2,13
		1,57	1,02	1,00	1,60					1,60
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,80	2,35	1,00	6,58					6,58
		2,03	2,37	1,00	4,81					4,81
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-1,43	1,20	1,00	-1,72					-1,72
		4,17	2,37	1,00	9,88					9,88
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,11	2,37	1,00	2,63					2,63
		3,91	2,37	1,00	9,27					9,27
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-0,76	2,06	1,00	-1,57					-1,57
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-2,03	0,96	1,00	-1,95					-1,95
		0,96	2,37	1,00	2,28					2,28
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,30	2,37	1,00	0,71					0,71
		0,15	2,37	1,00	0,36					0,36
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,64	1,85	1,00	3,03					3,03
		0,80	1,20	1,00	0,96					0,96
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,80	1,83	1,00	3,29					3,29
		0,15	2,37	1,00	0,36					0,36
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,15	0,93	1,00	0,14					0,14
		4,25	2,37	1,00	10,07					10,07
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		4,25	2,37	1,00	10,07					10,07
		2,19	2,37	1,00	5,19					5,19
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,19	2,37	1,00	5,19					5,19
		-0,93	2,03	1,00	-1,89					-1,89

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO




Planta Primer Piso
Esc___1: 50

PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,03	2,30	1,00	4,67					4,67
		1,03	0,66	1,00	0,68					0,68
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,60	2,36	1,00	3,78					3,78
		1,80	2,55	1,00	4,59					4,59
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,15	2,37	1,00	0,36					0,36
		1,73	2,28	1,00	3,94					3,94
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		3,00	2,40	1,00	7,20					7,20
		0,15	2,38	1,00	0,36					0,36
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,15	1,03	1,00	0,15					0,15
		0,44	0,93	1,00	0,41					0,41
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,42	0,76	1,00	0,32					0,32
		2,10	2,38	1,00	5,00					5,00
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,97	0,43	1,00	0,42					0,42
		1,30	2,38	1,00	3,09					3,09
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		4,20	2,38	1,00	10,00					10,00
		-1,97	0,99	1,00	-1,95					-1,95
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		3,51	2,38	1,00	8,35					8,35
		-0,47	1,34	1,00	-0,63					-0,63
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-1,44	2,03	1,00	-2,92					-2,92
		7,17	2,38	1,00	17,06					17,06
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,88	2,38	1,00	4,47					4,47
		2,00	2,38	1,00	4,76					4,76
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,95	2,38	1,00	2,26					2,26
		1,70	1,83	1,00	3,11					3,11
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		3,26	2,38	1,00	7,76					7,76
		-0,74	2,03	1,00	-1,50					-1,50
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-0,96	2,03	1,00	-1,95					-1,95
		4,19	2,38	1,00	9,97					9,97
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		4,19	2,38	1,00	9,97					9,97
		3,23	2,38	1,00	7,69					7,69
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-1,97	0,99	1,00	-1,95					-1,95
		-0,47	1,34	1,00	-0,63					-0,63
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-1,43	2,01	1,00	-2,87					-2,87
		5,11	2,38	1,00	12,16					12,16
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		5,11	2,38	1,00	12,16					12,16
		-2,00	1,00	1,00	-2,00					-2,00
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,20	2,38	1,00	5,24					5,24
		0,75	2,38	1,00	1,79					1,79
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,82	2,38	1,00	6,71					6,71
		-0,93	2,03	1,00	-1,89					-1,89
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,96	0,86	1,00	2,55					2,55
		2,46	2,76	1,00	6,79					6,79
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,86	1,45	1,00	1,25					1,25
		2,02	1,70	1,00	3,43					3,43
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,70	0,66	1,00	1,12					1,12
		1,80	3,80	1,00	6,84					6,84
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,38	1,03	1,00	2,45					2,45
		3,05	2,43	1,00	7,41					7,41
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,60	1,11	1,00	0,67					0,67
		0,59	1,30	1,00	0,77					0,77
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,02	0,22	1,00	0,44					0,44
		0,66	2,28	1,00	1,50					1,50
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,78	0,31	1,00	0,24					0,24
		0,92	0,31	1,00	0,29					0,29
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,22	2,02	1,00	0,44					0,44
		0,39	2,27	1,00	0,89					0,89
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,73	2,27	1,00	6,20					6,20
		1,85	2,27	1,00	4,20					4,20
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,39	2,27	1,00	0,89					0,89
		1,50	2,27	1,00	3,41					3,41
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,25	2,27	1,00	0,57					0,57
		2,70	2,27	1,00	6,13					6,13
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		0,43	2,27	1,00	0,98					0,98
		1,50	2,27	1,00	3,41					3,41
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		6,86	2,27	1,00	15,57					15,57
		-1,60	1,00	1,00	-1,60					-1,60
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		-1,57	1,00	1,00	-1,57					-1,57
		-1,04	2,03	1,00	-2,11					-2,11
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,55	2,25	1,00	3,49					3,49




Planta Segundo Piso
Esc____1: 50





Planta Tercer Piso
Esc____1: 50

PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		1,20	2,27	1,00	2,72					2,72
		2,20	2,27	1,00	4,99					4,99
		5,13	2,27	1,00	11,65					11,65
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		5,13	2,27	1,00	11,65					11,65
		0,67	2,27	1,00	1,52					1,52
PINTURA MUROS VINILO TIPO 1		2,81	2,27	1,00	6,38					6,38
		-0,94	2,13	1,00	-2,00					-2,00
									TOTAL	373,96




Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA	
INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

ITEM:	*PISO CERÁMICO DURO PISO*	UNIDAD	*m2*

14,06




DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DURO PISO ENCHAPES	*PISO 1 ATENCION AL USUARIO*	*1,00*	*4,54*	*3,00*						*13,62*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*2,22*	*4,12*						*9,15*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*4,47*	*4,08*						*18,24*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*1,24*	*3,01*						*3,74*
										-
										-
										-
									TOTAL	*44,74*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM. Incluye Wing	UNIDAD	M

14,16



DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DEMOLICION ACABADO DE PISO	PISO 1 ATENCION AL USUARIO	1,00	12,00	1,00						12,00
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	8,20	1,00						8,20
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	9,70	1,00						9,70
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	1,00	9,79	1,00						9,79
										-
										-
										-
					TOTAL					39,69

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO








Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA	

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería*	UNIDAD	*UND*

16,20

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PISO 3	*WC REGISTRADOR*	*1,00*								*1,00*
PISO2	*WC PISO 2*	*1,00*								*1,00*
PIISO 1	*WC MIXTO*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*3,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA	

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE*	UNIDAD	*UND*

16,23

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 3	*TANQUE CUBIERTA PISO 3*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*SANITARIO TIPO AHORRADOR*	UNIDAD	*UND*

17,28

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 3	*WC REGISTRADOR*	*1,00*								*1,00*
PISO2	*WC PISO 2*	*1,00*								*1,00*
PIISO 1	*WC MIXTO*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
						TOTAL				***3,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS




ITEM:	*ASEO GENERAL DE OBRA*	UNIDAD	*M2*

19,01

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	AREA	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PROTECCION DE MOBILIARIO	*PISO 3*	*1,00*	*5,74*	*7,32*						*42,00*
	PISO 2	*1,00*	*8,20*	*7,32*						*60,00*
	PISO 1 ATENCION AL USUARIO	*1,00*	*4,54*	*3,00*						*13,62*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*3,52*	*4,08*						*14,38*
										-
										-
										-
									TOTAL	*130,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm*	UNIDAD	*m2*



4,05

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CIELO RAZO PVC PISO 3 OFICINA REGISTRADOR	*PISO 3*	*1,00*	*6,00*	*7,56*						*45,38*
										-
										-
										-
									TOTAL	***45,38***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No. 2150-2024 **CONTRATISTA**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM: *VINILO TIPO 2, 2 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad* **UNIDAD** *m2*



13,11

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CIELO RAZO PVC PISO 2 OFICINAS Y ARCHIVO	*PISO 2 TECHO*	*1,00*	*7,86*	*7,56*						*59,41*
										-
										-
										-
						TOTAL				***59,41***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO






Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA	

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO*	UNIDAD	*UND*

16,18

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 3	*WC REGISTRADOR*	*1,00*								*1,00*
PIISO 1	*WC MIXTO*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
						TOTAL				***2,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*ESPEJO BISELADO 5MM*	UNIDAD	*M2*

3,20

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 3	*WC REGISTRADOR*	*1,00*	*1,00*	*0,86*	*1,00*					*0,86*
PIISO 1	*WC MIXTO*	*1,00*	*1,00*	*0,87*	*1,00*					*0,87*
										-
										-
										-
						TOTAL				***1,73***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02**
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS


ITEM:	*MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL*	UNIDAD	*M*

11,04

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PISO 3 CUBIERTA	*VIGA CANALTERRAZA*	*1,00*	*7,72*							*7,72*
	VIGA CANAL CENTRAL	*1,00*	*7,72*							*7,72*
										-
										-
										-
									TOTAL	*15,44*








Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	UNIDAD	M2



11,01

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PISO 3 CUBIERTA	PLACA TANQUE CUBIERTA	1,00	3,14	2,46						7,72
										-
										-
										-
									TOTAL	7,72

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS


ITEM:	*CERRADURA DE POMO PARA OFICINA*	UNIDAD	*UN*

2,18

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PISO 1 PUERTA ATENCION AL USUARIO	*ATENCIONAL USUARIO PUERTA ALUMINIO*	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*CERÁMICA FORMATO 25X35CM*	UNIDAD	*M2*

7,05

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ENCHAPE DE MUROS BAÑO	*BAÑO MIXTO PISO 1*	*2,00*		*1,67*	*2,04*					*6,81*
		1,00		*1,37*	*2,04*					*2,79*
		1,00		*0,60*	*2,04*					*1,22*
	BAÑO PISO 3 REGISTRADOR	*1,00*		*1,14*	*2,04*					*2,32*
		1,00		*1,23*	*2,04*					*2,51*
		1,00		*0,50*	*2,04*					*1,02*
										-
										-
										-
									TOTAL	***16,68***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO









Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS


ITEM:	*ALISTADO DE PISO 2CM*	UNIDAD	*m2*

14,13

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DURO PISO ENCHAPES	*PISO 1 ATENCION AL USUARIO*	*1,00*	*4,54*	*3,00*						*13,62*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*2,22*	*4,12*						*9,15*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*4,47*	*4,08*						*18,24*
	PISO 1 OFICINAS Y PASILLO	*1,00*	*1,24*	*3,01*						*3,74*
										-
										-
										-
									TOTAL	*44,74*

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	PAÑETE MUROS 1:4 E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	UNIDAD	M2

5,04

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
ENCHAPE DE MUROS BAÑO	BAÑO MIXTO PISO 1	2,00		1,67	2,04					6,81
		1,00		1,37	2,04					2,79
		1,00		0,60	2,04					1,22
	BAÑO PISO 3 REGISTRADOR	1,00		1,14	2,04					2,32
		1,00		1,23	2,04					2,51
		1,00		0,50	2,04					1,02
										-
										-
										-
					TOTAL					16,68

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS



ITEM:	*TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares*	UNIDAD	*M2*

20,16

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
MOVIMIENTO DE CAJAS ARCHIVO PISO 2	*ARCHIVO PISO 2*	*300,00*								*300,00*
										-
										-
										-
										TOTAL **300,00**

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO







Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	DESMONTE DE CUBIERTA	UNIDAD	M2



1,11

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 3 CUBIERTA	DESMONTE CUBIERTA ORA VIGA CANAL	1,00	7,72	1,68						12,95
		1,00	7,72	1,68						12,97
										-
										-
						12,96				-
									TOTAL	25,92

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	UNIDAD	M


6,21

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
PISO 3 CUBIERTA	FALCNCHE MURO CUARTO DE TANQUE CUBIERTA	1,00	2,50							2,50
	FLANCHE MURO VIGA CANAL CENTRAL	1,00	6,00							7,00
										-
										-
						12,96				-
									TOTAL	9,50

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO








Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	UNIDAD	M2

1,17

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PISO 3 CUBIERTA	PLACA TANQUE CUBIERTA	1,00	3,14	2,46						7,72
										-
										-
										-
									TOTAL	7,72

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO









Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02** Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No. 2150-2024 **CONTRATISTA**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA CONSORCIO REGIONES PRIA **SUPERVISOR SNR** ING. BAYARDO BUSTOS



ITEM: *DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO* **UNIDAD** *UND*

1,33

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	VANOS L	a	h	TOTAL
DESMONTE PUESTOS DE TRABAJO ATENCION AL USUARIO PISO 1	*ATENCION AL USUARIO PISO 1*	*2,00*								*2,00*
	OFICINA GRUPO DE TRABAJO PISO 1	*1,00*								*1,00*
										-
										-
										-
									TOTAL	***3,00***

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - FILANDIA QUINDIO

FECHA	DIA	12	MES	11	AÑO	2024	HOJA No	1	DE	1

CONTRATO No.	2150-2024	CONTRATISTA	

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


INTERVENTORIA	CONSORCIO REGIONES PRIA	SUPERVISOR SNR	ING. BAYARDO BUSTOS

ITEM:	*DESMONTE DE BARANDAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN MADERA PARA BALCON*	UNIDAD	*ML*

NP-40

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
BARANDAS BALCON EN MADERA	*PISO 2 FACHADA PRINCIPAL*	*1,00*	*2,85*							*2,85*
	PISO 2 FACHADA PRINCIPAL	*1,00*	*2,85*							*2,85*
										-
										-
										-
										5,70

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO











Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. SONIA PEÑARANDA
DIRECTORA CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR