INFORME No. 005

NÚMERO DE CONTRATO: 001 DE 2025		**VALOR DEL CONTRATO:** $ 1.711.921.999.00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X]	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.674.214-6	CEDULA DE CIUDADANÍA: NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001			
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025		**FECHA DE VENCIMIENTO:** 16 de agosto de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44-101029951 Seguros del Estado		**FECHA DE CONSTITUCIÓN**: 17-02-2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 17-01-2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:
CONVINIENTES		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – SOLTAM S.A.S.	
VALOR INICIAL		MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.711.921.999.00)	
PLAZO		CINCO (05) MESES.	
FECHA DE INICIO		17 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE FINALIZACIÓN:		16 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSION		14 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE REINICIO		14 DE JULIO DE 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas:

1.1. Administrativas:

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas en oficio con radicado 20250210330003033 como supervisor del contrato, se desarrolló actividades como:

Se realizo seguimiento a las diferentes actividades realizadas por el contratista enmarcado en la implementación del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAGUAJIRA CON BPIN 20243218000001" durante el periodo comprendido del 01 de junio hasta el 13 de junio de 2025 dichas actividades fueron las siguiente, cabe resaltar que durante este mes solo se trabajaran 13 días calendario debido al periodo de vacaciones de mitad de año que se dará en las instituciones educativas del departamento de la Guajira afectando la implementación de las actividades programadas del proyecto.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades.

Acompañamiento a los talleres en los siguientes municipios:

Según las actividades realizadas por el contratista y avalada por la interventoría se informan las siguientes:

PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2025.

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓ N A UTÓ NO MA REGIONAL DE L A GUAJIRA" se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- IMPLEMENTAR PLAN DE MEDIO Y DIVULGACIÓN
- REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE.
- INSTALAR PUNTOS ECOLÓGICOS (CAPACIDAD DE 55LT) PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
- FORTALECER LAS BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.

Con el fin de que el proyecto tuviera un impacto significativo en la comunidad, en la ejecución de cada actividad programada, se realizó la divulgación para cada una de las actividades que se ejecutaban en su momento, mediante diferentes herramientas de divulgación masiva, tales como publicación en redes sociales y cuñas radiales; llegando así a todos los grupos poblacionales.

Se anexa documento “Plan de Medios”, donde se relacionan el desarrollo y las evidencias de las estrategias implementadas en cada municipio. Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente:

Desarrollo de la actividad

Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.

Para la ejecución de esta actividad, se realizará una capacitación por institución educativa sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y separación en la fuente en donde se harán la instalación de los puntos ecológicos, por consiguiente, se llevará a cabo un total de 181 capacitaciones.

Es necesario capacitar al personal administrativo, al cuerpo estudiantil y cuerpo docente de estas instituciones educativas para que hagan buen uso de los insumos suministrados, que en este caso serán los puntos ecológicos, puesto que la finalidad de esta actividad es disminuir la contaminación a causa del mal manejo de los residuos sólidos, así mismo se pretende aprovechar al máximo los residuos sólidos aprovechables, contribuyendo a la economía circular mediante el reciclaje de estos productos.

Por tal motivo para el tercer mes de desarrollo del presente proyecto comprendido del 1 al 13 de junio del 2025, se ha programado la ejecución de 34 talleres sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente; de los 181 programados en el presupuesto oficial del proyecto en cuestión.

Los temas tratados en estos talleres son los siguientes:

• Separación en la Fuente.

• Que es un residuo solido

• Clasificación de los residuos sólidos.

• Nuevo código de colores.

• Manejo de los residuos sólidos Aprovechables y no Aprovechables.

Desarrollo de la actividad durante el periodo

Desarrollo de la actividad Municipio de Albania, La Guajira

Se realizaron tres (3) Talleres denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera:

1. I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS
2. INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA
3. CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN

Municipio de Riohacha, La Guajira

Se realizaron veintidós (22) Taller denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Riohacha, La Guajira, las seleccionadas para la ejecución de la actividad fueron las siguientes:

1. INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA
2. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
3. INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA
4. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09
5. INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR
6. INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS
7. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15
8. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 04

9. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05
10. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14
11. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06
12. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07
13. INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE
14. INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA
15. INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA
16. CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES
17. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08
18. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17
19. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11
20. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02
21. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12
22. CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01

A la fecha del presente informe se sensibilizaron veintidós (22) educativas públicas, en la cabecera municipal y corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, completando un acumulado de veintisiete (27) Instituciones educativas sensibilizadas ejecutando un 73% la actividad en el municipio.

Municipio de Manaure, La Guajira

Se realizaron diecisiete Talleres denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Manaure, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS

2. I.E. SEPTIMO MARY
3. INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO
4. CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI
5. CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO – PORQUI
6. INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO
7. SEDE URBANA Nro. 2
8. SEDE PRIMERO DE OCTUBRE
9. SEDE SANTA RITA DE CASSIA
10. INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1
11. CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA
12. SEDE JUANA BARROS BARROS
13. CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA
14. INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA
15. INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA
16. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO
17. CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA

A la fecha de entrega del presente informe se sensibilizaron 17 de las 24 instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 71% la actividad en el municipio.

Municipio de Dibulla, La Guajira

Se realizó Un (1) Taller denominado **sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente**, en las instituciones educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Dibulla, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

La institución sensibilizada en el municipio fue las siguiente:

1. INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES

A la fecha de entrega del presente informe se sensibilizaron 1 de las 9 instituciones educativas públicas, en la cabecera municipal, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 11% la actividad en el municipio.

Así las cosas, a continuación, se relaciona el número de instituciones Educativas publicas sensibilizadas por municipio:

Instituciones Educativas publicas sensibilizadas en el periodo comprendido del 1 al 13 de Junio de 2025.			
Municipio	**Instituciones educativas sensibilizadas en el municipio**	**Total, de instituciones educativas a sensibilizar**	**% de ejecución**
Albania	3	7	3%
Riohacha	22	37	59%
Dibulla	1	9	11%
Manaure	17	24	71%
Total	**43**	**77**	**36%**

Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.

En tema relacionado con la implementación de esta actividad se evidencia la entrega de cuarenta y tres (43) puntos ecológicos en instituciones educativas para un total de ochenta y seis (86) puntos ecológicos entregados, cabe mencionar que los puntos ecológicos entregados son todas aquellas instituciones donde se realizó la sensibilización ambiental durante el periodo del 01 al 13 de junio de 2025, estos municipios fueron Albania, Riohacha, Manaure y Dibulla para un total de 04 municipios.

Se anexa la siguiente tabla con la información de las instituciones educativas don se han entregado los puntos ecológicos.

Puntos ecológicos entregados		
Municipio	**Numero de Instituciones educativa**	**Número de puntos ecológico entregados por institución educativa**
Albania	3	6
Riohacha	22	44
Manaure	17	34
Dibulla	1	2
TOTAL	**43**	**86**

Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

Con el fin de promover la educación ambiental en los diferentes municipios del departamento de La Guajira, se realizó la entrega de un libro con temática ambiental, destinados a enriquecer y fortalecer las bibliotecas en las instituciones educativas públicas del departamento seleccionadas para la implementación de este proyecto, buscando preparar y motivar a los estudiantes a participar activamente en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible de su región.

A continuación, se relaciona el contenido del libro entregado

Libros entregados			
Municipio	**Institución educativa**	**Zona**	**Numero de libros entregados**
Albania	I.E. RURAL MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS	Urbana	11
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE ALBANIA	Urbana	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN	Rural	5
	INSTITUCION EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	URBANA	11

Riohacha	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 09	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	URBANA	11
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 15	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 05	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 14	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 06	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 07	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	5
	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA	RURAL	5
	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 08	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 17	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 11	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 02	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 12	RURAL	5
	CENTRO ETNODUCATIVO Nº 01	RURAL	5
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	URBANA	11

Manaure	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL MARACARI	RURAL	5
	CENTRO ETNOEDUCATIVO JULIO ROSADO - PORQUI	RURAL	5
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL LACHON MAYAPO	RURAL	5
	SEDE URBANA Nro. 2	URBANA	11
	SEDE PRIMERO DE OCTUBRE	URBANA	11
	SEDE SANTA RITA DE CASSIA	URBANA	11
	INSTITUCION EDUCATIVA URBANA MIXTA N°.1	URBANA	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA	RURAL	5
	SEDE JUANA BARROS BARROS	URBANA	11
	CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHASHIMANA	RURAL	5
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL LA GLORIA	RURAL	5
	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL NTRA SRA DE FATIMA	RURAL	5
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN ANTONIO	RURAL	5
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CARACAS RULEYA	RURAL	5
Dibulla	INSTITUCION EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	RURAL	5

Total Libros entregados	299

CANTIDAD LIBROS ENTREGADOS POR ZONA	
ZONA	CANTIDAD
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA URBANA	154
INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS RURAL	145

1.2. Técnicas

1.2.1. Localización

Las sedes de realización del proyecto serán las 181 instituciones educativas de carácter público que se encuentran distribuidos en los 15 municipios del departamento de La Guajira:




ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1.2.2. Estado Actual Del Contrato.

Se ha venido implementando las siguientes actividades

- Implementar plan de medio y divulgación

- Realizar talleres de sensibilización en las instituciones educativas acerca de procesos de adaptación al cambio climático, manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.
- Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.
- Fortalecer las bibliotecas de educación ambiental en el departamento de la guajira

Se Anexa tabla de avance del mes que va desde el 01 al 13 de junio de 2025

INVERSIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

CONTRATO: PS-001-2025	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	FECHA
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		13/06/2025

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	VR PROGRAMADO	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO ACUMULADO	%
1	Mejorar acciones de cultura ambiental en las								
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00				0,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	cuñas radiales	30	$ 350.217,00	$ 10.506.510,00				0,00%
		periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	$ 14.592.375,00				0,00%
		pendon	6	$ 356.702,50	$ 2.140.215,00				0,00%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la	Numero	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00				0,00%
2	Fortalecer los procesos de participación								
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones	Numero	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	$38.195.070,28	43	$48.305.530,06	23,76%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el	Numero	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	$127.232.679,60	86	$160.911.918,32	23,76%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en	Numero	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	$18.610.969,20			
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	$ 144.022.701,28	$50.821.408,00	154	$21.224.398,08	14,74%
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	$ 59.262.929,72		145	$19.984.011,18	33,72%
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 1.711.921.999,0	$234.860.127,078		$250.425.857,64	14,63%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO									14,63%

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5425 del 15 de enero de 2025, Identificación Presupuestal No. 00AD-3208-0900-2024-321800-0001 a, solicitud del Profesional Especializado de Presupuesto de Corpoguajira.

Balance general

Actualmente se lleva de manera detallada un balance presupuestal que garantiza un control del recurso presupuestado, dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos quedando el siguiente balance general.

CONCEPTO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 1.711.921.999.00	
MENOS VALOR ANTICIPO	0	$ 855.960.999.5
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 855.960.999.5
SUMAS IGUALES	$ 1.711.921.999.00	$ 1.711.921.999.00

Aportes Parafiscales: Queda pendiente la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de mayo de 2025.

INDICADOR DE EFICACIA: El contratista ha realizado las actividades según lo programado en el cronograma establecido y los recursos asignado para tales actividades, se espera que la implementación de este proyecto sea ejecutada según el cronograma establecido.

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato **N.º 001 de 2025.**
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el **01 de junio del 2025 hasta 13 de junio del 2025**, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: SOLTAM S.A.S		
Contrato u Orden de Compra: 001 del 2025		
Factura Nº		
Fecha de Seguimiento: 23 de junio de 2025		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**10**	9
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30**	28
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para	**20**	19

la prestación del servicio					
• Personal idóneo	**20**				20
• Valor Agregado	**10**				9
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**				9
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**		**NO**	X	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					94

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisor del Contrato Nº 001 de 2025.

Certifico que las actividades asignadas al contratista hasta la fecha se han ejecuto a satisfacción, estando al día con las actividades del mes de mayo.

Por estas razones se proceda a informar sobre el cumplimiento responsable tanto técnica como financiera durante la implementación de las actividades que van desde el día 01 al 13 de junio de 2025 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2025 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. Actividades realizadas por la empresa SOLTAM S.A.S. identificada con el Nit. 900.674.214-6 representada legalmente por LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ identificado con la C.C. No. 1.065.819.588 de Valledupar, el cual dio inicio el día 17 de febrero de 2025.

FIRMA



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 11 de julio de 2025