
INFORME FINANCIERO

Contrato prestación de servicios N° PS-001-2025



SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

INFORME FINANCIERO N° 5

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-001-2025.

NOMBRE DE PROYECTO:

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001”

PRESENTADO POR:

SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

PARA:

INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA


FECHA DEL INFORME DEL 1 DE AL 13 DE JUNIO DE 2025.

Lista de distribución

Ejemplares de este documento que han sido enviados a las siguientes dependencias:

VERSIÓN	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	Educación Ambiental	1

CUADRO DE CONTROL

VERSIÓN	PERIODO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión inicial	1 DE JUNIO DEL 2025 AL 13 DE JUNIO DEL 2025.	ING. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ PROFESIONAL DE LA INGENIERIA - ESPECIALISTA  Firma	ING. EDWIN ENRIQUE CERCHAR BORREGO DIRECTOR DE PROYECTO  Firma	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ. INTERVENTORÍA  Firma

INTRODUCCIÓN


El presente informe financiero tiene como objetivo principal presentar un análisis detallado de la situación financiera del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA” suscrito entre la corporación autónoma regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA y la empresa SOLTAM S.A.S, bajo el contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025, para el período comprendido entre el 01 al 13 de junio del 2025; A través de la revisión de los avances financieros e inversiones realizadas en el periodo, se busca proporcionar una visión clara y precisa del desempeño financiero de la empresa, en la ejecución del contrato en mención.

El presente informe financiero no solo refleja el desempeño económico del período, sino que también documenta las actividades clave y las inversiones estratégicas que permitieron el cumplimiento puntual de las obligaciones contractuales, asegurando la continuidad y el éxito del proyecto.

AVANCE FINANCIERO

INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA:	$ 1.711.921.999
ANTICIPO ENTREGADO	$ 855.960.999
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO:	$ 250.425.857,64
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO:	14,63%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA:	$ 1.047.029.682,93
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	61,16 %
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO:	50%
INVERSIÓN TOTAL FACTURADA:	$ 0
INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR:	$ 855.960.999

Grafica 1. Avance financiero



INVERSIONES REALIZADAS

Cuadro 1. Inversión realizada en el periodo

INVERSIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

CONTRATO: PS-001-2025	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	FECHA
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		13/06/2025
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO									
ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	VR PROGRAMADO	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO ACUMULADO	%
1	Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.								
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00				0,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	cuñas radiales	30	$ 350.217,00	$ 10.506.510,00				0,00%
		periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	$ 14.592.375,00				0,00%
		pendon	6	$ 356.702,50	$ 2.140.215,00				0,00%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del Departamento de La Guajira	Numero	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00				0,00%
2	Reducir el uso de sustancias contaminantes								
2,1	Educar a escuelas y colegios para el Cambio Climático, manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente	Numero	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	$38.195.070,28	43	$48.305.530,06	23,76%
2,2	Instalar puntos ecológicos para el adecuado manejo de los residuos sólidos en las instituciones educativas	Numero	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	$127.232.679,60	86	$160.911.918,32	23,76%
2,3	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, de acuerdo a los PRAES específicos de las instituciones públicas del departamento de	Numero	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	$18.610.969,20			
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	$ 144.022.701,28	$50.821.408,00	154	$21.224.398,08	14,74%
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	$ 59.262.929,72		145	$19.984.011,18	33,72%
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 1.711.921.999,0	$234.860.127,078		$250.425.857,64	14,63%
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO									14,63%

Para el periodo comprendido del 1 al 13 de junio del presente año, para la ***Actividad 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente***, se ha ejecutado un valor de $48.305.530,06 pesos, invertidos en la ejecución de 43 talleres en el periodo N° 5, abarcando un 23,76% de avance; para la ***Actividad 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos,*** se realizo una inversión de $160.911.918,32 pesos, para la entrega de 86 puntos ecológicos, abarcando un 23,76% de avance; en la ***Actividad 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira ,*** se realizó una inversión de $5.926.292,97, en la entrega de 299 libros a las instituciones educativas intervenidas en este periodo de ejecución.

Así las cosas, se ha realizado una inversión de $250.425.857,64 pesos, en el periodo comprendido del 1 al 13 de junio del 2025.

Inversiones acumuladas

Cuadro 1. Inversión Acumula de las actividades ejecutadas hasta la fecha

INVERSIONES REALIZADAS

CONTRATO: PS-001-2025	**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.**	**FECHA**
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		**Del 17/03/ 2025 al 13/06/2025**

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	CANT EJECUTADA	VR EJECUTADO ACUMULADO	%
1	**Mejorar acciones de cultura ambiental en las**							
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00	15	$19.011.875,00	50,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	cuñas radiales	30	$ 350.217,00	$ 10.506.510,00	15	$5.253.255,00	50,00%
		periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	$ 14.592.375,00	15	$7.296.187,50	50,00%
		pendon	6	$ 356.702,50	$ 2.140.215,00	4	$1.426.810,00	66,67%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la	Numero	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00	15	$234.829.590,00	50,00%
2	**Fortalecer los procesos de participación**							
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones	Numero	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	121	$135.929.514,81	66,85%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el	Numero	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	242	$452.798.653,88	66,85%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en	Numero	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	9	$55.832.907,60	60,00%
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	$ 144.022.701,28	682	$93.993.762,94	65,26%
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	$ 59.262.929,72	295	$40.657.126,20	68,60%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.711.921.999,0**		**$1.047.029.682,93**	**61,16%**
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO							**61,16%**

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del presente contrato hasta la fecha de entrega del presente informe se ha avanzado en la ejecución de las actividades de la siguiente manera:

Actividad 1.1 Realizar socialización del Proyecto: se ha ejecutado en un 50%, realizando la primera socialización del proyecto en los 15 municipios, una por cada municipio intervenido, representados en un costo de $19.011875 pesos.

Actividad 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto: Esta actividad ha presentado un avance del 51% de ejecución, representados en un costo de $13.976.252,50 pesos.

Actividad 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales: Para esta actividad se reporta un avance del 50%, representado en el valor de $234.829.590 pesos.

Actividad 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente: Esta actividad ha presentado un avance del 66.85% de ejecución, representados en un costo de $135.929.514,81 pesos, en la sensibilización de 121 Instituciones Educativas.

Actividad 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos: Esta actividad ha presentado un avance del 66.85.09% de ejecución, representados en un costo de $452.798.653,88 pesos, en la entrega de 242 puntos ecológicos.

Actividad 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira: Esta actividad se ha ejecutado en un 60%, con la ejecución hasta la fecha de 9 murales realizados, representados en un costo $55.832.907,60 pesos.

Actividad 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira, se realizó una inversión de $134.650.889,14, lo que representa un avance del 66, 60% de la actividad en cuestión.

Lo anterior nos deja ver que el contrato de presentación de servicios N° PS – 001-2025, presenta un avance acumulado del 61,16%, comprendido a partir de la fecha de inicio del contrato (17 de febrero del 2025) hasta la fecha de corte del cuarto periodo de ejecución (31 de mayo del 2025).

MANEJO DE ANTICIPO

Según Cláusula sexta del Contrato N° PS-001-2025, el anticipo al contrato es del 50% del presupuesto oficial. Para este primer periodo se radico el plan de inversión de anticipo ante la entidad contratante, el cual fue aprobado por la interventoría y el supervisor del contrato. El plan de inversión es anexo al presente informe y se resume a continuación

DATOS ESPECIFICOS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	DURACION / EVENTO			VR. UNITARIO	VR. TOTAL	%
				FEBRERO	MARZO	ABRIL			
1.0 Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.									
1.1	Realizar socialización del Proyecto	15	Número	X	X		$ 1.267.458	$ 19.011.875	50%
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	0,32	Número				$ 27.239.100	$ 8.618.108	32%
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	15	Número		X	X	$ 15.655.306	$ 234.829.590	50%
SUBTOTAL								**$ 262.459.574**	
2.0 Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	DURACION			VR. UNITARIO	VR. TOTAL	%
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	70	Número		X	X	$ 1.123.384	$ 78.636.909	38,7%
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	140	Número		X	X	$ 1.871.069	$ 261.949.635	38,7%
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	8	Número		x	x	$ 6.203.656	$ 49.629.251	53,3%
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	1	Número			X	$ 203.285.631	$ 203.285.631	100%
TOTAL ACTIVIDAD								**$ 693.601.426**	
Valor total del Anticipo 50%								**$ 855.960.999**	

AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Periodo No. 1 - Comprendido entre el 17 al 28 de febrero del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $10.523.225 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 0.61 %.

Periodo No. 2 - Comprendido entre el 1 al 31 de marzo del 2025, para este periodo se generó el cobro del anticipo del contrato el cual corresponde al 50% del valor total del contrato.

Para este corte se ejecutaron actividades por un valor de $32.540.251, lo que corresponde a un porcentaje del 1,90%.

Periodo No. 3 - Comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $255.670.386 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 14.93 %.

Periodo No. 4 - Comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2025, para este periodo no se generó facturación.


Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $499.002.500,97 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 29.15 %.

Periodo No. 5 - Comprendido entre el 01 al 13 de junio del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $250.425.857,64 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 14.63 %.

ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN

Cuadro 2. Estado Actual de Facturación



Cuadro 3. Balance del contrato de obra

VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR FACTURADO
$ 1.711.921.999	$ 250.425.857,64	$ 1.047.650.889,14	$ 855.960.999

Cuadro 4. Control financiero del contrato

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.711.921.999,00**
ANTICIPO 50%:	**$ 855.960.999,50**
ANTICIPO NETO GIRADO AL CONTRATISTA	

D E S C U E N T O S					
ACTA Nº	**VALOR ACTA TOTAL**	**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**			**NETO ACTA**
		%	**VALOR**	**SALDO**	
1	$ 855.960.999,00	50%	$ 427.980.499,50	$ (427.980.499,50)	$ 427.980.499,50
VR. FACTURADO	**$ 855.960.999,00**	**50,00%**	**$ 427.980.499,50**		**$ 427.980.499,50**
VR. X FACTURAR	**$ 855.961.000,00**	**50,00%**	**$ (427.980.499,50)**		**$ 427.980.499,50**

S A L D O S Y P O R C E N T A J E S					
ACTA Nº	**VALOR ACTA TOTAL**	**SALDO ANTICIPO**	**SALDO CONTRATO**	**PORCENTAJE EJECUTADO ***	**PORCENTAJE POR EJECUTAR ***
1	$ 855.960.999,00	$ (427.980.499,50)	$ 855.961.000,00	50,00%	**50,00%**

CONCLUSIONES

A fecha de corte de entrega del presente informe financiero podemos concluir que el contratista ha cobrado el anticipo del 50% representado y se realizado una inversión total de $1.047.029.682,93 pesos durante los cuatro primeros cortes de ejecución, demostrando de esta manera que se avanza de manera satisfactoria en el desarrollo del proyecto cuyo objetivo es la "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA"

ANEXOS