ACTA DE REINICIO N°.01

CONTRATO DE OBRA

NUMERO DE CONTRATO	01-144-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR con NIT 800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO REDUCTORES SUR con NIT 901.948.675-9 R.L. AHYLIN VANESSA GARCIA SANTAMARIA
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.
VALOR	CIENTO NOVENTA MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($190.043.110,22) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS APLICABLES AL PROCESO
ACTA MODIFICATORIA N°.01	04 DE JULIO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSION N°. 01	14 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO SUSPENSION N°. 01	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°.01	25 DE AGOSTO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	UBERNEL MARIN MARIN - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal los señores: **UBERNEL MARIN MARIN** secretario de Infraestructura como supervisor del contrato, **AHYLIN VANESSA GARCIA SANTAMARIA**, identificado con cedula de ciudadanía N°. 1.097.489.079, quien obra en su condición de representante legal del **CONSORCIO REDUCTORES SUR** con NIT 901.948.675-9, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Reinicio N°. 01 de ejecución de actividades Contrato de obra N°. 01-144-2025, desde el día 24 de agosto del 2025.

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

Una vez clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas establecidas en el contrato, se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del Contrato de obra N°. 01-144-2025.

En constancia firman quienes intervinieron,

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura
Supervisor

AHYLIN VANESSA GARCIA SANTAMARIA
R.L. **CONSORCIO REDUCTORES SUR**
Contratista

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Ubernel Marin Marin – Secretario de Infraestructura
Reviso parte técnica: Ubernel Marin Marin – Secretario de Infraestructura
Reviso parte Jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas– jefe oficina Asesora jurídica y de contratación
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co