	SECRETARIA JURIDICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
	REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.	

JOHANNA PAOLA SANTOS REY (SECRETARIA INFRAESTRUCTURA), EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1262-24 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. QUE SUPERVISA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1261-24, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". REMITE A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITIO DE BARRANCABERMEJA, ACTA DE LIQUIDACION.

1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	N° CONTRATO: 1262-2024
DETALLE:	PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD: ACTA PARCIAL ○ ACTA FINAL ●	

OFICINA ASESORA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
		FACTURA ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION OTRO SI 3 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIAS REGISTRO PRESUPUESTAL

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RECIBIDO DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- CERTIFICADO DE BANCO PROECTO(APLICA) DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO REGISTRO PRESUPUESTAL CERT. APROBACIÓN GARANTIAS COPIA ACTA DE INICIO RUT	CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS PAGO SEGURIDAD SOCIAL	FACTURA ACTA DE RECIBO FINAL ACTA DE LIQUIDACION OTRO SI 3 SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADO CAFABA CERTIFICADO FIC CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTIAS REGISTRO PRESUPUESTAL CERTIFICACION BANCARIA

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Fecha: 25 AGO 2025
Recibido: Amy Hora: 8:30am
Radicado No.

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

CUENTA DE COBRO

○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ●

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
JURÍDICA
Fecha: 25 AGO 2025
Recibido por:
Radicado por:

Scanned with CamScanner

ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

NIT : 829,000,757 - 4
CALLE 45 24 20
BARRANCABERMEJA-SANTANDER - COLOMBIA
3114226323
interventoriaici.ltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020 Tarifa 6,00

Cliente	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		
NIT	890,201,900 - 6	**Teléfono**	6115555
Dirección	DIAGONAL 60 KM 1 VIA EL LLANITO	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BARRANCABERMEJA-SANTANDER -	**Centro Costo**	1
Correo	isolina.tirado@barrancabermeja.gov.co		

INSTRUMENTO ELECTRÒNICO DE TRANSMISIÒN - TIPO 03
FE 207

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-25	10:28:40
Expedición	2025-08-25	10:31:52
Vencimiento	2025-09-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130100200	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA N 1262-24 CUYO OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.		0.00	0.00	6,141,852.00

Total Items 1

Total Bruto		6,141,852.00
IVA	**19%**	1,166,951.88
Total a Pagar		**$ 7.308.803,88**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 010- 207 Vence el 2025-09-25 — 7.308.803,88

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Trescientos Ocho Mil Ochocientos Tres Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BBVA COLOMBIA No. 0863000200007058

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764095779359 **aprobado en** 2025-07-17 **hasta el** 2026-07-17, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 189 **al** 500

CUFE :1ead5af488df9dd3fa015522e63435a2f8c20b98895a7426873620c7f05c180011fcc8e94d948bd96e43d264029c59bc

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRI** identificado(a) con **número 829.000.757** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130863000200007058** aperturada el **22 de agosto de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **863007058**
10 dígitos: **0863007058**
16 dígitos: **0863000200007058**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **22** de **agosto** de **2025** a las **16:51**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1262-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890201900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT.	829000757-4
REP LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C.	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
DIRECCIÓN	calle 42 21-79.
TELÉFONO	311 4226323
CORREO ELECTRÓNICO	interventoriaici.ltda@gmail.com
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	ING MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700,00), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
ANTICIPO	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	29 de abril del 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN
DURACIÓN	SEIS (6) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-09557 del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024

Scanned with CamScanner

	CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024
BANCO DE PROYECTOS	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Homologado por la Secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
CEPAA	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE ENERO DEL 2025

En el Distrito de Barrancabermeja, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2025, se reunieron la ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 006 del cinco (05) de enero de 2024, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL DISTRITO, quien actúa en representación del Distrito de Barrancabermeja, el Ingeniero MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER, profesional universitario Grado II – supervisor del contrato de interventoría No. 1262-24 y por la otra parte ICI LTDA, Nit. 829000757-4, en calidad de interventoría representada legalmente por JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.597.865 de Fundación; con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1262-2024, en los siguientes términos:

1. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo de la interventoría con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de interventoría.

2. El supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte de la interventoría, con base en los soportes presentados por éste.

3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Interventor y el Supervisor.

4. Que a la Interventoría se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

CONTRATO INICIAL				
Concepto	**Fecha (dd/mm/aa)**	**Valores**	**Porcentaje parcial**	**Porcentaje acumulado**

Scanned with CamScanner

Pago parcial No. 1	17/10/2024	$ 15.289.681,68	21,84%	21,84%
Pago parcial No. 2	11/12/2024	$ 47.409.214,44	67,72%	89,56%
Acta de Recibo final	16/01/2025	$ 7.308.803,88	10,44%	100.00%
ACUMULADO		**$ 70.007.700,00**		

Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 7.308.803,88) M/CTE**, a la ICI LTDA con NIT 829.000.757-4

Siguiendo las directrices de la circular en la cual se informe el rubro presupuestal de los cuales se descargará dicha partida, se informa:

REGISTRO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR COMPROMISO	VALOR DISPONIBLE COMPROMISO	VALOR A PAGAR
24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02	INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	$ 70.007.700,00	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88
	TOTAL			$ 70.007.700,00	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88

CONSTANCIAS

A) En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de recibo final, dejamos constancia que el contrato se desarrolló de acuerdo a los requerimientos contenidos en la minuta contractual atendiendo las necesidades de la secretaria de infraestructura por el valor de $ 70.007.700,00

B) Que el contratista garantiza la calidad del trabajo realizado.

C) Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldo, jornales, honorarios, prestaciones e indemnizaciones.

D) Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente al municipio.

E) Que el contratista otorgará la ampliación y modificación a la garantía de la calidad del servicio.

F) Que las partes realizaran la liquidación final del contrato dentro de los SEIS (06) meses siguientes a la firma de la presente acta.

G) Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: copia de la presente Acta, copia del certificado de aprobación de la garantía única con los amparos de calidad del servicio, laboral (salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal), vigentes de conformidad con lo estipulado legal y contractualmente, debidamente aprobadas por la entidad , paz y salvo de los pagos de

Scanned with CamScanner

aportes parafiscales y de la seguridad social del personal utilizado (salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar).

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja los dieciséis (16) días del mes de enero del 2025.

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

ICI LTDA
R.L./ JUAN PABLO CASTELLANOS S.
Interventor

MARIO DANIEL HERNÁNDEZ FLETSCHER
Supervisor del contrato No. 1262–24
Profesional Universitario Grado II

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA N 1262-24

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA
LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
SANTANDER

CONTRATISTA ICI LTDA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 70.007.700,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL N.1		ACTA DE RECIBO PARCIAL N.2		ACTA DE RECIBO FINAL		ACUMULADO GENERAL	
REP. LEGAL: JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ	VALOR ANTICIPO (0%):	0,00	Valor acta N.1	$ 15.299.681,68	Valor acta N.2	$ 47.409.214,44	Valor acta Recibo final	$ 7.308.803,88	Valor actas	$ 70.007.700,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	PLAZO:	6 MESES	Amortizacion de Anticipo	$ 0,00	Amortizacion de Anticipo	$ 0,00	Amortizacion de Anticipo	$ 0,00	Amortizacion de Anticipo	$ 0,00
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: JOHANNA PAOLA SANTOS REY	FECHA DE INICIO:	17/07/2024	Neto a Pagar	$ 15.299.681,68	Neto a Pagar	$ 47.409.214,44	Neto a Pagar	$ 7.308.803,88	VALOR NETO EJECUTADO	$ 70.007.700,00
SUPERVISOR: ING MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER	FECHA DE TERMINACIÓN:	16/01/2025	PERIODO A FACTURAR	DEL 17 DE JULIO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024	PERIODO A FACTURAR	DEL 17 DE AGOSTO DEL 2024 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2024	PERIODO A FACTURAR	DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 16 ENERO 2025	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0,00
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	FECHA PRESENTE ACTA:	11/12/2024	% EJECUTADO	21,84%	% EJECUTADO	67,72%	% EJECUTADO	10,44%	% EJECUTADO	100,00%
CONDICIONES ORIGINALES			ACTA 1		ACTA 2				ACUMULADO	

N°	ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN	% AVANCE	COSTO DIRECTO	TOTAL	% AVANCE	VALOR TOTAL	% AVANCE	VALOR TOTAL			% AVANCE	VALOR TOTAL
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	100,00%	$ 58.830.000,00	$ 58.830.000,00	21,84%	$ 12.846.472,00	67,72%	$ 39.839.676,00	10,44%	$ 6.141.852,00	100,00%	$ 58.830.000,00
			SUBTOTAL	$ 58.830.000,00	SUBTOTAL	$ 12.846.472,00	SUBTOTAL	$ 39.839.676,00	SUBTOTAL	$ 6.141.852,00	SUBTOTAL	$ 58.830.000,00
			IVA 19%	$ 11.177.700,00	IVA 19%	$ 2.441.206,68	IVA 19%	$ 7.569.538,44	IVA 19%	$ 1.166.951,88	IVA 19%	$ 11.177.700,00
			VALOR TOTAL	$ 70.007.700,00	VR ACTA N°1	$ 15.299.681,68	VR ACTA No. 02	$ 47.409.214,44	VR ACTA FINAL	$ 7.308.803,88	ACUMULADO GENERAL	$ 70.007.700,00

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
JEFE DE LA DEPENDENCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
REP. LEGAL ICI LTDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
INTERVENTOR

MARIO DANIEL HERNANDEZ FLETSCHER
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA 1262-24
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SEC DE INFRAESTRUCTURA

Scanned with CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1262-2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MIN-004-2024
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
CEPPA No.	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02
FUENTE DE FINANCIACIÓN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. **23-09557** del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. Certificado de disponibilidad presupuestal No. **25-05113** del 30 de julio de 2025 con Identificación presupuestal No

Scanned with CamScanner

	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $7.308.803,88 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03 25-05594 DEL 30 DE JULIO DE 2025 SGR - 1425 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024 CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024 CO1.WRT.17168155 DEL 27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	16 DE ENERO DEL 2025

En Barrancabermeja a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2025, se reunieron en la secretaria de infraestructura las siguientes partes: La Ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 0106 de diecisiete (17) de marzo de 2025, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias en su calidad de Secretaria de Infraestructura y por la otra parte el señor JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.597.865 de Fundación, representante legal de la firma ICI LTDA, cuyo NIT es 829000757-4 con el fin de suscribir el Acta de Liquidación del contrato de interventoría No. 1262-24, con la siguiente descripción:

1. RECIBO FINAL

El día dieciséis (16) días del mes de enero del 2025 se realizó el Acta de Recibo Final al contrato de interventoría No. 1262-24 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE

Scanned with CamScanner

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1262-2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MIN-004-2024
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
CEPPA No.	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02
FUENTE DE FINANCIACIÓN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. **23-09557** del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. Certificado de disponibilidad presupuestal No. **25-05113** del 30 de julio de 2025 con Identificación presupuestal No.

Scanned with CamScanner

	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $7.308.803,88 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03 25-05594 DEL 30 DE JULIO DE 2025 SGR - 1425 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024 CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024 CO1.WRT.17168155 DEL 27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	16 DE ENERO DEL 2025

En Barrancabermeja a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2025, se reunieron en la secretaria de infraestructura las siguientes partes: La Ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 0106 de diecisiete (17) de marzo de 2025, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias en su calidad de Secretaria de Infraestructura y por la otra parte el señor JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.597.865 de Fundación, representante legal de la firma ICI LTDA, cuyo NIT es 829000757-4 con el fin de suscribir el Acta de Liquidación del contrato de interventoría No. 1262-24, con la siguiente descripción:

1. RECIBO FINAL

El día dieciséis (16) días del mes de enero del 2025 se realizó el Acta de Recibo Final al contrato de interventoría No. 1262-24 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE

Scanned with CamScanner

BARRANCABERMEJA, SANTANDER., suscrita por la secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja y el Contratista.

2. CONTRATOS ADICIONALES O AMPLIACIONES DE PLAZO:

En este contrato de interventoría No. 1262-24, no se presentaron adiciones en plazo.

3. PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

Los pagos efectuados por El Municipio sobre las obras objeto del contrato son:

ACTA No	FECHA	VALOR ACTA	ESTADO
ANTICIPO			N/A
ACTA PARCIAL No. 01	17/10/2024	$ 15.289.681,68	PAGADA
ACTA PARCIAL No. 02	11/12/2024	$ 47.409.214,44	PAGADA
ACTA RECIBO FINAL	16/01/2025	$ 7.308.803,88	POR PAGAR
TOTALES		**$ 70.007.700,00**	

4. REAJUSTES POR EL DISTRITO

No se generaron reajustes.

5. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

A) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

- El contrato no tuvo anticipo

B) BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.007.700,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 15.289.681,68
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 47.409.214,44
VALOR ACTA RECIBO FINAL	$ 7.308.803,88
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 70.007.700,00
PORCENTAJE FINAL EJECUTADO	100.00 %

NOTA: El distrito adeuda y debe cancelar al contratista ICI LTDA identificado con NIT. No. 829.000.757-4, por concepto de ACTA DE RECIBO FINAL la suma de: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 7.308.803,88) M/CTE, una vez realizado este trámite, las partes quedaran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato que se liquida.
Que la fuente de financiación por la cual se cancelará la presente Acta será la indicada a continuación:

Scanned with CamScanner

REGISTRO PRESUPUESTAL	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR COMPROMISO	VALOR DISPONIBLE COMPROMISO	VALOR A PAGAR
25-05594 DEL 30 DE JULIO DE 2025 SGR - 1425 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025	000A-40-4003-1400-2023-68081-0091-02	INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88
	TOTAL			$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88	$ 7.308.803,88

6. VARIACIONES DEL CONTRATO

A continuación, se deja constancia de las variaciones que sufrió el contrato de interventoría No. 1262 de 2024 a través de su ejecución.

a. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

El contrato fijó un plazo de SEIS (06) meses.

Acta de inicio: 17 de julio del 2024
Acta de Recibo y Entrega Final 16 de enero de 2025

b. VARIACIONES FINANCIERAS

Valor fiscal inicial del contrato:	$ 70.007.700,00	100,00%
Valor acta de reajustes causados:	$ 0,00	
Valor intereses moratorios:	$ 0,00	
Valor fiscal final del contrato:	$ 70.007.700,00	100,00%

c. VARIACIONES TECNICAS

No se realizaron variaciones técnicas.

7. ESTADO JURIDICO DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES

DESCRIPCIÓN	POLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) GARANTIA ÚNICA			
Cumplimiento	3911678	$14,001,540.00	29/04/2024 A 29/04/2025
Salarios y prestaciones	3911678	$ 7,000,770.00	29/04/2024 A 29/10/2027
Estabilidad	3911678	$14,001,540.00	16/05/2024 A 29/04/2025

La garantía única inicial fue aprobada con el Certificado CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024 por la secretaría Jurídica del distrito de Barrancabermeja.

CONDICIONES ACTA DE INICIO

DESCRIPCIÓN	POLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) GARANTIA ÚNICA			

Scanned with CamScanner

Cumplimiento	3911678	$14,001,540.00	17/07/2024 A 17/07/2025
Salarios y prestaciones	3911678	$ 7,000,770.00	17/07/2024 A 17/01/2028
Estabilidad	3911678	$14,001,540.00	17/07/2024 A 17/01/2030

La garantía única inicial fue aprobada con el Certificado No. CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024 por la secretaría Jurídica del distrito de Barrancabermeja.

CONDICIONES MODIFICADAS POR FINALIZACION DE OBRA

DESCRIPCIÓN	POLIZA	CUBRIMIENTO	VIGENCIAS
A) GARANTIA ÚNICA			
Cumplimiento	3911678	$14,001,540.00	17/07/2024 A 17/07/2025
Salarios y prestaciones	3911678	$ 7,000,770.00	17/07/2024 A 17/01/2028
Estabilidad	3911678	$14,001,540.00	16/01/2025 A 16/01/2030

La garantía única final fue aprobada con el Certificado No CO1.WRT.17168155 DEL 27 DE MAYO DE 2025 por la secretaría Jurídica del distrito de Barrancabermeja.

8. CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:

A. Que según Acta de Recibo Final del dieciséis (16) de enero de 2025 se dejó constancia que el contrato fue ejecutado en la fecha y de acuerdo con el objeto contractual quedando como constancia el recibo final de la misma.

B. Que el contratista cumplió con todas las obligaciones suscritas dentro del contrato de interventoría No. 1262-24, los cuales fueron recibidos por el Distrito de Barrancabermeja a través de la secretaria de Infraestructura, a entera satisfacción, tal como consta en el Acta de Recibo Final del contrato de interventoría, de fecha dieciséis (16) de enero de 2025.

C. Que, en la presente Acta de Liquidación, están incluidos todos los valores relacionados con el contrato No 1262-24.

D. Que al contratista no se le concedió plazo adicional.

E. Garantía Única con los amparos de cumplimiento y demás, siguen vigentes de conformidad con lo estipulado en la minuta del contrato, debidamente aprobados por la Secretaría Jurídica del distrito.

F. El contratista presentó los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud), correspondiente al periodo de ejecución de la obra, cumpliendo así con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. Tal y como consta en el Acta de Recibo Final de fecha dieciséis (16) de enero de 2025.

Scanned with CamScanner

G. Que la supervisión del contrato manifiesta que todos los datos consignados en la presente Acta de Liquidación están ajustados a la realidad y legalidad del contrato.

H. Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente Acta, Garantía Única con los amparos de cumplimiento y Laboral (salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal) vigentes de conformidad con lo estipulado legal y contractualmente, debidamente aprobadas por la entidad, así como también la seguridad social del personal utilizado.

I. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.

J. Que el Contratista manifiesta que el distrito de Barrancabermeja cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente Liquidación, que se realiza en los términos previstos por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, artículo 60 de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Por lo anterior no deja salvedades en la presente acta de liquidación.

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron el día treinta y un (31) días del mes de julio de 2025.

JUAN PABLO CASTELLANOS S.
R.L/ ICI LTDA
Contratista

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Supervisión	Ing. Mario Daniel Hernández F.		31 de julio de 2025
Proyectó Aspectos Jurídicos	Erich Zamir Gómez Velásquez – Abg. - CPS		31 de julio de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Scanned with CamScanner

OTROSI No. 03 AL DOCUMENTO ANEXO DE CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1262-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1262–24
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	ICI LTDA
NIT	829000757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 19.597.865 de Fundación
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA INVITACION PUBLICA No. MIN-004-2024
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR	SETENTA MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($70.007.700), incluido IVA y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20230680810091 BPIN 2023680810091 Certificado por la Secretaría de Planeación el 29 de septiembre de 2023, homologado por la secretaría de Planeación el 20 de septiembre de 2024
CEPPA No.	1835 DEL 18 DE MARZO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02
FUENTE DE FINANCIACIÓN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de disponibilidad presupuestal No. **23-09557** del 07 de diciembre de 2023 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $76.177.866 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

	Certificado de disponibilidad presupuestal No. **25-05113** del 30 de julio de 2025 con Identificación presupuestal No. 00DA-40-4003-1400-2023-68081-0091-02 por concepto INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER; fuente de financiación ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), valor: $7.308.803,88 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
REGISTRO PRESUPUESTAL	24-02971 DEL 03 DE MAYO DEL 2024 SGR - 224 del 2024-05-03 25-05594 DEL 30 DE JULIO DE 2025 SGR - 1425 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.14260411 DEL 29 DE MAYO DE 2024 CO1.WRT.15257704 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2024 CO1.WRT.17168155 DEL 27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	17 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	16 DE ENERO DEL 2025

En el Distrito de Barrancabermeja, a los treinta y un (31) del mes de julio de 2025, se reunieron la ingeniera JOHANNA PAOLA SANTOS REY identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 106 del 17 de marzo de 2025, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas complementarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL DISTRITO, quien actúa en representación del Distrito de Barrancabermeja y por la otra parte la firma ICI LTDA, representada legalmente por JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, cuyo NIT es 829000757-4, interventor; hemos convenido celebrar el presente Otro sí No 03 al contrato de interventoría No. 1262-24, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", previas los siguientes,

CONSIDERANDO:

1. Que el contrato fue suscrito por las partes el día 29 de abril del 2024.

2. Que se suscribió ACTA DE INICIO del contrato de interventoría No. 1262-24, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN

Scanned with CamScanner

PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER" el día 17 de julio de 2024.

3. Que el día diez (10) del mes de octubre de 2024 se suscribió OTROSÍ No 01 con la finalidad de ajustar el plan de pagos establecido en el SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS-SPGR correspondiente al desarrollo de la ejecución del proyecto para la primera cuenta de cobro.

4. Que el día siete (07) del mes de noviembre de 2024 se suscribió OTROSÍ No 02 con la finalidad de ajustar el plan de pagos establecido en el SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS-SPGR correspondiente al desarrollo de la ejecución del proyecto para la primera cuenta de cobro.

5. Que se hace necesario mediante el presente OTROSÍ No 03, actualizar el plan de pagos establecido en el SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS-SPGR a través de una nueva reprogramación del cronograma de desembolso, estableciendo nuevas fechas y valores, lo anterior teniendo en cuenta los aspectos sociales y técnicos presentados en desarrollo de la ejecución del contrato de obra No. 1261-24 que han impedido el trámite de las cuentas de cobro tal y como estaba programado.

Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Actualícese, de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones mencionadas, la CLAUSULA 5 – FORMA DE PAGO, del DOCUMENTO ACEPTACION DE OFERTA del contrato de interventoría No 1262 de 2024, el cronograma de pagos del SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS-SPGR. Quedando actualizada de la siguiente forma:

(...) CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO. Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de Actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra, así:
El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Interventor al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- *Ultimo Pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:*

El supervisor sólo aprobará el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagará, una vez aporte la Liquidación del contrato de obra pública, y Liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla las aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago está supeditado al PAC del Distrito.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Scanned with CamScanner

Secretaría Distrital
de **Infraestructura**

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 70.007.700,00	FECHA PROYECTADA DE PAGOS	FUENTE DE FINANCIACION
ACTAS PARCIALES	VALOR ACTA		
Acta 1	$ 15.289.681,68	17 de octubre de 2024	SGR
Acta 2	$ 47.409.214,44	11 de diciembre de 2024	SGR
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	$ 7.308.803,88	15 de agosto de 2025	SGR
TOTAL EJECUCION	$ 70.007.700,00		

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

SEGUNDO: Las demás cláusulas, condiciones y términos pactados en el documento ACEPTACION DE OFERTA del contrato de interventoría No 1262 de 2024, continúan como inicialmente fueron convenidas.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los treinta y un (31) del mes de julio de 2025.

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
R.L./ ICI LTDA
Interventor

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Mario Daniel Hernández Fletscher		31-07-2025
Proyectó Aspectos Jurídicos	Erich Zamir Gómez Velásquez – Abg. - CPS		31-07-2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	829000757
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 42 21 79 BARRIO LA VICTORIA	TELÉFONO:	6009251
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7950390209		TIPO DE PLANILLA:		E-MIS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		112

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.0
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.0
SUBTOTALES:													$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 90.5
SUBTOTALES:									$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 90.5

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.00
SUBTOTALES:			$ 52.000	$ 0	$ 52.00

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CGR	VSP	VST	SLN	CON	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096225055	FORERO AVILA JESSICA PAOLA	DEPEND		$ 1.300.000	Fijo			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	PS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 1	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 402.500

Planilla Pagada

Scanned with CamScanner

APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL CTO 1262-24 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

DETALLE DE LA GARANTIA

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▼ MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

▼ FLUJOS DE APROBACIÓN

+ −

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACION DE GARANTIAS	Aprobado	DAYRON OSWALDO AGUILERA CARDENAS	DAYRON OSWALDO AGUILERA CARDENAS	1 minuto de tiempo transcurrido (27/05/2025 4:48:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.17168155

Referencia de la garantía POLIZA ACT SEGUN ACTA FINAL

Estado Aprobada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SURA

Número de póliza 3911678

Tomador ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

Beneficiario MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	14.001.540,00 COP	17/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	7.000.770,00 COP	17/01/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	14.001.540,00 COP	16/01/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA -. SEGUN ACTA FINAL.pdf	POLIZA - SEGUN ACTA FINAL.pdf	Descargar	Detalle

Scanned with CamScanner

3169

Alcaldia Municipio de Barrancabermeja

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT. 00890201900

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 25-05594

Vigencia Fiscal 2025 **Fecha de Compromiso Julio 30 de 2025**

Beneficiario : ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA **Nit :** 00829000757 - 4
No. C.D.P : CD : 25-05113 **Fecha de Expedicion del C.D.P :** 30-07-2025
Tipo de Compromiso : CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Documento : 20241262 **Fecha :** 29-04-2024 **Vence :** 30-07-2025

OBJETO : CD 25-05113, SEGÚN: PROI - DOC: NA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 215-4120-3169-25

Identificación Presupuestal	Concepto	Fuente Financiación	valor
C:DA-40-4003-1400-2023-6 81-0091-02	INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIO Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VERREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 2.3.2.02.02.008	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	7,308,803.88
		Total Compromisos	7,308,803.88

ARRIETA TORRES JOHN ALBERT
Elaborado

Revisado

SECRETARIA DE HACIENDA

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipio
de Barrancabermeja

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

NIT. 00890201900

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111/96 Art 85 Acuerdo 201/97

Certificado No. 25-05113

Fecha de vencimiento 30-08-2025

Vigencia Fiscal 2025

Fecha de Expedición Julio 30 de 2025

OBJETO : SEGÚN: PROI - DOC: NA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 215-4120-3169-25

Solicitante : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Identificación Presupuestal	Concepto	Fuente Financiación	valor
DA-40-4003-1400-2023-681-0091-02	INTERVENTORIA: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCIO Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VERREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER 2.3.2.02.02.008	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)	7,308,803.88
		Total Certificado	7,308,803.88

Elaborado

Revisado

SECRETARIA DE HACIENDA

Scanned with CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHoejarami	OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-68081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-26-3:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1425 de fecha 2025-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1425	Fecha Registro:	2025-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-68081 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.308.803,88	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	7.308.803,88	Saldo x Obligar:	7.308.803,88
TERCERO								
Identificacion:	829000757	Razon Social:	I C I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	146269992930	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A			Tipo:	Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	37713409	Nombre:	johanna paola santos rey		Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAJA MENOR					**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	1262	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2024-04-29
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:		SI	CDP:	5623	Compromiso:	224	Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-68081 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	D0DA-4003-1400-2023-68081-0091 CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER	Nacion	DA68081	CSF	2025-02-26	7.308.803,88	0,00		
					Total:	7.308.803,88	0,00	7.308.803,88	7.308.803,88

Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA LA VEREDA LA CASCAJERA CORREGIMIENTO LA FORTUNA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Scanned with CamScanner

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solotante: MHoejaraml OSCAR ENRIQUE JARAMILLO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solotante: 02-68081 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-3 33 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-68081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	SGR-ADAN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2025-01-08	7.301.803,00	7.301.803,00	NINGUNO
02-68081	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	SGR-ADAN	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2025-01-01	7.000,88	7.000,88	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner