Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250729-100528-894b09-99488496
2025-07-29T10:09:08-05:00 - Pagina 1 de 6

Generales

a que corresponde el informe	1/07/2025 A 30/07/2025			
orta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
aje de ejecución	**Física**		**Presupuestal**	
	28.0%		19.0%	

del Supervisor/interventor

del supervisor/interventor	OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR
Número de CTO de interventoría	N/A
Dependencia	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD
Cargo	DIRECTOR(A) PARA LA DISCAPACIDAD
Localidad	SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD
Apoyo a la supervisión	MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	3833
Fecha de Contrato	13/02/2025
Fecha Aprobación de Poliza	N/A
Contratista	MARTIN ARMANDO GUTIERREZ RODRIGUEZ
Cédula de ciudadania o NIT	79987243
Proyecto	8047-Generación de respuestas integradoras para la Inclusión social y productiva, y la prevención de toda
Valor	$57,935,733.00
Plazo	328 DIAS
Fecha Acta Inicio	28/04/2025
Fecha Terminacion Proyectada del Contrato	25/03/2026
Adicion	
Prorroga	
Suspensión	
Fuente de financiación	0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPANAMIENTO ` SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD, PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD, CONFORME CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES VIGENTES.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO, NO SE CONFIGURÓ NINGUNO DE LOS CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250729-100528-894b09-99488496
2025-07-29T10:09:08-05:00 - Pagina 2 de 6

TRATISTA CUMPLE CON LO SEÑALADO EN EL OBJETO CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN REPORTADO

de cumplimento de las obligaciones:

bligaciones	**Obligación**	**Estado**	**Observación**
1	REALIZAR LAS VISITAS TÉCNICAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD, A LA LUZ DEL COMPONENTE CORRESPONDIENTE, ELABORANDO LAS RESPECTIVAS ACTAS O INFORMES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	Satisfactorio	Cumple con lo señalado en la obligación
2	ACOMPAÑAR Y BRINDAR LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD, REALIZANDO CONSTANTE SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO.	Satisfactorio	Cumple con lo señalado en la obligación
3	ARTICULAR, GESTIONAR Y COORDINAR CON OTRAS SUBDIRECCIONES LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD.	No Aplica	No se asignaron actividades frente a esta obligación en el periodo
4	BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS, SABANAS DE ELEMENTOS, ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD.	No Aplica	No se asignaron actividades frente a esta obligación en el periodo
5	BRINDAR LOS INSUMOS DE INFORMACIÓN CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD, PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, DE CARÁCTER NACIONAL Y DISTRITAL, DE CONTROL POLÍTICO, ASÍ COMO DE LA CIUDADANÍA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES VIGENTES.	Satisfactorio	Cumple con lo señalado en la obligación
6	ASISTIR Y APORTAR EN LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA ORDENACIÓN DEL GASTO, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y LA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD.	Satisfactorio	Cumple con lo señalado en la obligación
7	LAS DEMÁS QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DESIGNE CONFORME AL OBJETO CONTRACTUAL A DESARROLLAR, LOS LINEAMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD, ASÍ COMO LAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA SDIS.	Satisfactorio	Cumple con lo señalado en la obligación

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	EL CONTRATISTA CUMPLE CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES SATISFACTORIAMENTE

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

NO SE PRESENTAN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN REPORTADO

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE CALIFICARON OBLIGACIONES A MEJORAR O DEFICIENTE.

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250729-100528-894009-99488496
2025-07-29T10:09:08-05:00 - Pagina 3 de 6

Item	Periodo de pago Año-Mes	Fecha Pago Año - Mes - Día	Valor
	junio de 2025	2025 - 07 - 16	$263,400.00
	junio de 2025	2025 - 07 - 16	$337,100.00
	junio de 2025	2025 - 07 - 16	$11,000.00
	junio de 2025	2025 - 07 - 25	$1,600.00
	junio de 2025	2025 - 07 - 25	$2,100.00
	junio de 2025	2025 - 07 - 25	$100.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL OBJETO CONTRACTUAL

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NO SE EVIDENCIAN, TODA VEZ QUE LA CONTRATISTA NO TIENE A SU CARGO EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS

8. ¿Existe plan de mejoramiento?

SI		NO	X
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)			

9. Entrego Informe de ejecución?

SI	x	NO	

Relacionar soportes de informe:

Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado	FormatoCertificacionContratosSuscritosEntidadesEstado-ACTUALIZADO.pdf
Seguridad Social	PLANILLA SS JULIO.pdf
Bitacora Actividades	BITACORA ACTIVIDADES JULIO.pdf

10. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	x	NO	
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago			

11. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

EJECUCIÓN FINANCIERA: 19,1 % EJECUCIÓN FÍSICA: 27,9 %

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÒN REPORTADO SE EVIDENCIA QUE SE DESARROLLARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y POR TANTO, DEL OBJETO CONTRACTUAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250729-100528-894009-99488496
2025-07-29T10:09:08-05:00 - Pagina 4 de 6

Elaboracion: 29/07/2025

OLGA MARCELA CUBIDES SALAZAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250729-100528-894b09-99488496
2025-07-29T10:09:08-05:00 - Pagina 5 de 6

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025_07_3833_2025_MARTIN_ARMANDO_GUTIERREZ_RODRIGUEZ_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250729-100528-894b09-99488496


Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-29 10:05:28

Finalización: 2025-07-29 10:09:06

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor Contrato



Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250729-100528-894b09-99488496
2025-07-29T10:09:08-05:00 - Pagina 6 de 6

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2025_07_3833_2025_MARTIN_ARMANDO_GUTIERREZ_RODRIGUEZ_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250729-100528-894b09-99488496

Creación: 2025-07-29 10:05:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-07-29 10:09:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Familias	Aprobado	Env.: 2025-07-29 10:05:41 Lec.: 2025-07-29 10:07:23 Res.: 2025-07-29 10:09:06 IP Res.: 181.32.204.151