# SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA
# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 403 DE 2025

| COMITÉ TECNICO No. | FECHA | | | HORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | INICIA | TERMINA |
| 001 | 6 | 08 | 2025 | 09:00AM | 10:00 AM |
| Tema(s) a Tratar: | • AVANCE DE OBRA<br>• SOLICITUD POR PARTE DEL RECTOR<br>• BALANCE DE OBRA | | | | |
| Convocada por: | CONTRATISTA DE OBRA | | | | |

| CONVOCADOS | DEPENDENCIA/SECRETARIA |
|---|---|
| NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ | CONTRATISTA |
| SAID ESTEFANO CASTELLANOS | RESIDENTE DE OBRA |
| CAMILO ANDRES ROCHELS VARGAS | APOYO/SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA<br>SUPERVISOR DE APOYO |
| JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS | SUBSECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA<br>SUPERVISOR |
| GERMAN EDUARDO BERBESI | RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA |
| **TEMAS** | **PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS** |

SIENDO LAS 9:00 AM, SE INICIA LA REUNIÓN DONDE INTERVIENEN CONTRATISTA, SUPERVISOR Y EL REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA OBRA, COMENZANDO CON LA INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA, DONDE NOS HACE UN RECUENTO EN EL AVANCE DE OBRA QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 60% E INDICANDO QUE LAS ACTIVIDADES FALTANTES SE REALIZARAN EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, UNA VEZ TERMINADA LA INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA, TOMA LA PALABRA EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA, EL CUAL EXPONE QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO NO SE TUVO EN CUENTA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN CONCRETO PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DEL COMEDOR Y LOS LABORATORIOS, LO CUAL ES UNA NECESIDAD PRIMORDIAL PARA LA INSTITUCIÓN DEBIDO A QUE SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES CON LOS ESTUDIANTES EN ESTA ÁREA. DE IGUAL FORMA EL RECTOR MANIFIESTA QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES INICIALES SE PROYECTARON UNOS ÍTEMS QUE FUERON SUBSANADOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN Y DE ESTA MANERA SE PUEDE REALIZAR UN BALANCE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA DONDE SE PUEDA SOLUCIONAR DICHA PROBLEMÁTICA, UNA VEZ RECIBIDA ESTA SOLICITUD, EL SUPERVISOR DE OBRA ACEPTA ESTOS CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES, YA QUE ESOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL CONTRATO DE OBRA YA FUERON REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN.

**SUBSECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 403 DE 2025**

| | |
|---|---|
| **COMPROMISOS** | Nuevo balance de obra presentado por contratista de obra |
| **APROBACION** | Cambio de actividades en el contrato de obra. |

| ASISTENTES NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|---|---|
| NESTOR MANUEL DELGADO GOMEZ<br>CONTRATISTA | NESTOR DELGADO |
| CAMILO ANDRES ROCHELS VARGAS<br>SUPERVISOR DE APOYO | |
| JORGE ANDRES ECHAVEZ PORRAS<br>SUBSECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA<br>SUPERVISOR | |
| SAID ESTEFANO CASTELLANOS<br>RESIDENTE DE OBRA | |
| GERMAN EDUARDO BERBESI<br>RECTOR I.E.L.F. | |