ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA: 30/04/2025
CONTRATO No.	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023		
VALOR: $ 60.000.000		
FECHA CORTE	***VALOR A PAGAR***	***PAC***
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023		*PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024		
VALOR: $ 600.000.000		
FECHA CORTE	***VALOR A PAGAR***	***PAC***
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		*PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.*

	PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025 **VALOR: $ 690.000.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** *El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes* / *De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).* / *Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.* *Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025* / *PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.* **PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026** **VALOR: $ 793.500.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** *El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes* / *De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).* / *Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica.
SUPERVISOR	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.143.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Hasta el 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIO	06 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2023
OBJETO	Acta de liberación de recursos por un valor de $22.930,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar el valor final del contrato.

FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023		
VALOR: $ 60.000.000		
FECHA CORTE	***VALOR A PAGAR***	***PAC***
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023		*PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024		
VALOR: $ 600.000.000		
FECHA CORTE	***VALOR A PAGAR***	***PAC***
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		*PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025		
VALOR: $ 690.000.000		
FECHA CORTE	***VALOR A PAGAR***	***PAC***
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		*PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.*

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 793.500.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Hasta el 31 de julio de 2026</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 2.143.477.070,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 DE MARZO DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS, la empresa BAYITH CONSTRUCTORA, realiza cesión de derechos económicos del contrato a la empresa CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S con NIT. 901.688.961-4.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 60.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024

VALOR: $ 600.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		*PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025

VALOR: $ 690.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		*PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026

VALOR: $ 793.500.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*

PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de julio de 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.143.477.070,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024

<table>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Reducir el valor de la vigencia 2024 por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($367.993.918,72)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 59.977.070,00</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2024</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 232.006.081,28</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024</td><td>PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 690.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025</td><td>PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 793.500.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Hasta el 31 de julio de 2026.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 1.775.483.151,28</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>23 de enero de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 59.977.070,00</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2024</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024		
VALOR: $ 232.006.081,28		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		*PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2025*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025		
VALOR: $ 690.000.000		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		*PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026		
VALOR: $ 793.500.000		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*

PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de julio de 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.775.483.151,28

Mediante videoconferencia a través del aplicativo TEAMS, el día 30 del mes de abril de 2025, el señor Teniente Coronel FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO**

DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO en su calidad de Representante Legal del **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
OFICIAL ASFALTO DIURNO	172 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
AYUDANTE ASFALTO DIURNO	812 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica

En el mes de abril de 2025 los servicios recibidos se ejecutaron en Puerto Boyacá (Boyacá), perteneciente a la guarnición del Comando Aéreo de Combate No1 (CACOM-1)

N°	Cuadrilla	Perfiles	Unidad de Medida	Valor Unitario (Incluido IVA)	Horas trabajadas	Valor Total
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1						
3	ASFALTO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 33.107,89	172	$ 5.694.557,08
4		AYUDANTE	H.H.	$ 27.016,37	812	$ 21.937.292,44
TOTAL						**$ 27.631.849,52**

Ver anexo formato seguimiento y control de mano de obra.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
QUIEN OFREZCA 04 REFLECTORES DE MÍNIMO 500 WATTS PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN COSTO PARA LA ENTIDAD.	0 unidades	Durante el periodo de servicios reportado no se hizo necesario el ítem de mejora.
QUIEN OFREZCA 01 TALADRO DE BANCO INDUSTRIAL PARA REALIZACIÓN DE PERFORACIONES EN LÁMINA METÁLICA (FORMALETA) DE HASTA 1 ¼", DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN COSTO PARA LA ENTIDAD.	0 unidades	Durante el periodo de servicios reportado no se hizo necesario el ítem de mejora.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JAIME ALBERTO ESPEJO QUINTERO	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
BERNAL TARAZONA ANDERSON ESTIBEN	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
BENAVIDES LOPEZ BRAYAN JOHAN	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
JOSE RICARDO BAUTISTA RIVEROS	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA	AYUDANTE ASFALTO	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: ___X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.143.500.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 22.930,00	Valor liberado en la vigencia 2023
VALOR REDUCCIÓN	$ 367.993.918,72	Reducción del valor de la vigencia 2024
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.775.483.151,28	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	No aplica
PRIMER PAGO TOTAL DICIEMBRE 2023 PAC DICIEMBRE 2023 O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 59.977.070,00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL ENERO 2024 PAC MARZO 2024	$ 84.762.768,00	
TERCER PAGO PARCIAL FEBRERO 2024 PAC ABRIL 2024	$ 33.437.474,56	
CUARTO PAGO PARCIAL MARZO 2024 PAC MAYO 2024	$ 20.367.952,64	
QUINTO PAGO PARCIAL ABRIL 2024 PAC JUNIO 2024	$ 34.293.875,84	
SEXTO PAGO PARCIAL MAYO 2024 PAC JULIO 2024	$ 20.206.144,00	

SEPTIMO PAGO PARCIAL JUNIO 2024 PAC AGOSTO 2024	$ 18.449.088,00	
OCTAVO PAGO PARCIAL JULIO 2024 PAC SEPTIEMBRE 2024	$ 2.724.592,64	
NOVENO PAGO PARCIAL NOVIEMBRE 2024 PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	$ 2.862.007,68	
DECIMO PAGO PARCIAL DICIEMBRE 2024 PAC DICIEMBRE 2024 O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	$ 14.902.177,92	
DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL ENERO 2025 PAC MARZO 2024	$ 22.477.619,84	
DECIMO SEGUNDO PRIMER PAGO PARCIAL FEBRERO 2025 PAC ABRIL 2025	$ 23.981.989,28	
DECIMO TERCERO PAGO PARCIAL MARZO 2025 PAC MAYO 2025	$ 30.166.087,72	
DECIMO CUARTO PAGO PARCIAL ABRIL 2025 PAC JUNIO 2025	$ 27.631.849,52	
SALDO	$ 1.379.242.453,64	Saldo vigencia 2025 + vigencia 2026
OBSERVACIONES		
No aplica.		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO **CONTRATISTA**	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO **SUPERVISOR**
TC. FABIO ANDRES ROBLES RAMÍREZ **ORDENADOR DEL GASTO**	