INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONTRATO N° 1252

CONTRATISTA: JUANA MARIA PÉREZ PÉREZ

DIRIGIDO Al DR. LUIS ALBERTO LEÓN MEJÍA

Supervisor (Registrador de la oficina de Registro de Instrumentos Publico ORIP Sogamoso)

Cordial saludo Dr.

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 30 de agosto de 2025.

Durante el periodo contractual mencionado, se llevaron a cabo diversas actividades en el área de archivo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Estas actividades se centraron en la clasificación, organización y levantamiento de inventarios documentales, cumpliendo con las funciones establecidas en el contrato. Además de esto, se realizaron actividades relacionadas con el **Plan Piloto Organizacional de los Antecedentes Registrales**. Se tiene proyectado continuar con el proceso que se viene realizando. Todo esto se describe a continuación:

Se tiene en cuenta que se dio inicio el año **2017** el 7 de Julio del año 2025, los cuales tenían 42 cajas en total.

Tuvimos una visita de la **Coordinación de Archivo Documental**
Fecha: 09 de Julio – 11 de Julio 2025
Lugar: ORIP SOGAMOSO
Responsable de la visita: Dra. Sarah Rodríguez Barrera

1. Objetivo de la visita
La visita tuvo como propósito verificar el estado actual **Organizacional de los Antecedentes Registrales**.

2. Actividades realizadas

- Revisión de los archivos físicos

- Verificación del cumplimiento y avance
- Observación de las tareas y métodos de trabajo
- Asesoría sobre buenas prácticas en archivo.

4. Recomendaciones

- Cambio en el método de desarrollo de las tareas realizadas.
- Mejorar los métodos y tiempos ociosos

Lo cual se trabajaron un total 19 días.


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO 2025			
SEMANA 1			
SEMANA	**FECHA**	**ACTIVIDAD**	**FUNCIONES**
VIERNES	**1/8/20255**	**TESTIGOS DOCUMENTALES**	Teniendo en cuenta lo anteriormente hablado del proceso del Plan Piloto del año 2017, se realiza 1 caja de testigos documental y se deja como evidencia fotográfica la cantidad realizada el día de hoy.
SEMANA 2			
LUNES	**4-ago**	**ARCHIVAR PRIOMER PISO**	Este día se archivó 3 cajas de documentos.
MARTES	**5-ago**	**ARCHIVO PRIOMER PISO**	Este día se archivó 2 cajas de documentos.

MIERCOLES	**6-ago**	**ORGANIZACIÓN**	Se organizó 8 cajas de documentos.
JUEVES	**7/08/2025**	**FESTIVO**	
VIERNES	**8/08/2025**	**TESTIGOS DOCUMENTALES**	Teniendo en cuenta lo anteriorment e hablado del proceso del Plan Piloto del año 2017, se realiza 1 caja de testigos documental y se deja como evidencia fotográfica la cantidad realizada el día de hoy.
SEMANA 3			
LUNES	**11/08/202 5**	**TESTIGOS DOCUMENTALES**	Teniendo en cuenta lo anteriorment e hablado del proceso del Plan Piloto del año 2017, se realiza 2 caja de testigos documental y se deja como evidencia fotográfica la cantidad realizada el día de hoy.
MARTES			
MIERCOLES	**13/08/202 5**	**ARCHIVAR**	Se archivaron 4 cajas de documentos.
JUEVES			

VIERNES	**15/08/2025**	**TESTIGOS DOCUMENTALES**	Teniendo en cuenta lo anteriormente hablado del proceso del Plan Piloto del año 2017, se realiza 1 caja de testigos documental y se deja como evidencia fotográfica la cantidad realizada el día de hoy.
SEMANA 4			
LUNES	**18/08/2025**	**FESTIVO**	
MARTES	**19/08/2025**	**TESTIGOS DOCUMENTALES**	Teniendo en cuenta lo anteriormente hablado del proceso del Plan Piloto del año 2017, se realiza 1 caja de testigos documental y se deja como evidencia fotográfica la cantidad realizada el día de hoy.


MIERCOLES20/8/2025	**20/08/2025**	**TESTIGOS DOCUMENTALES**	Teniendo en cuenta lo anteriormente hablado del proceso del Plan Piloto del año 2017, se realiza 1 caja de testigos documental y se deja como evidencia fotográfica la cantidad realizada el día de hoy.
JUEVES	**21/08/2025**	**Organización de testigos documéntales**	se organizaron tres cajas de referencias cruzadas, año 2017
VIERNES	**22/08/2025**		
SEMANA 5			
LUNES	**25/08/2025**	**ARCHIVAR EN EL SEGUNDO 2**	S e archivo 2 cajas de documentos.
MARTES	**26/08/2025**	**ORGANIZACIÓN**	Organización de documentos en el primer piso.
MIERCOLES	**27/08/2025**	**ARCHIVAR EN EL PRIMER**	Se realizara 6 cajas del primer piso.
JUEVES	**28/08/2025**		
VIENES	**29/08/2025**		

ANEXOS




TESTIGOS














ORGANIZACIÓN



ARCIVARON

