TPD INGENIERIA	REPORTE EJECUCION SEMANAL - ACUMULADO	TPD-F-PCO2782-15	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2025-2782	VERSIÓN 0	
		FECHA: 16/04/25	

PERIODO: DEL 16 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DE 2025

1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

EXT.	I.D.	LUGAR DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	TIPO POSTE PROGRAMADO	TIPO POSTE NO REALIZADO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	%	DEBIDO

TOTAL	
TOTAL EFECTIVIDAD	
TOTAL DEFICIENCIA	

2 INSTALACIONES Y CAMBIOS DE TAPAS

TAPAS UTILIZADAS EN EL MES	6	
TAPAS INSTALADAS POR HURTO	1	
TAPAS CAMBIADAS POR VANDALISMO	5	



3 SINIESTROS

SINIESTROS TOTALES		2	
T1		1	50,00%
T1X			0,00%
T2 DE 2,5			0,00%
T2 DE 4,5		1	50,00%
T2 DE 5,5			0,00%
T2 DE 6,5			0,00%