ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	ACTA DE RECIBO FINAL	

Contrato de obra N°	4151.010.26.1.0738-2024
Fecha del contrato	17 de julio de 2024
Nombre del Contratista	MULTINTEC S.A.S
Documento de identificación del contratista	Nit. 901.449.929-3
Nombre del representante legal del contratista	Liseth Andrea Jiménez Plata
Documento de identificación del representante legal del contratista	C.C. No 1.098.687.570 de Bucaramanga
Nombre del Interventor	Ingenieros consultores y constructores ARG SAS
Documento de identificación del Interventor	900.008.687-0
Nombre del representante legal de la Interventoría	Amador Natalia Baquiro
Documento de identificación del representante legal de la Interventoría	52.830.053
Objeto	**LOTE 1:** Realizar el mantenimiento de vías en las comunas 13 y 21 del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.
Valor inicial del contrato	$ 1.876.977.634,00
Valor total de adiciones al contrato	$ 33.206.099,00
Valor total del contrato	$ 1.910.183.733,00
Fecha Acta de inicio	15 de agosto de 2024
Plazo inicial de ejecución	2.5 meses
Fecha de terminación actualizada	06 de diciembre de 2024
Fecha de terminación anticipada *(cuando aplique)*	N.A.

En Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2025, se reunieron LISETH ANDREA JIMÉNEZ PLATA en calidad de Representante legal de MULTINTEC S.A.S contratista de obra, Ingeniera NATALIA AMADOR BAQUIRO Representante Legal de Ingenieros Consultores y Constructores ARG SAS, Interventor del contrato., y por parte de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el Ingeniero SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ supervisor del contrato, para hacer constar que el contratista de obra cumplió con la ejecución y terminación del contrato 4151.010.26.1.0738-2024 sobre lo cual se suscribe el Acta de Recibo final a Satisfacción del contrato de obra No 4151.010.26.1.0738-2024.

En consecuencia, el contratista de obra hace entrega real y efectiva a la supervisión y esta lo recibe de acuerdo a la siguiente descripción:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Una vez efectuada la verificación de la oferta y revisados los requisitos definidos en los documentos contractuales, según el contrato No 4151.010.26.1.0738 de 2024, la interventoría Ingenieros consultores y constructores ARG S.A.S. valida que el contratista de obra MULTINTEC S.A.S cumple con las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos de condiciones publicados por la Secretaría de infraestructura y cumplió con el objeto contractual.

1.1 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN *(dd/mmm/aaaa)*	TIPO *(prórrogas o adiciones de valor u otros)*	DETALLE (MOTIVO)
1	17 de octubre de 2024	Cesión de derechos económicos	
2	30 de octubre de 2024	Prorroga 1	
3	12 de noviembre de 2024	Prorroga 2	
4	22 de noviembre de 2024	Adición al valor del contrato	

1.2 RESUMEN FINANCIERO

VALORES		CDP No.	RPC No.
Valor inicial del contrato	$ 1.876.977.634,00	3600010830 del 17 de abril de 2024	
Valor adición 1	$ 33.206.099,00	3600011326 del 22 de noviembre de 2024	
Valor total del contrato	**$ 1.910.183.733,00**		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.3 GARANTÍAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

ASEGURADORA	***TIPO DE AMPARO***	***DESDE***	***HASTA***	***VALOR***	***POLIZA No***
Berkley International Seguros Colombia S.A.	Cumplimiento	15-08-2024	6-06-2025	$ 573.055.119,90	79269 Anexo 3
	Pago de salarios y prestaciones sociales	15-08-2024	6-12-2027	$ 191.018.373,30	
	Estabilidad de Obra	6-12-2024	6-12-2029	$ 573.055.119.90	
	Responsabilidad Civil Extracontractual	15-08-2024	6-12-2024	$ 260.000.000,00	22952 Anexo 2

2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA *(para contratos de obra.)*

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				EJECUTADO	
ITEM		ACTIVIDAD	UNID.	CANT	VALOR
COMUNA 21 - CALLE 94 AMBOS SENTIDOS ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 25					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	35,00	$ 219.065,00
Subtotal					**$ 219.065**
II - DEMOLICIONES					
2	4	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	M2	252,00	$ 5.585.580,00
Subtotal					**$ 5.585.580**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636,00
Subtotal					**$ 2.548.636**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	252,00	$ 2.054.808,00
10	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA LA IMPLEMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 SIMILAR	M2	248,85	$ 7.552.598,00
Subtotal					**$ 9.607.406**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	756,00	$ 3.586.464,00
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	25,20	$ 33.060.308,00
Subtotal					**$ 36.646.772**
VII - DRENAJES					
15	118	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	$ 463.436,00
16	119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 416.094,00
Subtotal					**$ 879.530**
SUBTOTAL COMUNA 21 - CALLE 94 AMBOS SENTIDOS ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 25					**$ 55.486.989**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

COMUNA 21 - CALLE 121 B ENTRE CARRERA 28 F Y CARRERA 28 G 4/CAMBIA CARRERA 28G ENTRE CALLE					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	66,68	$ 417.350,00
Subtotal					**$ 417.350**
II - DEMOLICIONES					
2	4	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	M2	600,00	$ 13.299.000,00
Subtotal					**$ 13.299.000**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636,00
Subtotal					**$ 2.548.636**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	600,00	$ 4.892.400,00
Subtotal					**$ 4.892.400**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	600,00	$ 2.846.400,00
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	45,00	$ 59.036.265,00
Subtotal					**$ 61.882.665**
VII - DRENAJES					
15	118	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	$ 926.872,00
Subtotal					**$ 926.872**
SUBTOTAL COMUNA 21 - CALLE 121 B ENTRE CARRERA 28 F Y CARRERA 28 G 4					**$ 83.966.923**
COMUNA 21 - CALLE 112 AMBOS SENTIDOS ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 25					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	50,30	$ 314.828
Subtotal					**$ 314.828**
II - DEMOLICIONES					
2	4	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	M2	469,37	$ 10.403.586
Subtotal					**$ 10.403.586**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636
Subtotal					**$ 2.548.636**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	469,37	$ 3.827.243
10	43	SUMINISTRO E INTALACION DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR	M2	469,37	$ 14.245.380
Subtotal					**$ 18.072.622**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.408,11	$ 6.680.074
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	51,96	$ 68.167.207
Subtotal					**$ 74.847.281**
SUBTOTAL COMUNA 21 - CALLE 112 AMBOS SENTIDOS ENTRE CARRERA 20 Y CARRERA 25					**$ 106.186.953**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

COMUNA 21 - CALLE 121 ENTRE CARRERA 26 J Y CARRERA 26 K /CAMBIA CARRERRA 28G ENTRE CALLE					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	35,00	$ 219.065
Subtotal					**$ 219.065**
II - DEMOLICIONES					
2	4	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	M2	227,52	$ 5.042.981
Subtotal					**$ 5.042.981**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636
	Subtotal				**$ 2.548.636**
IV - RELLENOS Y BASES					
NP	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA LA IMPLEMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 SIMILAR	M2	227,52	$ 6.905.232
	Subtotal				**$ 6.905.232**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	455,04	$ 2.158.710
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	26,44	$ 34.687.085
	Subtotal				**$ 36.845.795**
SUBTOTAL COMUNA 21 - CALLE 121 ENTRE CARRERA 26 J Y CARRERA 26 K					**$ 51.561.709**
COMUNA 21 - CALLE 125 ENTRE CARRERA 26 J Y CARRERA 26 K / CAMBIA CARRERA 26J ENTRE CALLE					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	24,15	$ 151.154,85
	Subtotal				**$ 151.155**
II - DEMOLICIONES					
2	4	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	M2	220,25	$ 4.881.841,25
	Subtotal				**$ 4.881.841**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
4	17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	36,34	$ 377.318,22
6	19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	36,34	$ 1.562.729,02
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636,00
	Subtotal				**$ 4.488.683**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	220,25	$ 1.795.918,50
9	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	33,04	$ 6.906.318,16
	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA LA IMPLEMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 SIMILAR	M2	139,10	$ 4.221.685,00
	Subtotal				**$ 12.923.922**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	660,74	$ 3.134.550,56
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	19,82	$ 26.002.194,94
	Subtotal				**$ 29.136.746**
SUBTOTAL COMUNA 21 - CALLE 125 ENTRE CARRERA 26 J Y CARRERA 26 K					**$ 51.582.347**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

COMUNA 13 - CALLE 72 U ENTRE CARRERA 27 D Y CARRERA 28					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	98,00	$ 613.382
Subtotal					**$ 613.382**
II - DEMOLICIONES					
2	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	705,60	$ 15.639.624
Subtotal					**$ 15.639.624**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
4	17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	101,98	$ 1.058.858
6	19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	101,98	$ 4.385.446
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636
Subtotal					**$ 7.992.940**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	705,60	$ 5.753.462
9	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	35,28	$ 7.374.543
NP	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA LA IMPLEMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 SIMILAR	M2	705,60	$ 21.414.960
Subtotal					**$ 34.542.966**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	2.116,80	$ 10.042.099
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	88,02	$ 115.474.934
Subtotal					**$ 125.517.034**
VI - CONCRETOS					
13	77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	30,00	$ 2.739.870
Subtotal					**$ 2.739.870**
VIII - DRENAJES					
17	119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	$ 832.188
18	126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA. REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2,00	$ 2.283.204
Subtotal					**$ 3.115.392**
SUBTOTAL COMUNA 13 - CALLE 72 U ENTRE CARRERA 27 D Y CARRERA 28					**$ 190.161.207**
COMUNA 13 - CALLE 72 ENTRE CARRERA 26 H Y CARRERA 25					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	85,05	$ 532.328
Subtotal					**$ 532.328**
II - DEMOLICIONES					
2	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	660,79	$ 14.646.410
Subtotal					**$ 14.646.410**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
4	17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DEPROFUNDIDAD.	M3	30,42	$ 315.851
6	19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	30,42	$ 1.308.151
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636
Subtotal					**$ 4.172.638**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	660,79	$ 5.388.082
9	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	34,22	$ 7.152.972
NP	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA LA IMPLEMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 SIMILAR	M2	660,79	$ 20.054.977
	Subtotal				**$ 32.596.031**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.982,38	$ 9.404.411
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	66,08	$ 86.691.475
	Subtotal				**$ 96.095.886**
VI - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN					
	77	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	30,00	$ 2.739.870
	Subtotal				**$ 2.739.870**
SUBTOTAL COMUNA 13 - CALLE 72 ENTRE CARRERA 26 H Y CARRERA 25					**$ 150.783.163**
COMUNA 13 - CARRERA 29 B ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72 J					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	92,70	$ 580.209
	Subtotal				**$ 580.209**
II - DEMOLICIONES					
2	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	603,53	$ 13.377.242
	Subtotal				**$ 13.377.242**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636
	Subtotal				**$ 2.548.636**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	603,53	$ 4.921.184
	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA LA IMPLEMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 SIMILAR	M2	602,65	$ 18.290.428
	Subtotal				**$ 23.211.611**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.807,91	$ 8.576.725
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	48,21	$ 63.247.519
	Subtotal				**$ 71.824.244**
SUBTOTAL COMUNA 13 - CARRERA 29 B ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72 J					**$ 111.541.942**
COMUNA 13 - CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	241,00	$ 1.508.419
	Subtotal				**$ 1.508.419**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	835,09	$ 6.809.324
9	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	262,69	$ 54.909.828
NP	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA LA IMPLEMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 SIMILAR	M2	1.766,09	$ 53.600.832
	Subtotal				**$ 115.319.984**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	5.298,26	$ 25.134.945
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	176,61	$ 231.697.661
	Subtotal				**$ 256.832.606**
VII - DRENAJES					
15	119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	7,00	$ 2.912.658
16	126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA. REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	8,00	$ 9.132.816
	Subtotal				**$ 12.045.474**
SUBTOTAL COMUNA 13 - CALLE 42 ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 31					**$ 385.706.483**
COMUNA 13 - CALLE 72 D ENTRE CARRERA 28 I Y CARRERA 28 J					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	49,40	$ 309.194,60
	Subtotal				**$ 309.195**
II - DEMOLICIONES					
2	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	355,68	$ 7.883.647,20
	Subtotal				**$ 7.883.647**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
4	17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	21,34	$ 221.573,22
6	19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	21,34	$ 917.684,02
7	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636,00
	Subtotal				**$ 3.687.893**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	355,68	$ 2.900.214,72
9	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3	21,34	$ 4.460.678,86
	Subtotal				**$ 7.360.894**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	355,68	$ 1.687.345,92
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	28,80	$ 37.783.209,60
	Subtotal				**$ 39.470.556**
VII - DRENAJES					
15	119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	1,00	$ 416.094,00
16	126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA. REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	2,00	$ 2.283.204,00
	Subtotal				**$ 2.699.298**
SUBTOTAL COMUNA 13 - CALLE 72 D ENTRE CARRERA 28 I Y CARRERA 28 J					**$ 61.411.482**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

COMUNA 13 - CARRERA 24 C ENTRE CALLE 72 D Y CALLE 72 H					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	192,85	$ 1.207.048
	Subtotal				**$ 1.207.048**
II - DEMOLICIONES					
2	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	1.293,25	$ 28.664.886
	Subtotal				**$ 28.664.886**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
4	17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	201,75	$ 2.094.770
6	19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	201,75	$ 8.675.855
	24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.548.636
	Subtotal				**$ 13.319.262**
IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.293,25	$ 10.545.161
9	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	190,12	$ 39.740.593
NP	43	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA LA IMPLEMENTACION TIPO GEOMALLA BX-50 SIMILAR	M2	1.293,25	$ 39.250.138
	Subtotal				**$ 89.535.891**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	3.879,75	$ 18.405.534
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	103,46	$ 135.730.933
Subtotal					**$ 154.136.467**
VI - CONCRETOS					
14	81	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL. SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2	2,70	$ 281.138
	Subtotal				**$ 281.138**
VII - DRENAJES					
15	119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	6,00	$ 2.496.564
16	126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c =3000 Psi ELABORADO EN OBRA. REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS).	UND	4,00	$ 4.566.408
	Subtotal				**$ 7.062.972**
SUBTOTAL COMUNA 13 - CARRERA 24 C ENTRE CALLE 72 D Y CALLE 72 H					**$ 294.207.664**
COMUNA 13 - CARRERA 26 ENTRE CALLE 72 D Y CALLE 72 H 1					
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	218,80	$ 1.369.469,00
	Subtotal				**$ 1.369.469**
II - DEMOLICIONES					
2	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	1.652,34	$ 36.624.116,00
	Subtotal				**$ 36.624.116**
III - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE					
4	17	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	221,58	$ 2.300.665,00
6	19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	221,58	$ 9.528.605,00
	Subtotal				**$ 11.829.270**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

IV - RELLENOS Y BASES					
8	26	ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.652,34	$ 13.473.180,00
9	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	247,51	$ 51.736.768,00
Subtotal					**$ 65.209.948**
V - PAVIMENTO ASFALTICO					
11	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.652,34	$ 7.838.701,00
12	55	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	136,59	$ 179.194.743,00
Subtotal					**$ 187.033.444**
SUBTOTAL COMUNA 13 - CARRERA 26 ENTRE CALLE 72 D Y CALLE 72 H 1					**$ 302.066.247**

SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.844.663.110**
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA (1,6%) - NO MODIFICAR	**$ 31.562.179**
Plan de Manejo de Tránsito - PMT (0,8%) - NO MODIFICAR	**$ 15.781.090**
VALOR TOTAL	**$ 1.892.006.378**

3. RESUMEN CONTABLE

Valor anticipo	$0
% Ejecución	99.05%
Valor ejecutado	$ 1.892.006.378
Valor acta N°1	$ 1.149.371.355
Valor amortización acta N°1	$0
Valor neto acta N°1	$ 1.149.371.355
Valor acta N°2	$ 742.635.023
Valor amortización N°2	$0
Valor neto acta N°2	$ 742.635.023
Valor total pagado en actas	$ 1.149.371.355
Valor pendiente por pagar	$ 742.635.023

4. OBSERVACIONES: (observaciones o recomendaciones o consideraciones importantes de la ejecución técnica y/o financiera y/o Jurídica y demás.

El recibo del objeto contratado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN. Con la firma de la Presente Acta de Recibo Final del Contrato 4151.010.26.1.0738-2024, se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de del supervisor del proyecto denominado: "LOTE 1: Realizar el mantenimiento de vías en las comunas 13 y 21 del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali."

SEGUNDO: En virtud de la presente acta de recibo final a satisfacción del Contrato de obra No 4151.010.26.1.0738-2024, el contratista deberá actualizar las garantías que amparan el contrato, posterior a la fecha de suscripción de este documento.

TERCERO: PUBLICACIÓN. La Administración Central del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura publicará la presente Acta de Recibo Final, en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2025

CONTRATISTA
MULTINTEC S.A.S
NIT 901.449.929-3
Representante Legal
LISETH ANDREA JIMÉNEZ PLATA
C.C. No. 1.098.687.570 de Bucaramanga

INTERVENTORÍA
Ingenieros Consultores y Constructores ARG S.A.S.
NIT 900.008.687-0
Representante Legal
NATALIA AMADOR BAQUIRO
C.C. No. 52.830.053 de Bogotá

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.