**MODIFICATORIO No. 001 AL CONVENIO C-117-2025 CD-099-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA-CALDAS Y LA E.S.E HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE PENSILVANIA |
| **CONVINIENTE** | **ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS** |
| **CLASE DE CONVENIO** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | El plazo de ejecución del convenio será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el diez (10) de diciembre del 2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONVENIO** | **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($187.120.292)** |
| **OBJETO DEL CONVENIO** | **EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS.** |
| **SUPERVISOR** | **SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL** |

Entre los suscritos **JESÚS IVÁN OSPINA ATEHORTUA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **9.859.872**, expedida en PENSILVANIA -Caldas, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Pensilvania - Caldas, en su condición de Alcalde Municipal, quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y de la otra **EDINSON RAFAEL PITRE** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de ciudadanía 8.5459.037 expedida en Santa Marta, quien obra en nombre y representación legal de la **ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS** y quien para efectos del presente convenio se denominará **LA E.S.E** hemos acordado celebrar el presente modificatorio, contenido en las cláusulas que se expresan a continuación previas las siguientes consideraciones:

1. Que se suscribió el convenio **C-117-2025 CD-099-2025** el veintinueve (29) de marzo de 20252. previa legalización del convenio.

2. Que, en reunión sostenida entre la supervisora del convenio y el conviniente,

se realizó un análisis detallado sobre el avance en la ejecución del convenio y el cumplimiento de las actividades inicialmente pactadas. Durante la ejecución se

han identificado situaciones no previstas en la etapa de planeación, entre las cuales se destacan:

- **Incremento en la demanda y en la cobertura** de las actividades programadas, lo que ha requerido una mayor inversión de recursos humanos, técnicos y logísticos.

- **Requerimientos técnicos adicionales** derivados de los lineamientos emitidos por el **Ministerio de Salud y Protección Social**, en atención a la declaratoria de **emergencia sanitaria por fiebre amarilla** vigente durante el periodo contractual.

**3.** Que, en reunión sostenida entre la Secretaría de Salud Municipal y el Alcalde, se analizó la necesidad de **fortalecer y ampliar las estrategias contempladas en el convenio**, con el propósito de **responder de manera efectiva a las necesidades actuales de salud pública** del municipio. Como resultado, se propuso incorporar nuevas acciones orientadas a:

- **Intensificar las actividades de promoción y prevención** en poblaciones priorizadas, con enfoque diferencial y territorial.
- **Ampliar la cobertura a zonas rurales y de difícil acceso**, garantizando condiciones de **equidad y oportunidad** en la atención.
- **Reforzar la capacidad técnica del equipo ejecutor**, alineándose con los lineamientos actualizados establecidos por las autoridades competentes.

4. Que, el ordenador del gasto dio visto bueno de la solicitud realizada por la supervisora del convenio interadministrativo C-117-2025 CD-099-2025.

5. Que el convenio se encuentra vigente y en ejecución.

6. La presente adición no excede el 50% del valor inicial del convenio, es decir 6,59%. Conforme lo establece la normatividad vigente, y cuenta con disponibilidad presupuestal registrada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 999 del ocho (08) de agosto de 2025 expedido por la

Secretaría de Hacienda.

Con base en las anteriores consideraciones, LA ENTIDAD y EL CONVINIENTE acuerdan que el presente modificatorio al convenio se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan modificar las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** a la **CLÁUSULA SEXTA-CLÁUSULA SEXTA - VALOR Y FORMA PAGO O DESEMBOLSO:** la suma de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($13.200.000)** del convenio C-117-2025 CD-099-2025 la cual quedará así:

**CLÁUSULA SEXTA - VALOR Y FORMA PAGO O DESEMBOLSO:** El valor estimado para llevar a cabo el presente proceso contractual asciende a la suma de **DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COP.**
**($200.320.292 M/L)** incluido el valor del IVA, y todos los tributos, costos y gastos que se generen para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** a la **CLÁUSULA SÉPTIMA**. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL del C-117-2025, el certificado de disponibilidad presupuestal número 999 expedido por la secretaría de hacienda municipal, la cual quedará así:

| CDP No. | Fecha CDP | Valor CDP |
|---|---|---|
| 386 | 26/03/2025 | $ 8.500.000 |
| 388 | 26/03/2025 | $ 13.700.000 |
| 387 | 26/03/2025 | $ 21.810.036 |
| 384 | 26/03/2025 | $ 11.600.000 |
| 383 | 26/03/2025 | $ 19.000.000 |
| 385 | 26/03/2025 | $ 30.630.175 |
| 390 | 26/03/2025 | $ 46.800.000 |
| 391 | 26/03/2025 | $ 8.500.000 |
| 389 | 26/03/2025 | $ 16.500.000 |
| 394 | 26/03/2025 | $ 709.881 |
| 392 | 26/03/2025 | $ 4.000.000 |
| 393 | 26/03/2025 | $ 5.370.200 |

| | | |
|---|---|---|
| **999** | **08/08/2025** | **$ 13.200.000** |
| **TOTAL, RECURSOS** | | **$ 200.320.292** |

**CLÁUSULA TERCERA:** Las cláusulas que no fueron modificadas en el presente documento continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

**CLÁUSULA CUARTA PERFECCIONAMIENTO**: Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes en el SECOP II y la ampliación de las garantías iniciales.

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente modificatorio por las partes a los veintidós (22) días del mes de agosto del dos mil veinticinco (2025).

**Por el CONTRATANTE**

JESÚS IVÁN OSPINA ATEHORTÚA
Alcalde Municipal Pensilvania-Caldas

**Por el CONVINIENTE,**

EDINSON RAFAEL PITRE CONTRATISTA

Proyectó: Sebastian Cardona Ospina-Contratista